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1. Einfihrung in das Projektmanagement

Erlauterungen zum Projektmanagement

Nachdem fiir eine Firma ein Auftrag erstellt worden ist, konnen fiir diesen Auftrag Projekte
angelegt werden. Die Genehmigungsregeln fiir Projekte fiir Kunden werden in den Auftragen

festgelegt.

Projekte dienen zur Definition und Verfolgung der Arbeiten, die fiir eine Firma oder im
Rahmen eines Auftrags zu erledigen sind. Projekte konnen als fakturierbar oder als nicht
fakturierbar eingerichtet werden. Der Fortschritt eines Projekts wird tiber Aufgaben verfolgt,
durch welche die Projektarbeiten definiert sind. Den Aufgaben weisen Sie Ressourcen zu.
Die Ressourcen erfassen dann die von ihnen fiir die Bearbeitung der Aufgaben

aufgewendeten Zeiten und Spesen in Changepoint.

Sie konnen Aufgaben in Sammelaufgaben zusammenfassen und zwischen den Aufgaben
Anordnungsbeziehungen erstellen. Wenn ein Projekt umfangreich und/oder komplex ist,
konnen Sie es in Teilprojekte aufteilen. Jedes Projekt ldsst sich in bis zu 20 Aufgaben- und

Teilprojektebenen zerlegen. Diese Ebenen werden in der Baumansicht Projekte angezeigt.

Wenn ein Projekt nicht mehr direkt in Changepoint zur Verfiigung stehen muss, kénnen Sie

die Projektdaten archivieren.

Erlauterungen zu Projektressourcen

In der Regel sind an einem Projekt folgende Ressourcen beteiligt:

* Projektmanager — hat uneingeschrénkte Bearbeitungsrechte fiir das Projekt und seine
Aufgaben. Der Projektmanager wird iiber das Projektprofil zugewiesen. Fiir ein Projekt

kann es immer nur jeweils einen Projektmanager geben.

* Projektplanbearbeiter — sind Ressourcen, die vorhandene Projektaufgaben bearbeiten und
das Projektdialogfeld anzeigen kénnen, das Projektprofil jedoch nicht bearbeiten diirfen.
Projektplanbearbeiter erhalten ihre Zugriffsrechte fiir das Projekt vom Projektmanager.
Der Projektmanager kann Projektplanbearbeitern dariiber hinaus gestatten,
Projektaufgaben zu erstellen und zu l6schen, Basisplédne fiir das Projekt zu speichern

oder auch das Projekt zu iibernehmen und so Projektmanager zu werden.

* Manager von Sammelaufgaben — kénnen die Sammelaufgaben, denen sie zugewiesen

sind, mit den zugehérigen Teilaufgaben anzeigen. Dariiber hinaus kann der
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1. Einflhrung in das Projektmanagement

Projektmanager den Managern von Sammelaufgaben gestatten, Teilaufgaben unter ihren

Sammelaufgaben zu erstellen, zu bearbeiten und zu l6schen.

* Ressourcen mit zugewiesenen Projektaufgaben — konnen den Status ihrer Aufgaben

anzeigen und aktualisieren.

Erlauterungen zum Kapazitatsabgleich fiir Ressourcen

Wenn der Kapazitdtsabgleich fiir Ressourcen in Threr Changepoint-Anwendung aktiviert ist,
werden alle Eintrage tiberpriift, die Auswirkungen auf Aufgabenzuweisungen haben. Falls
Aufgabenzuweisungen zur Uberlastung einer Ressource fiihren, zeigt ein Giiltigkeitspriifungs-

Bericht eine Liste der betroffenen Aufgabenzuweisungen an.

Je nach Konfiguration der Abteilung, die fiir den mit dem Projekt verkniipften Auftrag
zustédndig ist, enthélt der Giiltigkeitspriifungs-Bericht entweder Warnungen oder

Fehlermeldungen:

*  Wenn der Giiltigkeitspriifungs-Bericht Warnungen enthélt, konnen Sie diese entweder
annehmen und die Aufgabenzuweisung dennoch speichern oder die Aufgabenzuweisung

abbrechen.

*  Wenn der Giiltigkeitspriifungs-Bericht Fehlermeldungen enthélt, kénnen Sie die
Aufgabenzuweisung nicht speichern.

Erlauterungen zu vorlaufigen Buchungen

Vorldufige Buchungen sind Buchungen unter Vorbehalt, die zu Planungszwecken
vorgenommen werden. Vorldufig gebuchte Zeit wird im Ressourcenplanungskalender als
flexibel ausgewiesen. Vorldufige Buchungen sind verfiigbar fiir Aufgabenzuweisungen,
Projektteameintrage, anforderungsbezogene Bedarfseintrage, Projektressourcen und

Kalendereintrdge.

Wenn der Workflow der Ressourcenanfragen nicht verwendet wird und vorldufige Buchungen
zuldssig sind, konnen Initiatoren von Ressourcenanfragen bei der Erstellung der

Ressourcenanfrage festlegen, ob sie die Ressource vorldufig buchen.
Wenn der Workflow der Ressourcenanfragen initiiert ist, gilt Folgendes:

* Ressourcenanfragen, die von anderen als Ressourcenmanagern erstellt werden, gelten als

vorlaufige Buchung, bis die Genehmigung durch den Ressourcenmanager erfolgt ist.
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Erlauterungen zu vorlaufigen Buchungen

* Nach der Genehmigung einer Ressourcenanfrage wird diese zu einer festen Buchung. Die

Ressource ist dann fiir den Anforderungszeitraum gebunden.

Ressourcenmanager konnen Ressourcen direkt fest buchen. Standardmélig werden Ressourcen

fiir Auftrage und Projekte vorlaufig gebucht, fiir Aufgaben werden sie fest gebucht.
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2. Projekte erstellen

Erlauterungen zu Verfahren der Projekterstellung

Sie haben die folgenden Mdglichkeiten, ein Projekt zu erstellen:

Projekt erstellen — Sie konnen einen detaillierten Projektplan, zugehorige Aufgaben und
Aufgabenzuweisungen erstellen. Die Firma, der Auftrag und die Rechnungsstelle, die
involviert sind, miissen bereits im System vorhanden sein. Nédhere Informationen siehe

Projekte erstellen auf Seite 22.

Schnellplan — Sie konnen Auftrag, Projekt und Aufgaben bequem in einem Schritt
erstellen. Ndhere Informationen siehe Auftrdge und Projekte mit dem Bericht

»Schnellplan erstellen® anlegen auf Seite 237.

Schnellprojekt — Wenn Sie keine detaillierte Projektplanung bendétigen, kdnnen Sie aus
einem Auftrag heraus ein Schnellprojekt erstellen. Ein Schnellprojekt beruht auf den
Teamzuweisungen, die im Auftragsprofil auf der Registerkarte Voraussichtliche
Ressourcen angegeben sind. Nédhere Informationen siehe Projekte mit den im Auftrag

genannten voraussichtlichen Ressourcen erstellen auf Seite 245.

Bestehende Projekte kopieren — Sie konnen ein bereits existierendes Projekt als Vorlage
fiir ein neues Projekt (mit oder ohne Aufgaben) nutzen. Ndhere Informationen siehe

Erléduterungen zum Kopieren von Projekten auf Seite 49.

Projekte aufrufen

1.

Klicken Sie auf Allgemein > Projekte.
Die Baumansicht Projekte wird geoffnet.

Blenden Sie weitere Ebenen der Baumansicht ein und wéhlen Sie das gewiinschte
Projekt.

Das Projektprofil wird eingeblendet.

Erlauterungen zu den nicht bearbeitbaren Bereichen in Projektprofilen

Das Projektprofil enthélt folgende Bereiche, die nicht bearbeitet werden konnen:

Datensatzinformationen — Hier ist angegeben, wann und von wem das Projekt erstellt

und wann es zuletzt aktualisiert wurde.
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» Aufschliisselung des Wirtschaftsjahres — Hier werden die geplanten, tatsachlichen und
verbleibenden Stunden eines Projekts nach den fiir die Arbeiten relevanten
Wirtschaftsjahren aufgeschliisselt angezeigt. Dieser Bereich ist nur verfiigbar, wenn fiir

das Projekt Steuerperioden vorgegeben wurden.

*  Zugeordnete Portfolios — Dieser Bereich erscheint nur, wenn das Projekt zu einem

Portfolio gehort. Sie kénnen die Portfolios anzeigen, indem Sie auf deren Namen klicken.

* Projektabhingigkeiten — In diesem Bereich werden alle Informationen mit Bezug zu

Vorganger- und Nachfolgeaufgaben angezeigt.

Symbole in der Baumansicht der Projekte

In der folgenden Tabelle finden Sie die Projektsymbole beschrieben, die in der Baumansicht

der Projekte Verwendung finden.

| Ein blaues Projektsymbol weist Sie als Projektmanager des betreffenden
Projekts aus.

= Ein graues Projektsymbol zeigt an, dass Sie Lesezugriff auf das Projekt
haben.
'3 Mit Microsoft Project verknlpfte Projekte sind durch ein Microsoft Project-

Symbol gekennzeichnet.

Erlauterungen zum Erstellen von Projekten

Nachdem Firmen und Auftrage erstellt worden sind, konnen Sie ein Projekt erstellen,
Aufgaben hinzufiigen und Ressourcen zuweisen. Alle Projekte sind in Changepoint

grundsétzlich mit einem Auftrag verkniipft.

Projekte konnen Sie mit Erstellen oder iiber das Profil einer Entitdt (Auftrag, Firma,
Vertriebschance oder Anforderung) anlegen. Wenn Sie ein Projekt {iber ein Entitadtsprofil

erstellen, werden diesem automatisch Informationen zur Entitat hinzugefiigt.

Fiir die Projekterstellung miissen Sie lediglich die folgenden Felder ausfiillen und dann das

Projekt speichern:
* Projekt

 Firma
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Erlauterungen zum Erstellen von Projekten

* Auftrag
Alle weiteren Projektinformationen kénnen Sie nach und nach ergédnzen.

Die folgenden Felder sind als obligatorisch gekennzeichnet; da ihre Werte allerdings

standardméfig eingesetzt werden, miissen Sie keine Angaben machen:
* Geplanter Start

* Geplantes Ende

* Geplante Stunden

+ Erster Status (nur obligatorisch, falls in der Liste Projekttyp der Eintrag Status

erforderlich gewéahlt wurde)

Sie konnen bei der Projekterstellung Eintrdge in die Felder mit Planungswerten vornehmen.
Die tatsdchlichen, von den Ist-Werten des Projekts abhdngigen Werte kdnnen dann durch einen

Rollup nach dem Hinzufiigen von Aufgaben ermittelt werden.

Erlauterungen zu den Statusarten von Projekten

Der Projektstatus hat Einfluss auf alle Aufgaben, die dem Projekt zugeordnet sind, und legt

fest, welche projektbezogenen Funktionalitdten den Ressourcen zur Verfiigung stehen.

Die folgende Tabelle enthélt eine Auflistung der standardméligen Projektstatusarten mit einer

Beschreibung, wie diese Statusarten im Workflow gedndert werden kénnen.
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Status Beschreibung

Entwurf Das Projekt wird aktuell tiberarbeitet und ist noch nicht reif fur
den Start. Solange ein Projekt den Status Entwurf aufweist,
kann ausschlieRlich der Projektmanager auf das Projektprofil
zugreifen. Die zugewiesenen Ressourcen kénnen weder die
Projektdaten einsehen noch den Status projektbezogener
Aufgaben aktualisieren oder Zeit- und Speseneintrage
vornehmen. Wenn Sie ein neues Projekt erstellen, erhélt es
automatisch den Status Entwurf.

Der Status Entwurf kann beliebig geandert werden.

Aktiv Das Projekt ist in Bearbeitung. Nur der Projektmanager kann
das Projektprofil und die zugehdrigen Aufgaben bearbeiten. Alle
anderen Ressourcen haben Lesezugriff auf das Projekt und
seine Aufgaben und kénnen entsprechend ihrer
Zugriffsberechtigung Zeit und Spesen eingeben.

Der Status Aktiv kann in den Status Fertig gestellt oder
Inaktiv tberfiihrt werden. Andert ein Projektmanager den
Status von Aktiv in Fertig gestellt, so werden alle damit
verbundenen Aufgaben als Fertig gestellt gekennzeichnet und
gesperrt.

Fertig gestellt Das Projekt ist abgeschlossen. Ressourcen kénnen keine
Projektspesen oder Zeit fir Projektaufgaben mehr eingeben.
Aus dem Status Fertig gestellt kann der Status Aktiv oder
Inaktiv hervorgehen.

Inaktiv Das Projekt ist aufgeschoben. Ressourcen kénnen keine
Projektspesen oder Zeit fir Projektaufgaben eingeben, bis der
Status des Projekts wieder auf Aktiv gesetzt wird.

Der Status Inaktiv kann in Aktiv oder Fertig gestellt gedndert
werden.

Erlauterungen zu Projektphasen

Projektphasen stehen fiir die Stadien im Lebenszyklus eines Projekts. Wenn Sie fiir ein Projekt
Aufgaben erstellen, konnen Sie Projektphasen einrichten, innerhalb derer die einzelnen
Arbeiten jeweils erledigt sein sollen. Wenn fiir ein Projekt ein Rollup durchgefiihrt wird, wird

die aktuelle Projektphase durch die letzte Phase der Aufgaben bestimmt, fiir die tatsdchliche
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Stunden verzeichnet wurden. Die Projektphase wird im Feld Projektphase im Aufgabenprofil

angezeigt.

Hinweis: Das Feld Projektphase wird erst im Profil angezeigt, nachdem ein Projekt-

Rollup durchgefiihrt wurde.

Sollte das Projekt Sammelaufgaben beinhalten, beruht die Projektphase auf der
Sammelaufgabe, nicht auf den Teilaufgaben. Es hat sich bewéhrt, entweder alle Teilaufgaben
derselben Phase zuzuordnen wie die Sammelaufgabe oder keine Phase zu spezifizieren (sofern
die Angabe von Projektphasen nicht obligatorisch ist). Wenn fiir die Sammelaufgabe keine
Projektphase angegeben ist, werden die Projektphasen der zugehorigen Teilaufgaben

tibernommen.

Im Projektprofil wird im Feld Nachste Phase die jeweils unmittelbar bevorstehende
Projektphase angezeigt. Wenn fiir das Projekt ein Workflow aktiviert ist, zeigt das Feld den
jeweils aktuellen Workflow-Abschnitt. Durch Vergleich der bevorstehenden (ndchsten) mit der
tatsdchlichen Phase konnen Sie feststellen, ob aktuell Arbeiten laufen, die einer Phase
zugeordnet sind, fiir die noch kein offizielles Startsignal (durch entsprechende Genehmigung)

gegeben wurde.

Erlauterungen zur Aktualisierung des Aufgabenstatus

Die Statusaktualisierung von Projektaufgaben kann als obligatorisch oder als nicht erforderlich

festgelegt werden:

* Status erforderlich — Die Ressourcen miissen standardméRig den Status der ihnen
zugewiesenen Aufgaben aktualisieren. Es ist jedoch bei Bedarf moglich, die obligatorische

Statuseingabe fiir einzelne Aufgaben und Aufgabenzuweisungen auszusetzen.

* Status nicht erforderlich — Die Ressourcen miissen den Status der ihnen zugewiesenen
Aufgaben nicht aktualisieren. In diesem Fall kénnen Sie nicht fiir einzelne Aufgaben eine
obligatorische Statusaktualisierung einrichten. Wenn es also erforderlich ist, dass der
Status irgendeiner Aufgabe in Threm Projekt aktualisiert wird, miissen Sie beim Erstellen

des Projekts den Projekttyp Status erforderlich wéhlen.
Aufgabenzuweisungen, fiir die keine Statusaktualisierung erforderlich ist:

*  Nur der Projektmanager, der Projektplanbearbeiter oder die Ressource, der die Aufgabe
zugewiesen ist, kann angeben, wann die Aufgabe fertig gestellt ist. Ein Projekt-Rollup

setzt den Status der Aufgabenzuweisungen nicht automatisch auf ,fertig gestellt®.

* Bei einem Projekt-Rollup werden die verbleibenden Stunden wie folgt errechnet:
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Geplante Stunden minus Tatsdchliche Stunden

Wenn die Zahl der tatsdchlich geleisteten Stunden mindestens gleich grol$ ist wie die Zahl
der geplanten Stunden, werden die verbleibenden Stunden auf 1 gesetzt. Der Prozentsatz

der bereits erledigten Arbeiten wird wie folgt berechnet:

Tatsdchliche Stunden / (Tatsdchliche Stunden + Verbleibende Stunden)

Erlauterungen zum Verwenden von Steuerperioden in Projekten

Wenn Sie im Rahmen eines Projekts mit Steuerperioden arbeiten wollen, miissen Sie diese

erst hinzufiigen, um Aufgaben und Aufgabenzuweisungen erstellen zu kénnen.

Wenn Sie einem Projekt Steuerperioden hinzufiigen, wird der geplante Aufwand nach einer

speziellen Standardverteilungsmethode neu berechnet, was sich wiederum auf die insgesamt

geplanten Stunden und die Zuweisungen niederschlagen kann. Datumsangaben und geplante

Stunden aus vergangenen Steuerperioden kdnnen nicht bearbeitet werden.

Projekte erstellen

1.

Klicken Sie auf Erstellen > Projekt.
Das Dialogfeld Projekt erstellen wird angezeigt.

Fiillen Sie die Felder auf der Registerkarte Allgemein nach Bedarf aus. Ndhere
Informationen siehe Dialogfeld ,, Projekt erstellen/bearbeiten®, Registerkarte ,,Allgemein*
auf Seite 23.

Klicken Sie auf Speichern. Das Projekt wird erstellt.

Weitere Informationen zur Vervollstandigung des Projekts finden Sie in den folgenden
Abschnitten:

*  Budgetinformationen fiir ein Projekt erfassen auf Seite 25

» Zeitgenehmiger fiir Projekte bestimmen auf Seite 26

»  Arbeitsstellen und Arbeitscodes einem Projekt zuweisen auf Seite 28

* Ressourcen das Einreichen von Projektspesen gestatten auf Seite 34

»  Erlduterungen zum Gewdhren von Zugriffsrechten fiir Projekte auf Seite 30

»  Projekte mit Produkten verkniipfen auf Seite 35
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Dialogfeld

»Projekt erstellen/bearbeiten“, Registerkarte ,,Allgemein“
Feld Beschreibung

Feld Projekt Der Name des Projekts

Feld Alias Hier kdnnen Sie einen zweiten Namen fur das Projekt

angeben. Diese Mdglichkeit dient in der Regel dazu, den
Projektnamen in einer anderen Sprache zu vermerken.

Texterkennungsfeld Firma

Die Firma, fur die das Projekt erstellt wird

Liste Auftrag

Der Auftrag, fir den das Projekt erstellt wird

Feld Geplanter Start

Das Startdatum des Projekts

Feld Geplantes Ende

Das Enddatum des Projekts

Feld Geplante Std.

Fir das Projekt geplante Stunden

Liste Status

Der Gesamtstatus des Projekts

Liste Nachste Phase

Die Projektphase, auf die das Projekt aktuell zusteuert.
Wenn fur das Projekt ein Workflow aktiviert ist, zeigt das
Feld den Abschnitt des jeweils ablaufenden Workflow-
Prozesses.

Feld Projekt-ID

Die ID (Identifikationsnummer) des Projekts. Abhéngig von
den Erfordernissen eines Unternehmens kann die Projekt-
ID von Changepoint automatisch zugewiesen werden.

Kontrollk&astchen
Fakturierbares Projekt

Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, ist das Projekt
fakturierbar.

Liste Projektkontakt

Kontaktperson in der Firma, die dem Projekt zugrunde liegt

Liste Rechnungskontakt

Die Kontaktperson, an die die Rechnungen gesendet
werden
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Feld

Beschreibung

Liste Projekttyp

Diese Angabe entscheidet darliber, ob die Ressourcen
standardmaRig den Status der ihnen zugewiesenen
Aufgaben aktualisieren missen. Sie haben folgende
Optionen:

» Status erforderlich

» Status nicht erforderlich

Feld Erster Status

Das Datum, ab dem Ressourcen mit der Eingabe von
Statusaktualisierungen fur ihre zugewiesenen Aufgaben
beginnen missen, falls der Projekttyp auf Status
erforderlich gesetzt ist

Feld Status alle [ ] Wochen

Der Wochenturnus, nach dem die Ressourcen eine
Statusaktualisierung fir die ihnen zugewiesenen Aufgaben
vornehmen missen

Liste CP-Projekttyp

Ein benutzerdefinierter Projekttyp, der die Zuordnung des
Projekts zu einer Kategorie innerhalb von Changepoint
ermdglicht

Texterkennungsfeld
Steuerperiode

Die Rechnungsstelle, deren Steuerperioden fir das
Projektarbeitsblatt relevant sind

Texterkennungsfeld
Kostenstelle

Die Kostenstelle, der das Projekt zugeordnet ist. Die
Kostenstelle bestimmt den Gemeinkostensatz, der auf
Kostensatze fur budgetierte Leistungen anzuwenden ist,
wenn keine bestimmten Ressourcen gewahlt werden.

Texterkennungsfeld Arbeit
ausgefiihrt fiir

Die Firma, fir die die Arbeiten laut Auftrag ausgefihrt
werden

Texterkennungsfeld
Vertriebschance

Die Vertriebschance, die dem Projekt zugeordnet werden
soll

Feld Anforderung

Die Nummer der ggf. zugrunde liegenden Anforderung
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Feld

Beschreibung

Kontrollkéstchen Im
Kundenportal anzeigen

Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, kdnnen
Benutzer des Kundenportals das Projekt und die
zugehorigen Aufgaben anzeigen und Anforderungen fur das
Projekt erstellen.

Kontrollkastchen MSP-
Projektstrukturplan in der
Baumansicht anzeigen

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, wird in der
Baumansicht Projekte vor dem Aufgabennamen die
Nummer der Aufgabe im Projektstrukturplan (PSP)
angezeigt.

Kontrollkastchen Kritischen
Pfad berechnen

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, wird der
kritische Pfad flir das Projekt berechnet.

Feld Kommentare

Anmerkungen zum Projekt

Budgetinformationen fiir ein Projekt erfassen

Die hier von Thnen vorgenommenen Angaben zum Budget dienen ausschliellich zur

Information und erscheinen im Projektprofil im Bereich Budget. Zur Abschédtzung und

Verfolgung des Arbeits-/Personalaufwands, des Materials und der Spesen, die fiir die

Erledigung der im Projekt definierten Arbeiten erforderlich sind, kénnen Sie ein

projektspezifisches Budget erstellen.

1.

2.

Rufen Sie das Projekt auf.

Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.

Das Dialogfeld Projekt bearbeiten wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Registerkarte Budget- und Genehmigungsinformationen.

Fiillen Sie die Felder nach Bedarf aus. Nédhere Informationen siehe Dialogfeld ,, Projekt

erstellen/bearbeiten”, Registerkarte ,, Budget- und Genehmigungsinformationen* auf Seite

27.

Klicken Sie auf Speichern.

Erlauterungen zur Angabe von Zeitgenehmigern fir Projekte

Im Normalfall genehmigt der in der Benutzereinrichtung fiir eine Ressource angegebene

Genehmiger alle Zeiteintrdge einer Ressource. Wenn jedoch fiir einen bestimmten Auftrag ein

Projektmanagement | 25



2. Projekte erstellen

anderer Zeitgenehmiger festgelegt wurde, dann genehmigt diese Person die Zeiteintrdge fiir

alle Projekte dieses Auftrags.

Ist die Zeitgenehmigung von Projekten in der Auftragskonfiguration als zuldssig definiert,
konnen Sie auch die Zeitgenehmigung aktivieren und einen Zeitgenehmiger fiir einzelne
Projekte des Auftrags angeben. In diesem Fall genehmigt der angegebene
Projektzeitgenehmiger und anschliefend der Auftragsgenehmiger die Projektzeit. Wurde kein
Projektzeitgenehmiger angegeben, genehmigt der Ressourcengenehmiger und anschliefend der

Auftragsgenehmiger die Zeiteintrage.

Falls kein Zeitgenehmiger fiir den Auftrag angegeben wurde, wird die Projektzeit nur vom

Projektzeitgenehmiger genehmigt.

Die folgende Tabelle zeigt, wer die Zeitgenehmigung durchfiihrt, wenn fiir mehr als eine

Entitdt Zeitgenehmiger angegeben sind.

Auftragszeit- Projektzeit- | Ressourcenzeit- . . L
. . . Genehmiger fiir Zeiteintrage
genehmiger genehmiger | genehmiger
Angegeben Angegeben Angegeben oder Der Projektzeitgenehmiger, anschlie3end der
nicht angegeben Auftragszeitgenehmiger

Nicht Angegeben Angegeben oder Der Projektzeitgenehmiger

angegeben nicht angegeben

Angegeben Nicht Angegeben Falls die Zeitgenehmigung fir das Projekt

angegeben aktiviert ist: der Ressourcenzeitgenehmiger,

anschlieRend der Auftragszeitgenehmiger
Falls die Zeitgenehmigung flr das Projekt nicht
aktiviert ist: der Auftragszeitgenehmiger

Zeitgenehmiger fiir Projekte bestimmen
1. Rufen Sie das Projekt auf.
2. Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.
Das Dialogfeld Projekt bearbeiten wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Budget- und Genehmigungsinformationen.
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4. Fiillen Sie die Felder nach Bedarf aus. Ndhere Informationen siehe Dialogfeld ,, Projekt
erstellen/bearbeiten”, Registerkarte ,, Budget- und Genehmigungsinformationen* auf Seite
27.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Dialogfeld ,,Projekt erstellen/bearbeiten”, Registerkarte ,Budget- und
Genehmigungsinformationen“

Feld Beschreibung

Feld Arbeit Das vorgeschlagene Budget fiir projektbezogene Arbeiten

Feld Spesen Der Vorschlag fur das erstattungsfahige Spesenbudget des
Projekts

Feld Sonstige Spesen Der Budgetvorschlag fur sonstige im Rahmen des Projekts

anfallende Spesen

Feld Projektwert Der Wert und die Wahrung des Projekts.
Der Projektwert dient als Suchkriterium fir Ressourcen.

Kontrollkéstchen Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, muss die im

Zeitgenehmigung des Rahmen des Projekts geleistete Arbeit auf Projektebene

Projektes aktivieren genehmigt werden.

Feld Zeitgenehmiger Die Ressource, die die fir das Projekt eingereichte Zeit
genehmigt

Feld Zweitgenehmiger fiir Die Ressource, die fir die Genehmigung der Zeiteintrage

Zeit zustandig ist, die durch den Zeitgenehmiger eingereicht
werden

Erlauterungen zum Festlegen von Arbeitsstellen und Arbeitscodes fiir ein
Projekt

Arbeitsstellen und -codes sind erforderlich, damit bei der Rechnungsstellung an den Kunden
die richtigen Besteuerungsdaten zugewiesen werden. Die Arbeitsstelle gibt an, wo die
Arbeiten ausgefiihrt werden, wahrend Arbeitscodes fiir die Art der ausgefiihrten Arbeiten

stehen.
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Die Arbeitsstellen und Arbeitscodes fiir ein Projekt stammen aus dem zugehorigen Auftrag.

Sie kdnnen aber auch andere Arbeitsstellen und Arbeitscodes angeben oder die

Standardangaben fiir das Projekt dndern. Standardarbeitsstelle und -code werden auf allen

Zeit- und Speseneintrdgen fiir das Projekt angezeigt.

Sie konnen Ressourcen gestatten, die Arbeitsstelle auf Zeit- und Speseneintragen zu dndern.

Ebenso kénnen Sie Ressourcen die Mdéglichkeit einrdumen, eine Arbeitsstelle zu wéahlen, die

nicht im Projekt angegeben ist. Der Systemadministrator kann eine E-Mail-Benachrichtigung

einrichten, mit der Sie (der Projektmanager) informiert werden, wenn Spesen fiir eine nicht in

das Projekt einbezogene Arbeitsstelle eingereicht werden.

Wenn Arbeitsstellen oder Arbeitscodes gedndert oder aus dem Auftrag entfernt wurden,

werden sie in Rot angezeigt. Sie stehen fiir die Verwendung zu einem spédteren Zeitpunkt

weiterhin zur Verfiigung.

Arbeitsstellen und Arbeitscodes einem Projekt zuweisen

1.

2.

Rufen Sie das Projekt auf.

Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.

Das Dialogfeld Projekt bearbeiten wird angezeigt.
Wihlen Sie die Registerkarte Arbeitsstellen/-codes.

Blenden Sie unter Gewahlte Arbeitsstellen die untergeordneten Ebenen der Baumansicht

ein und wéhlen Sie die relevante Arbeitsstelle.

Gehen Sie folgendermalen vor, wenn Sie die Standardarbeitsstelle &ndern mochten:
a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Arbeitsstelle.

b. Waihlen Sie Als Standard einrichten.

Wenn Sie Ressourcen die Moglichkeit geben mochten, in ihren Speseneintrdgen eine
andere Arbeitsstelle zu wahlen, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Ersetzung der

Spesenstelle zulassen.

Wenn Sie Ressourcen gestatten mochten, fiir Spesenposten eine Arbeitsstelle zu wéhlen,
die nicht in der Liste Gewdhlte Arbeitsstellen aufgefiihrt ist, aktivieren Sie das

Kontrollkédstchen Nicht in das Projekt einbezogene Arbeitsstellen zulassen.

Blenden Sie unter Gewdhlte Arbeitscodes die untergeordneten Ebenen der Baumansicht

ein und wihlen Sie die relevanten Arbeitscodes.
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9.

Gehen Sie folgendermaRen vor, wenn Sie den Standardarbeitscode dndern mochten:
a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Arbeitscode.

b. Waihlen Sie Als Standard einrichten.

10. Klicken Sie auf Speichern.

Die Rechnungsaufteilung fiir Projekte einrichten

Sie wéhlen die Firmen aus und geben den Prozentsatz an, der den einzelnen Firmen jeweils in

Rechnung gestellt werden soll. Dabei kénnen Sie den Prozentsatz entweder manuell bei der

Auswahl jeder einzelnen Firma festlegen oder zunédchst alle Firmen und dann die Option

wahlen, den Rechnungsbetrag automatisch gleichméRig zwischen den beteiligten Firmen

aufzuteilen.

1.

Offnen Sie das Projekt zur Bearbeitung.

Das Dialogfeld Projekt bearbeiten wird angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungsaufteilung.
So geben Sie eine Firma an:

a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle und wahlen Sie im Kontextmenii

den Befehl Einfiigen.
b. Geben Sie im Texterkennungsfeld Firma die Firma ein.

Wenn Sie Firmen, die bereits fiir den Auftrag gewéahlt wurden, hinzufiigen mochten,
klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle und wahlen Sie

Rechnungsaufteilung fiir Auftrag laden.
Wenn Sie den Prozentsatz angeben mochten, fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

*  Wenn Sie den Prozentsatz manuell erfassen mochten, geben Sie in das Feld unter

Prozentsatz den gewiinschten Wert ein.

*  Wenn Sie den Fakturierungsbetrag gleichméilSig auf alle Firmen aufteilen mochten,

klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle und wéhlen Autom. Aufteilung.

Klicken Sie auf Speichern.
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Erlauterungen zum Gewahren von Zugriffsrechten fiir Projekte

Als Projektmanager haben Sie automatisch die Berechtigung, alle Projektdaten einzusehen und

zu bearbeiten.

Die Zugriffsrechte fiir andere Ressourcen koénnen Sie aber regeln. Weitere Informationen

finden Sie in den folgenden Abschnitten:

*  Ressourcen Lesezugriff auf ein Projekt gewdhren auf Seite 30

» Lesezugriffsbeschrdnkungen fiir Projektanforderungen aufheben auf Seite 30
»  Zugriffsrechte fiir Projektplanbearbeiter festlegen auf Seite 31

»  Zugriffsrechte fiir Teilprojekte gewdhren auf Seite 33

*  Ressourcen das Speichern von Basispldnen gestatten auf Seite 34

* Ressourcen das Einreichen von Projektspesen gestatten auf Seite 34

Ressourcen Lesezugriff auf ein Projekt gewéahren

Wenn Sie einer Ressource Lesezugriff auf ein Projekt gewédhren, kann diese Ressource das

Projekt und alle damit verbundenen Aufgaben anzeigen (auch im Projektarbeitsblatt).
1. Rufen Sie das Projekt auf.
2. Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.
Das Dialogfeld Projekt bearbeiten wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Zugriff.
4. Wihlen Sie in der Liste Projekt anzeigen die gewiinschten Ressourcen.

Tipp: Um weitere Ressourcen in die Liste Projekt anzeigen und optional in Thre Liste
bevorzugter Ressourcen aufzunehmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste

und wihlen dann Ressourcen verwalten.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Lesezugriffsbheschrankungen fiir Projektanforderungen aufheben

Wenn Thr Unternehmen systemweit giiltige Beschrankungen fiir die Anzeige von

Anforderungen eingerichtet hat, kdnnen nur diejenigen Ressourcen die auf ein bestimmtes
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Projekt bezogenen Anforderungen anzeigen, denen ausdriicklich Zugriff auf das Projekt

gewdhrt wurde. Sie konnen diese Beschrankungen jedoch projektbezogen aufheben.

Sind keine systemweit giiltigen Beschrdankungen eingerichtet, kénnen auch keine

Zugriffsbeschrankungen iiber Projekte verhdangt werden.
1. Rufen Sie das Projekt auf.
2. Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.

Das Dialogfeld Projekt bearbeiten wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Zugriff.

4. Aktivieren Sie im Bereich Zugriff auf Anforderung das Kontrollkdstchen
Eingeschrankten Zugriff im Anzeigemodus fiir alle Anforderungen unter diesem

Projekt deaktivieren.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Erlauterungen zu Zugriffsregeln fiir Projektplanbearbeiter

Sie konnen Ressourcen zu Projektplanbearbeitern eines Projekts bestimmen. Als
Projektplanbearbeiter kommen allerdings nur Ressourcen infrage, denen die
Sicherheitsfunktion ,,Aufgaben verwalten“ zugewiesen wurde. StandardméRig kénnen
Projektplanbearbeiter nur Projektaufgaben anzeigen und bearbeiten. Sie kénnen ihnen jedoch
zusatzlich gestatten, projektbezogene Aufgaben zu erstellen und zu l6schen, Sammelaufgaben

zuzuweisen oder die Verantwortung fiir das Projekt zu iibernehmen.

Sie konnen Ressourcen die Berechtigung, als Projektplanbearbeiter aufzutreten, jederzeit

entziehen, mit Ausnahme der standardméRigen Projektplanbearbeiter.

Zugriffsrechte fiir Projektplanbearbeiter festlegen
1. Rufen Sie das Projekt auf.
2. Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.
Das Dialogfeld Projekt bearbeiten wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Zugriff.

4. Wihlen Sie in der Liste Projektplan bearbeiten die Ressourcen, die Sie Ihrem Projekt als

Projektplanbearbeiter zuordnen méchten.
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Tipp: Um weitere Ressourcen in die Liste Projektplan bearbeiten und optional in Ihre
Liste bevorzugter Ressourcen aufzunehmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die

Liste und wdhlen dann Ressourcen verwalten.
5. Gehen Sie unter Zugriff fiir Projektplanbearbeiter folgendermafen vor:

» Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Zum Zuweisen von Sammelaufgaben
berechtigen, um Projektplanbearbeitern zu gestatten, Ressourcen mit

Sammelaufgaben zu betrauen.

» Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Zum Erstellen neuer Aufgaben berechtigen,

um Projektplanbearbeitern zu gestatten, neue projektbezogene Aufgaben zu erstellen.

» Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Zum Loéschen von Aufgaben berechtigen, um

Projektplanbearbeitern zu gestatten, projektbezogene Aufgaben zu léschen.

» Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Zur Projektiibernahme berechtigen, damit die

aufgelisteten Projektplanbearbeiter das Projekt iibernehmen kénnen.

6. Klicken Sie auf Speichern.

Managern von Sammelaufgaben den Zugriff gewahren

Manager von Sammelaufgaben sind Ressourcen, die im Rahmen eines Projekts
Sammelaufgaben zugewiesen wurden. Sie konnen festlegen, ob die Manager von
Sammelaufgaben berechtigt sein sollen, fiir ihre zugewiesenen Sammelaufgaben Teilaufgaben

zu erstellen, zu bearbeiten und/oder zu l6schen.
1. Rufen Sie das Projekt auf.
2. Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.
Das Dialogfeld Projekt bearbeiten wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Zugriff.
4. Gehen Sie unter Zugriff fiir Manager von Sammelaufgaben folgendermafen vor:

» Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Zum Bearbeiten von Aufgaben berechtigen,
wenn Sie Managern von Sammelaufgaben gestatten mochten, Teilaufgaben der ihnen

zugewiesenen Sammelaufgaben zu bearbeiten.
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Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Zum Erstellen neuer Aufgaben berechtigen,
wenn Sie Managern von Sammelaufgaben gestatten mochten, fiir die ihnen

zugewiesenen Sammelaufgaben neue Teilaufgaben zu erstellen.

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Zum Léschen von Aufgaben berechtigen, wenn
Sie Managern von Sammelaufgaben gestatten mochten, Teilaufgaben der ihnen

zugewiesenen Sammelaufgaben zu loschen.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Zugriffsrechte fiir Teilprojekte gewdahren

1.

2.

Rufen Sie das Projekt auf.

Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.

Das Dialogfeld Projekt bearbeiten wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Registerkarte Zugriff.

Gehen Sie im Bereich Einstellungen fiir Teilprojekt folgendermalen vor:

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Zum Erstellen von Teilprojekten berechtigen,

damit Ressourcen ein Teilprojekt zu dem iibergeordneten Projekt erstellen kdnnen.

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Dem Projektmanager vollstindigen Zugriff fiir
alle Teilprojekte einrdumen, um den Projektmanager automatisch zum

Projektplanbearbeiter fiir alle unter dem Projekt erstellten Teilprojekte zu bestimmen.

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Teilprojekte in der Baumansicht der Projekte
anzeigen, wenn alle Teilprojekte in der Baumansicht Projekte aufgefiihrt werden
sollen. Wenn das Kontrollkdstchen deaktiviert ist, konnen nur die Projektmanager der

Teilprojekte diese in der Baumansicht Projekte anzeigen.

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Rollup der Planungsinformationen von
Teilprojekten zur iibergeordneten Aufgabe, damit das geplante Start- und
Enddatum sowie die geplanten Stunden beim Projekt-Rollup vom Teilprojekt in die

tibergeordnete Aufgabe iibernommen werden.

Klicken Sie auf Speichern.
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Ressourcen das Speichern von Basisplanen gestatten

Sie konnen festlegen, ob Projektplanbearbeiter und Manager von Sammelaufgaben Basisplédne
speichern konnen. Ebenso kénnen Sie anderen Ressourcen gestatten, einen Basisplan fiir
Aufgaben zu speichern, ohne dass dies eine Aktualisierung der Aufgaben einer héheren
Hierarchieebene zur Folge hatte. Nahere Informationen siehe Erlduterungen zum Speichern

von Basispldnen fiir Aufgaben ohne Aktualisierung iibergeordneter Aufgaben auf Seite 82.
1. Rufen Sie das Projekt auf.
2. Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.
Das Dialogfeld Projekt bearbeiten wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Zugriff.
4. Gehen Sie im Bereich Basisplaneinstellungen folgendermafien vor:

» Damit Projektplanbearbeiter Basisplane fiir Projekte speichern konnen, aktivieren Sie

das Kontrollkdstchen Projektplanbearbeiter berechtigen, Basisplane zu speichern.

» Damit Manager von Sammelaufgaben Basispldne fiir ihre Sammelaufgaben und
untergeordneten Aufgaben speichern konnen, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen

Manager von Sammelaufgaben berechtigen, Basispldne zu speichern.

*  Wenn Ressourcen die Moglichkeit haben sollen, Basispldne zu speichern, ohne dass
sich dies auf Aufgaben einer iibergeordneten Hierarchieebene auswirkt, wéhlen Sie
das Kontrollkdstchen Benutzer berechtigen, Basispléane fiir Aufgaben ohne

Auswirkungen auf Aufgaben héherer Ebene zu speichern.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Ressourcen das Einreichen von Projektspesen gestatten

Sie koénnen Ressourcen mit zugewiesenen Projektaufgaben gestatten, fiir dieses Projekt Spesen

einzureichen. Dartiber hinaus haben Sie folgende Moglichkeiten:

» Sie konnen bestimmten Ressourcen einrdumen, Spesen einzureichen, auch wenn ihnen

keine Projektaufgaben zugewiesen sind.

» Sie konnen allen am Projekt beteiligten Ressourcen einrdumen, den Fakturierbar-Status fiir
Spesen aufler Kraft zu setzen, auch wenn die Spesen fiir das betreffende Projekt

fakturierbar sind.
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Die Liste Nur Spesenbenutzer enthélt Thre bevorzugten Ressourcen, die die fiir die
Spesenerstellung erforderlichen Zugriffsrechte besitzen. Wenn Ressourcenanfragen auf
Projektebene aktiviert sind, enthélt die Liste ebenfalls die Ressourcen aus dem Projektteam,

die die fiir die Spesenerstellung erforderlichen Zugriffsrechte besitzen.
1. Rufen Sie das Projekt auf.
2. Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.
Das Dialogfeld Projekt bearbeiten wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Zugriff auf Spesen.

4. Waibhlen Sie in der Liste Nur Spesenbenutzer die Ressourcen, denen Sie die Einreichung
von Spesen ermdglichen mochten, auch wenn ihnen keine Projektaufgaben zugewiesen

sind.

Tipp: Um weitere Ressourcen in die Liste Nur Spesenbenutzer und optional in Thre Liste
bevorzugter Ressourcen aufzunehmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste

und wéihlen dann Ressourcen verwalten.

5. Wenn Sie allen am Projekt beteiligten Ressourcen das Einreichen von Spesen gestatten
mochten, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Ressourcen mit Aufgabenzuweisungen

berechtigen, Spesen einzugeben.

6. Wenn Sie allen am Projekt beteiligten Ressourcen die Anderung des Fakturierbar-Status
fiir einen bestimmten Spesenposten ermoglichen mochten, aktivieren Sie das
Kontrollkédstchen Benutzer berechtigen, den Status [Fakturierbar] fiir Spesen dieses

Projektes aufler Kraft zu setzen.

7. Klicken Sie auf Speichern.

Projekte mit Produkten verkniipfen

Sie konnen Projekte mit den Produkten verkniipfen, fiir die die Arbeiten ausgefiihrt werden.
Indem Sie ein Projekt einem Produkt zuordnen, verkniipfen Sie automatisch auch alle
projektbezogenen Aufgaben mit dem Produkt. Sie konnen aullerdem Aufgaben desselben
Projekts mit unterschiedlichen Produkten verkniipfen. Nédhere Informationen siehe Aufgaben

mit Produkten verkniipfen auf Seite 68.

Das erste Produkt, das Sie wéhlen, wird als primédres bzw. Hauptprodukt gekennzeichnet und

dient zur Berichtserstellung.

1. Rufen Sie das Projekt auf.
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2.

Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.

Das Dialogfeld Projekt bearbeiten wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Registerkarte Produkte.

Fiihren Sie in der Liste unter Produkte folgende Schritte aus:

a. Blenden Sie die Ebenen der Baumansicht ein und wéhlen Sie das zu dem Projekt

gehorende primére Produkt.
b. Waihlen Sie nach Bedarf weitere Produkte.

Sie konnen das primédre Produkt ersetzen, indem Sie anstelle des Kontrollkdstchens den

Namen des Produkts wahlen.

Klicken Sie auf Speichern.

Zuordnungen zwischen Projekten und Produkten aufheben

1.

2.

5.

6.

Rufen Sie das Projekt auf.

Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.

Das Dialogfeld Projekt bearbeiten wird angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Produkte.

Um die Verkniipfung zu einem primaren Produkt aufzuheben, miissen Sie zundchst ein
anderes primdres Produkt wéhlen, indem Sie anstelle des Kontrollkdstchens den Namen

des Produkts wéhlen.
Heben Sie die Wahl des Kontrollkédstchens des primaren Produkts auf.

Klicken Sie auf Speichern.

Erlauterungen zum Erstellen von Teilprojekten

Sie konnen Teilprojekte erstellen, wenn ein Projekt nach einer komplexeren Struktur verlangt.

Teilprojekte werden in Baumansichten genau wie Projekte angezeigt.

Standardmaélig konnen nur die Projektmanager der Teilprojekte diese in der Baumansicht

Projekte anzeigen. Damit alle Ressourcen mit Zugriff auf ein Projekt die zugehorigen

Teilprojekte einsehen kénnen, muss im tibergeordneten Projekt die Option fiir das Anzeigen

von Teilprojekten gewéhlt sein.
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Teilprojekte erstellen

Teilprojekte miissen tiber das Profil einer zu diesem Zweck erstellten Aufgabe erstellt werden

und der Ersteller muss dieser zugewiesen sein.

1.

2.

Erstellen Sie eine Aufgabe.

Weisen Sie die Aufgabe sich selbst zu.

Klicken Sie auf Aktionen > Erstellen > Teilprojekt.
Das Dialogfeld Projekt bearbeiten wird angezeigt.

Fiillen Sie die Felder nach Bedarf aus. Ndhere Informationen siehe Projekte erstellen auf
Seite 22.

Klicken Sie auf Speichern.
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Erlauterungen zu Projektteams

Wenn Ressourcenanfragen auf Projektebene aktiviert sind, steht im Projektdialogfeld die

Registerkarte Projektteam zur Verfiigung. Sie definieren die allgemeinen

Ressourcenanforderungen, indem Sie entsprechende Projektteameintrdge hinzufiigen.

Projektteameintrége sind Kombinationen aus Rechnungsrollen, Funktionen sowie Dauer und

geschitztem Aufwand von Zuweisungen.

Sie verwalten Projektteamressourcen wie folgt:

Sie fiigen Projektteameintrdage hinzu.
Sie reichen Ressourcenanfragen zur Genehmigung ein.
Sie verfolgen den Status von Ressourcenanfragen.

Sie weisen Ressourcen den Projektaufgaben zu, nachdem die diesbeziiglichen

Ressourcenanfragen genehmigt wurden.

Projektteameintriage erstellen

Zu Planungszwecken kénnen Sie Eintrdge fiir Platzhalterressourcen (Projektteameintrage)

auf Basis von Rechnungsrollen erstellen, ohne dass Sie bestimmte Ressourcen benennen

miissen. Zu einem spdteren Zeitpunkt kdnnen Sie dann auf Grundlage dieser

Platzhalterressourcen Ressourcenanfragen einreichen.

1.

2.

Offnen Sie das Projekt zur Bearbeitung.
Klicken Sie auf die Registerkarte Projektteam.

Fiillen Sie im Bereich Details zum Projektteam die Felder nach Bedarf aus. Nadhere
Informationen siehe Dialogfeld ,, Projekt bearbeiten“, Registerkarte ,, Projektteam “ auf
Seite 40.

Wenn Sie weitere Ressourcen in Thre Liste der bevorzugten Ressourcen aufnehmen
mochten, klicken Sie im Bereich Details zum Projektteam auf Aktionen >

Ressourcen verwalten.
Klicken Sie innerhalb des Bereichs auf Aktionen > Ubernehmen.
Der Eintrag wird der Projektteamtabelle hinzugefiigt.

Klicken Sie auf Speichern.
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Dialogfeld ,,Projekt bearbeiten“, Registerkarte ,,Projektteam“

Feld Beschreibung
Texterkennungsfeld Die dem Projektteam zugewiesene Ressource. Dieses
Zugewiesene Ressource Feld kann bearbeitet werden, wenn es keine

Ressourcenanfrage im Zusammenhang mit diesem
Projektteam gibt. Diese Liste enthélt Ressourcen, die vom
Ressourcenanfrageprozess ausgenommen sind.

Liste Angeforderte Die Ressource, die fir den Projektteameintrag angefordert
Ressource wird. Das Feld ist nur verfiigbar, wenn es keine
Ressourcenanfrage im Zusammenhang mit diesem
Projektteam gibt.

Wenn Sie die Ressourcenanfrage einreichen, wird die in
diesem Bereich angeforderte Ressource standardmaRig
aus der angeforderten Ressource im Projektteam
eingerichtet. Bei Bedarf kdnnen Sie diesen Wert spéter

andern.
Texterkennungsfeld Die Rechnungsstelle aus dem zugrunde liegenden Projekt.
Rechnungsstelle Waéhlen Sie bei Bedarf eine andere Rechnungsstelle, um zu

einer anderen Auswahl an Rechnungsrollen zu gelangen.

Texterkennungsfeld Rechnungsrolle des Projektteameintrags
Rechnungsrolle

Texterkennungsfeld Das Tatigkeitsfeld der Ressource
Funktion
Feld Startdatum Das Datum des Tages, an dem die Ressource ihre

Tatigkeit aufnimmt

Feld Enddatum Das Datum des Tages, an dem die Ressource ihre
Tatigkeit beendet

Feld Geschatzte Stunden Die Anzahl der Stunden, welche die Ressource
beansprucht wird

40 | Changepoint PSA 2017 SP1



Erlauterungen zu Projektteams

Feld

Beschreibung

Kontrollkéstchen Vorlaufig
gebucht

Wenn dieses Kontrollkéstchen aktiviert ist, ist die
Ressource zu Planungszwecken vorlaufig gebucht. Dieses
Steuerelement ist nur verfiigbar, wenn fir die
Rechnungsstelle die Méglichkeit vorlaufiger Buchungen
aktiviert wurde. Weitere Einzelheiten siehe Erlduterungen
zu vorlaufigen Buchungen auf Seite 14.

Kontrollkastchen In
Kalender aufnehmen

Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, wird der
Projektteameintrag in den personlichen Kalender der
Ressource und den Ressourcenplanungskalender
aufgenommen.

Kontrollkéstchen Anfrage

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, werden die zum

einreichen Einreichen der Ressourcenanfrage erforderlichen Felder
Angeforderte Ressource und Anzahl der
Ressourcenanfragen angezeigt.

Liste Angeforderte Die von Ihnen angeforderte Ressource

Ressource

Feld Anzahl der
Ressourcenanfragen

Die Zahl der bendtigten Ressourcen

Feld Kommentare

Hinweise bzw. Anweisungen fir den Ressourcenmanager

Feld Anfragestatus

Nachdem die Ressourcenanfrage eingereicht worden ist,
ist dem Projektteameintrag auch die Anfragennummer zu
entnehmen.

Feld Angegebene
Qualifikationen

Die erforderlichen Qualifikationen der Ressource

Feld Zugewiesene
Aufgaben

Die Projektaufgaben, die Ressourcen zugewiesen werden
konnen

Feld Kommentare zum
Projektteam

Anmerkungen zum Projektteameintrag
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Projektteams voraussichtliche Ressourcen durch Kopieren hinzufiligen

Die voraussichtlichen Ressourcen, die in dem zum Projekt gehérenden Auftrag genannt sind,
koénnen durch Kopieren zum Projektteam als Projektteameintrage hinzugefiigt werden.
Zugewiesene Ressourcen werden nur kopiert, wenn es sich bei ihnen um (von
Ressourcenanfragen) ausgenommene Ressourcen handelt. Die Projektteameintrage konnen Sie

anschliefend nach Bedarf bearbeiten.

1. Offnen Sie das Projekt zur Bearbeitung.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Projektteam.

3. Klicken Sie auf Aktionen > Von voraussichtlichen Ressourcen kopieren.

Die Datensétze der voraussichtlichen Ressourcen aus dem Auftrag werden in die

Projektteamtabelle eingefiigt.
4. So bearbeiten Sie einen Projektteameintrag:

a. Wahlen Sie in der Projektteamtabelle die gewiinschte Zeile. Im Bereich Details zum

Projektteam erscheinen die Angaben zu dem Eintrag.
b. Nehmen Sie die notigen Anderungen vor.
c. Klicken Sie auf Aktionen > Ubernehmen.

5. Damit ein Eintrag in den personlichen Kalender der Ressource sowie in den Kalender fiir
die Ressourcenplanung aufgenommen wird, markieren Sie das Kontrollkdstchen In

Kalender aufnehmen.

6. Klicken Sie auf Speichern.

Ressourcenanfragen fiir Projektteams einreichen

Im Rahmen der Einreichung einer Ressourcenanfrage konnen Sie entweder eine bestimmte
Ressource anfordern oder das Ressourcenfeld leer lassen und die Zuweisung der Ressource
dem Ressourcenmanager iiberlassen. Zur Wahl stehen die Ressourcen, die sich in der Liste
Ihrer bevorzugten Ressourcen befinden. Sie haben aulerdem die Moglichkeit, Anfragen
beziiglich mehrerer Ressourcen einzureichen, allerdings ausschliefflich anhand der
Rechnungsrolle. So kénnen Sie etwa eine Ressourcenanfrage einreichen, in der Sie fiinf

Entwickler anfordern.
1. Offnen Sie das Projekt zur Bearbeitung.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Projektteam.
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10.

Wahlen Sie in der Tabelle den Projektteameintrag, fiir den Sie eine Ressourcenanfrage

einreichen mochten.

Im Bereich Details zum Projektteam erscheinen detaillierte Informationen zu dem

Eintrag.
Aktivieren Sie in diesem Bereich das Kontrollkdstchen Anfrage einreichen.

Das Texterkennungsfeld Angeforderte Ressource sowie die Felder Anzahl der

Ressourcenanfragen und Kommentare werden angezeigt.

Wenn Sie nach einer bestimmten Ressource suchen, wahlen Sie im Texterkennungsfeld

Angeforderte Ressource deren Namen.
So fordern Sie mehrere Ressourcen an:
a. Belassen Sie das Feld Angeforderte Ressource leer.

b. Geben Sie im Feld Anzahl der Ressourcenanfragen an, wie viele Ressourcen Sie

benétigen.

Wenn Sie eine bestimmte Qualifikation bevorzugen, klicken Sie in der Baumansicht unter
Angegebene Qualifikationen mit der rechten Maustaste auf diese Qualifikation und

wéhlen im Kontextmenii den Befehl Als bevorzugte Qualifikation einrichten.

Geben Sie im Feld Kommentare Hinweise bzw. Anweisungen fiir den

Ressourcenmanager ein.

Klicken Sie innerhalb des Bereichs Details zum Projektteam auf Aktionen >

Ubernehmen.

In der Projektteamtabelle erscheint in der Spalte Anfrage einreichen der betreffenden

Zeile ein Hakchen.
Klicken Sie auf Speichern.
Die Ressourcenanfrage wird nun beim Ressourcenmanager zur Genehmigung eingereicht.

Tipp: Sie konnen nach verfiigbaren Ressourcen suchen, indem Sie auf Aktionen >
Ressourcensuche klicken. Weitere Informationen siehe "Resource Searches" im

Benutzerhandbuch Ressourcenmanagement.
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Projektteameintrage bearbeiten

Sie konnen einen Projektteameintrag nur bearbeiten, wenn noch keine diesbeziigliche

Ressourcenanfrage eingereicht worden ist oder die zugehorige Ressourcenanfrage noch den
Anfangsstatus ,,Neu“ aufweist. Sobald die Ressourcenanfrage nicht mehr als ,,Neu* gefiihrt
wird, kénnen nur noch durch Bearbeitung der Ressourcenanfrage Anderungen vorgenommen

werden.

1. Offnen Sie das Projekt zur Bearbeitung.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Projektteam.

3. Wihlen Sie in der Tabelle den gewtiinschten Projektteameintrag.

4. Nehmen Sie die nétigen Anderungen vor. Nihere Informationen siehe Dialogfeld ,, Projekt

bearbeiten“, Registerkarte ,, Projektteam“ auf Seite 40.

5. Klicken Sie innerhalb des Bereichs Details zum Projektteam auf Aktionen >

Ubernehmen.

6. Klicken Sie auf Speichern.

Projektteameintrage l6schen

Sie kénnen einen Projektteameintrag nur 16schen, wenn noch keine diesbeziigliche
Ressourcenanfrage eingereicht worden ist oder eine Ressourcenanfrage zwar eingereicht

wurde, diese jedoch noch den Anfangsstatus aufweist.

1. Offnen Sie das Projekt zur Bearbeitung.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Projektteam.

3. Wahlen Sie in der Tabelle den gewiinschten Projektteameintrag,

4. Klicken Sie innerhalb des Bereichs Details zum Projektteam auf Aktionen > Loschen.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Projektteamressourcen einer Aufgabe zuweisen

Wenn eine Ressourcenanfrage genehmigt ist, konnen Sie der betreffenden Ressource
Aufgaben zuweisen. Dauer und Aufwand der Aufgabe miissen innerhalb des durch den

Projektteameintrag gegebenen Zeitraums und Aufwands liegen.

1. Offnen Sie das Projekt zur Bearbeitung.
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Klicken Sie auf die Registerkarte Projektteam.
Wihlen Sie in der Tabelle den gewiinschten Projektteameintrag.
Unter Zugewiesene Aufgaben werden Projektaufgaben aufgelistet.

Wahlen Sie in der Liste Zugewiesene Aufgaben die der Ressource zuzuweisenden

Aufgaben.
So richten Sie die geplanten Stunden fiir eine Aufgabe ein:

a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die betreffende Aufgabe und wéahlen Sie
Geplante Stunden festlegen. Das Dialogfeld Geplante Stunden festlegen wird

angezeigt.

b. Geben Sie im Feld Geplante Std. die Zahl der fiir die Aufgabenzuweisung

vorgesehenen Stunden ein.
c. Klicken Sie auf OK.

Klicken Sie innerhalb des Bereichs Details zum Projektteam auf Aktionen > Aufgabe

zuweisen.

Klicken Sie auf Speichern.
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Erlauterungen zur Bearbeitung von Projekten

Nur der Projektmanager kann das Projektprofil bearbeiten, d. h. die zugehérigen

Informationen im Projektdialogfeld d&ndern. Projektplanbearbeiter konnen das

Projektdialogfeld nur anzeigen. Im Folgenden finden Sie einige Informationen zu dem, was

Sie beachten miissen, bevor Sie bestimmte Anderungen an einem Projektprofil vornehmen.

Die Rechnungsstelle eines Projekts andern

Wenn Sie eine Rechnungsstelle dndern, wird der manuell verteilte geplante Aufwand einer

Projektaufgabe tiberschrieben. Ausnahmen gelten nur in folgenden Fallen:

Zuweisungen mit Verteilungsmethoden 3 und 4, die den geplanten Aufwand vergangener

Zeitraume nicht durch tatsdchliche Stunden ersetzen, bleiben erhalten.

Zuweisungen mit Verteilungsmethoden 0, 1 und 2, die den geplanten Aufwand
vergangener Zeitrdume ersetzen, bleiben erhalten, wenn die Daten zum vergangenen

Zeitraum nicht neu berechnet werden miissen. Hier einige Beispiele:
» Die Rechnungsstelle wird entfernt und keine neue Rechnungsstelle wird gewahlt.

» Das Startdatum der aktuellen Steuerperiode der neuen Rechnungsstelle entspricht

dem Startdatum der aktuellen Steuerperiode der vorherigen Rechnungsstelle.

» Das geplante Startdatum der Aufgabenzuweisung liegt in der aktuellen oder einer

zukiinftigen Steuerperiode der neuen Rechnungsstelle.

Den Fakturierbarkeitsstatus eines Projekts édndern

Sie konnen die Einstellung des Kontrollkdstchens Fakturierbares Projekt nicht dndern,

wenn im zugehorigen Auftrag auf der Registerkarte Rechnungsstellung das

Kontrollkdstchen Rechnungsaufteilung aktiviert ist und eine der folgenden Bedingungen

zutrifft:

Zu einem Auftrag oder Pro-forma-Auftrag liegen Rechnungen mit dem Status Entwurf,

Genehmigung ausstehend, 2. Genehmigung ausstehend oder Genehmigt vor.

Alle Rechnungen sind zwar bestétigt, aber es liegen Zeit- oder Speseneintrage fiir den
Auftrag bzw. Pro-forma-Auftrag vor, die noch nicht vollstindig in Rechnung gestellt

wurden.
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Die Anforderungen fiir die Aktualisierung des Aufgabenstatus édndern

Sie konnen die Vorgabe, ob Statusaktualisierungen fiir Aufgaben eines Projektes erforderlich

sind oder nicht, durch Anderung des Projekttyps dndern.

Wenn Sie die Einstellung fiir die Statusaktualisierung von Aufgaben von Status erforderlich
auf Status nicht erforderlich setzen, wird diese Anderung fiir alle bereits bestehenden wie

auch spater erstellten Aufgaben und Aufgabenzuweisungen automatisch {ibernommen.

Wenn Sie die Einstellung fiir die Statusaktualisierung von Aufgaben von Status nicht

erforderlich auf Status erforderlich setzen, haben Sie folgende Moglichkeiten:

» Sie konnen die Vorgabe fiir bestehende wie neue Aufgaben und Aufgabenzuweisungen

dndern.

» Sie konnen die Vorgabe nur fiir neue Aufgaben und Aufgabenzuweisungen dndern.

Projekte bearbeiten
1. Rufen Sie das Projekt auf.
Das Projektprofil wird eingeblendet.
2. Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.
Das Dialogfeld Projekt bearbeiten wird angezeigt.

3. Nehmen Sie die notigen Anderungen vor. Nihere Informationen siehe Dialogfeld ,, Projekt

erstellen/bearbeiten, Registerkarte ,,Allgemein“ auf Seite 23.

4. Klicken Sie auf Speichern.

Erlauterungen zum Léschen von Projekten

Beim Loschen eines Projekts gehen alle Informationen zum Projekt und zu den
projektbezogenen Aufgaben verloren. Wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft, kann ein

Projekt nicht geldscht werden:

»  Fiir das Projekt existieren Zeit- und Speseneintrége, die noch nicht in Rechnung gestellt

und archiviert wurden.
» Das Projekt enthélt ein aktives Teilprojekt.
» Das Projekt ist Teil eines Projektportfolios.

» Eine Aufgabe des Projekts ist mit einem Speseneintrag verkniipft.
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Projekte l6schen
1. Offnen Sie das Projekt zur Bearbeitung.
Das Dialogfeld Projekt bearbeiten wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Loschen.
3. Klicken Sie zur Bestitigung auf OK.
Erlauterungen zum Kopieren von Projekten

Sie konnen die Daten eines Projekts kopieren, um ein bestehendes Projekt zu aktualisieren
oder um ein neues Projekt zu erstellen. Beim Kopieren von Projektdaten werden alle projekt-
und aufgabenbezogenen Feldwerte, einschlieflich der Werte konfigurierbarer Felder, im
urspriinglichen Projekt (Quellprojekt) automatisch in das neue Projekt (Zielprojekt) kopiert.

Die einzige Ausnahme sind die Einstellungen im Bereich Zugriff.

Hinweis: Wenn fiir das Projekt Ressourcenanfragen erforderlich sind, lassen sich die

Aufgabenzuweisungen nicht aus dem Quellprojekt in das neue Projekt kopieren.
Beim Kopieren der Projektdaten kénnen Sie:

* Einen Projektmanager angeben (nur bei neuen Projekten). Der neue Projektmanager muss
der Liste Ihrer bevorzugten Ressourcen entstammen und iiber Sicherheitszugriff auf die
Aufgabenverwaltung verfiigen, damit die Aufgaben des Quellprojekts in das Zielprojekt

kopiert werden kénnen.

* Festlegen, ob die geplanten Start- und Endtermine des Zielprojekts auf einem angegebenen

Start- oder Enddatum beruhen sollen
* Projektebezogenen Wissensbestandteile kopieren
* Ressourcenzuweisungen kopieren und/oder eine Standardressource angeben.
* Rechnungsrollen von Ressourcen kopieren
* Arbeitsstellen und Arbeitscodes des Projekts kopieren.

*  Arbeitsstellen und Arbeitscodes von Aufgaben und Aufgabenzuweisungen kopieren.

Erlauterungen zum Kopieren von Projekten zur Aktualisierung bestehender
Projekte

Wenn Sie Schreibzugriff auf das Quell- und Zielprojekt und/oder auf deren Projektaufgaben

haben und der Projektmanager des Zielprojekts in der Liste Threr bevorzugten Ressourcen
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enthalten ist, kénnen Sie die Projektdaten eines Quellprojekts in ein anderes bestehendes

Projekt kopieren.

Dabei konnen Sie nur Daten des Typs kopieren, auf den Sie im Zielprojekt Schreibzugriff
haben. Wenn Sie beispielsweise Projektmanager des Quell- und Zielprojekts sind, kénnen Sie
alle projekt- und aufgabenbezogenen Daten kopieren. Wenn Sie jedoch im Quellprojekt zwar
Projektmanager, im Zielprojekt aber nur Manager von Sammelaufgaben sind (und somit im
Rahmen des Projekts Aufgaben erstellen konnen), konnen Sie nur Aufgaben unterhalb der

Sammelaufgaben hinzufiigen, auf die Sie im Zielprojekt Zugriff haben.

Projekte kopieren

1. Rufen Sie das Profil des Quellprojekts auf.
2. Klicken Sie auf Aktionen > Kopieren.

3. Sind dem Quellprojekt Wissensbestandteile zugeordnet, so wird ein Hinweisfenster

angezeigt. Fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:
» Klicken Sie auf OK, damit die Wissensbestandteile iibernommen werden.
» Kilicken Sie auf Abbrechen, wenn Sie auf die Wissensbestandteile verzichten wollen.
Das Dialogfeld Projekt kopieren wird angezeigt.
4. Fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

*  Wenn Sie aus einem bestehenden Projekt ein neues erstellen mochten, lassen Sie das

Kontrollkédstchen Projekt aktualisieren deaktiviert.

*  Wenn ein bestehendes Projekt auf den Stand der Informationen des Quellprojekts

gebracht werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Projekt aktualisieren.

5. Fiillen Sie die Felder nach Bedarf aus. Ndhere Informationen siehe Dialogfeld ,, Projekt

kopieren* auf Seite 51.

6. Klicken Sie auf Speichern.
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Dialogfeld

»Projekt kopieren*

Feld

Beschreibung

Feld Quellprojekt

Der Name des Projekts, dessen Daten kopiert werden

Kontrollkéstchen Projekt
aktualisieren

Wenn dieses Kontrollk&éstchen gewahlt ist, werden die
Informationen aus dem Quellprojekt in ein bereits bestehendes
Projekt kopiert.

Ist das Kontrollkastchen deaktiviert, wird ein neues Projekt mit
den Informationen aus dem Quellprojekt angelegt.

Liste Projektmanager

Der Projektmanager des Zielprojekts. In diesem Feld wird
standardmaRig Ihr Name angezeigt.

Texterkennungsfeld
Zielprojekt

Das Projekt, in welches die Informationen kopiert werden
sollen

Texterkennungsfeld In
Sammelaufgabe
einfliigen

Die Sammelaufgabe, unter welche die Aufgaben kopiert
werden

Feld Name des neuen
Projekts

Der Name fUr das neue Projekt

Feld Alias

Ein zweiter Name fiir das Projekt

Texterkennungsfeld Firma

Die Firma, fir die das Projekt erstellt wird

Texterkennungsfeld

Die Kennung der Firma

Firmen-ID
Liste Auftrag Der dem Projekt zugrunde liegende Auftrag
Liste Phase Die Phase, in der sich die Aufgaben befinden.

Wenn Phasen gewahlt sind, werden nur die Aufgaben, die
mindestens einer Phase des Quellprojekts zugeordnet sind, in
das Projekt kopiert.
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Feld

Beschreibung

Neuer Zeitrahmen
basierend auf: Optionsfeld
Startdatum

Wenn diese Option gewahlt ist, richten sich die geplanten
Termine nach dem Startdatum des Quellprojekts.

Neuer Zeitrahmen
basierend auf: Optionsfeld
Enddatum

Wenn diese Option gewahlt ist, richten sich die geplanten
Termine nach dem Enddatum des Quellprojekts.

Feld Datum

Das Start- bzw. Enddatum des Projekts

Kontrollk&stchen
Ressourcenzuweisungen
in das neue Projekt
kopieren

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, werden die
Ressourcenzuweisungen von den Aufgaben des Quellprojekts
in das neue Projekt kopiert.

Kontrollkéstchen
Rechnungsrollen der
Ressourcen in das neue
Projekt kopieren

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, werden die
Rechnungsrollen von den Aufgaben des Quellprojekts in das
neue Projekt kopiert.

Liste Standardressource

Die Standardressource, die eingesetzt wird, wenn die
Ressourcen des Quellprojekts nicht verfuigbar sind

Kontrollkéstchen Die
Auswahl fiir
Arbeitsstellen und
Arbeitscodes aus dem
Quellprojekt kopieren

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, werden die
Arbeitsstellen und -codes aus dem Quellprojekt in das neue
Projekt kopiert.

Kontrollkéstchen Die
Auswahl fiir
Arbeitsstellen und
Arbeitscodes aus den
Quellaufgaben und
Aufgabenzuweisungen
kopieren

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, werden die
Arbeitsstellen und -codes aus den Aufgaben und
Aufgabenzuweisungen des Quellprojekts in das neue Projekt
kopiert.
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Erlauterungen zu weiteren Aktionen im Dialogfeld ,,Projekt kopieren*

Aufgaben kopieren

StandardmédlSig werden alle Aufgaben aus dem Quellprojekt kopiert. Sie kénnen jedoch
festlegen, dass nur Aufgaben kopiert werden, die einer oder mehreren Projektphasen im

Quellprojekt zugeordnet sind.

Eine Standardressource wahlen

Sie konnen aus der Liste Threr bevorzugten Ressourcen eine Standardressource wéhlen, die
zugeordnet wird, wenn die Ressourcen des Quellprojekts nicht verfiigbar sind. So kann
beispielsweise auf die Standardressource zuriickgegriffen werden, wenn eine Ressource des
Quellprojekts geloscht oder ihre Zuordnung zu einer Aufgabe aufgehoben wurde oder wenn der
neue Projektmanager keinen Zugriff auf sie hat. Wenn Ressourcenanfragen auf Auftragsebene
aktiviert sind, werden in der Liste Standardressource die voraussichtlichen Ressourcen des

Auftrags angezeigt.

Den Zeitrahmen des Zielprojekts festlegen

Sie konnen angeben, ob sich die geplanten Termine des Zielprojekts nach einem Start- oder
einem Enddatum richten sollen. Wenn Sie das Startdatum als Grundlage fiir den Zeitrahmen
des Projekts festlegen, beruhen die geplanten Starttermine der zugehérigen Aufgaben auf der
relativen Differenz zwischen dem geplanten Startdatum der Aufgaben des Quellprojekts und

dem geplanten Startdatum des Quellprojekts.

Wenn beispielsweise das geplante Startdatum einer Aufgabe des Quellprojekts 10 Tage nach
dem geplanten Startdatum des Quellprojekts liegt, wird auch das geplante Startdatum der
Aufgabe des Zielprojekts 10 Tage nach dem Datum liegen, das Sie als Startdatum des

Zielprojekts eingeben.

Ebenso beruhen die geplanten Endtermine der Aufgaben des Zielprojekts auf der relativen
Differenz zwischen dem geplanten Enddatum der Aufgaben des Quellprojekts und dem
geplanten Enddatum des Quellprojekts, wenn Sie das Enddatum als Grundlage fiir den

Zeitrahmen des Projekts festlegen.

Ressourcenzuweisungen kopieren

Sie kénnen Ressourcenzuweisungen von den Aufgaben des Quellprojekts in die Aufgaben des
Zielprojekts kopieren. Wenn fiir Thr Unternehmen der Kapazitdtsabgleich fiir Ressourcen
aktiviert ist, werden die kopierten Aufgabenzuweisungen beim Speichern des Zielprojekts auf

Kapazitatskonflikte hin gepriift. Wenn im Auftrag Ressourcenanfragen aktiviert sind und die
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Option fiir die AuRerkraftsetzung von Aufgabenbeschrankungen nicht gewahlt ist, werden

keine Aufgabenzuweisungen erstellt.

In das Zielprojekt kopiert und der Standardressource zugewiesen werden nur ungiiltige
Aufgabenzuweisungen aus dem Quellprojekt, die geplante Stunden beinhalten. Die fiir eine
kopierte Aufgabenzuweisung geplanten Stunden sind gleich den Gesamtstunden aller

ungiiltigen Aufgabenzuweisungen fiir die betreffende Aufgabe.

Rechnungsrollen kopieren

Sie konnen die Rechnungsrollen von den Aufgaben des Quellprojekts in die Aufgaben des
Zielprojekts kopieren. Dabei werden nur diejenigen Rechnungsrollen in das Zielprojekt

tibernommen, die giiltig und verfiigbar sind.

Arbeitsstellen und Arbeitscodes von Projekten kopieren

Sie konnen festlegen, ob die gewdhlten Arbeitsstellen und Arbeitscodes einschlieflich der
Standardwerte vom Quellprojekt oder vom Auftrag des Zielprojekts iibernommen werden
sollen. In jedem Fall sind nur solche Arbeitsstellen und Arbeitscodes fiir das Zielprojekt
zuldssig, die im Auftrag des Zielprojekts angegeben sind. Wenn Sie festlegen, dass die
Arbeitsstellen und Arbeitscodes aus dem Projekt kopiert werden und diese sich alle als
ungiiltig erweisen, werden die Arbeitsstellen und Arbeitscodes des Auftrags verwendet, dem

das Zielprojekt zugeordnet ist.

Hinweis: Beim Kopieren von Arbeitsstellen und -codes werden auch die Vorgaben, ob
Speseneinstellungen iiberschrieben oder projektunabhingige Arbeitsstellen verwendet

werden koénnen, (ibernommen.

Arbeitsstellen und Arbeitscodes fiir Aufgaben kopieren

Sie konnen bestimmen, ob die gewéhlten Arbeitsstellen und -codes fiir Aufgaben und
Aufgabenzuweisungen vom Quellprojekt kopiert werden sollen; dies gilt auch fiir die
Standardwerte. Wenn Standardarbeitsstelle und -code aus den Aufgaben und
Aufgabenzuweisungen des Quellprojekts fiir das Zielprojekt nicht giiltig sind, werden die

Standardwerte aus dem Zielprojekt herangezogen.

Wenn die gewdhlten Arbeitsstellen und -codes fiir Aufgaben und Aufgabenzuweisungen nicht
aus dem Quellprojekt kopiert werden, werden die Arbeitsstellen und -codes des Zielprojekts

fiir neue Aufgaben und Aufgabenzuweisungen iibernommen.

54 | Changepoint PSA 2017 SP1



Die Projektleitung Ubertragen

Hinweis: Beim Kopieren von Arbeitsstellen und -codes werden auch die Vorgaben, ob
Speseneinstellungen iiberschrieben oder projektunabhdngige Arbeitsstellen verwendet

werden koénnen, (ibernommen.

Die Projektleitung libertragen

Projektmanager konnen ein Projekt auf jede Ressource {ibertragen, die iiber den Zugriff auf
den Projektplan verfiigt. Wenn Sie die Neuzuweisung eines Projekts veranlassen, wird die
betreffende Ressource Projektmanager des Projekts und erhélt volle Bearbeitungsrechte,

wihrend Sie Projektplanbearbeiter werden.
1. Offnen Sie das Projekt zur Bearbeitung.

Das Dialogfeld Projekt bearbeiten wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Zugriff.

3. Klicken Sie unter Projektplan bearbeiten mit der rechten Maustaste auf die Ressource,
auf die Sie das Projekt iibertragen mochten, und wéhlen Sie im Kontextmenii den Befehl

Projekt erneut zuweisen.
4. Klicken Sie zur Bestdtigung auf OK.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Die Projektleitung libernehmen

Projektplanbearbeiter kénnen die Leitung eines Projekts iibernehmen, falls der Projektmanager
diese Option im Projekt aktiviert hat. Wenn ein Projektplanbearbeiter ein Projekt {ibernimmt,
wird er Projektmanager und der bisherige Projektmanager Projektplanbearbeiter.

Projektmanager konnen gegebenenfalls ihre urspriingliche Projektleitung wieder iibernehmen.
1. Rufen Sie das Projekt auf.

2. Klicken Sie auf Aktionen > Projekt an mich iibertragen.

Erlauterungen zum Speichern von Basisplanen fiir Projekte

Sobald Sie ein Projekt eingerichtet haben, konnen Sie einen Basisplan fiir das Gesamtprojekt,
ein Teilprojekt, eine Sammelaufgabe oder eine einzelne Aufgabe speichern. In diesem
Abschnitt wird das Speichern von Basispldnen fiir Projekte beschrieben. Weitere
Informationen zu Basispldnen fiir Aufgaben siehe Erlduterungen zum Speichern von

Basispldnen auf Seite 80.
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Wenn Sie einen Basisplan fiir ein Projekt speichern, erfolgt zunédchst ein Rollup der
Planungsinformationen, damit sichergestellt ist, dass auf Aufgaben-, Sammelaufgaben- und

Projektebene korrekte Informationen verfiigbar sind.

Die Basisplandaten von Projekten, Sammelaufgaben, Aufgaben und Aufgabenzuweisungen mit
Datum und Uhrzeit der Erstellung sowie erstellender Ressource werden in der Datenbank
gespeichert. Im Projektprofil werden im Bereich Status die folgenden Informationen

angezeigt:

» Startdatum Basisplan — das friiheste geplante Startdatum aller Projektaufgaben
» Enddatum Basisplan — das letzte geplante Enddatum aller Projektaufgaben

* Stunden Basisplan — die geplanten Gesamtstunden aller Projektaufgaben

Wenn im tibergeordneten Projekt die Option eines Rollups der Planungsinformationen von
Teilprojekten in ibergeordnete Aufgaben aktiviert wurde, werden beim Rollup von
Sammelaufgaben auch die Daten von Teilaufgaben und -projekten einbezogen. Die

Basisplandaten werden im Profil der Sammelaufgabe im Bereich ,,Allgemein“ angezeigt.

Hinweis: Die Basisplanfunktionen stehen fiir Projekte, die mit Microsoft Project verkniipft
sind, nicht zur Verfiigung. Auch werden beim Rollup die Basisplandaten nicht in ein

ibergeordnetes Projekt {ibernommen, wenn dieses mit Microsoft Project verkniipft ist.

Es ist jederzeit moglich, einen Basisplan zu speichern. Beim Speichern eines neuen
Basisplans werden die aktuellen und vorhergehenden Basisplandaten in der Datenbank
gespeichert. Sie konnen mit benutzerdefinierten Berichten, die Sie in Report Designer

erstellen, auf alle Basisplandaten zugreifen.

Ebenso kann ein Projektmanager anderen Ressourcen gestatten, einen Basisplan fiir Aufgaben
zu speichern, ohne dass dies eine Aktualisierung der Aufgaben einer hoheren Hierarchieebene
zur Folge hitte. Beachten Sie jedoch, dass sich durch das Speichern von Basispldnen ohne
Aktualisierung iibergeordneter Aufgaben Abweichungen in den Basispldnen von Projekt und

Aufgabe ergeben konnen.

Hinweis: Es stehen einige Beispielszenarien fiir projekt- und aufgabenbezogene
Basispldane zur Verfiigung. Ndhere Informationen siehe Szenarien fiir das Speichern von
Basispldnen auf Seite 277.

Projektbasispldne speichern

1. Rufen Sie das Projekt auf.
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2. Klicken Sie auf Aktionen > Basisplan.

3. So zeigen Sie Basisplandaten an:

a. Klicken Sie auf F&.

b. Blenden Sie den Bereich Status ein.

Erlauterungen zum Durchfiihren von Projekt-Rollups

Wenn Sie einen manuellen Projekt-Rollup durchfiihren, werden die folgenden Daten aus den
Aufgabenzuweisungen in den Aufgaben und anschliefend aus den Aufgaben im Projekt

aktualisiert:

* Geplante, tatsdchliche und prognostizierte Starttermine — Diese Angaben werden aus der
Aufgabenzuweisung, in der sie am friihesten angesetzt sind, als geplante, tatsdachliche und

prognostizierte Starttermine fiir das Projekt iibernommen.

* Geplante, tatsdchliche und prognostizierte Endtermine — Diese Angaben werden aus der
Aufgabenzuweisung, in der sie am spatesten angesetzt sind, als geplante, tatsdachliche und

prognostizierte Endtermine fiir das Projekt iibernommen.

* Geplante, tatsdchliche und prognostizierte Stunden — Die jeweiligen Summen dieser Werte
aus allen Aufgabenzuweisungen werden als geplante, tatsdchliche und prognostizierte

Stunden fiir das Projekt {ibernommen.

* Verbleibende Stunden — Die verbleibenden Stunden (prognostizierte Stunden) aller

Aufgabenzuweisungen werden erst in die Aufgaben und dann in das Projekt {ibernommen.

Es empfiehlt sich, einen Projekt-Rollup durchzufiihren, nachdem alle Projektaufgaben erstellt

wurden, um so sicherzugehen, dass die Projektdaten auf dem neuesten Stand sind.

Rollup-Regeln fiir laufende Aufgaben

Die geplanten Start- und Endtermine sowie Stunden von Aufgabenzuweisungen laufender
Aufgaben werden nicht in einen Rollup einbezogen. Nur die tatséchlichen und prognostizierten
Termine und Stunden werden in die laufende Aufgabe und anschliefend in das Projekt

ibertragen.

Rollup-Regeln fiir Sammelaufgaben

Die geplanten, tatsdchlichen und prognostizierten Termine der Aufgabenzuweisungen von
Sammelaufgabe und zugehorigen Teilaufgaben werden in die Sammelaufgabe und

anschlieSend in das Projekt iibertragen.
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Rollup-Regeln fiir Teilprojekte

Die geplanten, tatsdchlichen und prognostizierten Termine der Aufgabenzuweisungen werden
in die Aufgaben iibertragen, fiir die wiederum ein Rollup in die iibergeordnete Aufgabe des

Teilprojekts und anschlieBend in das iibergeordnete Projekt vorgenommen wird.

Falls die Konfiguration des tibergeordneten Projekts vorsieht, geplante Termine NICHT aus
Teilprojekten in die tibergeordneten Aufgaben zu iibertragen, werden nur die tatséchlichen und
prognostizierten Termine beim Rollup aus den Aufgabenzuweisungen der Aufgaben des
Teilprojekts in die zugeordnete Aufgabe des Teilprojekts und anschliefend in das
tibergeordnete Projekt beriicksichtigt.

Einen automatischen Rollup fiir Projekte durchfiihren

Fiir Projekte, fiir die Steuerperioden gewahlt wurden und fiir Projekte, die zu Portfolios
gehoren, wird iiber die Systemaktualisierung ein automatischer Rollup durchgefiihrt. Ein

automatischer Rollup wird ausgefiihrt, wenn Folgendes zutrifft:

«  Am Projekt wird eine Anderung vorgenommen, die einen Rollup erforderlich macht, wie

beispielsweise Anderungen an geplanten, tatsdchlichen und prognostizierten Daten.

*  Dem Projekt sind Aufgabenzuweisungen zugeordnet, fiir die eine Verteilungsmethode
gewdhlt wurde, die Daten der Vergangenheit durch tatsachliche Werte ersetzt. Fiir diese
Projekte wird am Anfang der Steuerperiode, die fiir das Projekt gewédhlt wurde, ein Rollup
durchgefiihrt.

Projekt-Rollups durchfiihren
1. Rufen Sie das Projekt auf.
2. Klicken Sie auf Aktionen > Rollup.

3. Wenn fiir das Projekt mehrere Steuerperioden gewahlt wurden, wird eine Meldung

eingeblendet. Fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

*  Wenn Sie einen Rollup der Projektdaten durchfiihren und gleichzeitig die
Informationen im Bereich Aufschliisselung des Wirtschaftsjahres aktualisieren
mochten, klicken Sie auf OK.

*  Wenn Sie nur einen Rollup der Projektdaten durchfiihren wollen, klicken Sie auf
Abbrechen.
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Die geplanten, tatsdchlichen und prognostizierten Termine werden auf aktuellem Stand

tibertragen und in den Aufgaben- und Projektprofilen aktualisiert.
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Erlauterungen zu Aufgaben

Nach dem Anlegen eines Projekts ist der nédchste Schritt das Erstellen von Aufgaben und
deren Zuweisung an Ressourcen. Sie kénnen folgende Arten von Aufgaben fiir ein Projekt

erstellen.

Aufgaben

Aufgaben werden fiir spezifische Projektarbeiten erstellt und Ressourcen zugewiesen. Nur

diejenigen Ressourcen, die einer Aufgabe zugewiesen sind, konnen dafiir Zeit einreichen.

Sammelaufgaben

Sammelaufgaben sind Aufgaben, die Teilaufgaben enthalten. Diese Teilaufgaben werden in
der Baumansicht Projekte als untergeordnete Aufgaben angezeigt. Sammelaufgaben dienen

der Strukturierung der wichtigsten Phasen und Teilphasen eines Projekts.

Standardmélig kann fiir Sammelaufgaben Zeit erfasst werden. Beim Projekt-Rollup werden

die teilaufgabenbezogenen Betrédge fiir Zeit zu den Betrédgen fiir Sammelaufgaben addiert.

Tipp: Damit keine Zeit fiir eine Sammelaufgabe bzw. fiir deren Teilaufgaben erfasst
wird, aktivieren Sie fiir die betreffende Aufgabe das Kontrollkdstchen Gesperrte
Aufgabe.

Laufende Aufgaben

Laufende Aufgaben sind Aufgaben, fiir die alle dem Projekt zugewiesenen Ressourcen Zeit
erfassen konnen. Bei solchen Aufgaben handelt es sich beispielsweise um Abteilungs-
Meetings oder Aufgaben, die von beliebigen Ressourcen eines Projekts ausgefiihrt werden
konnen. Ebenso konnen Sie laufende Aufgaben fiir die Verfolgung projektunabhédngiger
Aufgaben nutzen, um nicht auf Container fiir projektunabhéngige Zeit zuriickgreifen zu
miissen, die vom Systemadministrator zu konfigurieren sind. Sie kénnen den Zugriff auf
laufende Aufgaben nach Rolle oder Abteilung beschranken. Laufende Aufgaben kénnen
keine Teilaufgaben enthalten und daher nie Sammelaufgaben sein. Wenn eine Ressource
Zeit fiir eine laufende Aufgabe eingibt, wird fiir diese Ressource automatisch eine

Aufgabenzuweisung erstellt.

Falls der Kapazitdtsabgleich fiir Ressourcen aktiviert ist, sind die geplanten Stunden fiir

laufende Aufgaben auf 0 (Null) gesetzt; dieser Wert kann nicht bearbeitet werden.
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Ist der Kapazitdtsabgleich fiir Ressourcen nicht aktiviert, konnen Sie die geplanten Stunden fiir
eine laufende Aufgabe angeben. Wenn eine Ressource in diesem Fall einen Zeiteintrag fiir die

Aufgabe einreicht, werden die geplanten Stunden automatisch definiert.

Aufgabenspezifische Symbole

Der folgenden Tabelle konnen Sie die Beschreibung der verschiedenen Aufgabensymbole

entnehmen.

Aufgabensymbol | Beschreibung

Q Ein grines Aufgabensymbol bedeutet, dass Sie der Aufgabe als
Ressource zugewiesen sind. Zugewiesene Aufgaben werden auch in
der Baumansicht des Zeitplans angezeigt.

.Q Ein graues Aufgabensymbol zeigt an, dass Sie Uber Lesezugriff auf die
Aufgabe verfiigen, ihr aber nicht zugewiesen sind.

‘@ Ein Aufgabensymbol mit einer Raute kennzeichnet die Aufgabe als
Meilenstein im Rahmen des Projekts.

(& Ein Aufgabensymbol mit einem Hakchen in einem Kreis bedeutet, dass
die Aufgabe fertig gestellt ist.

Aufgabenprofile aufrufen

Sie konnen nur auf Aufgaben zugreifen, die Ihnen zugewiesen sind oder die zu einem Projekt
gehoren, fiir das Sie Projektmanager, Projektplanbearbeiter oder Manager von

Sammelaufgaben sind.
1. Klicken Sie auf Allgemein > Projekte.
Die Baumansicht Projekte wird geoffnet.

Tipp: Sie zeigen eine Aufgabe an, indem Sie ihren Namen ganz oder teilweise in das
Filterfeld eingeben und dann auf die Schaltfliche Filter klicken. In der Baumansicht

werden alle Projekte mit Aufgaben, die den Filterkriterien entsprechen, angezeigt.
2. Blenden Sie die Ebenen der Baumansicht Projekte ein, um die Aufgaben anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf die gewiinschte Aufgabe.

Das Aufgabenprofil wird getffnet.
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Erlauterungen zum Erstellen von Aufgaben

Nachdem Sie ein Projekt angelegt haben, erstellen Sie zu jeder Aktivitdt, die Sie verfolgen

mochten, eine Aufgabe.

Sie konnen eine Vielzahl von Ausgangspunkten fiir die Aufgabenerstellung wahlen. Dieser
Ausgangspunkt bestimmt den Umfang und die Art der aufgabenbezogenen Daten, die
automatisch in die Aufgabe {ibernommen werden. Wenn Sie beispielsweise eine Aufgabe aus
einem Projekt heraus erstellen, werden die projektbezogenen Daten automatisch in die
Aufgabe iibertragen. Wenn Sie andererseits eine Aufgabe tiber die Symbolleiste erstellen,
miissen Sie alle Projektinformationen selbst angeben. Uber folgende Ausgangspunkte kénnen

Aufgaben erstellt werden:
« Uber das Menii Erstellen in der Navigationsleiste

*  Von der Baumansicht Projekte, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ein Projekt

klicken und den Befehl Aufgabe erstellen wahlen
*  Von einem Projektprofil {iber das Menii Aktionen

*  Vom Projektarbeitsblatt. Ndhere Informationen siehe Erlduterungen zum Erstellen von
Aufgaben im Projektarbeitsblatt auf Seite 117.

*  Von einem Anforderungsprofil iiber das Menii Aktionen

Aufgabenbearbeitungsansicht, Bereich ,Allgemein*“

Option Beschreibung

Liste Projekt Projekt flr die Aufgabe

Feld Aufgabenname Der Name der Aufgabe

Feld Geplanter Start Das Datum des Tages, an dem die Aufgabe beginnen sollte.

Standardmafig wird hier das aktuelle Datum eingetragen.

Feld Geplantes Ende Das Datum des Tages, an dem die Aufgabe beendet sein sollte.
Standardmaf3ig wird hier der Folgetag des aktuellen Datums
eingetragen.
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Option

Beschreibung

Feld Geplante Std.

Die Anzahl der Stunden, die zur Fertigstellung der Arbeiten
erforderlich sind. Die fir die Aufgabe geplanten Stunden
missen mit den geplanten Gesamtstunden aller
Aufgabenzuweisungen Ubereinstimmen.

Feld Projektphase

Die Projektphase, zu der die Aufgabe gehort. Nahere
Informationen siehe Erlduterungen zu Projektphasen auf Seite
20.

Texterkennungsfeld
Rechnungsrolle

Die Standardrechnungsrolle von Ressourcen, die der Aufgabe
zugewiesen sind. Den Standardwert kdnnen Sie tberschreiben,
wenn Sie spezielle Mitarbeiterzuweisungen vornehmen. Die
Rechnungsrollen werden aus dem Auftrag ibernommen. Wenn
im Auftrag keine Rechnungsrollen angegeben sind oder wenn
der Standardwert fir die Aufgabe aul3er Kraft gesetzt wurde,
werden Aufgabenzuweisungen ohne Rechnungsrollen erstellt.

Liste Funktion

Das Standardtatigkeitsfeld von Ressourcen, die der Aufgabe
zugewiesen sind. Sie kénnen diesen Standardwert bei
Aufgabenzuweisungen uberschreiben.

Texterkennungsfeld
Anforderung

Die Nummer der mit der Aufgabe verknipften Anforderung

Kontrollkastchen
Gesperrte Aufgabe

Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, kdnnen Ressourcen
keinerlei Zeiteintrage fur die Aufgabenzuweisungen einreichen.
Sie kénnen die Einstellungen jedoch fir einzelne
Aufgabenzuweisungen andern.
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Option

Beschreibung

Kontrollkastchen In den
Ressourcenbedarf
einbeziehen

Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, werden neu fur
diese Aufgabe erstellte Aufgabenzuweisungen standardmanig
in die Ressourcenbedarfsanalyse einbezogen. Das
Kontrollkéstchen ist fir neue Aufgaben standardmafiig aktiviert.
Darlber hinaus kann diese Einstellung im
Ressourcenarbeitsblatt als Filterkriterium fur
Aufgabenzuweisungen herangezogen werden.

Sie kdnnen diesen Standardwert bei Aufgabenzuweisungen
Uberschreiben.

Kontrollkastchen
Laufende Aufgabe

Wenn dieses Kontrollkéstchen aktiviert ist, wird die Aufgabe zur
laufenden Aufgabe und das Feld Geplanter Aufwand fiir die
Zuweisung wird angezeigt.

Nahere Informationen siehe Laufende Aufgaben auf Seite 61.

Kontrollkastchen
Fakturierbare Aufgabe

Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, ist die Aufgabe
fakturierbar.

Kontrollkastchen Im
Festpreis des Auftrags
fakturiert

Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, wird die Aufgabe im
Festpreis des Auftrags fakturiert. Die fur diese Aufgabe
eingegebene Zeit tritt in der Rechnung nicht in Erscheinung.

Liste Festpreis

Wenn das Kontrollkastchen Im Festpreis des Auftrags
fakturiert aktiviert ist, wird hier die mit der Aufgabe verbundene
Lieferung angegeben. Die Angabe einer Lieferung ermdglicht die
Verfolgung der Kosten und Umsatzbetréage, die fir die
Festpreise zu erfassen sind.

Kontrollkastchen
Auslastung der
Ressourcen

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, werden die
Arbeitsstunden fur die Aufgabe in der Auslastung der
zugewiesenen Ressourcen beriicksichtigt.

Im Falle von fakturierbaren Projekten wird dieses
Kontrollkéstchen automatisch aktiviert. Bei nicht fakturierbaren
Projekten wird dieses Kontrollkastchen automatisch deaktiviert.
Der Projektmanager kann diese Einstellung fur jede beliebige
Aufgabe andern.
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Option

Beschreibung

Kontrollkastchen
Meilenstein

Durch Aktivieren dieses Kontrollkastchens wird die Aufgabe zu
einem Meilenstein im Gantt-Balkenplan.

Kontrollkéstchen Kapital

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, werden die mit der
Aufgabe verbundenen Kosten als Kapitalkosten gefihrt.

Kontrollkéstchen Fertig
gestellt

Wenn dieses Kontrollkéstchen aktiviert ist, gilt die Aufgabe als
fertig gestellt. Diese Option wird meist bei Aufgaben genutzt,
die keiner Ressource zugewiesen sind, beispielsweise bei
Meilensteinen. Wird der Status einer Aufgabe auf ,Fertig
gestellt” gesetzt, so werden auch die zugehérigen
Aufgabenzuweisungen automatisch als fertig gekennzeichnet.
Sobald alle Zuweisungen einer Aufgabe fertig gestellt sind, wird
auch die Aufgabe automatisch auf Fertig gestellt gesetzt.

Kontrollkastchen In
Kalender aufnehmen

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, werden die fur die
Aufgabe geplanten Stunden in die personlichen Kalender der
zugewiesenen Ressourcen und in den Kalender fur die
Ressourcenplanung eingetragen.

Feld Auftragsprodukte

Produkte, die der Aufgabe zugeordnet und auf Grundlage des
Aufgabenstatus in Rechnung gestellt werden kénnen

Kontrollk&éstchen
Fakturierungsbereites
Produkt

Wird dieses Kontrollkastchen aktiviert, kann das der Aufgabe
zugeordnete Produkt in Rechnung gestellt werden.

Feld Kommentare

Hier werden zusétzliche Informationen zur Aufgabe dargestellt.
Die Kommentare kénnen von allen der Aufgabe zugewiesenen
Ressourcen angezeigt werden.

Aufgaben erstellen

Wenn Sie eine Aufgabe lediglich zu Planungszwecken erstellen mochten, geniigen Angaben in

den folgenden Feldern des Bereichs Allgemein:

Aufgabenname
Projekt

Geplanter Start
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Geplantes Ende

Geplante Stunden

Nach dem Speichern der Aufgabe konnen Sie die verbleibenden Felder und Bereiche nach

Bedarf ausfiillen. Eine Liste und Beschreibung aller aufgabenbezogenen Felder siehe

Aufgabenbearbeitungsansicht, Bereich ,,Allgemein“ auf Seite 63.

1.

Klicken Sie auf Erstellen > Aufgabe.

Die Aufgabenbearbeitungsansicht wird angezeigt.

Geben Sie im Feld Aufgabenname den Namen der Aufgabe ein.

Waihlen Sie im Feld Projekt das Projekt, fiir das Sie die Aufgabe erstellen.

Geben Sie unter Geplanter Start das Datum ein, an dem die Bearbeitung der Aufgabe

voraussichtlich beginnen wird.

Geben Sie unter Geplantes Ende das Datum ein, an dem die Bearbeitung der Aufgabe

voraussichtlich beendet sein wird.

Geben Sie fiir Geplante Std. die Anzahl der Stunden ein, die die Erledigung der Aufgabe

voraussichtlich beansprucht.
Fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

*  Wenn Sie die Aufgabe speichern mdchten, klicken Sie auf Aktionen > Speichern.

Die Aufgabe wird erstellt.

* Eine Anleitung zum Ausfiillen der verbleibenden Felder und Optionen siehe Weitere

Optionen im Bereich ,,Allgemein“ der Aufgabenbearbeitungsansicht auf Seite 67.

Weitere Optionen im Bereich ,,Allgemein“ der
Aufgabenbearbeitungsansicht

Weitere Informationen zu den Aufgabenfeldern siehe Aufgabenbearbeitungsansicht, Bereich

»Allgemein“ auf Seite 63.

1.

2.

Rufen Sie die Aufgabe auf.
Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.
Die Aufgabenbearbeitungsansicht wird angezeigt.

Fiillen Sie die Felder darin nach Bedarf aus.
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4. Gehen Sie folgendermaRen vor, um die Aufgabe als laufende Aufgabe auszuweisen:

a. Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Laufende Aufgabe. Das Feld Geplanter
Aufwand fiir die Zuweisung wird eingeblendet. Falls der Kapazitatsabgleich fiir
Ressourcen aktiviert ist, ist der Wert auf 0 (Null) gesetzt und kann nicht bearbeitet

werden.

b. Wurde der Kapazitidtsabgleich fiir Ressourcen nicht aktiviert, konnen Sie die fiir die

laufende Aufgabe geplanten Stunden angeben.

5. Wenn die Aufgabe im Rahmen des Festpreisanteils des Auftrags in Rechnung gestellt

werden soll, gehen Sie folgendermalen vor:

a. Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Im Festpreis des Auftrags fakturiert.

b. Geben Sie im Feld Festpreis an, welcher Lieferung die Aufgabe zugeordnet ist.
6. Klicken Sie auf Aktionen > Speichern.

7. Weitere Informationen zur Vervollstindigung des Aufgabenprofils finden Sie in den

folgenden Abschnitten:
» Einstellungen fiir Arbeitsstellen und Arbeitscodes von Aufgaben dindern auf Seite 90
*  Ressourcen einer Aufgabenzuweisung zuordnen auf Seite 69

* Aufgaben mit Produkten verkniipfen auf Seite 68

Aufgaben mit Produkten verkniipfen

Sie konnen eine Aufgabe einem oder auch mehreren Produkten zuordnen. Das erste Produkt,
das Sie wihlen, wird als priméres bzw. Hauptprodukt gekennzeichnet und dient zur

Berichtserstellung.
1. Rufen Sie die Aufgabe auf.
2. Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.
Die Aufgabenbearbeitungsansicht wird angezeigt.
3. Offnen Sie den Bereich Produkte.

4, Blenden Sie die Ebenen der Baumansicht ein und wéahlen Sie die Kontrollkdstchen der zur

Aufgabe gehorigen Produkte.
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5.

Tipp: Sie konnen das primédre Produkt ersetzen, indem Sie anstelle des Kontrollkdstchens

den Namen des neuen Produkts wéhlen.

Klicken Sie auf Speichern.

Ressourcen einer Aufgabenzuweisung zuordnen

In der Aufgabenbearbeitungsansicht haben Sie die Mdoglichkeit, Ressourcen Aufgaben

zuzuordnen, indem Sie Aufgabenzuweisungen erstellen. Beim Erstellen einer

Aufgabenzuweisung werden zundchst die meisten Werte aus der Aufgabe iibernommen,

konnen aber geédndert werden. Sie kdnnen einer Aufgabe Ressourcen aus der Liste Ihrer

bevorzugten Ressourcen zuweisen.

1.

2.

Rufen Sie die Aufgabe auf.

Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.

Die Aufgabenbearbeitungsansicht wird angezeigt.
Blenden Sie den Bereich Zuweisungen ein.

Fiillen Sie die Felder nach Bedarf aus. Ndhere Informationen siehe

Aufgabenbearbeitungsansicht, Bereich ,,Aufgabenzuweisungen auf Seite 70.

Um eine Ressource anzugeben, wéhlen Sie in der Liste Ressource den Namen der

Ressource, der Sie die Aufgabe zuweisen mochten.

Wenn Sie der Liste (und optional Thren bevorzugten Ressourcen) eine Ressource
hinzufiigen mochten, klicken Sie auf E], um das Dialogfeld Ressourcen wahlen zu

offnen.
Die geplanten Start- und Endtermine konnen Sie folgendermalien festlegen:
* Geben Sie die Termine in den Feldern Geplanter Start und Geplantes Ende ein.

*  Wenn Sie den Aufwand fiir diese Aufgabenzuweisung automatisch verteilen und so die
geplanten Start- und Endtermine berechnen lassen mochten, siehe Erlduterungen zur

automatischen Verteilung von geplanten Stunden fiir Aufgabezuweisungen auf Seite 76.
Klicken Sie im Bereich Zuweisungen auf Aktionen > Speichern.
Die Ressource wird der Zuweisungstabelle hinzugefiigt.

Klicken Sie auf Aktionen > Speichern.
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Aufgabenbearbeitungsansicht, Bereich ,,Aufgabenzuweisungen*

Option

Beschreibung

Liste Ressource

Ressource, die der Aufgabe zugewiesen ist

Feld Geplanter Start

Das Datum des Tages, an dem die Aufgabe beginnen
sollte. StandardmaRig wird hier das aktuelle Datum
eingetragen.

Feld Geplantes Ende

Das Datum des Tages, an dem die Aufgabe beendet sein
sollte. StandardmaRig wird hier der Folgetag des geplanten
Startdatums eingetragen.

Feld Geplante Std.

Die Anzahl der Stunden, die zur Fertigstellung der Arbeiten
erforderlich sind. Die fir die Aufgabe geplanten Stunden
mussen mit den geplanten Gesamtstunden aller
Aufgabenzuweisungen tbereinstimmen.

Kontrollkéstchen Aufwand
basierend auf der
derzeitigen bestéatigten
Arbeitsauslastung der
Ressource verteilen

Wenn dieses Kontrollkéstchen aktiviert ist, wird der
Aufwand zugeordnet. Auerdem werden die Daten des
geplanten Start- und Endtermins automatisch berechnet.

Texterkennungsfeld
Rechnungsrolle

Die Standardrechnungsrolle von Ressourcen, die der
Aufgabe zugewiesen sind. Den Standardwert kdnnen Sie
Uberschreiben, wenn Sie spezielle Mitarbeiterzuweisungen
vornehmen. Die Rechnungsrollen werden aus dem Auftrag
tbernommen. Wenn im Auftrag keine Rechnungsrollen
angegeben sind oder wenn der Standardwert fiir die
Aufgabe aulRer Kraft gesetzt wurde, werden
Aufgabenzuweisungen ohne Rechnungsrollen erstellt.

Feld Rechnungssatz

Rechnungssatz der Ressource

Felder Kostensatz der
Rechnungsrolle und
Kostensatz der Ressource

Ressourcen- oder rechnungsrollenbasierter Kostensatz,
der fir die Aufgabenzuweisung gilt
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Option

Beschreibung

Liste Funktion

Das Standardtéatigkeitsfeld von Ressourcen, die der
Aufgabe zugewiesen sind. Sie kénnen diesen
Standardwert bei Aufgabenzuweisungen Uberschreiben.

Kontrollkéstchen Gesperrte
Aufgabe

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, kdnnen
Ressourcen keinerlei Zeiteintrage fur die
Aufgabenzuweisungen einreichen. Sie kénnen die
Einstellungen jedoch fiir einzelne Aufgabenzuweisungen
andern.

Kontrollkastchen In den
Ressourcenbedarf
einbeziehen

Wenn dieses Kontrollkéstchen aktiviert ist, werden neu fiir
diese Aufgabe erstellte Aufgabenzuweisungen
standardmagig in die Ressourcenbedarfsanalyse
einbezogen. Das Kontrollkastchen ist fir neue Aufgaben
standardmaRig aktiviert.

Daruber hinaus kann diese Einstellung im
Ressourcenarbeitsblatt als Filterkriterium fur
Aufgabenzuweisungen herangezogen werden.

Sie kdnnen diesen Standardwert bei
Aufgabenzuweisungen Uberschreiben.

Kontrollkastchen Status nicht
erforderlich

Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, sind die
Ressourcen nicht verpflichtet, den Status ihrer
Aufgabenzuweisungen zu aktualisieren.

Liste Arbeitsregion
Liste Arbeitsstelle

Arbeitsregion und Arbeitsstelle, in der die Arbeiten
ausgefihrt werden sollen

Liste Arbeitscodekategorie
Liste Arbeitscode

Arbeitscodekategorie und Arbeitscode der Aufgabe

Kontrollkéstchen Ersetzung
der Arbeitsstelle zulassen

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, kdnnen
Ressourcen bei der Erfassung von Zeit fur die Aufgabe
eine andere Arbeitsstelle wahlen.
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Option Beschreibung

Kontrollkéstchen Ersetzung Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, kdnnen
des Arbeitscodes zulassen Ressourcen bei der Erfassung von Zeit fr die Aufgabe
einen anderen Arbeitscode wéahlen.

Kontrollkéstchen Vorlaufig Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, ist die
gebucht Ressource zu Planungszwecken vorlaufig gebucht.
Vorlaufig gebuchte Zeit wird im
Ressourcenplanungskalender als flexibel ausgewiesen.
Wenn dieses Kontrollkéstchen nicht gewahlt ist, ist die
Ressource fur das Projekt bestatigt.

Feld Kommentare zur Hier werden zusétzliche Informationen zur
Zuweisung Aufgabenzweisung dargestellt.

Erlauterungen zur Auswahl der Ressourcen fiir Aufgaben

In der Aufgabenbearbeitungsansicht stehen im Bereich Zuweisungen iiber das Menii

Aktionen die folgenden Befehle fiir die Ressourcenauswahl zur Verfiigung:

* Verfiigbare Stunden priifen — Sie kénnen feststellen, ob die freien Kapazitdten der
einzelnen zugewiesenen Ressourcen fiir die Erledigung der Aufgabe ausreichen (die Zahl
der verfiigbaren Stunden mindestens so groll wie die Zahl der fiir die Aufgabe geplanten
Stunden ist). Ndhere Informationen siehe Verfiigbare Stunden von Ressourcen ermitteln
auf Seite 72.

* Ressourcensuche — Mit diesem Befehl kénnen Sie nach einer verfiigbaren Ressource
suchen. Weitere Informationen siehe "Resource Searches" im Benutzerhandbuch

Ressourcenmanagement.

* Ressourcenverfiigbarkeit — Hiermit rufen Sie den Verfiigbarkeitskalender einer
Ressource auf. Weitere Informationen siehe "Resource Scheduling Calendar" im
Benutzerhandbuch Ressourcenmanagement.

Verfliigbare Stunden von Ressourcen ermitteln

Um eine Uberbuchung von Ressourcen zu vermeiden, kénnen Sie die zur Verfiigung stehenden

Stunden direkt {iber die Aufgabenbearbeitungsansicht einsehen.

1. Rufen Sie die Aufgabe auf.
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2. Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.
Die Aufgabenbearbeitungsansicht wird angezeigt.

3. Offnen Sie den Bereich Zuweisungen und vergewissern Sie sich, dass fiir alle Ressourcen

unter Geplante Stunden (die richtigen) Werte angegeben sind.
4. Klicken Sie im Bereich Zuweisungen auf Aktionen > Verfiigbare Stunden priifen.

Das Dialogfeld Verfiigbare Stunden priifen wird angezeigt. Ndhere Informationen siehe

Erlduterungen zum Ermitteln der verfiigbaren Stunden von Ressourcen auf Seite 73.

Wenn die fiir eine Aufgabe geplanten Stunden die verfiigbaren Stunden der Ressource
tiberschreiten, werden die betreffenden Werte rot dargestellt. Dennoch kénnen Sie der

Ressource die Aufgabe zuweisen.

Erlauterungen zum Ermitteln der verfligbaren Stunden von Ressourcen

Dem Dialogfeld Verfiigbare Stunden priifen sind die folgenden Angaben zu den im Bereich

»Zuweisungen“ aufgefiihrten Ressourcen zu entnehmen.

Ressourcenname und Dauer der Aufgabe

Die Aufgabendauer wird direkt neben dem Ressourcennamen angezeigt. Wurde der
Aufgabenstatus nicht aktualisiert, werden fiir die Dauer die Werte aus den Feldern Geplanter
Start und Geplantes Ende angegeben. Wurde der Aufgabenstatus aktualisiert, so werden

Tatsachlicher Start und Prognostiziertes Ende fiir die Dauer angegeben.

Geplante Stunden fiir diese Aufgabe

Hier sind die fiir die jeweils aktuelle Aufgabe geplanten Stunden angezeigt.

Geplante Stunden fiir alle anderen Aufgaben

Fiir jede der tibrigen Aufgaben — ausgenommen die jeweils aktuelle Aufgabe — werden die
insgesamt geplanten Stunden durch die Zahl der durch die Aufgabendauer vorgegebenen
Werktage dividiert, sodass daraus die Stundenzahl pro Tag resultiert. Die Gesamtzahl der sich
fiir die Aufgaben ergebenden Stunden pro Tag wird dann mit der Zahl der Werktage fiir die
aktuelle Aufgabe multipliziert. Wurde der Aufgabenstatus aktualisiert, so werden die

Verbleibenden Stunden anstelle der Geplanten Stunden verwendet.
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Eintrage im Ressourcenkalender

Hier ist die Gesamtzahl der Stunden aus allen Kalendereintragen angezeigt, mit Ausnahme

der Eintrage fiir Aufgabenzuweisungen.

Verfligbare Stunden

Verfiigbare Stunden = Arbeitsstunden gesamt — (Geplante Stunden fiir alle anderen Aufgaben

+ Eintrdge im Ressourcenkalender)

Arbeitsstunden gesamt = Zahl der durch die Aufgabendauer vorgegebenen Werktage x

tagliche Kapazitdt der Ressource

Wenn die Zahl der verfiigbaren Stunden kleiner als die Zahl der fiir die aktuelle Aufgabe und
Ressource geplanten Stunden ist, erscheinen alle die Ressource betreffenden Werte in Rot. Ist

die Zahl der verfiigharen Stunden kleiner oder gleich 0, wird 0 angezeigt.
Berechnungsbeispiel fiir ,Verfligbare Stunden prifen*

In diesem Beispiel geht es um die aktuelle Aufgabe einer bestimmten Ressource, der im
selben Zeitraum auferdem Aufgabe A und Aufgabe B zugewiesen ist. Das Beispiel
veranschaulicht, wie die einzelnen Werte im Dialogfeld Verfiigbare Stunden priifen

zustande kommen.

Angaben zur aktuellen Aufgabe
Geplanter Start: Montag, 1. Januar
Geplantes Ende: Montag, 8. Januar
Geplante Stunden: 15

Arbeitsfreie Tage: Montag, 1. Januar (gesetzlicher Feiertag), Samstag, 6. Januar und Sonntag,

7 Januar

Werktage in dem durch die Aufgabendauer festgelegten Zeitraum = 8 — 2 Wochenendtage — 1
gesetzlicher Feiertag = 5 Tage

Anzahl der Stunden pro Tag (in der Benutzereinrichtung vorgegeben) = 8
Arbeitsstunden gesamt: 5 x 8 = 40

Geplante Stunden fiir diese Aufgabe = 15

Die geplanten Stunden fiir die Aufgabe sind 15 Stunden. Dieser Wert stammt aus der

Aufgabenzuweisung.
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Geplante Stunden fiir alle anderen Aufgaben = 14

Die Zahl der geplanten Stunden fiir die Aufgabe betrdgt 14 und wird folgendermafen ermittelt:
Aufgabe A, Status noch nicht aktualisiert

Geplanter Start: 2. Januar

Geplantes Ende: 11. Januar

Werktage in dem durch die Dauer von Aufgabe A vorgegebenen Zeitraum = 8 Tage
Geplante Stunden = 16

Geplante Stunden pro Tag: 16/ 8 =2

Fiir die Dauer der aktuellen Aufgabe geplante Stunden (2. bis 8. Januar) =2 x 5= 10
Aufgabe B, Status aktualisiert

Tatsdchlicher Start: 5. Januar

Prognostiziertes Ende: 10. Januar

Verbleibende Stunden = 8

Werktage in dem durch die Dauer von Aufgabe B vorgegebenen Zeitraum = 4 Tage
Geplante Stunden pro Tag: 8 /4 =2

Fiir die Dauer der aktuellen Aufgabe geplante Stunden (5. Januar und 8. Januar): 2 x 2 = 4
Fiir Aufgabe A und Aufgabe B insgesamt geplante Stunden: 10 + 4 = 14

Eintrdge im Ressourcenkalender = 12

Die Ressource hat drei Eintrdge im Kalender, jeweils iiber 4 Stunden.

4x3=12

Verfiigbare Stunden = 14

Der Wert fiir die verfiigharen Stunden betragt 14.

Verfiigbare Stunden = Arbeitsstunden gesamt — (Geplante Stunden fiir andere Aufgaben +

Eintrdge im Ressourcenkalender)

40— (14 +12) = 14
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Da die Zahl der verfiigbaren Stunden (14) kleiner als die Zahl der fiir die aktuelle Aufgabe
geplanten Stunden (15) ist, erscheinen die Werte im Dialogfeld Verfiigbare Stunden priifen

rot.

Erlauterungen zum Anzeigen von Rechnungsséatzen und Kostensatzen fiir
Aufgabenzuweisungen

Wenn Sie {iber die Leseberechtigung fiir Rechnungssatze verfiigen, enthélt die
Aufgabenzuweisungstabelle die Spalten Rechnungssatz und entweder die Spalte Kostensatz
der Ressource oder Kostensatz der Rechnungsrolle. Die entsprechenden Felder werden im
Bereich Zuweisungen angezeigt. Die Sdtze werden aus der Rechnungsstelle iibernommen und

konnen nicht bearbeitet werden.

Sie konnen die in der Aufgabenzuweisungstabelle angezeigten Spalten fiir den Rechnungssatz
und den Kostensatz nach Bedarf ein- und ausblenden. Klicken Sie hierzu mit der rechten
Maustaste auf eine beliebige Stelle in der Aufgabenzuweisungstabelle und wahlen Sie den
entsprechenden Befehl (Rechnungssitze ausblenden/anzeigen, Kostensitze

ausblenden/anzeigen).

Erlauterungen zur automatischen Verteilung von geplanten Stunden fiir
Aufgabezuweisungen

Wenn Thr Unternehmen mit dem Kapazitatsabgleich fiir Ressourcen arbeitet, kann
Changepoint den Aufwand (die geplanten Stunden) fiir eine Aufgabenzuweisung auf
Grundlage der Verfiigbarkeit einer Ressource verteilen. Changepoint berechnet die

Ressourcenverfiigbarkeit nach der folgenden Formel:

tagliche Kapazitiat * (Verfiigbarer Prozentsatz / 100) - bestdtigter Ressourcenbedarf in
Stunden)

Hierbei gilt:

* Die tagliche Kapazitét ist die Anzahl der Stunden, die in der Benutzereinrichtung

vorgegeben ist

» Der verfiigbare Prozentsatz bezieht sich auf den Prozentsatz verfiigbarer geplanter Arbeit

fiir die Abteilung der Ressource.

» Der bestitigte Ressourcenbedarf ist gleich den bereits fiir die Ressource bestdtigten

Arbeitsstunden fiir bedarfsbezogene Eintrage.
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Sie konnen festlegen, dass die geplanten Start- und/oder Endtermine automatisch berechnet

werden sollen:

Wenn Sie nur das geplante Startdatum berechnen lassen, werden die geplanten Stunden
vom geplanten Enddatum aus absteigend auf alle Arbeitstage verteilt, bis alle geplanten
Stunden verteilt sind. Das fritheste Datum, bis zu dem geplante Stunden verteilt wurden,

wird zum geplanten Startdatum.

Wenn Sie nur das geplante Enddatum berechnen lassen, werden die geplanten Stunden
vom geplanten Startdatum aus aufsteigend auf alle Arbeitstage verteilt, bis alle geplanten

Stunden verteilt sind.

Wenn Sie die geplanten Termine fiir Start und Ende berechnen lassen, wird das erste
Datum, an dem Stunden fiir die Ressource verfiigbar sind und welches entweder auf das
aktuelle oder ein spdteres Datum oder auf das friiheste geplante Startdatum oder ein
diesem nachfolgendes Datum fillt (verwendet wird das jeweils spatere Datum), zum

geplanten Startdatum.

Die Verteilung der geplanten Stunden beginnt mit dem geplanten Startdatum und wird iiber
alle folgenden Tage fortgesetzt, bis alle geplanten Stunden verteilt sind. Der letzte

Arbeitstag, auf den geplante Stunden verteilt wurden, wird zum geplanten Enddatum.

In jedem der beiden Félle werden die urspriinglichen geplanten Termine der Aufgabe

entsprechend angepasst, wenn das errechnete geplante Startdatum vor dem geplanten

Startdatum oder das errechnete geplante Enddatum nach dem geplanten Enddatum liegen.

Hinweis: Falls Ressourcenanfragen auf Projektebene aktiviert sind, kénnen die Stunden
nur innerhalb der geplanten Start- und Endtermine der genehmigten Ressourcenanfrage

verteilt werden.

Aufwand fiir Aufgabezuweisungen automatisch verteilen lassen

1.

2.

Rufen Sie die Aufgabe auf.

Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.

Die Aufgabenbearbeitungsansicht wird angezeigt.
Blenden Sie den Bereich Zuweisungen ein.

Waihlen Sie in der Liste Ressource die gewiinschte Ressource.
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Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Aufwand basierend auf der derzeitigen

bestdtigten Arbeitsauslastung der Ressource verteilen.
So legen Sie den frithesten Beginn der Aufgabenzuweisung fest:

a. Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Startdatum berechnen. Die Beschriftung des
Feldes Geplanter Start wird in Nicht friiher als gedndert.

b. Geben Sie das frithestmogliche Startdatum ein.
So legen Sie das spdteste Ende der Aufgabenzuweisung fest:

a. Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Enddatum berechnen. Die Beschriftung des

Feldes Geplantes Ende wird in Nicht spiter als gedndert.
b. Geben Sie im Feld Nicht spiter als das spéteste vertretbare Enddatum ein.
Klicken Sie auf Aufwand verteilen.

Die Angaben in den Feldern Geplanter Start und Geplantes Ende werden entsprechend

der berechneten Verteilung aktualisiert.

Ressourcenanfragen fiir Aufgaben einreichen

Wenn die Moglichkeit zur Einreichung von Ressourcenanfragen fiir Aufgaben aktiviert ist,

konnen Ressourcen einer Aufgabe nicht direkt zugewiesen werden. Es muss dann zuerst eine

Ressourcenanfrage eingereicht und von einem Ressourcenmanager genehmigt werden.

1.

2.

Rufen Sie die Aufgabe auf.

Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.

Die Aufgabenbearbeitungsansicht wird angezeigt.
Blenden Sie den Bereich Zuweisungen ein.

Geben Sie fiir Geplante Std. die Anzahl der Stunden ein, die die Erledigung der Aufgabe

voraussichtlich beansprucht.

Geben Sie im Feld Geplanter Start den fiir die Aufgabenzuweisung geplanten Starttermin

an.
Geben Sie in das Feld Geplantes Ende das geplante Ende ein.

Geben Sie im Texterkennungsfeld Rechnungsrolle die zur Aufgabenzuweisung gehdrende

Rechnungsrolle an.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Waihlen Sie in der gleichnamigen Liste eine Funktion, wenn Sie anhand eines bestimmten

Tatigkeitsfeldes nach der geeigneten Ressource suchen mochten.

Die der Funktion entsprechenden Qualifikationen werden im Feld Qualifikationen

aufgelistet.

Wenn Sie nach einer bestimmten Ressource suchen, geben Sie im Texterkennungsfeld

Angeforderte Ressource deren Namen ein.

Geben Sie im Feld Anzahl der Ressourcenanfragen an, wie viele Ressourcen Sie

bendtigen.

Sie haben auch die Mdglichkeit, unabhédngig von Funktion oder Ressourcennamen die
Ressourcenanfrage durch Auswahl bestimmter Fertigkeiten und Kompetenzen im Feld

Qualifikationen zu spezifizieren.

Wenn Sie eine bestimmte Qualifikation bevorzugen, klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf diese Qualifikation und wéhlen im Kontextmenii den Befehl Als bevorzugte

Qualifikation einrichten.

Geben Sie im Feld Kommentare zur Zuweisung Anweisungen fiir den

Ressourcenmanager ein.
Klicken Sie im Bereich Zuweisungen auf Aktionen > Speichern.

Die Ressourcenanfrage wird der Zuweisungstabelle hinzugefiigt und als vorlaufig gebucht

gekennzeichnet.
Klicken Sie in der Aufgabenbearbeitungsansicht oben auf Aktionen > Speichern.

Die Anfrage wird nun beim Ressourcenmanager zur Genehmigung eingereicht.

Ressourcen aus Aufgabenzuweisungen ldschen

Sie konnen Ressourcen aus Aufgabenzuweisungen l6schen, wenn keine der folgenden

Bedingungen zutrifft:

Die Ressource hat fiir die Aufgabenzuweisung bereits Zeit oder Spesen eingegeben.
Die iibergeordnete Aufgabe ist einem Teilprojekt zugeordnet.

Es existieren ausstehende Ressourcenanfragen, die noch nicht abgebrochen wurden.

Falls mindestens eine der obigen Bedingungen gegeben ist, steht der Léschbefehl nicht zur

Verfiigung.
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1. Rufen Sie die Aufgabenbearbeitungsansicht auf.

2. Blenden Sie den Bereich Zuweisungen ein.

3. Wahlen Sie in der Zuweisungstabelle die gewiinschte Ressource.
4. Klicken Sie im Bereich Zuweisungen auf Aktionen > Léschen.
5. Klicken Sie zur Bestatigung auf OK.

6. Klicken Sie in der Aufgabenbearbeitungsansicht auf Aktionen > Speichern.

Erlauterungen zum Speichern von Basispldanen

Beispiel

Sie haben die Mdglichkeit, fiir Sammelaufgaben, Teilaufgaben und Aufgaben Basispldne zu
speichern. Wenn Sie einen Basisplan fiir eine Aufgabe speichern, werden als Erstes die
Planungsinformationen per Rollup in die Projektebene iibertragen. Wenn fiir das iibergeordnete
Projekt die Option eines Rollups der Planungsinformationen von Teilprojekten in
tibergeordnete Aufgaben aktiviert wurde, werden beim Rollup von Sammelaufgaben die Daten
von Teilaufgaben und -projekten einbezogen. Changepoint {iberpriift vor dem Rollup nicht, ob

Ressourcen Zugriff auf die Teilprojekte haben.

Nach dem Rollup werden die Basisplandaten der Aufgabe und ihrer zugehorigen
Aufgabenzuweisungen sowie die iibergeordneten Teilprojekte und Projekte im
Projektstrukturplan (PSP) gespeichert. Handelt es sich bei der Aufgabe um eine
Sammelaufgabe, werden auch die Basisplandaten aller der Sammelaufgabe untergeordneten
Aufgaben und des iibergeordneten Projekts gespeichert. Ist die Aufgabe eine Teilaufgabe,
werden auch die Basisplandaten aller Aufgaben und Aufgabenzuweisungen wie auch der
Sammelaufgabe und des Projekts, die der Teilaufgabe untergeordnet bzw. iibergeordnet sind,

gespeichert.

Wenn ein Basisplan fiir eine Aufgabe gespeichert wird, verwendet Changepoint die
bestehenden (also die neuesten verfiigbaren) Basisplanwerte fiir andere Aufgaben und
Aufgabenzuweisungen des Projekts, sobald fiir diese die Basispldne von Sammelaufgabe und

Projekt errechnet werden miissen.

zum Speichern von Basispldnen fiir Aufgaben

In der folgenden Tabelle sind in der Spalte Urspriinglicher Basisplan die fiir ein Projekt
geplanten Stunden aufgefiihrt, wie sie beim Erstellen des ersten Basisplans festgelegt wurden.
Der Spalte Aktualisiert konnen Sie entnehmen, dass die Teilaufgaben 1.1 und 1.2 geédndert

und auf jeweils 7 Stunden gesetzt wurden. Die Spalte Basisplan Teilaufgabe 1.1 zeigt die im
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Erlauterungen zum Speichern von Basisplanen

Basisplan vorgesehenen Stunden, nachdem fiir Teilaufgabe 1.1 ein Basisplan gespeichert

wurde. Dieser Wert wird folgendermaRen errechnet:

Aus den aktualisierten geplanten Stunden fiir Teilaufgabe 1.1 und den unverdnderten

Basisplanstunden fiir Teilaufgabe 1.2 werden die geplanten Basisplanstunden fiir

Aufgabe 1 errechnet.

Aus den unveranderten Basisplanstunden fiir Teilaufgabe 2.1 werden die geplanten

Basisplanstunden fiir Aufgabe 2 errechnet.

Die unverdnderten Basisplanstunden fiir Aufgabe 2 und die aktualisierten Stunden fiir

Aufgabe 1 ergeben die geplanten Basisplanstunden fiir Projekt 1.

Im
L . Im Basisplan
urspriinglichen | Aktualisierte | .
. . . fur Teilaufgabe
Projektbestandteil Basisplan geplante
1.1 geplante
geplante Stunden
Stunden
Stunden
Projekt 1 (Rollup aus den Aufgaben1 | 21 22
und 2)
Aufgabe 1 (Rollup aus den 11 12
Teilaufgaben 1.1 und 1.2)
Teilaufgabe 1.1 6 7 7
Teilaufgabe 1.2 5 7 5
Aufgabe 2 (Rollup aus Teilaufgabe 10 10
2.1)
Teilaufgabe 2.1 10 10

Nach dem Speichern des Basisplans werden die folgenden Informationen im Profil der

Aufgabe und der Aufgabenzuweisung angezeigt:

Start Basisplan — das friiheste geplante Startdatum der Aufgaben
Ende Basisplan — das letzte geplante Enddatum der Aufgaben

Std. Basisplan — die geplanten Gesamtstunden der Aufgaben
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5. Aufgaben verwalten

Hinweis: Beispielszenarien fiir projekt- und aufgabenbezogene Basispldne siehe

Szenarien fiir das Speichern von Basispldnen auf Seite 277.

Es ist jederzeit moglich, fiir eine Aufgabe einen Basisplan zu speichern. Beim Speichern eines
neuen Basisplans fiir eine Aufgabe werden die dadurch tiberschriebenen Basisplandaten in der
Datenbank gespeichert. Sie kénnen mithilfe von benutzerdefinierten Berichten, die Sie mit

Report Designer erstellen, auf alle Basisplandaten der Datenbank zugreifen.

Basisplane fiir Aufgaben speichern

1. Rufen Sie die Aufgabe auf.
2. Klicken Sie auf Aktionen > Basisplan.

Die Werte fiir Start Basisplan, Ende Basisplan und Std. Basisplan werden auf
Grundlage der aktuell geplanten Start- und Enddaten sowie Stunden der Aufgaben oder

Teilaufgaben aktualisiert.

3. Sie konnen die Basisplandaten der Aufgabe und der Aufgabenzuweisung anzeigen, indem

Sie die Detailansicht aktualisieren.

Erlauterungen zum Speichern von Basisplanen fiir Aufgaben ohne
Aktualisierung libergeordneter Aufgaben

In der Regel werden beim Speichern eines aufgabenbezogenen Basisplans automatisch zwei
Rollups durchgefiihrt. Als Erstes wird die gewahlte Aufgabe mit den Daten ihrer
untergeordneten Aufgaben aktualisiert. Der auf dieser Ebene ermittelte Wert wird dann in das
Projekt, das der gewdhlten Aufgabe im PSP {ibergeordnet ist, iibertragen. Nahere

Informationen siehe Erlduterungen zum Speichern von Basispldnen auf Seite 80.

Projektmanager kénnen jedoch veranlassen, dass aufgabenbezogene Basispldne ohne
Aktualisierung iibergeordneter Aufgaben gespeichert werden. Wenn diese Option fiir ein
Projekt aktiviert ist und Ressourcen einen aufgabenbezogenen Basisplan speichern, haben sie
zwei Moglichkeiten: diesen Basisplan wie iiblich zu speichern oder die Aktualisierung nur bis

zur Ebene der gewéhlten Aufgabe durchzufiihren.

Warnung: Durch das Speichern von Basispldnen ohne Aktualisierung tibergeordneter

Aufgaben konnen sich Unterschiede in den Basispldnen von Projekt und Aufgabe ergeben.

Falls die Option eines Rollups der Planungsinformationen von Teilprojekten in iibergeordnete
Aufgaben aktiviert ist, hat diese Regelung gegeniiber einer Speicherung von Basispldnen ohne

Aktualisierung tibergeordneter Aufgaben den Vorrang. Wenn Sie in diesem Fall einen
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Erlauterungen zum Speichern von Basisplanen

Basisplan fiir eine Teilaufgabe eines Teilprojekts erstellen, wird der Basisplan in die
tibergeordnete Aufgabe libertragen, auch wenn Sie die Option wahlen, Basispldane ohne

Aktualisierung tibergeordneter Aufgaben zu speichern.

Beispielszenarien fiir projekt- und aufgabenbezogene Basispldne siehe Szenarien fiir das

Speichern von Basispldnen auf Seite 277.
Basisplane fiir Aufgaben ohne Aktualisierung libergeordneter Aufgaben
speichern

1. Rufen Sie die Aufgabe auf.

2. Klicken Sie auf Aktionen > Basisplan.

Ein Dialogfeld wird angezeigt.

3. Sie haben die folgenden Moglichkeiten:

*  Wihlen Sie Fiir alle Aufgaben, die der gewéahlten Aufgabe iiber- und
untergeordnet sind (Teilprojekte eingeschlossen, sofern ein Rollup fiir
Teilprojekte aktiviert ist) einen Basisplan erstellen und den Basisplan fiir das

Projekt aktualisieren, wenn Sie den Basisplan wie iiblich speichern méchten.

*  Wabhlen Sie Nur fiir die gewahlte Aufgabe sowie fiir die Aufgaben darunter einen
Basisplan erstellen (Teilaufgaben eingeschlossen, sofern ein Rollup fiir
Teilaufgaben aktiviert ist), ohne dass dabei der Basisplan fiir das Projekt
aktualisiert wird, wenn Sie den Basisplan ohne Aktualisierung iibergeordneter

Aufgaben speichern mochten.
4. Klicken Sie auf OK.

5. Sie konnen die Basisplandaten der Aufgabe und der Aufgabenzuweisungen anzeigen,

indem Sie die Detailansicht aktualisieren.

Den Zugriff auf laufende Aufgaben beschranken

Sie konnen den Zugriff auf laufende Aufgaben auf bestimmte Abteilungen und Rollen
beschranken. Ressourcen, die laufenden Aufgaben zugewiesen wurden, konnen allerdings

unabhéngig davon, welche Zugriffsbeschrankungen gelten, Zeit fiir diese Aufgaben einreichen.
1. Rufen Sie die Aufgabe auf.
2. Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.

Die Aufgabenbearbeitungsansicht wird angezeigt.
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5. Aufgaben verwalten

3.

4,

Blenden Sie den Bereich Zugriffsbeschrankung fiir laufende Aufgaben ein.

Sie richten eine Zugriffsbeschrankung ein, indem Sie das Kontrollkdstchen Folgende

Changepoint-Benutzer sind berechtigt, Zeit fiir diese Aufgabe einzugeben aktivieren.

Wihlen Sie die Abteilungen und Rollen, die berechtigt sein sollen, Zeit fiir die Aufgabe zu

erfassen, indem Sie die entsprechenden Kontrollkdstchen aktivieren.

Wenn Sie allen zugehorigen Unterabteilungen die Zugriffsrechte ebenfalls automatisch
zuweisen mochten, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Untergeordnete Gruppen

einschlieBen.
Klicken Sie auf Aktionen > Speichern.

Hinweis: Bestehende Zugriffsbeschrankungen werden automatisch aufgehoben, wenn in
der Aufgabenbearbeitungsansicht das Kontrollkdstchen Laufende Aufgabe deaktiviert

wird.

Erlauterungen zu Aufgabenbeziehungen (verkniipfte Aufgaben)

Folgende Typen von Abhédngigkeitsbeziehungen konnen Sie zwischen den Aufgaben desselben

Projekts und zwischen den Aufgaben verschiedener Projekte definieren:

,Ende-Anfang“ — Die nachfolgende Aufgabe kann friihestens zum Enddatum der

Vorgidngeraufgabe beginnen.

»Anfang-Anfang“ — Die nachfolgende Aufgabe kann frithestens zum Startdatum der

Vorgédngeraufgabe beginnen.

,»Ende-Ende®“ — Die nachfolgende Aufgabe kann friihestens zum Enddatum der

Vorgidngeraufgabe enden.

»Anfang-Ende“ — Die nachfolgende Aufgabe kann frithestens zum Startdatum der

Vorgingeraufgabe enden.

Hinweis: Im Changepoint werden Anfang-Ende-Beziehungen etwas anders verarbeitet als
in Microsoft Project. Im Changepoint entspricht das Enddatum der Vorgédngeraufgabe dem
Arbeitstag vor dem Startdatum der nachfolgenden Aufgabe. In Microsoft Project entspricht
das Enddatum der Vorgidngeraufgabe dem Startdatum der nachfolgenden Aufgabe.

Im Aufgabenprofil konnen Sie Aufgaben aus demselben oder aus unterschiedlichen Projekten

miteinander verkniipfen. Die Verkniipfung kénnen Sie im Projektarbeitsblatt oder im
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Erlauterungen zu Aufgabenbeziehungen (verknipfte Aufgaben)

Projektplanungsarbeitsblatt durchfiihren, doch beide Aufgaben miissen zu demselben Projekt

gehoren.

Es ist nicht moglich, den geplanten Start der nachfolgenden Aufgabe direkt zu d&ndern, wenn
das Startdatum durch die Vorgidngeraufgabe bestimmt wird. Dementsprechend konnen Sie
nicht das geplante Ende einer nachfolgenden Aufgabe direkt 4ndern, wenn das Enddatum durch

die Vorgidngeraufgabe bestimmt wird.

Optionen fiir Anordnungsbeziehungen zwischen Aufgaben

Feld Beschreibung
Feld Abhangigkeitstyp Typ der Abhéngkeitsbeziehung. Sie haben folgende
Optionen:

« Ende-Anfang (Standard)
* Anfang-Anfang

* Ende-Ende

» Anfang-Ende

Feld Zeitabstand Anzahl der Tage zwischen dem geplanten Start- oder
Enddatum der Vorgangeraufgabe und dem geplanten Start-
oder Enddatum der nachfolgenden Aufgabe, je nach
Abhangigkeitstyp. Der Standardwert ist O Tage.

Kontrollkastchen Datum der Wenn dieses Kontrollkéstchen aktiviert ist, gilt Folgendes:
nachfolgenden Aufgabe » Ermoglicht die Verschiebung der Datumsangaben der
verschieben nachfolgenden Aufgabe, wenn die Vorgangeraufgabe

verschoben wird

» Schlie3t entsprechende den Vorgaben des
Abhangigkeitstyps die Liicke zwischen den
verknUpften Aufgaben, wenn die Vorgangeraufgabe
verschoben wird

Das Kontrollkastchen ist standardmaflig aktiviert.
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5. Aufgaben verwalten

Feld Beschreibung

Kontrollk&éstchen Die Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, werden beim
nachfolgende Aufgabe kann Verschieben der Vorgangeraufgabe die Datumsangaben der
jederzeit nach dem Enddatum nachfolgenden Aufgabe nur dann verschoben, wenn dies

der Vorgangeraufgabe beginnen | erforderlich ist, damit die nachfolgende Aufgabe nach der
Vorgangeraufgabe beginnt. Das Kontrollkastchen ist
standardmafig deaktiviert.

Kontrollk&éstchen Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, wird eine E-
Benachrichtigung senden Mail-Benachrichtigung an den Projektmanager gesendet,
falls die geplanten Termine wegen vorhandener
Beziehungen zwischen Aufgaben verschoben werden. Das
Kontrollk&stchen ist standardmanig aktiviert.

Aufgaben Uber das Aufgabenprofil verkniipfen

Im Dialogfeld Anoerdnungsbeziehung zwischen Aufgaben erstellen werden alle bereits mit
der aktuellen Aufgabe verkniipften Aufgaben auf der Registerkarte Nachfolgende Aufgaben
in einer Tabelle angezeigt. Wenn die Option Gewdhlte Aufgaben anzeigen aktiviert ist, wird
unter den Optionsfeldern eine Projektbaumansicht angezeigt, die Aufschluss tiber die
Hierarchie der verkniipften Aufgaben gibt. Auf der Registerkarte Nachfolgende Aufgaben
konnen Beziehungen (bzw. Abhdngigkeiten), bei denen die aktuelle Aufgabe als
Vorgédngeraufgabe fungiert, konfiguriert werden. Auf der Registerkarte Vorgdngeraufgaben
konnen Beziehungen (bzw. Abhéngigkeiten), bei denen die aktuelle Aufgabe als

Nachfolgeraufgabe fungiert, konfiguriert werden.
1. Rufen Sie die Aufgabe auf.
2. Klicken Sie auf Aktionen > Erstellen > Anordnungsbeziehung der Aufgaben.
Das Dialogfeld Anordnungsbeziehung zwischen Aufgaben erstellen wird angezeigt.

3. Wahlen Sie auf der Registerkarte Nachfolgende Aufgaben das Optionsfeld Gewahlte

Aufgaben dndern.

Eine Projektbaumansicht zeigt alle Projekte sowie die zugehorigen Aufgaben, fiir die Sie

Bearbeitungsrechte besitzen.
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Erlauterungen zu Aufgabenbeziehungen (verknipfte Aufgaben)

8.

9.

Blenden Sie die untergeordneten Ebenen der Baumansicht ein, um die gewiinschte
Nachfolgeraufgabe zu finden. Bereits als Nachfolger der aktuellen Aufgabe ausgewiesene

Aufgaben erscheinen in Fettschrift.
Doppelklicken Sie auf die Nachfolgeraufgabe.
Die Aufgabe wird der Tabelle hinzugefiigt.

Wihlen Sie die gewtinschten Optionen nach Bedarf. Ndhere Informationen siehe Optionen

fiir Anordnungsbeziehungen zwischen Aufgaben auf Seite 85.

Sie speichern die Verkniipfung, indem Sie auBerhalb der aktuellen Zeile in die Tabelle
klicken.

Klicken Sie zur Bestdtigung auf OK.

Klicken Sie auf OK.

10. So spezifizieren Sie eine Vorgdngeraufgabe:

a. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorgingeraufgaben.

b. Erstellen Sie die Verkniipfung wie oben beschrieben.

11. Klicken Sie auf SchlieRen.

Verkniipfung von Aufgaben liber das Aufgabenprofil aufheben

1.

2.

Rufen Sie die Aufgabe auf.

Klicken Sie auf Aktionen > Erstellen > Anordnungsbeziehung der Aufgaben.

Das Dialogfeld Anordnungsbeziehung zwischen Aufgaben erstellen wird angezeigt.
Fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabellenzeile der nachfolgenden

Aufgabe und wéhlen Sie Loschen.

* Kilicken Sie auf die Registerkarte Vorgangeraufgaben und dann mit der rechten

Maustaste in die Tabellenzeile der Vorgdngeraufgabe und wihlen Sie Léschen.
Die Verkniipfung der Aufgabe wird aufgehoben und diese aus der Tabelle entfernt.

Sie konnen die Verkniipfung von Aufgaben auch tiber die Baumansicht im unteren Teil des

Dialogfeldes aufheben.

Projektmanagement | 87



5. Aufgaben verwalten

d.

Wahlen Sie das Optionsfeld Gewdhlte Aufgaben dndern.

b. Suchen Sie die Aufgabe bzw. blenden Sie die ungeordneten Ebenen der Baumansicht

ein, um die gewiinschte Aufgabe zu finden. Die Namen verkniipfter Aufgaben sind in

Fettschrift angezeigt.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine verkniipfte Aufgabe und wéhlen Sie
den Befehl Aus Liste der nachfolgenden Aufgaben entfernen oder den Befehl Aus
Liste der Vorgingeraufgaben entfernen. Die Verkniipfung der Aufgabe wird

aufgehoben und diese aus der Tabelle entfernt.

5. Klicken Sie auf Schlieflen.

Die Aufgabenbearbeitungsansicht aufrufen

1.

Klicken Sie auf Allgemein > Projekte.

Die Baumansicht Projekte wird geoffnet.

Blenden Sie die untergeordneten Ebenen des Projekts ein, zu dem die Aufgabe gehort.

Fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

Doppelklicken Sie auf den Aufgabennamen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Aufgabennamen und wéhlen Sie

Bearbeiten.

Klicken Sie auf die gewiinschte Aufgabe, um das Aufgabenprofil zu 6ffnen, und

wihlen Sie im Menii Aktionen den Befehl Bearbeiten.

Die Aufgabenbearbeitungsansicht wird angezeigt.

Erlauterungen zum Andern des Fakturierbar-Status einer Aufgabe

Wenn Sie die Fakturierbarkeit einer Aufgabe dndern, wird das Kontrollkdstchen

Inkrafttretung angezeigt.

Wenn Sie ein Inkrafttretungsdatum angeben, gilt fiir Zeitdatensdtze mit Datum ab dem Tag der

Inkrafttretung der neue Fakturierbar-Status. Fiir alle vor dem Inkrafttretungsdatum erstellten

Rechnungen gilt der zuvor wirksame Fakturierbar-Status.

Wenn Sie kein Inkrafttretungsdatum angeben, gilt fiir alle noch nicht in Rechnung gestellten

Zeitdatensitze der neue Fakturierbar-Status.
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Wenn bereits vorher ein Inkrafttretungsdatum fiir den Fakturierbar-Status eingegeben wurde
und Sie kein Inkrafttretungsdatum angeben, gilt fiir alle Zeitdatensdtze der neue Fakturierbar-

Status.

Ein Beispiel: Eine neue Aufgabe wird als fakturierbar definiert; fiir den Zeitraum vom 1. bis 5.
Mai wird Zeit eingegeben. Wenn die Fakturierbarkeit spater mit dem Inkrafttretungsdatum 3.
Mai aufgehoben wird, bleiben die Zeiteintrage vom 1. und 2. Mai fakturierbar, wahrend die
Eintrdge vom 3., 4. und 5. Mai nicht mehr fakturierbar sind. Wird allerdings die
Fakturierbarkeit ohne Angabe eines Inkrafttretungsdatums aufgehoben, ist keiner der

Zeiteintrage vom 1.bis 5.Mai mehr fakturierbar.

Die Option Fakturierbare Aufgabe kann nicht bearbeitet werden, wenn eine der folgenden

Bedingungen zutrifft:

* Die Konfiguration des Auftrags gestattet Projektmanagern nicht, den Status der

Fakturierbarkeit zu dndern.

* Im Auftrag wurde die Rechnungsaufteilung aktiviert und zu diesem Auftrag oder Pro-

forma-Auftrag liegen Rechnungen mit dem Status Archivieren vor.

* Im Auftrag wurde die Rechnungsaufteilung aktiviert und alle Rechnungen sind bestatigt;
fiir den Auftrag oder Pro-forma-Auftrag liegen jedoch Zeiteintrage vor, die noch nicht

vollstdndig in Rechnung gestellt wurden.

Erlauterungen zum Bearbeiten von konfigurierbaren Aufgabenfeldern

Wenn Sie eine Aufgabe erstellen, werden die Werte aus den konfigurierbaren Feldern der
Aufgabe automatisch in neue Aufgabenzuweisungen iibernommen, auch wenn Sie die
Aufgabenzuweisungen im Rahmen der Erstellung der Aufgabe einrichten. Wenn Sie jedoch die
Werte eines konfigurierbaren Feldes bearbeiten und den neuen Wert in neue
Aufgabenzuweisungen iibernehmen mochten, miissen Sie vor dem Erstellen neuer

Aufgabenzuweisungen zuerst die Aufgabe speichern.

Die zu einer Aufgabe gehdérende Rechnungsrolle @ndern

Wenn Sie eine Rechnungsrolle dndern, miissen Sie fiir diese Anderung ein
Inkrafttretungsdatum angeben. Achten Sie bei der Wahl dieses Datums darauf, dass die
gewiinschte Rechnungsrolle in Kraft ist, wenn die Zeitdatensétze fiir die Aufgabenzuweisung
in Rechnung gestellt werden. Anderungen an der Rechnungsrolle werden im Verlauf der

Aufgabenzuweisung festgehalten.
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8.

9.

Hinweis: Das Inkrafttretungsdatum fiir eine Rechnungsrolle kénnen Sie nicht mehr
dndern, nachdem Sie es gespeichert haben. Spéter ersetzte Rechnungsrollen miissen ein

Inkrafttretungsdatum haben, das nach dem aktuell geltenden Inkrafttretungsdatum liegt.
Rufen Sie die Aufgabe auf.

Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.

Die Aufgabenbearbeitungsansicht wird angezeigt.

Blenden Sie den Bereich Zuweisungen ein.

Markieren Sie die Zeile der Ressource, deren Rechnungsrolle Sie &ndern mochten.
Klicken Sie im Bereich Zuweisungen auf Aktionen > Rechnungsrolle dndern.

Das Dialogfeld Rechnungsrolle dndern wird angezeigt.

Waihlen Sie in der Liste Rechnungsrolle die neue Rechnungsrolle.

Geben Sie im Feld Inkrafttretung das Inkrafttretungsdatum fiir die neue Rechnungsrolle

an.
Klicken Sie auf Speichern.

Klicken Sie zur Bestétigung auf OK.

10. Klicken Sie im Bereich Zuweisungen auf Aktionen > Ubernehmen.

11. Klicken Sie in der Aufgabenbearbeitungsansicht oben auf Aktionen > Speichern.

Einstellungen fiir Arbeitsstellen und Arbeitscodes von Aufgaben @ndern

Die Standardarbeitsstellen und -arbeitscodes stammen aus dem Projektprofil, konnen aber

aufgabenbezogen gedndert werden. Sie konnen auch Ressourcen gestatten, bei der Eingabe

von Zeit fiir eine Aufgabe eine andere Arbeitsstelle oder einen anderen Arbeitscode zu

wahlen.
1. Rufen Sie die Aufgabe auf.
2. Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.
Die Aufgabenbearbeitungsansicht wird angezeigt.
3. Blenden Sie den Bereich Arbeitsstellen/-codes ein.
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4. Wihlen Sie in der Liste Arbeitsregion die Region, in der die Arbeiten ausgefiihrt werden

sollen.

5. Wabhlen Sie in der Liste Arbeitsstelle den genauen Ort, an dem die Arbeiten auszufiihren

sind.
6. Waihlen Sie die Arbeitscodekategorie in der gleichnamigen Liste.
7. Wabhlen Sie anschliefend in der Liste den Arbeitscode.

8. Wenn Ressourcen die Moglichkeit haben sollen, bei der Eingabe von Zeit fiir eine Aufgabe
eine andere Arbeitsstelle zu wahlen, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Ersetzung der

Arbeitsstelle zulassen.

9. Wenn Ressourcen die Mdglichkeit haben sollen, bei der Eingabe von Zeit fiir eine Aufgabe
einen anderen Arbeitscode zu wihlen, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Ersetzung des

Arbeitscodes zulassen.

10. Klicken Sie auf Aktionen > Speichern.

Aufgaben l6schen

Ist eine der folgenden Bedingungen erfiillt, kann eine Aufgabe nicht geléscht werden:

* Fiir die Aufgabe wurde fakturierbare Zeit erfasst, die noch nicht in Rechnung gestellt

wurde.
* Der Aufgabe wurde ein Spesenposten zugeordnet.

Wenn dartiber hinaus das Kontrollkidstchen In Kalender aufnehmen beim Léschen der
Aufgabe aktiviert ist, werden die fiir die Aufgabe geplanten Stunden aus dem persénlichen
Kalender und dem Kalender fiir die Ressourcenplanung der zugewiesenen Ressourcen

entfernt.
1. Rufen Sie die Aufgabe auf.
2. Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.
Die Aufgabenbearbeitungsansicht wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf Aktionen > Léschen.

4. Klicken Sie zur Bestdtigung auf OK.
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Erlauterungen zum erneuten Offnen von fertig gestellten Aufgaben

Projektmanager und Ressourcen, die einer fertig gestellten Aufgabe zugewiesen sind, kénnen
die Aufgabe wieder 6ffnen, sofern das Projekt noch aktiv ist. Wenn zu der Aufgabe gesperrte

Aufgabenzuweisungen bestehen, miissen Sie zundchst die Sperre aufheben.

Wenn Sie eine Aufgabe erneut 6ffnen, werden alle zugehorigen Aufgabenzuweisungen

ebenfalls wieder gedffnet und zwar mit folgenden Einstellungen:
* Der erledigte Prozentsatz wird auf 99 gesetzt.

* Die verbleibenden Stunden werden auf 1,00 gesetzt.

* Der Wert fiir das tatsdchliche Enddatum wird entfernt.

Wenn Sie eine Teilaufgabe erneut 6ffnen, wird auch die tibergeordnete Sammelaufgabe
geoffnet. Die erneute Offnung einer Teilaufgabe fiihrt automatisch zur Offnung aller

Aufgaben, zu der sie in Beziehung steht, bis auf die héchste Ebene.

Fertig gestellte Aufgaben erneut 6ffnen (Projektmanager)

Diese Vorgehensweise ist lediglich fiir Projektmanager relevant. Weitere Informationen zur
Vorgehensweise fiir Ressourcen siehe "Updating the Status of a Task" im Benutzerhandbuch

Zeit- und Spesenerfassung.
1. Rufen Sie die Aufgabe auf.
2. Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten.
Die Aufgabenbearbeitungsansicht wird angezeigt.
3. Blenden Sie den Bereich Zuweisungen ein.

4. Wenn Sie gesperrte Aufgabenzuweisungen erneut 6ffnen méchten, miissen Sie die Sperre

zundchst aufheben.
a. Waihlen Sie die gewiinschte Aufgabenzuweisung.
b. Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen Gesperrte Aufgabe.
c. Klicken Sie im Bereich Zuweisungen auf Aktionen > Speichern.
d. Wiederholen Sie die Schritte fiir jede gesperrte Aufgabenzuweisung.
5. Deaktivieren Sie im Bereich Allgemein das Kontrollkdstchen Fertig gestellt.

6. Klicken Sie auf Aktionen > Speichern.
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Die Aufgabenbearbeitungsansicht aufrufen

Sie werden in einer Meldung gefragt, ob Sie die prognostizierten Termine zuriicksetzen

mochten.
7. Fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Kilicken Sie auf OK, wenn Sie fiir alle erneut getffneten Aufgabenzuweisungen die
prognostizierten Start- und Endtermine auf die geplanten Start- und Endtermine

zuriicksetzen mochten.

e Klicken Sie auf Abbrechen, um die Termine unverandert zu belassen.

Aufgaben sortieren

Zur Neuordnung von Aufgaben miissen Sie das Projektarbeitsblatt verwenden. Néhere
Informationen siehe Erlduterungen zum Verschieben von Aufgaben im Projektarbeitsblatt auf
Seite 115.
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Grundlagen des Projektarbeitsblatts

Das Projektarbeitsblatt bietet eine umfassende Ubersicht iiber die Aufgaben,
Aufgabenzuweisungen und Teilprojekte, die zu einem Projekt gehtren. Die Felder in der
Aufgabenbearbeitungsansicht erscheinen auf dem Projektarbeitsblatt in Form von Spalten.
Das Projektarbeitsblatt bietet, abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen, dieselben
Maoglichkeiten wie die Aufgabenbearbeitungsansicht. Die Ausnahmen werden in den

jeweiligen Abschnitten beschrieben.

Wenn Sie das Projektarbeitsblatt zum ersten Mal 6ffnen, erscheint die System-
Standardansicht, in der die Projektaufgaben in den folgenden Spalten in PSP-Sortierung

aufgelistet sind:

* Bearbeiten (gibt an, wann die Aufgabe zur Bearbeitung gesperrt ist)

* Aufgabenname

* Geplanter Start

* Geplantes Ende

*  Geplante Stunden

*  Rechnungsrolle

* Steuerperiode (mit bis zu 24 Steuerperioden bzw. bis zu 31 Tageszeitrdumen)

Die Spalten Bearbeiten und Aufgabenname sind fixiert. Sie bleiben also sichtbar, auch
wenn Sie zur Anzeige weiterer Spalten einen Bildlauf nach rechts durchfiihren. Es werden
bis zu 24 Steuerperioden bzw. bis zu 31 Tageszeitraume, angefangen mit der Steuerperiode

bzw. der Tageszeitspanne, die das jeweils aktuelle Datum enthalt, chronologisch aufgefiihrt.

Sie haben die Moglichkeit, die Spalten voriibergehend neu anzuordnen, indem Sie sie auf
eine andere Position ziehen. Wenn Sie allerdings eine gednderte Spaltenabfolge speichern
mochten, miissen Sie eine Projektarbeitsblattansicht erstellen. In der
Projektarbeitsblattansicht konnen Sie die Reihenfolge der Spalten dndern, Spalten hinzufiigen
und andere Spalten fixieren. Ndhere Informationen siehe Projektarbeitsblattansichten

erstellen auf Seite 103.
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Sie konnen die Breite der Spalten anpassen, indem Sie die Linie zwischen den

Spalteniiberschriften entsprechend ziehen. Die fiir die einzelnen Projektarbeitsblattansichten

festgelegten Spaltenbreiten werden automatisch gespeichert.

Das Projektarbeitsblatt aufrufen

1.

Klicken Sie auf Allgemein > Projekte.
Die Baumansicht Projekte wird geoffnet.
Fiihren Sie in der Baumansicht eine der folgenden Aktionen aus:

* Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewiinschte Projekt und wéhlen Sie
Projektarbeitsblatt.

* Kilicken Sie auf das gewiinschte Projekt, um das Projektprofil zu 6ffnen, und wéhlen

Sie Aktionen > Projektarbeitsblatt.

Das Projektarbeitsblatt wird geoffnet.

Aufgaben im Projektarbeitsblatt ein- und ausblenden

Sie konnen die zu einer Aufgabe gehérenden Aufgabenzuweisungen und Teilaufgaben

wahlweise anzeigen und verbergen, indem Sie Aufgaben, Teilaufgaben oder auch das gesamte

Projekt wie folgt ein- bzw. ausblenden:

Wenn Sie eine einzelne Aufgabe einblenden méchten, klicken Sie auf das Pluszeichen (+)

neben dem Namen der Aufgabe oder Teilaufgabe.

Wenn Sie eine einzelne Aufgabe ausblenden mochten, klicken Sie auf das Minuszeichen
(-) neben dem Namen der Aufgabe oder Teilaufgabe.

Um alle zu einer Aufgabe oder Teilaufgabe gehorenden Teilaufgaben ein- bzw.

auszublenden, klicken Sie zuerst auf die Zeile der Aufgabe bzw. Teilaufgabe und
anschlieBend auf EX oderl = |

Um alle zu einem Projekt gehérenden Aufgaben und Teilaufgaben ein- bzw.
auszublenden, klicken Sie zuerst auf die Zeile des Projekts und anschliefend auf |+ | oder

|=|.

Hinweis: Falls es sich um ein umfangreiches Projekt handelt, kann es etwas dauern, bis

alle Aufgaben eingeblendet sind.
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Zwischen Tages- und Steuerperioden wechseln

Wenn fiir ein Projekt Steuerperioden gewdhlt wurden, konnen Sie im Projektarbeitsblatt

wahlweise Tages- oder Steuerperioden anzeigen.
1. So wechseln Sie von der Steuerperioden- in die Tageszeitraumansicht:

a. Wenn die Aufstellung der Tageszeitrdume mit dem ersten Datum einer bestimmten
Steuerperiode beginnen soll, klicken Sie auf die Spalteniiberschrift der Steuerperiode.
Andernfalls startet die Tageszeitraumansicht bei dem ersten Datum der ersten

Steuerperiode.

b. Klicken Sie auf |%|.

2. So wechseln Sie von der Tageszeitraum- in die Steuerperiodenansicht:

a. Wenn die Aufstellung der Steuerperioden mit einer Steuerperiode beginnen soll, die
einen bestimmten Tageszeitraum umfasst, klicken Sie auf die Spalteniiberschrift dieses
Tageszeitraums. Andernfalls startet die Steuerperiodenansicht bei der Steuerperiode,

die den ersten Tageszeitraum enthalt.

b. Klicken Sie auf |%|.

Mit einem bestimmten Datum beginnende Zeitraume im Projektarbeitsblatt
anzeigen

Fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Kilicken Sie in das Datumsfeld | 53/01/2013 , geben Sie ein Datum ein und
[ J

driicken Sie die Eingabetaste.

« Klicken Sie auf und wihlen Sie ein Datum.

Die Abfolge der Steuerperioden, die mit der Steuerperiode beginnt, welche das vorgegebene
Datum enthélt, oder die Abfolge der Tageszeitrdume, die mit dem vorgegebenen Datum
beginnt, wird angezeigt. Wenn Sie ein Datum wahlen, fiir das keine Steuerperioden oder

Tageszeitrdume konfiguriert wurden, wird keinerlei Zeitraum angezeigt.

Vorherige oder nachste vorgegebene Anzahl von Zeitraumen im
Projektarbeitsblatt anzeigen

1. Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.
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Verfahren Sie mit dem Feld fiir die Anzahl der Zeitraume |4§||£“ i | wie folgt:

*  Geben Sie im Falle von Steuerperioden eine Zahl zwischen 1 und 24 (x) fiir die
Anzahl der Steuerperioden ein, um welche die erste angezeigte Steuerperiode

verschoben werden soll.

*  Geben Sie im Falle von Tageszeitraumen eine Zahl zwischen 1 und 31 (x) fiir die
Anzahl der Tageszeitraume ein, um welche die erste angezeigte Steuerperiode

verschoben werden soll.
Wenn Sie eine Abfolge von Zeitrdumen anzeigen mochten, die beim x. Zeitraum vor dem

aktuellen Startzeitraum beginnt, klicken Sie auf |4:a|.

Wenn Sie eine Abfolge von Zeitrdumen anzeigen mochten, die beim x. Zeitraum nach dem
momentanen Startzeitraum beginnt, klicken Sie auf | Jﬁbl

Berichte im Projektarbeitsblatt ausfiihren

Sie konnen Berichte ausfiihren, die gemdl$ ihrer Konfiguration im Aktionsmenii der Projekt-

und Aufgabenprofile aufgefiihrt sind.

1.

2.

Rufen Sie im Projektarbeitsblatt das gewtinschte Projekt auf.

Um einen Projektbericht auszufiihren, klicken Sie auf Berichte > Projekt >

[Berichtsname].

So fiihren Sie einen Projektbericht fiir ein Teilprojekt aus:

a. Klicken Sie in die Zeile des gewiinschten Teilprojekts.

b. Klicken Sie auf Berichte > Projekt > [Berichtsname].

So fiihren Sie einen Aufgabenbericht aus:

a. Klicken Sie auf die Aufgabe, zu welcher der Bericht verfasst werden soll.
b. Klicken Sie auf Berichte > Aufgabe > [Berichtsname].

Wenn eine Berichtsfilterseite ge6ffnet wird, fiillen Sie deren Felder nach Bedarf aus und

klicken dann auf Ausfithren.
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Suchlaufe im Projektarbeitsblatt durchfiihren

Sie haben die Moglichkeit, Suchldufe zum Auffinden von Aufgaben und Aufgabenzuweisungen

durchzufiihren. Eine solche Suche beginnt mit der jeweils aktuell ausgewdhlten Zeile und geht

das Projektarbeitsblatt bis zum Ende durch. Sie kénnen alle Spalten oder auch nur eine

bestimmte Spalte durchsuchen.

1.

2.

Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.
Geben Sie im Feld Suchen die ersten Zeichen der gesuchten Information ein.
Markieren Sie die Zeile, ab der der Suchlauf erfolgen soll.

Um die Suche auf eine Spalte zu beschrinken, klicken Sie auf die Uberschrift der
betreffenden Spalte.

Tipp: Den Umfang eines Suchlaufs kénnen Sie durch Zeigen auf das Suchsymbol 2]
feststellen. Ein Tooltip gibt an, ob sich die Suche iiber alle Spalten oder eine bestimmte

Spalte erstreckt.

Klicken Sie auf

Fad

Die erste Zeile (unterhalb der markierten Zeile), die Informationen enthélt, welche mit

dem Suchtext beginnen, wird hervorgehoben.

Wenn der Suchlauf fortgesetzt werden soll, klicken Sie erneut auf das Suchsymbol |

ol

Hinweis: Die Suche lduft bis zum Ende des Projektarbeitsblatts.

Erlauterungen zu Fehlern im Projektarbeitsblatt

Fehlerhafte Werte, die fiir Aufgaben eingegeben wurden, werden folgendermafen

gekennzeichnet:

Zelle in Rot — weist auf das Vorliegen eines Fehlers hin. Die Aufgabe kann erst
gespeichert werden, wenn der Fehler korrigiert worden ist. Die Fehlerursache wird in

einem Tooltip angezeigt, wenn Sie mit dem Mauszeiger auf die Zelle zeigen.

Zelle in Gelb — weist auf eine Warnung hin. Moglicherweise besteht ein Problem mit dem
betreffenden Wert. Die Aufgabe kann dennoch gespeichert werden. Die Fehlerursache

wird in einem Tooltip angezeigt, wenn Sie mit dem Mauszeiger auf die Zelle zeigen.
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Meldungen iiber Fehler in ausgeblendeten Spalten — Sie miissen die Arbeitsblattansicht
zuerst bearbeiten, um die ausgeblendete Spalte anzuzeigen und dann vor dem Speichern
der Aufgabe den Fehler zu beheben.

Erlauterungen zum Drucken des Projektarbeitsblatts

Sie konnen das Projektarbeitsblatt durch Klicken auf |3;!| drucken. Mit diesem Druckbefehl

wird ein standardméiger Druckbereich ausgegeben, der durch Seitengréfle und -rander

bestimmt ist und nicht angepasst werden kann. Im Ausdruck finden sich zwar alle Zeilen aus

dem Arbeitsblatt wieder, Spalten werden jedoch nur so viele beriicksichtigt, wie sich innerhalb

der Standardrdnder der Druckseite unterbringen lassen.

Wenn Sie das gesamte Projektarbeitsblatt ausdrucken mochten, wihlen Sie eine der folgenden

Optionen:

Andern Sie im Dialogfeld Drucken die Ausrichtung des Papiers auf Querformat, um mehr
Spalten auszudrucken. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe fiir Microsoft
Windows oder fiir das Dialogfeld Drucken.

Entfernen Sie einige Spalten aus der Ansicht des Projektarbeitsblatts. Nahere

Informationen siehe Projektarbeitsblattansichten erstellen auf Seite 103.

Exportieren Sie die Daten des Projektarbeitsblatts nach Microsoft Excel und drucken Sie
sie dort. Weitere Informationen zum Export nach Excel siehe Erléduterungen zum

Exportieren des Projektarbeitsblatts nach Excel auf Seite 100.

Das Projektarbeitsblatt drucken

1.

2.

Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

Klicken Sie auf |, .
=

Das Dialogfeld Drucken wird angezeigt.

Klicken Sie auf OK.

Das Projektarbeitsblatt wird gedruckt.

Erlauterungen zum Exportieren des Projektarbeitsblatts nach Excel

Sie konnen die Daten des Projektarbeitsblatts in eine Microsoft Excel-Datei exportieren. Alle

Daten des Projektarbeitsblatts werden wie dargestellt exportiert, einschlieRlich nicht
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gespeicherter Anderungen und Spalten, die erst durch einen Bildlauf angezeigt wiirden. Eine
Ausnahme hiervon bildet die Spalte Bearbeiten. Aulerdem sind die Projektkomponenten in

der Spalte Aufgabenname nicht eingeriickt.

Wenn eine Zeile ausgeblendet ist, wird lediglich diese Zeile exportiert, nicht jedoch die ihr
untergeordneten Aufgaben, Teilaufgaben und/oder Aufgabenzuweisungen. Wenn am Projekt
Anderungen vorgenommen wurden, die sich auf den PSP auswirken, wird das
Projektarbeitsblatt vor dem Export aktualisiert. Die Excel-Tabelle enthdlt die Spalte Typ, die
wie folgt Aufschluss iiber die Projektkomponenten der Zeilen gibt:

* p - project (Projekt)

» t—task (Aufgabe)

* ta-— task assignment (Aufgabenzuweisung)

Die Excel-Datei wird nach folgendem Schema benannt: Export-[Datum und Uhrzeit].xls.
Das Projektarbeitsblatt nach Microsoft Excel exportieren

1. Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

2. Klicken Sie auf |@|.

Das Dialogfeld Dateidownload wird angezeigt.
3. Fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

*  Wenn Sie die Excel-Datei mit den exportierten Projektdaten anzeigen méchten,

klicken Sie auf Offnen. Excel wird gestartet und das Arbeitsblatt wird angezeigt.

*  Wenn Sie die Excel-Datei speichern mochten, klicken Sie auf Speichern und geben

den gewiinschten Speicherort an.

Erlauterungen zum Arbeiten an verkniipften MSP-Projekten im
Projektarbeitsblatt

Im Falle von verkniipften MSP-Projekten sind alle Spalten, die in Microsoft Project aktualisiert
werden miissen, im Projektarbeitsblatt deaktiviert. Dazu zdhlen der geplante Start, das
geplante Ende, die geplanten Stunden (Verteilung auf Tages- und Steuerperioden inbegriffen),
das Erstellen und Léschen von Aufgaben und Aufgabenzuweisungen, Verkniipfen und

Neuordnen von Aufgaben usw.
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Die Changepoint-spezifischen Spalten, die keinen Einfluss auf den Projektplan oder die
Struktur haben, konnen bearbeitet werden, beispielsweise konfigurierbare Felder, In Kalender
aufnehmen, Gesperrt usw. Diese Anderungen werden in das verkniipfte MSP-Projekt

tibernommen.

Hinweis: Die Aufgabenzuweisungsoptionen, welche die Ersetzung der Arbeitsstelle und
des Arbeitscodes ermdglichen, kénnen nur in MSP, nicht jedoch im Projektarbeitsblatt

gedndert werden.

Erlauterungen zum Erstellen von Ansichten fiir das
Projektarbeitsblatt

Sie konnen Ansichten des Projektarbeitsblatts erstellen, kopieren und speichern und eine
Ansicht als Standardansicht definieren. In diesen Ansichten konnen Sie Spalten aus- oder
einblenden, die Reihenfolge der angezeigten Spalten dndern sowie Spalten fixieren bzw. ihre

Fixierung aufheben. Diese Ansichten konnen Sie auch fiir andere Ressourcen freigeben.

Hinweis: Die Spalte Aufgabenname l&sst sich nicht aus dem fixierten Bereich
verschieben. Die Spalte Steuerperiode ldsst sich nicht in den fixierten Bereich

verschieben.

Erlauterungen zu gekoppelten Spalten

Die nachfolgend aufgefiihrten Spaltenpaare sind gekoppelt. Thre Werte miissen entweder
gleichzeitig aktualisiert werden oder sie beeinflussen sich gegenseitig. Aus diesem Grund
sollten Sie immer jeweils beide Spalten eines Paares im Arbeitsblatt anzeigen, wenn Sie

vorhaben, diese Spalten zu bearbeiten:

* Rechnungsrolle und Ablaufdatum der Rechnungsrolle. Wenn Sie die Rechnungsrolle

dndern, miissen Sie das Datum angeben, an dem die neue Rechnungsrolle in Kraft tritt.
» Fakturierbare Aufgabe und Inkrafttretung
* Im Festpreis des Auftrags fakturiert und Festpreis
» Arbeitscodekategorie und Arbeitscode
* Arbeitsregion und Arbeitsstelle
* Gesperrt und In den Ressourcenbedarf einbeziehen

* Laufende Aufgabe und Geplanter Aufwand fiir die Zuweisung
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Projektarbeitsblattansichten erstellen

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

Klicken Sie auf |@ -

Das Dialogfeld Ansichten verwalten wird angezeigt.
Waihlen Sie in der Liste Ansicht den Eintrag Neue Ansicht.
Geben Sie im Feld Name einen Namen fiir die Ansicht ein.

Wenn Sie anderen Ressourcen die Verwendung dieser Ansicht gestatten mochten,

aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Ansicht freigeben.

Wenn Sie diese Ansicht als Thre Standardansicht wahlen mochten, aktivieren Sie das

Kontrollkdstchen Als Standard einrichten.

Sie iibernehmen eine Spalte in die Ansicht, indem Sie das entsprechende Kontrollkdstchen

in der Liste Spalten ein-/ausblenden aktivieren.

Wenn Sie eine Spalte aus der Ansicht entfernen méchten, deaktivieren Sie das betreffende

Kontrollkédstchen.

Sie konnen alle Spalten gleichzeitig wahlen oder entfernen, indem Sie das
Kontrollkédstchen ganz oben in der Liste Spalten ein-/ausblenden aktivieren oder
deaktivieren. Das Kontrollkdstchen dient dem raschen Umschalten zwischen der Auswahl

und dem Entfernen aller Spalten in einem Schritt.

Wenn Sie dem fixierten Bereich eine Spalte hinzufiigen mochten, wéhlen Sie diese in der
Liste Spalten ein-/ausblenden und ziehen sie dann in die Liste Fixierte Spalten. Die in
der Liste Fixierte Spalten aufgefiihrten Spalten werden automatisch fiir die Ansicht

ausgewahlt.

Wenn Sie alle Spalten in die Liste Fixierte Spalten iibernehmen méchten, klicken Sie auf

den nach links weisenden Doppelpfeil.
Bis auf Steuerperiode werden alle Spalten in die Liste Fixierte Spalten verschoben.

Wenn Sie alle Spalten aus der Liste Fixierte Spalten entfernen mochten, klicken Sie auf

den nach rechts weisenden Doppelpfeil.

Die Spalten werden im Projektarbeitsblatt von links nach rechts in der Reihenfolge

angezeigt, in der sie in den Listen Fixierte Spalten und Spalten ein-/ausblenden
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aufgefiihrt sind. Sie konnen die Reihenfolge der Spalten dndern, indem Sie eine Spalte

wihlen und an die gewiinschte Position in der Liste ziehen.

14. Sie haben anschlieBend die folgenden Mdglichkeiten:

*  Wenn Sie die aktuelle Ansicht speichern und eine weitere Ansicht bearbeiten

mochten, klicken Sie auf Ubernehmen.

*  Wenn Sie die aktuelle Ansicht speichern und im Arbeitsblatt anzeigen mochten,

klicken Sie auf Speichern.

Projektarbeitsblattansichten kopieren

Sie konnen eine Projektarbeitsblattansicht durch Kopieren einer beliebigen bereits bestehenden

Arbeitsblattansicht (Thre eigenen Arbeitsblattansichten, freigegebene Arbeitsblattansichten

sowie die System-Standardansicht inbegriffen) erstellen. Die Projektarbeitsblattansicht kénnen

Sie anschliefend nach Bedarf bearbeiten.

1.

2.

Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

Klicken Sie auf |@|.

Das Dialogfeld Ansichten verwalten wird angezeigt.
Waihlen Sie in der Liste Ansicht die Arbeitsblattansicht, die Sie kopieren méchten.

Die Einstellungen der Arbeitsblattansicht werden angezeigt. Wenn es sich bei dem
Arbeitsblatt um eine freigegebene Ansicht oder die System-Standardansicht handelt,
konnen Sie die Einstellungen nicht dndern, es sei denn, Sie verfiigen (iber die Berechtigung

zum Verwalten von Ansichten.
Waihlen Sie in der Liste Ansicht den Eintrag Neue Ansicht.

Die Angaben in den Feldern Ansicht und Name wechseln und die verbleibenden

Einstellungen fiir das Projektarbeitsblatt werden editierbar.
Geben Sie im Feld Name einen Namen fiir die Ansicht ein.

Fiillen Sie alle weiteren Felder nach Bedarf aus. Ndhere Informationen siehe

Projektarbeitsblattansichten erstellen auf Seite 103.

Sie haben anschlieend die folgenden Moglichkeiten:
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*  Wenn Sie die aktuelle Ansicht speichern und eine weitere Ansicht bearbeiten

mochten, klicken Sie auf Ubernehmen.

*  Wenn Sie die aktuelle Ansicht speichern und anzeigen mochten, klicken Sie auf

Speichern.

Projektarbeitsblattansichten bearbeiten

Die meisten Einstellungen einer Ansicht, einschlieflich des Namens, kénnen bearbeitet

werden. Die Spalte Aufgabenname lésst sich jedoch nicht aus dem und die Spalte

Steuerperiode nicht in den fixierten Bereich verschieben.

1.

2.

Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

Klicken Sie auf |E§;|'

Das Dialogfeld Ansichten verwalten wird angezeigt.
Waihlen Sie in der Liste Ansicht die Ansicht, die Sie bearbeiten mochten.

Sie kénnen den Namen der Ansicht dndern, indem Sie im Feld Name einen anderen

Namen eingeben.

Nehmen Sie die nétigen Anderungen vor. Néhere Informationen siehe

Projektarbeitsblattansichten erstellen auf Seite 103.
Sie haben anschlieend die folgenden Moglichkeiten:

*  Wenn Sie die aktuelle Ansicht speichern und eine weitere Ansicht bearbeiten

mochten, klicken Sie auf Ubernehmen.

*  Wenn Sie die aktuelle Ansicht speichern und anzeigen mochten, klicken Sie auf

Speichern.

Projektarbeitsblattansichten l6schen

1.

2.

Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

Klicken Sie auf IEjl'

Das Dialogfeld Ansichten verwalten wird angezeigt.
Wahlen Sie in der Liste Ansicht die Ansicht, die Sie 16schen mdchten.

Klicken Sie auf Loschen.
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5. Klicken Sie zur Bestétigung auf Ja.

6. Klicken Sie zur Bestdtigung auf OK.

Erlauterungen zum Filtern der im Projektarbeitsblatt angezeigten

Informationen

Sie konnen im Projektarbeitsblatt Filter einrichten, die bewirken, dass nur Aufgaben und

Aufgabenzuweisungen im Projektarbeitsblatt angezeigt werden, die bestimmte Kriterien

erfiillen. Durch einen Filter geben Sie auf den Daten in den Arbeitsblattspalten beruhende

Kriterien vor. Komplexere Filterkriterien konnen Sie mit den logischen Operatoren AND und

OR sowie Klammern erstellen.

Die Anwendung eines Filters wirkt sich nur auf die Informationen aus, die im

Projektarbeitsblatt zu sehen sind. Beispielsweise wird gar nichts angezeigt, wenn alle

Aufgaben im Projektarbeitsblatt ausgeblendet und damit keine Aufgabenzuweisungen sichtbar

sind und Sie einen auf Aufgabenzuweisungen abzielenden Filter anwenden.

Hinweis: Sobald Sie einen Filter einmal angewendet haben, kommt dieser nicht

automatisch erneut zur Anwendung, wenn Sie Anderungen am Arbeitsblatt vornehmen.

Dieses Filterverhalten erméglicht das Filtern von Sammelaufgaben und das anschliefende

Einblenden aller diesen untergeordneten Informationen. So koénnen Sie beispielsweise mit

einem entsprechenden Filter nur die zu einer bestimmten Projektphase gehérende

Sammelaufgabe herausfiltern und dann die der Sammelaufgabe untergeordneten

Teilaufgaben und Aufgabenzuweisungen einblenden.

Dialogfeld ,Filter verwalten“

Option

Beschreibung

Spalte Information =

Diese Spalte informiert tiber Warnmeldungen und Fehler:

e Zelle in Gelb —weist auf eine Warnung fir die Zeile hin

e Zellein Rot —weist auf das Vorliegen eines Fehlers in der
Zeile hin

Deuten Sie mit dem Mauszeiger auf die Zelle, um die Warn-

oder Fehlermeldung anzuzeigen.

Leere Spalten

Es sind vier Listen verfuigbar, in denen die Operatoren (AND,
OR) oder Klammern zum Erstellen komplexer Filterkriterien
gewahlt werden kdnnen.
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Option Beschreibung

Liste Filter Hier kann der zu bearbeitende Filter oder ein [Neuer Filter]
gewahlt werden.

Feld Name Hier kann ein neuer Filtername eingegeben oder ein

bestehender Filtername geéndert werden.

Kontrollkéstchen Als Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, wird der jeweils
Standard einrichten aktuell gewahlte Filter automatisch auf alle Projekte
angewendet, die im Projektarbeitsblatt zu sehen sind.

Kontrollk&stchen Wenn dieses Kontrollkéstchen aktiviert ist, wird die
Sammelaufgaben Sammelaufgabe zu den jeweils durch den Filter aufgerufenen
anzeigen Teilaufgaben angezeigt.

Schaltflache Neues Damit fugen Sie der Tabelle eine neue Kriterienzeile oberhalb
Kriterium der von lhnen gewahlten Zeile hinzu.

Schaltflache Kriterien Damit I6schen Sie die gewdhlte Kriterienzeile. Bitte beachten
léschen Sie, dass Sie die letzte Zeile nicht I6schen kénnen.

Spalte Typ In der Liste wird der Projektbestandteil fur die Kriterienzeile

gewahlt. Folgende Optionen sind verfligbar:

« Aufgabe — nur Spalten fur Aufgaben

« Aufgabenzuweisung — nur Spalten fiir
Aufgabenzuweisungen

« Aufgabe und Zuweisung — Spalten sowohl fir Aufgaben
als auch fir die zugehdrigen Aufgabenzuweisungen

Spalte Filterfeld Hier wird die Arbeitsblattspalte angegeben, auf die die
Filterkriterien angewendet werden sollen.

Spalte Bedingung Hier wird die Bedingung fur die Kriterienzeile angegeben.

Spalte Wert Hier wird der Wert fur die Bedingung festgelegt.

Erlauterungen zu Spalten mit berechneten Werten

Es gibt einige Spalten mit berechneten Werten, die in die Filterkriterien einbezogen werden

kénnen. Diese Spalten enthalten elementare Berechnungen, die als zusétzliche Filterkriterien
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dienen kénnen. Die Spalten mit den berechneten Werten sind ausschliefflich zur Verwendung

fiir Filter vorgesehen und koénnen nicht im Projektarbeitsblatt angezeigt werden.

Spalte mit Berechnung Beschreibung

Tatsédchliche Dient zur Ermittlung der Abweichung der
Abweichung Aufgabenzuweisungen von den geplanten Stunden wie folgt:
Geplante Stunden minus Tatsachliche Stunden

Rechnungssatz minus Dient zur Ermittlung der Margen fir Aufgabenzuweisungen wie
Kostensatz folgt:

Rechnungssatz minus Kostensatz

Bedenken Sie jedoch, dass im Falle von in unterschiedlichen
Wahrungen angegebenen Rechnungssétzen keine
Wahrungsumrechnung stattfindet.

Abweichung (Prognose) | Dient zur Ermittlung der Abweichung der
Aufgabenzuweisungen von den prognostizierten Stunden wie
folgt:

Geplante Stunden minus Tatsachliche Stunden minus
Verbleibende Stunden

Verspatung (Anzahl der | Im Falle von noch nicht abgeschlossenen

Tage) Aufgabenzuweisungen wird die Verspatung in Tagen wie folgt

berechnet:

» Falls das prognostizierte Ende in der Vergangenheit liegt:
Datum des aktuellen Tages minus Geplantes Ende

» Falls das prognostizierte Ende in der Zukunft liegt:
Prognostiziertes Ende minus Geplantes Ende

Status nicht aktuell Dient zur Angabe von Aufgabenzuweisungen, fir die eine
Statusaktualisierung fallig ist. Diese Spalte kénnen Sie fir
einen Filter verwenden, mit dem der Stand der Projektdaten
ermittelt werden soll.

Beispiele fur Filter

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele fiir Filter dargestellt:

* Aufgabenzuweisungen mit tiber 40 verbleibenden Stunden
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Typ Filterfeld Bedingung Wert
Aufgabenzuweisung Verblzibende Std., GROSSER ALS 40,00

Aufgabenzuweisung

* Aufgabenzuweisungen mit geplanten Startterminen im Oktober

Typ Filterfeld Bedingung Wert
Aufgabenzuweisung Geplanter Start ZWISCHEN 01.10.2009 AND 30.11,2009

Aufgabenzuweisung

* Aufgabenzuweisungen mit iiber 40 verbleibenden Stunden und geplanten Startterminen im

Oktober
Typ Filterfeld Bedingung Wert
Aufgabenzuweisung Verbleibende 5td. GROSSER ALS 40,00AND
Aufgabenzuweisung Geplanter Start ZWISCHEN 01.10.2009 AND 30.11.2009
Aufgabenzuweisung

» Aufgabenzuweisungen, fiir die Folgendes gilt:

* Die tatsdchliche Abweichung (Spalte mit berechneten Werten; hier die Differenz aus
geplanten und tatsdchlichen Stunden) ist kleiner O oder die Verspédtung in Tagen ist

groler 0 (Aufgaben, die den dafiir Zustdndigen entgangen sind).
e Die Funktion lautet entweder Entwickler oder DBA.

* Die Abteilung lautet Changepoint-Unternehmensentwicklung,.

Typ Filterfeld Bedingung Wert
Aufgabenzuweisung | Tatsachliche Abweichung KLEINER ALS 0,000R
Aufgabenzuweisung Verspatung (Anzahl der Taos) GROSSER ALS 0,00) AND
Aufgabenzuweisung | Funktion GLEICH Developer OR
Aufgabenzuweisung Funktion GLEICH Systems Analyst ) AND
Sufgabenzuweisung Abteilung GLEICH Services

Sufgabenzuweisung

Projektarbeitsblattfilter erstellen

1. Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.
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10.

11.

12.

13.

Klicken Sie auf |E|.

Das Dialogfeld Filter verwalten wird angezeigt. Nahere Informationen siehe Dialogfeld
,Filter verwalten“ auf Seite 106.

Waibhlen Sie in der Liste Filter den Eintrag [Neuer Filter].

Geben Sie im Feld Name den Namen des Filters ein.

Wenn Sie den Filter automatisch auf alle im Projektarbeitsblatt angezeigten Projekte

anwenden mochten, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Als Standard einrichten.

Damit, wenn der Filter angewendet wird, auch Sammelaufgaben angezeigt werden

konnen, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Sammelaufgaben anzeigen.
Geben Sie in der Spalte Typ die Projektkomponenten fiir die Kriterienzeile vor.

Hinweis: Wenn Sie den Typ Aufgabe und Zuweisung wéhlen, miissen die Filterkriterien
sowohl von der Aufgabe als auch von den zugehorigen Aufgabenzuweisungen erfiillt

werden.

Wihlen Sie in der Spalte Filterfeld das Feld, auf das die Kriterienzeile angewendet

werden soll.
Wahlen Sie in der Spalte Bedingung die Bedingung fiir die Daten der Spalte.

Wahlen Sie in der Spalte Wert die Werte, denen die Informationen gemaR der Bedingung

entsprechen miissen.
Wenn Sie eine Kriterienzeile hinzufiigen mochten, klicken Sie auf Neues Kriterium.

Hinweis: Wenn Sie dem Arbeitsblattfilter eine Kriterienzeile hinzufiigen, wird

automatisch eine neue leere Zeile angefiigt. Versuchen Sie nicht, diese zu léschen.

Sie konnen den Operator AND oder OR oder eine 6ffnende oder schliefende Klammer
hinzufiigen, indem Sie in eine leere Spalte der Zeile klicken und den gewtiinschten Eintrag

in der Liste wéhlen.
Sie haben anschlieend die folgenden Moglichkeiten:

* Wenn Sie den Filter speichern und einen weiteren Filter bearbeiten méchten, klicken

Sie auf Ubernehmen.
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*  Wenn Sie den Filter speichern und im Arbeitsblatt anzeigen mdchten, klicken Sie auf

Speichern.

Projektarbeitsblattfilter bearbeiten

Sie konnen alle Einstellungen eines Filters einschlieBlich des Filternamens bearbeiten.

1.

2.

Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

Klicken Sie auf | E'

Das Dialogfeld Filter verwalten wird angezeigt.

Waihlen Sie in der Liste Filter den gewiinschten Filter.

Nehmen Sie die nétigen Anderungen vor. Nihere Informationen siehe Dialogfeld ,,Filter

verwalten auf Seite 106.
Sie haben anschlieend die folgenden Moglichkeiten:

*  Wenn Sie den Filter speichern und einen weiteren Filter bearbeiten mochten, klicken

Sie auf Ubernehmen.

*  Wenn Sie den Filter speichern und im Arbeitsblatt anzeigen mdchten, klicken Sie auf

Speichern.

Projektarbeitsblattfilter I6schen

1.

2.

Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

Klicken Sie auf | E'

Das Dialogfeld Filter verwalten wird angezeigt.
Waihlen Sie in der Liste Filter den gewiinschten Filter.
Klicken Sie auf Lischen.

Klicken Sie zur Bestdtigung auf Ja.

Klicken Sie zur Bestdtigung auf OK.
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Projektarbeitsblattfilter anwenden

Nach Anwendung eines Projektarbeitsblattfilters erscheinen nur Aufgaben und
Aufgabenzuweisungen, die die Filterkriterien erfiillen. Gibt es keine Ubereinstimmungen, so

wird nur die Hauptprojektzeile angezeigt.
1. Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.
2. Waihlen Sie in der Symbolleiste in der Liste einen Filter.
Der Filter wird auf die jeweils aktuell auf dem Bildschirm vorhandenen Informationen
angewendet.
Projektarbeitsblattfilter aus der Ansicht entfernen

Wahlen Sie in der Symbolleiste in der Liste Filter die leere Zeile ganz oben. Der Filter wird

aus der Ansicht herausgenommen.

Erlauterungen zum Verwalten von Aufgaben im Projektarbeitsblatt

Nahezu alle aufgabenbezogenen Schritte kénnen im Projektarbeitsblatt ausgefiihrt werden.
Ausgenommen davon sind folgende Schritte, die in der Aufgabenbearbeitungsansicht erfolgen

miissen:

»  Verkniipfung von Produkten mit Aufgaben

» Festlegung des Sicherheitszugriffs fiir laufende Aufgaben

* Anzeigen des Rechnungsrollenverlaufs fiir Aufgabenzuweisungen
* Basispldne nutzen und einrichten

Dartiber hinaus miissen, wenn fiir das Projekt Ressourcenanfragen auf Aufgabenebene
aktiviert sind, das Erstellen von Aufgabenzuweisungen und die Bearbeitung der
Planungsinformationen der Aufgabenzuweisungen in der Aufgabenbearbeitungsansicht oder in

der Ressourcenanfrage erfolgen.

Erlauterungen zu laufenden Aufgaben im Projektarbeitsblatt

Beziiglich laufender Aufgaben erfolgt fiir den geplanten Start, das geplante Ende und die
geplanten Stunden der Aufgabenzuweisungen kein Rollup auf die Aufgabenebene. AuBerdem
werden die geplanten Stunden fiir laufende Aufgaben gleichméaRig auf die Steuerperioden

verteilt, wahrend fiir Tageszeitraume keine Werte (Nullen) angezeigt werden.
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Erlauterungen zu Sammelaufgaben im Projektarbeitsblatt

Wenn im Projektarbeitsblatt Tageszeitrdume angezeigt werden, erscheinen die insgesamt

geplanten Stunden fiir Teilaufgaben und Projekte, nicht jedoch fiir Sammelaufgaben.

Erlauterungen zum Sperren von Aufgaben zur Bearbeitung im
Projektarbeitsblatt

Wenn Sie Aufgaben erstellen, bearbeiten, verschieben oder 16schen méchten, miissen Sie sie
zundchst sperren. Eine solche Sperrung ist notwendig, damit andere Ressourcen nicht
zeitgleich an denselben Aufgaben Anderungen vornehmen kénnen und weil solche Anderungen
die Einstellungen anderer Aufgaben sowie den Projektstrukturplan des Gesamtprojekts

beeinflussen koénnen.

Aus diesem Grund empfiehlt es sich, die gesamte Aufgabenhierarchie innerhalb des PSP, in
dem Sie arbeiten wollen, zu sperren. So verhindern Sie, dass andere Ressourcen mit den Thren
nicht vereinbare Anderungen vornehmen. Andernfalls miissen Sie das Arbeitsblatt
moglicherweise aktualisieren, sodass die von anderen Ressourcen vorgenommenen
Anderungen sichtbar werden, bevor Sie weitere Aufgaben sperren oder Aktionen ausfiihren
konnen, die sich auf andere Aufgaben auswirken. In manchen Fillen werden Aufgaben

automatisch gesperrt, insbesondere, wenn die Anderungen Einfluss auf den PSP haben.

Projektplanbearbeiter oder Manager von Sammelaufgaben koénnen ausschlieflich die Aufgaben
sperren, die aktuell nicht durch andere Ressourcen gesperrt sind. Projektmanager kénnen die
Sperren, die andere Ressourcen iiber Aufgaben verhdngt haben, aufheben und die Kontrolle
iiber die Bearbeitung der Aufgaben {ibernehmen. Beachten Sie, dass durch das Aufheben der
iiber eine Aufgabe verhingten Sperren alle nicht gespeicherten Anderungen, die eine andere

Ressource an der Aufgabe vorgenommen hat, verloren gehen.

Wenn Sie eine Aufgabe entsperren, ohne sie zu speichern, werden die Einstellungen der

Aufgabe auf die Werte zuriickgesetzt, mit denen sie zuletzt gespeichert wurde.

Aufgaben zur Bearbeitung im Projektarbeitsblatt sperren

Wenn Sie eine Aufgabe sperren, erscheint in der Spalte Bearbeiten ein Hakchen und alle zur
Aufgabe gehorenden Aufgabenzuweisungen werden automatisch auch gesperrt. Gesperrte
Aufgabenzuweisungen werden allerdings nicht mit Hakchen als solche gekennzeichnet.

Einzelne Aufgabenzuweisungen kénnen Sie nicht sperren.

Tipp: Damit die Namen der Ressourcen angezeigt werden, die Aufgaben gesperrt haben,

ergdnzen Sie die Arbeitsblattansicht um die Spalte Gesperrt von.
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1. Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

2. Waihlen Sie die Aufgabe(n), die zur Bearbeitung gesperrt werden soll(en).

3. Klicken Sie auf |@|.

In der Spalte Bearbeiten wird fiir jede gesperrte Aufgabe ein Hakchen angezeigt.

Aufgaben im Projektarbeitsblatt entsperren

Gesperrte Aufgaben werden automatisch wieder entsperrt, wenn Sie das Projektarbeitsblatt

verlassen und wenn Sie das Projektarbeitsblatt durch Klicken auf das Aktualisierungssymbol
|E|| in der Hauptsymbolleiste aktualisieren.

Sie entsperren Aufgaben manuell, indem Sie sie wahlen und dann auf das Entsperrungssymbol
|%| klicken. Aus der Spalte Bearbeiten werden die Héakchen fiir die entsperrten Aufgaben

entfernt.

Mehrere Aufgaben oder Aufgabenzuweisungen im Projektarbeitsblatt
auswahlen

Sie konnen, wahrend Sie mit dem Projektarbeitsblatt arbeiten, auch mehrere Aufgaben
auswdhlen, wobei diese nicht direkt aufeinanderfolgen miissen. In gleicher Weise koénnen Sie

mit Aufgabenzuweisungen verfahren.
1. Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.
2. So wdhlen Sie mehrere aufeinanderfolgende Aufgaben oder Aufgabenzuweisungen:

a. Klicken Sie in die Zeile der ersten Aufgabe aus der gewiinschten Auswahl von

aufeinanderfolgenden Aufgaben.

b. Halten Sie die Umschalttaste gedriickt und klicken Sie auf die letzte Zeile der

Auswahl. Die Auswahl an Aufgaben ist nun markiert.
3. So wahlen Sie mehrere nicht aufeinanderfolgende Aufgaben oder Aufgabenzuweisungen:
a. Markieren Sie die erste Aufgabe.

b. Halten Sie die Taste Strg gedriickt und klicken Sie der Reihe nach auf die anderen

gewiinschten Aufgaben. Die gewdéhlten Aufgaben sind nun markiert.
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Erlauterungen zum Verschieben von Aufgaben im Projektarbeitsblatt

Die Abfolge der Aufgaben innerhalb des PSP konnen Sie im Projektarbeitsblatt dndern, indem
Sie bestimmte Aufgaben auf ihre neuen Positionen ziehen. Wenn Sie Aufgaben verschieben,
werden diese automatisch gesperrt. Auferdem werden alle von der Verschiebung
mitbetroffenen Aufgaben gleichfalls automatisch gesperrt, vorausgesetzt, Sie verfiigen iiber die
Berechtigung zum Sperren der Aufgaben. Wenn Sie nicht zum Sperren mindestens einer der
von der Verschiebung betroffenen Aufgaben berechtigt sind, koénnen Sie diese Aufgabe(n)

auch nicht verschieben.

Waihrend der Verschiebung einer Aufgabe erscheint der Aufgabenname am Mauszeiger und
die Zeile, auf die Sie zeigen, wird hervorgehoben. Wenn Sie die Aufgabe in einer
hervorgehobenen Aufgabenzeile ablegen, wird diese in der dariiber liegenden Zeile auf
derselben PSP-Ebene wie die hervorgehobene Aufgabe platziert. Wenn Sie die Aufgabe in
einer Zeile ablegen, in der sie nicht platziert werden kann, etwa weil es sich um eine
Aufgabenzuweisung, ein Teilprojekt oder eine Sammelaufgabe handelt, auf die bzw. das Sie

keinen Zugriff haben, nimmt die Aufgabe wieder ihre urspriingliche Position ein.

Sie kénnen mehrere Aufgaben auswédhlen und zusammen in einem Schritt verschieben.
Beachten Sie, dass alle Aufgaben auf der PSP-Ebene der Aufgabe eingefiigt werden, zu der
sie gezogen werden, und zwar unabhédngig von der PSP-Ebene, der die einzelnen Aufgaben

urspriinglich angehorten.

Wenn Sie eine Sammelaufgabe verschieben, werden alle Teilaufgaben mit ihr verschoben,
wobei sie ihre PSP-Ebenen beibehalten. Die Sammelaufgabe jedoch wird auf der PSP-Ebene
der Aufgabe platziert, auf der Sie sie ablegen. Wenn Sie eine einzelne Teilaufgabe
verschieben, wird diese auf der PSP-Ebene der hervorgehobenen Aufgabe eingefiigt, zu der

Sie sie ziehen.

Mehrere Aufgaben im Projektarbeitsblatt verschieben

1. Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.
2. Waibhlen Sie die zu verschiebenden Aufgaben aus.

3. Klicken Sie bei gedriickt gehaltener Strg-Taste links neben einem der ausgewdhlten

Aufgabennamen auf das Aufgabensymbol.
Die Namen aller ausgewdhlten Aufgaben werden als Tooltip angezeigt.

4. Ziehen Sie die Aufgaben zu der Zeile, iiber der sie eingefiigt werden sollen.

Projektmanagement | 115



6. Das Projektarbeitsblatt

Einzelne Aufgaben im Projektarbeitsblatt verschieben

1. Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

2. Klicken Sie links neben dem Aufgabennamen auf das Aufgabensymbol. Der

Aufgabenname wird als Tooltip eingeblendet.

3. Ziehen Sie die Aufgabe zu der Zeile, iiber der sie eingefiigt werden soll.

Tipp: Zum Auswihlen einer Aufgabe kénnen Sie auch in die Informationsspalte

klicken.

Erlauterungen zum Erstellen von Sammelaufgaben und Teilaufgaben im
Projektarbeitsblatt

Sie erstellen im Projektarbeitsblatt Teilaufgaben und Sammelaufgaben, indem Sie die
betreffenden Aufgaben ein- bzw. ausriicken. Eine Aufgabe, die Sie einriicken, wird zur
Teilaufgabe der direkt tiber ihr stehenden Aufgabe, die sich im Arbeitsblatt auf derselben
Ebene befindet.

Eine Aufgabe, die Sie ausriicken, wird zur Sammelaufgabe der direkt unter ihr stehenden

Aufgabe(n), die sich im Arbeitsblatt auf derselben Ebene befinden. Wenn sich eine von Thnen
ausgeriickte Aufgabe direkt unter einer Sammelaufgabe befindet, wird die Sammelaufgabe zu
einer reguldren Aufgabe. Laufende sowie abhidngige Aufgaben kénnen keine Sammelaufgaben

sein.

Hinweis: Wenn eine Sammelaufgabe ein- oder ausgertickt wird, werden ihre Teilaufgaben

mit ihr verschoben.

Aufgaben im Projektarbeitsblatt ein- und ausriicken
Es konnen eine oder mehrere Aufgaben in einem Schritt ein- bzw. ausgeriickt werden.
1. Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

2. Wihlen Sie eine oder mehrere Aufgaben.

3. Um die Aufgaben einzuriicken, klicken Sie auf |E|'

4. Um die Aufgaben auszuriicken, klicken Sie auf |E|'
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Erlauterungen zum Erstellen von Aufgaben im Projektarbeitsblatt

Zum Erstellen von Aufgaben im Projektarbeitsblatt fiigen Sie entweder eine neue Aufgabe
hinzu und erfassen anschliefend die gewiinschten Aufgabendetails oder kopieren eine

bestehende Aufgabe und fiigen diese ein.

Wenn Sie eine neue Aufgabe hinzufiigen, wird diese in eine neue Zeile oberhalb einer bereits
vorhandenen Aufgabe eingefiigt, die sich aber auf derselben Ebene befindet. Falls keine
anderen Aufgaben vorhanden sind oder die neue Aufgabe auf der hochsten Aufgabenebene
eingefiigt werden soll, konnen Sie eine Aufgabe durch Klicken in die Projektzeile hinzufiigen.
In diesem Fall wird die neue Aufgabe in eine neue Zeile ganz unten im Projektarbeitsblatt

eingefligt.

In Teilprojektzeilen konnen Sie keine Aufgaben einfiigen; dabei handelt es sich um Zeilen
einer iibergeordneten Ebene, die lediglich der Information dienen und weder ergénzt noch
anderweitig bearbeitet werden kénnen. Teilprojekte miissen Sie separat verwalten und zwar,
indem Sie das Projektarbeitsblatt iiber die entsprechenden Teilprojekte in der Baumansicht der

Projekte offnen.

Tipp: Um den Einfluss auf die Aktivititen anderer Ressourcen, die moglicherweise
gerade mit der Bearbeitung anderer Teilaspekte des Projekts befasst sind, auf ein
Minimum zu reduzieren, empfiehlt es sich, Aufgaben dort einzufiigen, wo sie sich mit
grofSter Wahrscheinlichkeit nicht auf den PSP auswirken. Dies ist beispielsweise auf der
untersten Ebene der Aufgabenhierarchie oder des Projektarbeitsblatts oder innerhalb einer

Sammelaufgabe der Fall.

Erlauterungen zum Erstellen von Aufgaben durch Manager von Sammelaufgaben

Manager von Sammelaufgaben miissen eine Einfiigemarke unterhalb der Sammelaufgabe

wahlen, weil sie {iber keine Bearbeitungsberechtigung fiir die Sammelaufgabe selbst verfiigen.
Handelt es sich bei der Einfiigemarke um eine Aufgabe, so wird die neue Aufgabe iiber dieser
Aufgabe eingefiigt. Wenn die Einfiigemarke eine Aufgabenzuweisung der Sammelaufgabe ist,
so wird die neue Aufgabe unter der letzten Aufgabe, die der Sammelaufgabe untergeordnet ist,
eingefiigt. Manager von Sammelaufgaben, die zwar zum Erstellen, nicht aber zum Bearbeiten

von Aufgaben berechtigt sind, miissen Aufgabenzuweisungen als Einfiigemarken nutzen.

Erlauterungen zur Giiltigkeitspriifung, zum Rollup und zum Berechnen des
kritischen Pfades im Projektarbeitsblatt

Standardmaélig erfolgt die Giiltigkeitspriifung der Daten, die Sie in das Projektarbeitsblatt

eingeben, der Rollup der Aufgabenzuweisung und der Aufgabendaten sowie die Berechnung
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des kritischen Pfades nur dann, wenn eine entsprechende Anforderung erfolgt oder wenn das
Projekt gespeichert wird. Dies verkiirzt die Verarbeitungszeit und verbessert die Performance
des Projektarbeitsblatts.

Sie haben aber auch die Moglichkeit, die Einstellungen so zu dndern, dass die
Giiltigkeitspriifung, der Rollup und die Berechnung des kritischen Pfades jedes Mal erfolgen,
wenn Sie eine Aufgaben- oder Aufgabenzuweisungszeile bearbeiten und anschlielfend
verlassen. Die Berechnung fiir den kritischen Pfad kann aber nur dann entsprechend eingestellt
werden, wenn Sie die Giiltigkeitspriifung und den Rollup ebenfalls so eingerichtet haben, dass
sie bei jeder Anderung durchgefiihrt werden. Diese Einstellungen werden auf alle Projekte
angewendet, die Sie im Projektarbeitsblatt aufrufen, unabhéngig davon, in welchem Projekt

Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

Hinweis: Um den kritischen Pfad des Projekts im Projektarbeitsblatt anzuzeigen, miissen
Sie ihn zunédchst aktivieren: Nédhere Informationen siehe Erlduterungen zur

Informationsanzeige fiir kritische Pfade im Projektarbeitsblatt auf Seite 154.

Gultigkeitsprifung und Rollup anfordern

Klicken Sie alﬁl@]'

Berechnung des kritischen Pfades anfordern

Klicken Sie aufl | Wenn Sie Berechnungen zum kritischen Pfad anfordern, werden auch die

ausstehenden Giiltigkeitspriifungen und Rollups durchgefiihrt.

Einstellungen zur Gultigkeitsprifung, zum Rollup und zur Berechnung des kritischen
Pfades andern

1. Um die Einstellungen anzuzeigen, klicken Sie rechts oben im Projektarbeitsblatt auf & .

2. So dndern Sie die Einstellung fiir die Option Giiltigkeitspriifung und Rollup:

*  Wenn die Giiltigkeitspriifung und der Rollup jedes Mal durchgefiihrt werden sollen,
wenn Sie eine Zeile bearbeiten und anschliefend verlassen, wihlen Sie Bei

Anderung.

*  Wenn die Giiltigkeitspriifung und der Rollup nur auf Anforderung durchgefiihrt werden

sollen, wahlen Sie Bei Anforderung.

3. So dndern Sie die Einstellung fiir die Option Kritischen Pfad berechnen:

118 | Changepoint PSA 2017 SP1



Erlauterungen zum Erstellen von Aufgaben im Projektarbeitsblatt

*  Wenn der kritische Pfad jedes Mal berechnet werden soll, wenn Sie eine Zeile

bearbeiten und anschliefend verlassen, wihlen Sie Bei Anderung.

*  Wenn der kritische Pfad nur auf Anforderung berechnet werden soll, wéahlen Sie Bei

Anforderung.

Aufgaben im Projektarbeitsblatt erstellen

1.

2.

Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.
Sperren Sie die Aufgaben, mit denen Sie arbeiten werden.
Legen Sie eine Einfiigemarke wie folgt fest:

*  Wenn eine Aufgabe auf der Ebene einer bereits bestehenden Aufgabe eingefiigt

werden soll, markieren Sie diese Aufgabe.

*  Wenn eine Aufgabe auf der obersten Aufgabenebene eingefiigt werden soll, markieren

Sie die Projektzeile.

Fiigen Sie die Aufgabe ein, indem Sie einen der folgenden Schritte ausfiihren:

* Klicken Sie auf

=)

* Driicken Sie die Taste Einfg.

Die neue Aufgabe wird dem Projektarbeitsblatt hinzugefiigt.
Geben Sie in der Spalte Aufgabenname einen Namen ein.

Fiillen Sie die verbleibenden Felder nach Bedarf aus. Weitere Informationen zu den

Aufgabenfeldern siehe Aufgabenbearbeitungsansicht, Bereich ,,Allgemein“ auf Seite 63.

Gegebenenfalls konnen Sie die Aufgabe verschieben und ein- oder ausriicken.

Klicken Sie auf | E -

Erlauterungen zum Kopieren von Aufgaben im Projektarbeitsblatt

Sie konnen im Projektarbeitsblatt neue Aufgaben erstellen, indem Sie bestehende Aufgaben

kopieren und einfiigen. Dabei gelten die folgenden Regeln:

Beim Kopieren einer Aufgabe wird diese zusammen mit allen zugehorigen

Aufgabenzuweisungen kopiert, selbst wenn Sie nur bestimmte Zuweisungen auswéhlen.
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Es konnen mehrere Aufgaben oder Aufgabenzuweisungen, aber nicht beide, in einem

Schritt kopiert werden.

Beim Kopieren einer Sammelaufgabe werden alle ihre Teilaufgaben und

Aufgabenzuweisungen mitkopiert.

Es kénnen weder Teilprojekte noch Aufgaben oder Aufgabenzuweisungen hineinkopiert

werden.
Wenn das Startdatum der kopierten Aufgabe in der Vergangenheit liegt:

* Als Startdatum fiir die eingefiigte Aufgabe wird das Datum des jeweils aktuellen

Tages herangezogen, wihrend die Dauer unverdndert bleibt.

* Handelt es sich bei der kopierten Aufgabe um eine Sammelaufgabe, wird als Beginn
der zugehorigen Aufgaben und Aufgabenzuweisungen das jeweils aktuelle Datum

festgesetzt.

Hinweis: Wenn fiir dieselbe Ressource bereits eine Aufgabenzuweisung beziiglich der

Zielaufgabe vorliegt, wird die Aufgabenzuweisung nicht eingefiigt.

Aufgaben im Projektarbeitsblatt kopieren

1.

2.

Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

Sperren Sie die Aufgaben, mit denen Sie arbeiten werden.

Wihlen Sie die zu kopierende Aufgabe und klicken Sie anschliefend auf [FENE

Markieren Sie die Aufgabe, iiber der die kopierte Aufgabe eingefiigt werden soll, und
klicken Sie dann auf |El'

Geben Sie im Feld Aufgabenname einen neuen Namen fiir die Aufgabe ein.

Fiillen Sie die verbleibenden Felder nach Bedarf aus. Weitere Informationen zu den

Aufgabenfeldern siehe Aufgabenbearbeitungsansicht, Bereich ,,Allgemein“ auf Seite 63.

Gegebenenfalls konnen Sie die Aufgabe verschieben und ein- oder ausriicken.

Klicken Sie auf |E|.
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Erlauterungen zum Verkniipfen von Aufgaben im Projektarbeitsblatt

Im Projektarbeitsblatt konnen Sie Aufgaben, die zu demselben Projekt gehoren, miteinander

verkniipfen, um Beziehungen zwischen ihnen herzustellen.

Hinweis: Aufgaben aus verschiedenen Projekten verkniipfen Sie tiber das Aufgabenprofil.
Weitere Informationen zum Verkniipfen von Aufgaben aus verschiedenen Projekten siehe

Aufgaben iiber das Aufgabenprofil verkniipfen auf Seite 86.

Zum Verkniipfen von Aufgaben markieren Sie mindestens zwei zu verkniipfende Aufgaben
und klicken dann auf das Kettensymbol =/ Die Anordnungsbeziehungen zwischen den

Aufgaben werden wie folgt hergestellt:

* Bei einer Auswahl von aufeinanderfolgenden Aufgaben wird jede Aufgabe, die sich
unmittelbar iiber einer anderen befindet, zur Vorgéngeraufgabe und jede Aufgabe, die sich

unmittelbar unter einer anderen befindet, zur jeweils nachfolgenden Aufgabe.

* Bei einer Auswahl von nicht aufeinanderfolgenden Aufgaben wird die zuerst ausgewéhlte
Aufgabe zur Vorgdngeraufgabe und jede danach gewédhlte Aufgabe zum Nachfolger der
jeweils unmittelbar zuvor gewdhlten Aufgabe.

* Die geplanten Starttermine der nachfolgenden Aufgaben werden auf den Tag nach dem

Enddatum der jeweiligen Vorgidngeraufgabe verlegt.

Aufgaben im Projektarbeitsblatt verkniipfen

Wenn Sie Aufgaben verkniipfen und anschlieRfend vor dem Speichern des Projektarbeitsblatts
die Verkniipfung aufheben oder die Vorgdngeraufgabe entsperren, wird zwar die Verkniipfung
aufgel6st, die Terminangaben der nachfolgenden Aufgabe (sofern sie aufgrund einer
Anordnungsbeziehung verlegt wurden) jedoch werden nicht automatisch zuriickgesetzt. Wenn
Sie die Anderungen auf die Termine der nachfolgenden Aufgabe zuriicksetzen méchten,

konnen Sie die Sperrung der nachfolgenden Aufgabe aufheben.
1. Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.
2. Sperren Sie die Aufgaben, mit denen Sie arbeiten werden.

3. Halten Sie die Taste Strg gedriickt und wihlen Sie dann die zu verkniipfenden Aufgaben.

4. Klicken Sie auf =
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In der Informationsspalte =) erscheinen fiir die verkniipften Aufgaben entsprechende

Grafiken.

5. Klicken Sie auf |E|.

Hinweis: Wenn Sie beim Verkniipfen von Aufgaben im Projektarbeitsblatt eine
Fehlermeldung erhalten, miissen Sie die Verkniipfung der Aufgaben zundchst auftheben
und anschlieBend die nachfolgende Aufgabe entsperren, um das Arbeitsblatt von dem

Fehler zu bereinigen.
Vorgangeraufgaben und nachfolgende Aufgaben im Projektarbeitsblatt
kennzeichnen
Verkniipfte Aufgaben sind im Projektarbeitsblatt in der Informationsspalte = durch eine

entsprechende Grafik als solche kenntlich gemacht.

Um Vorgédngeraufgaben und nachfolgende Aufgaben zu kennzeichnen, fiigen Sie der
Arbeitsblattansicht die Spalten Vorganger und Nachfolger hinzu. Diesen Spalten sind die
PSP-Nummern der Vorgidngeraufgaben und nachfolgenden Aufgaben zu entnehmen. Wenn
mindestens eine Vorgangeraufgabe oder nachfolgende Aufgabe aus einem anderen Projekt
stammt, erscheint in der Spalte ein Sternchen. Projekt und Aufgabe konnen Sie im Dialogfeld

Aufgabenverkniipfungen verwalten angeben.

Erlauterungen zum Bearbeiten der Einstellungen fiir verkniipfte Aufgaben
im Projektarbeitsblatt

Die folgenden Standardeinstellungen gelten fiir Anordnungsbeziehungen zwischen verkniipften
Aufgaben:

* Zeitabstand — 0
» Zeitabstand in Arbeitstagen — gewéhlt
* Datum der nachfolgenden Aufgabe verschieben — gewdhit

* Die nachfolgende Aufgabe kann jederzeit nach dem Enddatum der

Vorgingeraufgabe beginnen — nicht gewdhlt

* Benachrichtigung senden — gewahlt
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Sie haben jedoch die Méglichkeit, die Einstellungen zu dndern und/oder die

Anordnungsbeziehungen zwischen den Aufgaben eines Projekts oder auch verschiedener

Projekte zu loschen, sofern Sie Bearbeitungsrechte fiir die nachfolgenden Aufgaben haben.

Anordnungsbeziehungen konnen weder gedndert noch geldscht werden, wenn es sich bei dem

betreffenden Projekt im Arbeitsblatt um ein verkniipftes MSP-Projekt handelt. Wenn eine

nachfolgende Aufgabe aus einem MSP-Projekt stammt, konnen Sie die Anordnungsbeziehung,

nicht jedoch die Option Datum der nachfolgenden Aufgabe verschieben, bearbeiten.

Einstellungen fiir verkniipfte Aufgaben im Projektarbeitsblatt bearbeiten

1.

2.

Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

Sperren Sie die Aufgaben, mit denen Sie arbeiten werden.

Fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

*  Um alle Beziehungen fiir das Projekt anzuzeigen, wéhlen Sie die Projektzeile.

*  Um bestimmte Beziehungen anzuzeigen, wéhlen Sie die entsprechenden verkniipften

Aufgaben.

Klicken Sie auf |L_1#|
Das Dialogfeld Aufgabenverkniipfungen verwalten wird angezeigt. Fiir jede von Thnen
gewdhlte Vorgidnger-Nachfolger-Anordnungsbeziehung ist eine Zeile angelegt.

Wahlen Sie die Anordnungsbeziehung (zwischen Aufgaben), die Sie bearbeiten mochten.
Néhere Informationen siehe Optionen fiir Anordnungsbeziehungen zwischen Aufgaben auf
Seite 85.

Nehmen Sie die nétigen Anderungen vor.
Wiederholen Sie diese Schritte fiir jede gewiinschte Anordnungsbeziehung.

Klicken Sie auf Speichern.

Verkniuipfungen zwischen Aufgaben im Projektarbeitsblatt aufheben

Sie kénnen Verkniipfungen zwischen Aufgaben eines Projekts aufheben, indem Sie die

Vorgangeraufgabe und die nachfolgenden Aufgaben markieren und anschliefend auf ||

klicken.
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Verkniipfungen zwischen mehreren Aufgaben, auch wenn sie aus verschiedenen Projekten

stammen, konnen Sie im Dialogfeld Aufgabenverkniipfungen verwalten aufheben.

1.

2.

6.

Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

Sperren Sie die Aufgaben, mit denen Sie arbeiten werden.

Fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Um alle Beziehungen fiir das Projekt anzuzeigen, wahlen Sie die Projektzeile.

*  Um bestimmte Beziehungen anzuzeigen, wahlen Sie die Aufgaben, deren

Anordnungsbeziehungen Sie bearbeiten moéchten.

Klicken Sie auf &R
Das Dialogfeld Aufgabenverkniipfungen verwalten wird angezeigt. Fiir jede von Thnen

gewdhlte Vorgdanger-Nachfolger-Anordnungsbeziehung ist eine Zeile angelegt.

Waihlen Sie die Anordnungsbeziehung (zwischen Aufgaben), die Sie auflésen mdchten,

und klicken Sie anschlieffend auf Léschen.

Klicken Sie auf Speichern.

Erlauterungen zum Erstellen von Aufgabenzuweisungen im
Projektarbeitsblatt

Zum Erstellen von Aufgabenzuweisungen im Projektarbeitsblatt fiigen Sie entweder eine neue

Aufgabenzuweisung hinzu und erfassen anschliefend die gewiinschten Details oder kopieren

eine bestehende Aufgabenzuweisung und fiigen diese ein.

Eine Aufgabenzuweisung konnen Sie einer Aufgabe oder aber einer bereits bestehenden

Aufgabenzuweisung hinzufiigen:

Wenn Sie eine Aufgabenzuweisung einer Aufgabe hinzufiigen, wird die
Aufgabenzuweisung in eine neue Zeile unter der Aufgabe und samtlichen bereits

vorhandenen Aufgabenzuweisungen eingefiigt.

Wenn Sie eine Aufgabenzuweisung einer bereits vorhandenen Aufgabenzuweisung
hinzufiigen, wird die Aufgabenzuweisung in eine neue Zeile tiber der bereits vorhandenen

Aufgabenzuweisung eingefiigt.

Wenn die Maglichkeit, Ressourcenanfragen einzureichen, nicht aktiviert ist, stehen Thre

bevorzugten Ressourcen zur Verfiigung. Sie konnen der Liste Threr bevorzugten Ressourcen
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direkt vom Projektarbeitsblatt aus weitere Ressourcen und persénliche Gruppen hinzufiigen,

indem Sie auf | &z | klicken.
|

Aufgabenzuweisungen im Projektarbeitsblatt erstellen

1. Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

2. Waihlen Sie als Einfiigemarke eine Aufgabe oder eine Aufgabenzuweisung.

3. Klicken Sie auf

1§

Die neue Aufgabenzuweisung wird dem Projektarbeitsblatt hinzugefiigt.

Tipp: Wenn es sich bei der Einfiigemarke um eine Aufgabenzuweisung handelt, kénnen

Sie die Aufgabenzuweisung auch durch Driicken der Taste Einfg platzieren.
4. So fiigen Sie eine Ressource oder personliche Gruppe hinzu:

a. Klicken Sie in die Spalte Aufgabenname, geben Sie die ersten Buchstaben des
Vornamens der Ressource oder des Namens der Gruppe ein und driicken Sie

anschlieBend die Eingabetaste oder klicken Sie auf den Pfeil.

b. Wahlen Sie in der Liste die gewiinschte Ressource oder Gruppe. Wenn Sie eine
Ressource wahlen, wird deren Name zur Aufgabenzuweisung hinzugefiigt. Wenn Sie
eine Gruppe wahlen, wird fiir jede Ressource in der Gruppe eine Aufgabenzuweisung

erstellt.

5. Fiillen Sie die verbleibenden Felder nach Bedarf aus. Ndhere Informationen siehe

Aufgabenbearbeitungsansicht, Bereich ,,Aufgabenzuweisungen auf Seite 70.

6. Klicken Sie auf |E|.

Erlauterungen zu Ressourcensuchlaufen fiir Aufgabenzuweisungen im
Projektarbeitsblatt

Wenn Sie im Projektarbeitsblatt eine Aufgabe zuweisen, kdnnen Sie Ressourcen nach den
Kriterien Abteilung, Qualifikation, Funktion und Verfiigbarkeit suchen. Anschliefend kénnen
Sie der Aufgabe direkt von der Suchergebnisansicht aus eine oder mehrere Ressourcen
zuweisen. Wenn Sie in der Aufgabenzuweisung die geplanten Stunden, die geplanten Start-
und Endtermine und die Funktion angeben, werden diese automatisch nach den folgenden

Regeln in das Dialogfeld Nach verfiigharen Ressourcen suchen iibernommen:
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Geplante Stunden — Verfiigbarkeit Stunden >= [Zahl der Stunden], Bereich
Verfiigbarkeit

Geplanter Start — Beginn des Zeitraums, Bereich Verfiigbarkeit
Geplantes Ende — Ende des Zeitraums, Bereich Verfiigbarkeit

Funktion — Bereich Funktionen

Ressourcensuchlaufe fiir Aufgabenzuweisungen im Projektarbeitsblatt
durchfiihren

1.

Erstellen Sie eine Aufgabenzuweisung, wobei Sie eine Ressource angeben kénnen oder
auch nicht. Ndhere Informationen siehe Erlduterungen zum Erstellen von

Aufgabenzuweisungen im Projektarbeitsblatt auf Seite 124.

Klicken Sie auf =

Das Dialogfeld Nach verfiigharen Ressourcen suchen wird angezeigt.

Fiihren Sie eine Ressourcensuche durch. Weitere Informationen siehe "Resource

Searches" im Benutzerhandbuch Ressourcenmanagement.

Die Ressourcen, welche die vorgegebenen Suchkriterien erfiillen, werden in der Liste

Ergebnisse der Ressourcensuche aufgefiihrt.

Waihlen Sie die gewiinschten Ressourcen, indem Sie die Kontrollkdstchen neben deren

Namen aktivieren.
Klicken Sie auf Aktionen > Erstellen > Aufgabenzuweisung.

Wenn Sie eine einzelne Ressource gewahlt haben, wird diese der Aufgabenzuweisung

hinzugefigt.

Wenn Sie mehrere Ressourcen gewéhlt haben, wird die in der Liste Ergebnisse der
Ressourcensuche zuerst gewdhlte Ressource (fiir die gesamten geplanten Stunden) mit
der aktuellen Aufgabenzuweisung verkniipft; fiir die {ibrigen Ressourcen in der Liste wird
automatisch je eine neue Aufgabenzuweisung (mit je 0 geplanten Stunden) erstellt. Die
pro Aufgabenzuweisung geplanten Stunden kénnen Sie anschliefend nach Bedarf

bearbeiten.
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Erlauterungen zum Kopieren von Aufgabenzuweisungen im
Projektarbeitsblatt

Sie haben die Mdglichkeit, Aufgaben neue Aufgabenzuweisungen hinzuzufiigen, indem Sie
bestehende Aufgabenzuweisungen kopieren und einfiigen. Sie kénnen mehrere
Aufgabenzuweisungen in einem Schritt kopieren. Die geplanten Start- und Endtermine
stammen aus der Zielaufgabe. Wenn das Startdatum der Originalaufgabenzuweisung in der
Vergangenheit liegt, wird als Startdatum der Zielaufgabenzuweisung das Datum des aktuellen
Tages herangezogen, das Enddatum wird jedoch aus der Originalaufgabe iibernommen. Wenn
auch das Enddatum der Zielaufgabe in der Vergangenheit liegt, wird es auf das aktuelle Datum

umgestellt.

Die geplanten Stunden werden kopiert und der Aufwand wird neu auf die Steuerperioden
verteilt, es sei denn, fiir die Originalaufgabenzuweisung ist eine manuelle Verteilungsmethode
vorgesehen. In diesem Fall werden die geplanten Stunden nicht kopiert. Die Kennzeichnung

fiir Fertig gestellt sowie die Start- und Endtermine werden zu keiner Zeit kopiert.
Eine Aufgabenzuweisung kann unter folgenden Bedingungen nicht eingefiigt werden:

» Fiir dieselbe Ressource liegt bereits eine Aufgabenzuweisung beziiglich der Zielaufgabe

vor.

* Die Aufgabenzuweisung ist fiir die Zielaufgabe nicht zulédssig, weil beispielsweise eine
Ressourcenanfrage erforderlich ist oder die Ressource nicht dem Projektteam angehort
oder nicht auf der Liste der voraussichtlichen Ressourcen steht (je nachdem, was im

konkreten Fall relevant ist).
»  Fiir das Projekt sind Ressourcenanfragen auf Aufgabenebene aktiviert.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Aufgabenzuweisungen einfiigen wollen, werden die
zuldssigen Aufgabenzuweisungen bei der Zielaufgabe eingefiigt, auch wenn sich eine oder

mehrere Zuweisungen nicht einfiigen lassen.

Aufgabenzuweisungen im Projektarbeitsblatt kopieren

1. Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.
2. Sperren Sie die Aufgaben, mit denen Sie arbeiten werden.

3. Wabhlen Sie die zu kopierenden Aufgabenzuweisungen und klicken Sie anschliefend auf
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4. Wihlen Sie die Aufgabe oder Aufgabenzuweisung, der die Aufgabenzuweisungen
hinzugefiigt werden sollen, und klicken Sie dann auf |m|.

5. Fiillen Sie die verbleibenden Felder nach Bedarf aus. Ndhere Informationen siehe

Ressourcen einer Aufgabenzuweisung zuordnen auf Seite 69.

6. Gegebenenfalls konnen Sie die Aufgabe verschieben und ein- oder ausriicken.

7. Klicken Sie auf | ﬂ -

Erlauterungen zu Ressourcenanfragen und Aufgabenzuweisungen im
Projektarbeitsblatt

In Unternehmen, in denen Ressourcenanfragen gebrduchlich sind, gelten Beschrankungen im
Hinblick auf die Bearbeitungsmoglichkeiten fiir Aufgabenzuweisungen im Projektarbeitsblatt.

Diese hidngen davon ab, wie die Ressourcenanfragen eingereicht werden.

Wenn Ressourcenanfragen vom Auftrag aus eingereicht werden, kénnen Sie eine
Aufgabenzuweisung fiir eine Ressource im Projektarbeitsblatt nur erstellen oder kopieren,
wenn auf der Registerkarte Voraussichtliche Ressourcen des Auftrags eine

Ressourcenanfrage fiir die Ressource erfasst ist.

Wenn vom Dialogfeld Projekt aus Ressourcenanfragen eingereicht werden, gelten fiir das

Projektarbeitsblatt folgende Beschrdankungen:

* FEine Ressource kann nur mit einer Aufgabenzuweisung verkniipft werden, wenn fiir die
Ressource eine Ressourcenanfrage vorliegt, die den geplanten Start, das geplante Ende

und die geplanten Stunden fiir die Aufgabenzuweisung abdeckt.

» FEine Aufgabenzuweisung kann zwar kopiert und eingefiigt, aber nur dann gespeichert
werden, wenn fiir die Ressource eine Ressourcenanfrage vorliegt, die den geplanten Start,

das geplante Ende und die geplanten Stunden fiir die Aufgabenzuweisung abdeckt.

Wenn Ressourcenanfragen von der Aufgabenbearbeitungsansicht aus eingereicht werden,

gelten fiir das Projektarbeitsblatt folgende Beschréankungen:
» Aufgabenzuweisungen konnen weder erstellt noch kopiert und eingefiigt werden.

* Ressourcenanfragen konnen nur tiber die Aufgabenbearbeitungsansicht erneut geoffnet

werden.

» Folgende Spaltenangaben kénnen im Projektarbeitsblatt nicht bearbeitet werden:
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* Ressource

* Geplanter Start

* Geplantes Ende

*  Geplante Std.

e Steuerperioden

» Tageszeitrdume

*  Verteilungsmethode

* Laufende Aufgabe

Bevorzugten Ressourcen im Projektarbeitsblatt weitere Ressourcen
hinzufiigen

Sie konnen der Liste Threr bevorzugten Ressourcen direkt vom Projektarbeitsblatt aus weitere

Ressourcen und personliche Gruppen hinzufiigen, indem Sie auf || klicken. Weitere

Informationen siehe "Adding a resource to your preferred resources" im Benutzerhandbuch

Grundfunktionen.

Erlauterungen zum Bearbeiten von Aufgaben im
Projektarbeitsblatt

Im Projektarbeitsblatt konnen Aufgaben direkt bearbeitet werden. Das gilt auch fiir
Aufgabenentwiirfe, die im Projektplanungsarbeitsblatt erstellt wurden. Eine Aufgabe kann
jedoch erst bearbeitet werden, wenn Sie sie gesperrt und sich vergewissert haben, dass die
Feldspalten, die Sie bearbeiten mdchten, im Projektarbeitsblatt auch tatsdchlich angezeigt
werden. Wenn zur Aufgabe zugehorige Aufgabenzuweisungen bestehen, wirken sich Thre
Anderungen an den Werten der Aufgabe auch auf deren Zuweisungen aus. Ausgenommen

davon sind:

* Rechnungsrolle — Diese muss wegen des Inkrafttretungsdatums in der Aufgabenzuweisung

gedndert werden.

+ Funktion — Wenn eine Ressource bereits mit der Aufgabenzuweisung verkniipft ist, wird

die Funktion nicht gedndert.

Sie haben jedoch die Mdglichkeit, die Aufgabenzuweisungen bei Bedarf spéter zu bearbeiten.
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Wenn Sie eine tibergeordnete Aufgabe bearbeiten, werden die daraus von den Teilaufgaben
tibernommenen Werte (beispielsweise die Kennzeichnung fiir Fertig gestellt) auch in das

Arbeitsblatt eingetragen. Die im Arbeitsblatt aktualisierten Werte werden allerdings erst in
der Datenbank gespeichert, wenn Sie auf| H| klicken.

Aufgabenentwiirfe im Projektarbeitsblatt bearbeiten

Im Projektarbeitsblatt konnen Sie Aufgabenentwiirfe bearbeiten, die im

Projektplanungsarbeitsblatt erstellt wurden.

Tipp: Um Aufgabenentwiirfe anzuzeigen, miissen Sie die Spalte Entwurf in die
Projektarbeitsblattansicht einfiigen. Geben Sie dann als Filterkriterium die Spalte Entwurf

an, um die Aufgabenentwiirfe aus dem Projektarbeitsblatt herauszufiltern.

Im Gegensatz zum Projektplanungsarbeitsblatt muss ein Aufgabenentwurf, den Sie im
Projektarbeitsblatt bearbeiten, tiberpriift und gespeichert werden, bevor Sie das Arbeitsblatt
speichern kénnen. Nachdem ein Aufgabenentwurf im Projektarbeitsblatt bearbeitet, {iberpriift
und gespeichert wurde, wird er zu einer reguldren Aufgabe. Hinweis: Das neue Feld ,,Dauer
ist im Projektarbeitsblatt nicht verfiigbar. Das Projektarbeitsblatt zeigt weiterhin das alte Feld
»,Dauer” an, das nur fiir Aufwands- und Datumsberechnungen verwendet und nicht gespeichert
wird. Als Dauer wird in einem Hintergrundprozess die Anzahl der Arbeitstage iibernommen,

die in der Aufgabenzuweisung festgelegt wurde.

Warnung: Enthélt das Projekt Aufgaben, fiir die geplante Stunden manuell auf
arbeitsfreie Tage verteilt wurden, werden die geplanten Stunden beim Speichern des

Projektarbeitsblatts auf Arbeitstage umverteilt.

Gekoppelte Spalten im Projektarbeitsblatt

*  Rechnungsrolle und Ablaufdatum der Rechnungsrolle. Wenn Sie die Rechnungsrolle

dndern, miissen Sie das Datum angeben, an dem die neue Rechnungsrolle in Kraft tritt.
» Fakturierbare Aufgabe und Inkrafttretung
* Im Festpreis des Auftrags fakturiert und Festpreis
» Arbeitscodekategorie und Arbeitscode
* Arbeitsregion und Arbeitsstelle
* Gesperrte Aufgabe und In den Ressourcenbedarf einbeziehen

* Laufende Aufgabe und Geplanter Aufwand fiir die Zuweisung
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Aufgaben im Projektarbeitsblatt bearbeiten

1.

2.

Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.
Sperren Sie die zu bearbeitenden Aufgaben.
Klicken Sie in die zu bearbeitende Zelle.
Nehmen Sie die nétigen Anderungen vor.

Klicken Sie auf | E -

Erlauterungen zum L6schen von Aufgaben im Projektarbeitsblatt

Indem Sie eine Aufgabe 16schen, l6schen Sie auch alle zugehérigen Aufgabenzuweisungen.

Indem Sie eine Sammelaufgabe 16schen, 16schen Sie auch alle ihr untergeordneten

Sammelaufgaben, Aufgaben und Aufgabenzuweisungen.

Unter einer oder mehreren der folgenden Bedingungen kann eine Aufgabe nicht geloscht

werden:

Fiir die Aufgabe gibt es Spesenposten oder fakturierbare Zeiteintrage, die noch nicht in

Rechnung gestellt wurden.

Das fiir die Aufgabe geplante Ende liegt in der Vergangenheit und fiir das Projekt sind
Steuerperioden ausgewihlt worden, was bedeutet, dass keine Anderungen an den Daten

der vergangenen Steuerperioden zuldssig sind.

Der Aufgabe zugeordnete Aufgabenzuweisungen oder Teilaufgaben gehoren zu einem

Teilprojekt.

Aufgaben im Projektarbeitsblatt I6schen

1.

2.

Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.
Wihlen Sie die zu loschende Aufgabe.

Fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

¢ Klicken Sie auf |i|.

* Driicken Sie die Taste Entf.

Klicken Sie zur Bestétigung auf OK.
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5.

Die Aufgabe wird aus dem Projektarbeitsblatt entfernt.

Klicken Sie auf | ﬂ -

Die Aufgabe wird geloscht.

Erlauterungen zum Léschen von Aufgabenzuweisungen im
Projektarbeitsblatt

Die zu einer Aufgabe gehoérenden Aufgabenzuweisungen lassen sich l6schen, ohne dass die

Aufgabe geloscht werden muss. Unter einer oder mehreren der folgenden Bedingungen kann

eine Aufgabenzuweisung nicht geléscht werden:

Fiir die Aufgabe sind Spesenposten oder Zeiteintrdge erfasst worden.

Das fiir die Aufgabe geplante Ende liegt in der Vergangenheit und fiir das Projekt sind
Steuerperioden ausgewdhlt worden, was bedeutet, dass keine Anderungen an den Daten

der vergangenen Steuerperioden zuldssig sind.

Die Aufgabenzuweisung gehort zu einem Teilprojekt.

Aufgabenzuweisungen im Projektarbeitsblatt I6schen

1.

2.

Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.
Wahlen Sie die zu 16schende Aufgabenzuweisung.

Fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

e Klicken Sie auf |i|.

* Driicken Sie die Taste Entf.
Klicken Sie zur Bestdtigung auf OK.

Die Aufgabenzuweisung wird aus dem Projektarbeitsblatt entfernt.

Klicken Sie auf | ﬂ -

Die Aufgabenzuweisung wird geloscht.

Kontrollkastchen im Projektarbeitsblatt bearbeiten

1.

Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.
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Sperren Sie die zu bearbeitenden Aufgaben.
Klicken Sie in die gewiinschte Zelle mit dem Kontrollkédstchen.
Die Zelle kann nun bearbeitet werden.

Um das Kontrollkdstchen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, klicken Sie entweder hinein

oder driicken die Leertaste.

Mehrere Werte in einer Liste des Projektarbeitsblatts wahlen

1.

2.

Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.
Klicken Sie in die gewiinschte Zelle.

Die Zelle kann nun bearbeitet werden.
Fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Damit alle Werte in der Liste angezeigt werden, driicken Sie die Eingabetaste. Die

Liste wird angezeigt.

* Das Suchkriterium wird selektiver, wenn Sie die ersten Zeichen des Wertes eingeben
und die Eingabetaste driicken. Die Werte, die mit den eingegebenen Zeichen

beginnen, werden aufgelistet.
So wihlen Sie einen Bereich aufeinanderfolgender Werte:
a. Klicken Sie auf den ersten Wert des gewiinschten Bereichs.

b. Halten Sie die Umschalttaste gedriickt und klicken Sie auf den letzten Wert des
gewiinschten Bereichs. Der Wertebereich ist nun markiert.

c. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle auBerhalb der Liste.
So wahlen Sie mehrere, nicht aufeinanderfolgende Werte:
a. Klicken Sie auf den ersten Wert, den Sie wihlen mochten.

b. Halten Sie die Taste Strg gedriickt und klicken Sie auf alle weiteren gewiinschten

Werte. Jeder der ausgewdhlten Werte wird markiert.
c. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle auBerhalb der Liste.

Tipp: Wenn Sie die Markierung eines Wertes aufheben mochten, klicken Sie erneut

darauf. Falls Sie zu viele Werte fiir eine Anzeige in einer Zelle gewéhlt haben, koénnen Sie
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mit dem Mauszeiger auf die Zelle zeigen und die vollstindige Liste in einem Tooltip

einblenden.

6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 nach Bedarf, wenn Sie zuséitzliche Werte wihlen
mochten. Halten Sie dabei die Taste Strg schon bei Auswahl des ersten zusatzlichen
Wertes gedriickt. Die von Thnen vorher gewéhlten Werte werden markiert und oben in der

Liste angezeigt.

7. Klicken Sie auf | E -

Mehrere Werte in einer Liste des Projektarbeitsblatts bearbeiten

Wenn Sie bereits mehrere Werte aus einer Liste gewdhlt haben, kénnen Sie diesen weitere

Werte hinzufiigen oder einzelne Werte entfernen.

1. Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

2. Klicken Sie in die Zelle, deren Werte Sie angeben mochten.
3. Fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Damit alle Werte in der Liste angezeigt werden, driicken Sie die Eingabetaste. Die
Werteliste wird mit den zuvor gewdhlten Werten ganz oben angezeigt, wobei diese

markiert sind.

»  Wenn Sie die Liste der Werte filtern mochten, geben Sie die ersten Zeichen eines
Wertes ein und driicken die Eingabetaste. Die Werte, die mit diesen Zeichen
beginnen, werden aufgelistet. Alle zuvor angegebenen Werte erscheinen ganz oben
und sind markiert, auf sie folgen diejenigen Werte, die mit den von Ihnen

eingegebenen Buchstaben oder Ziffern beginnen.

4. Sie fiigen einen Wert hinzu, indem Sie die Taste Strg gedriickt halten und auf den

gewiinschten Wert klicken.

5. Sie entfernen einen Wert, indem Sie die Taste Strg gedriickt halten und auf den
betreffenden Wert klicken.

6. Sie entfernen alle Werte, indem Sie den leeren Eintrag oben in der Liste wahlen.

7. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle auBerhalb der Liste.

8. Klicken Sie auf | ﬂ -
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Werte entfernen, die in einer Liste des Projektarbeitsblatts gewahlt wurden

Wenn Sie einen Wert aus dem Projektarbeitsblatt entfernen méchten, den Sie aus einer Liste
gewdhlt haben, wéhlen Sie den leeren Eintrag ganz oben in der Liste. Falls die Liste zu viele
Werte enthélt, um sofort angezeigt zu werden, miissen Sie zundchst Suchkriterien angeben, um

eine kleinere Liste anzuzeigen, und wahlen dann den leeren Eintrag.
1. Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.
2. Klicken Sie in die gewiinschte Zelle.
Die Zelle kann nun bearbeitet werden.
3. Klicken Sie auf den Pfeil.
4. Wenn die Liste angezeigt wird, wdhlen Sie den leeren Eintrag ganz oben in der Liste.

5. Gehen Sie folgendermalien vor, wenn Sie in einer Meldung zur Eingabe von Suchkriterien

aufgefordert werden:
a. Klicken Sie in die gewiinschte Zelle, um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren.

b. Geben Sie die ersten Zeichen eines existierenden Wertes ein und klicken Sie auf den

Pfeil. Eine Liste aller Werte, die Thren Suchkriterien entsprechen, wird angezeigt.
c. Wabhlen Sie den leeren Eintrag ganz oben in der Liste.
6. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle auBerhalb der Liste.

Der Wert wird entfernt.

7. Klicken Sie auf | ﬂ E

Datumsangaben im Projektarbeitsblatt vornehmen

Datumsangaben im Projektarbeitsblatt erfolgen durch Eingabe im Datumsfeld oder durch

Klicken auf das Kalendersymbol und Auswahl eines Datums.

Datumsangaben liber das Datumsfeld im Projektarbeitsblatt vornehmen

Das Datumsformat wird durch die Einstellung in Internet Explorer, auf die Sie {iber Extras >
Internetoptionen > Sprachen zugreifen, bestimmt und kann daher von den im Folgenden
angegebenen Datumsformaten abweichen. Die Trennzeichen innerhalb der Datumsangabe und

die ersten beiden Ziffern der Jahreszahl konnen in jedem Fall weggelassen werden.

1. Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.
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Klicken Sie in ein Datumsfeld |03/01/2013 (=g

Geben Sie das neue Datum in einem der folgenden Formate ein:
« TT/MM/J

« TT.MM.JJJJ

« TTMMIJJ

« TTMMIIIJ

Driicken Sie die Eingabetaste oder die Tabulatortaste.

Das Datum wird gedndert.

Klicken Sie auf | ﬂ -

Datumsangaben liber den Kalender im Projektarbeitsblatt vornehmen

1.

2.

Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

Klicken Sie auf .

Der Kalender wird mit dem Monat des aktuell eingetragenen Datums im Vordergrund
angezeigt. Enthdlt das Datumsfeld noch kein Datum, so ist der aktuelle Monat im

Vordergrund.

Wenn Sie einen anderen Tag desselben Monats wahlen mochten, klicken Sie auf das

Datum.
Das Datum wird gedndert.
So wéhlen Sie einen Tag des vorhergehenden oder des folgenden Monats:

a. Um den vorhergehenden Monat anzuzeigen, klicken Sie auf den Pfeil links von

<Monat Jahr>.

b. Um den folgenden Monat anzuzeigen, klicken Sie auf den Pfeil rechts von <Monat
Jahr>,

c. Wiederholen Sie Schritt a oder b, bis der betreffende Monat angezeigt wird.
d. Waihlen Sie den gewiinschten Tag. Das Datum wird gedndert.

So wechseln Sie rasch zu einem anderen Monat und/oder Jahr:
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a. Klicken Sie auf <Monat Jahr>. Eine Tabelle aller Monate des aktuellen Jahres wird

angezeigt.

b. Klicken Sie auf die Pfeile neben dem Jahr, wenn Sie zu einem anderen Jahr wechseln

mochten.

c. Klicken Sie auf den Monat, in dem das gewiinschte Datum liegt. Der Kalender zeigt

nun diesen Monat an.

d. Waihlen Sie den gewiinschten Tag. Das Datum wird geédndert.

6. Klicken Sie auf |E|.

Werte in mehrere Aufgaben und Aufgabenzuweisungen im
Projektarbeitsblatt kopieren

Sie haben die Moglichkeit, einen Wert aus einer Aufgabe oder einer Aufgabenzuweisung in
mehrere andere Aufgaben und Aufgabenzuweisungen zu kopieren. So koénnen Sie
beispielsweise den fiir eine bestimmte Aufgabe geplanten Start in alle Aufgaben und
Aufgabenzuweisungen kopieren, die dasselbe Startdatum haben sollen. Die Aufgabe mit dem
zu kopierenden Wert muss sich in einer hoher positionierten Zeile befinden, also im

Arbeitsblatt oberhalb der Aufgaben, in welche die Werte kopiert werden sollen.

Hinweis: Das Zuweisen von Ressourcen und Kopieren von Aufgabenzuweisungen nach

diesem Verfahren ist nicht moglich.
1. Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

2. Sperren Sie die zu bearbeitenden Aufgaben einschliefllich der Aufgabe, deren Wert Sie

kopieren wollen.

3. Waihlen Sie die Zelle mit dem Aufgaben- oder Aufgabenzuweisungswert, der in andere

Aufgaben und/oder Aufgabenzuweisungen kopiert werden soll.

4. Wihlen Sie innerhalb derselben Spalte die Zellen der Aufgaben und/oder

Aufgabenzuweisungen, in die der Wert kopiert werden soll.
5. Driicken Sie die Tastenkombination Strg+Alt+U.

Der Wert wird in die gewdhlten Aufgaben und Aufgabenzuweisungen kopiert. Werte, die

fiir eine Zeile nicht zulédssig sind, werden nicht kopiert.
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Erlauterungen zum Verteilen von geplanten Stunden im
Projektplanungsarbeitsblatt und im Projektarbeitsblatt

Welche Verfahren fiir die Verteilung von geplanten Stunden anwendbar sind, hdngt davon ab,
ob fiir das Projekt Steuerperioden gewdhlt wurden und welche Verteilungsmethoden fiir die

Aufgabe vorgegeben sind.
Wenn Sie Steuerperioden fiir das Projekt gewdhlt haben, bestehen folgende Moglichkeiten:

» Sie konnen die geplanten Stunden auf die Steuerperioden verteilen und den geplanten Start,
das geplante Ende sowie die geplanten Stunden bearbeiten, vorausgesetzt, diese
Zeitangaben fallen in die laufende oder in kiinftige Steuerperioden. Sie bendtigen die
entsprechende Anwendungsfunktion fiir die Zugriffssicherung, um Daten in vergangenen

Steuerperioden zu bearbeiten.

* Als Standardverteilungsmethode steht 1 — Automatische Verteilung — vergangene und

zukiinftige Perioden aktualisieren zur Verfiigung.

Hinweis: Wenn Sie nicht méchten, dass geplante Stunden aus bereits verstrichenen
Steuerperioden durch tatsdchliche Stunden ersetzt werden, miissen Sie fiir jede der
Aufgaben Verteilungsmethode 3 oder 4 wihlen. Weitere Informationen siehe

Erlduterungen zum Auswdbhlen von Verteilungsmethoden auf Seite 218.

Wenn Sie keine Steuerperioden fiir das Projekt gewdhlt haben, stehen lediglich folgende

Verteilungsmethoden zur Verfiigung:
* 3 —Manuelle Verteilung — keine Aktualisierung

* 4 - Automatische Verteilung — keine Aktualisierung vergangener Perioden
(Standardwert)

Unterschiede zwischen Projektplanungsarbeitsblatt und
Projektarbeitsblatt

Mit dem Projektplanungsarbeitsblatt konnen Sie unter anderem folgende Schritte ausfiihren,

die im Projektarbeitsblatt nicht moglich sind:
Geplante Stunden manuell auf arbeitsfreie Tage verteilen

Im Projektplanungsarbeitsblatt konnen Sie geplante Stunden nur auf arbeitsfreie Tage

verteilen, wenn eine manuelle Verteilungsmethode gewahlt wurde.
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Hinweis: Geplante Stunden, die auf arbeitsfreie Tage verteilt wurden, werden auf
Arbeitstage verlegt, wenn Sie im Projekt- oder Ressourcenarbeitsblatt das geplante
Startdatum, das geplante Enddatum oder die geplanten Stunden der Aufgabenzuweisung

idndern.

Vergangene geplante Startdaten bei Verwendung einer Verteilungsmethode
andern, die geplante Stunden in vergangenen Zeitraumen ersetzt

Sie konnen ein in der Vergangenheit liegendes geplantes Startdatum dndern, wenn Sie eine
Verteilungsmethode verwenden, die geplante Stunden in vergangenen Zeitraumen durch
tatsdchliche Stunden ersetzt. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie die entsprechenden

Zugriffsrechte haben, um Daten in vergangenen Steuerperioden zu bearbeiten.

Hinweis: Beim Andern eines vergangenen geplanten Startdatums sollten Sie beachten,
dass dieses Datum aufgrund bereits vorhandener tatsachlicher Stunden auf das
urspriingliche Datum zum Zeitpunkt des Speicherns zuriickgesetzt werden kann. Wenn
auRerdem zum Anderungszeitpunkt keine tatsdchlichen Stunden vorliegen, kann das Datum

durch kiinftig erfasste tatsdchliche Stunden gedndert werden.

Erlauterungen zum Auswahlen von Verteilungsmethoden

Folgende Verteilungsmethoden fiir Aufgaben werden als Standard vorgegeben:

*  Wenn fiir das Projekt Steuerperioden gewahlt wurden: 1 — Automatische Verteilung —

vergangene und zukiinftige Perioden aktualisieren.

*  Wenn keine Steuerperioden fiir das Projekt gewdhlt wurden: 4 — Automatische Verteilung

— keine Aktualisierung vergangener Perioden.

Die Verteilungsmethode ist fiir jede Aufgabenzuweisung wirksam, die zur entsprechenden
Aufgabe gehort. Im Projektplanungsarbeitsblatt kénnen Sie die Verteilungsmethode fiir
Aufgabenzuweisungen dndern. Im Projektarbeitsblatt konnen Sie die Verteilungsmethode

sowohl fiir Aufgaben als auch fiir einzelne Aufgabenzuweisungen dndern.

Bei der Verteilung geplanter Stunden kénnen Sie die Verteilungsmethode wahlen, um
anzugeben, wie die geplanten Stunden auf die Steuerperioden zu verteilen sind und wie (bzw.
ob) die tatsdchlichen Werte auf vergangene Steuerperioden anzuwenden sind, wenn ein

Projekt-Rollup erfolgt.

Wenn Sie sich fiir eine manuelle Verteilungsmethode entscheiden, konnen Sie die geplanten
Stunden manuell sowohl auf die laufende als auch auf kiinftige Steuerperioden verteilen. Die

insgesamt fiir die Aufgabenzuweisung eingeplanten Stunden kénnen nicht gedndert werden.
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Wenn Sie eine der Methoden zur automatischen Verteilung wéahlen, kénnen Sie den geplanten

Start, das geplante Ende und die geplanten Stunden der Aufgabenzuweisung zwar

aktualisieren, die Stunden werden jedoch automatisch auf die Steuerperioden verteilt.

Hinweis: Im Zuge eines Rollups fiir die laufenden Aufgaben werden die fiir die Aufgabe
geplanten Stunden gleichméRig auf die zwischen dem geplanten Start und dem geplanten
Ende liegenden Steuerperioden verteilt, wobei die geplanten Stunden aus
Aufgabenzuweisungen beim Rollup nicht berticksichtigt werden. Daher kann ein
Ungleichgewicht zwischen den geplanten Gesamtstunden fiir laufende Aufgaben und den

Gesamtstunden fiir Aufgabenzuweisungen bestehen.

Die Verteilungsmethode bestimmt, wie bei einem Rollup der einzelnen Aufgabenzuweisungen

mit den geplanten und den tatsdchlichen Zeitangaben verfahren wird:

0-

1-

Manuelle Verteilung — nur vergangene Perioden aktualisieren

Die geplanten Stunden aus vergangenen Zeitraumen werden durch die tatsdchlichen

Stunden ersetzt.

Der geplante Start und das geplante Ende aus vergangenen Zeitrdumen werden ersetzt,
wenn es Zeitdatensdtze gibt, deren Datum vor dem geplanten Start bzw. nach dem
geplanten Ende liegt. Ndhere Informationen siehe Erlduterungen zum Ersetzen von

geplanten Start- und Endterminen durch die tatséichlichen Termine auf Seite 142.
Die fiir jetzt und die fiir spater geplanten Stunden werden nicht gedndert.

Die insgesamt geplanten Stunden setzen sich wie folgt zusammen: Stunden aus

vergangenen Zeitrdumen + fiir kiinftige Zeitraume geplante Stunden.

Die Ressourcen haben die Moglichkeit, laufende und kiinftige Zeitrdume manuell zu

aktualisieren.

Automatische Verteilung — vergangene und zukiinftige Perioden aktualisieren

Die geplanten Stunden aus vergangenen Zeitraumen werden durch die tatsdchlichen

Stunden ersetzt.

Der geplante Start und das geplante Ende aus vergangenen Zeitrdiumen werden ersetzt,
wenn es Zeitdatensédtze gibt, deren Datum vor dem geplanten Start bzw. nach dem
geplanten Ende liegt. Ndhere Informationen siehe Erlduterungen zum Ersetzen von

geplanten Start- und Endterminen durch die tatséichlichen Termine auf Seite 142.
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Die Differenz aus den insgesamt geplanten Stunden und den geplanten Stunden aus

vergangenen Zeitraumen wird gleichméaRig auf laufende und kiinftige Zeitrdume verteilt.

Automatische Verteilung — nur Aktualisierung vergangener Perioden

Die geplanten Stunden aus vergangenen Zeitrdumen werden durch die tatsdchlichen

Stunden ersetzt.

Der geplante Start und das geplante Ende aus vergangenen Zeitraumen werden ersetzt,
wenn es Zeitdatensdtze gibt, deren Datum vor dem geplanten Start bzw. nach dem
geplanten Ende liegt. Ndhere Informationen siehe Erlduterungen zum Ersetzen von

geplanten Start- und Endterminen durch die tatsdchlichen Termine auf Seite 142.

Laufende und kiinftige Zeitraume werden nicht gedndert, es sei denn, die Ressource &ndert
den geplanten Start, das geplante Ende oder die geplanten Stunden.

Die insgesamt geplanten Stunden setzen sich wie folgt zusammen: Geplante Stunden aus

vergangenen Zeitrdumen + fiir kiinftige Zeitrdume geplante Stunden.

Manuelle Verteilung - keine Aktualisierung

Die geplanten Stunden aus vergangenen Zeitrdumen werden nicht durch die tatsdchlichen

Stunden ersetzt.

Die Ressourcen haben die Moglichkeit, laufende und kiinftige Zeitraume manuell zu

aktualisieren.

Ressourcen mit den erforderlichen Zugriffsrechten kénnen vergangene Zeitraume manuell

aktualisieren.

Automatische Verteilung - keine Aktualisierung vergangener Perioden

Die geplanten Stunden aus vergangenen Zeitraumen werden nicht durch die tatsachlichen
Stunden ersetzt, kdnnen sich aber dennoch dndern, wenn der geplante Start, das geplante

Ende oder die geplanten Stunden gedndert werden.

Die geplanten Stunden werden gleichméRig auf die zwischen dem geplanten Start und dem
geplanten Ende liegenden Werktage verteilt, die fiir die Steuerperioden (vergangene

inbegriffen) geplanten Stunden werden entsprechend aktualisiert.
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Erlauterungen zum Ersetzen von geplanten Start- und Endterminen durch die
tatsachlichen Termine

Bei Verteilungsmethoden fiir Aufgabenzuweisungen, welche die Aktualisierung vergangener
Zeitraume vorsehen, wird, falls vor dem geplanten Startdatum aus einem vergangenen
Zeitraum ein Zeitdatensatz erfasst wurde, das geplante Startdatum durch das Datum des
Zeitdatensatzes ersetzt. Analog wird das geplante Enddatum aus einem vergangenen Zeitraum
durch das Datum eines Zeitdatensatzes ersetzt, wenn dieser nach dem geplanten Ende erfasst

wurde.

Wird das geplante Startdatum fiir eine Aufgabenzuweisung auf diese Weise gedndert, dann
wird der gesamte Aufwand, der auf tigliche Zeitrdume der Aufgabenzuweisung verteilt ist,
geldscht.

Allerdings werden die geplanten Start- und Endtermine fiir Ressourcenanfragen, die auf
Aufgaben- oder Projektebene eingereicht wurden und aktiven Ressourcenbeschrankungen
unterliegen, nicht durch Datumsangaben aus Zeitdatensdtzen ersetzt, wenn die neuen
Datumsangaben aullerhalb des durch die urspriingliche Ressourcenanfrage vorgegebenen

Zeitraums liegen.

Beispiele fur Verteilungsmethoden

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse eines Projekt-Rollups nach Anwendung der

verschiedenen Verteilungsmethoden auf eine Aufgabenzuweisung mit folgenden Daten:
»  Geplanter Start: 1. September

* Geplantes Ende: 31. Oktober

* Geplante Stunden: 50

» Fiir das Projekt sind Steuerperioden gewdhlt und zwar in Form von Monaten (September,
Oktober).

» Fiir die Steuerperiode September wurden 20 tatsachliche Stunden erfasst.
» Die laufende Steuerperiode ist Oktober.

Hinweis: Alle Tabellen der Verteilungsmethodenbeispiele zeigen die Zahlen, die sich
nach dem Projekt-Rollup ergeben. Allerdings stellen Sie moglicherweise fest, dass im
Projektarbeitsblatt Methode 2 zu demselben Ergebnis fiihrt wie Methode 1, wenn Sie die
geplanten Stunden und die Verteilungsmethode fiir eine Aufgabe aktualisieren, fiir die es

in der Vergangenheit liegende geplante Stunden gibt.
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Insgesamt . .
. Steuerperiode | Steuerperiode
Verteilungsmethode geplante
September Oktober

Stunden
Ursprungliche Aufgabenzuweisung 50 25 25
0 — Manuelle Verteilung — nur vergangene 45 20 25
Perioden aktualisieren
1 - Automatische Verteilung — vergangene | 50 20 30
und zukinftige Perioden aktualisieren
2 — Automatische Verteilung — nur 45 20 25
Aktualisierung vergangener Perioden
3 —Manuelle Verteilung — keine 50 25 25
Aktualisierung
4 — Automatische Verteilung — keine 50 25 25
Aktualisierung vergangener Perioden

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Anwendung der Verteilungsmethoden auf
dieselbe urspriingliche Aufgabenzuweisung, allerdings fiir 60 in der Steuerperiode September

erfasste tatsdchliche Stunden.

Insgesamt . .
. Steuerperiode | Steuerperiode
Verteilungsmethode geplante
September Oktober

Stunden
Ursprungliche Aufgabenzuweisung 50 25 25
0— Manuelle Verteilung — nur vergangene 85 60 25
Perioden aktualisieren
1 - Automatische Verteilung — vergangene | 60 60 0
und zukinftige Perioden aktualisieren
2 — Automatische Verteilung — nur 85 60 25
Aktualisierung vergangener Perioden
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Insgesamt . .
. Steuerperiode | Steuerperiode
Verteilungsmethode geplante
September Oktober

Stunden
3 —Manuelle Verteilung — keine 50 25 25
Aktualisierung
4 — Automatische Verteilung — keine 50 25 25
Aktualisierung vergangener Perioden

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Anwendung der Verteilungsmethoden auf
dieselbe urspriingliche Aufgabenzuweisung, allerdings fiir 40 in der Steuerperiode September
erfasste tatsdchliche Stunden. Dariiber hinaus wurden die geplanten Stunden in 60 gedndert.
Geplante Stunden konnen nur fiir solche Aufgabenzuweisungen gedndert werden, fiir die eine
automatische Verteilung vorgesehen ist. Aus diesem Grund bezieht sich das folgende Beispiel

ausschliefflich auf automatische Verteilungsmethoden.

Insgesamt . .
. Steuerperiode | Steuerperiode
Verteilungsmethode geplante
September Oktober

Stunden
Urspringliche Aufgabenzuweisung 50 25 25
1 - Automatische Verteilung — vergangene | 60 40 20
und zukiinftige Perioden aktualisieren
2 — Automatische Verteilung — nur 70 40 30
Aktualisierung vergangener Perioden
4 — Automatische Verteilung — keine 60 30 30
Aktualisierung vergangener Perioden

Verteilungsmethoden fiir Aufgaben oder Aufgabenzuweisungen im
Projektarbeitsblatt wahlen

Nur fiir Aufgaben, die zugehorige Aufgabenzuweisungen haben, konnen Verteilungsmethoden
gewdhlt werden. Zur Vereinfachung der Auswahl wurden den Bezeichnungen der
Verteilungsmethoden Ziffern vorangestellt. Ndhere Informationen siehe Erlduterungen zum

Auswdihlen von Verteilungsmethoden auf Seite 218.
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1. Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

2. Sperren Sie die Aufgaben, mit denen Sie arbeiten werden.

3. Klicken Sie in die gewiinschte Zelle unter Verteilungsmethode.
Die aktuell giiltige Verteilungsmethode ist gewahlt.

4. Falls Sie die Nummer der gewiinschten Verteilungsmethode kennen, gehen Sie

folgendermalfen vor:
a. Geben Sie die Nummer ein und driicken Sie die Eingabetaste.
b. Klicken Sie auf eine Stelle aulSerhalb der Zelle.

5. So zeigen Sie eine Liste der Verteilungsmethoden an:
a. Loschen Sie den aktuellen Eintrag, indem Sie die Taste Entf driicken.
b. Klicken Sie auf den Pfeil. Die Verteilungsmethoden werden aufgelistet.
c. Wahlen Sie die gewiinschte Verteilungsmethode.

d. Klicken Sie auf eine Stelle auSerhalb der Zelle.

6. Klicken Sie auf |E|.

Erlauterungen zur automatischen Verteilung von geplanten Stunden im
Projektarbeitsblatt

Wenn fiir eine Aufgabenzuweisung eine automatische Verteilungsmethode festgelegt wurde,
konnen Sie den geplanten Start, das geplante Ende und die geplanten Gesamtstunden fiir jede
einzelne Aufgabenzuweisung dndern. Voraussetzung ist allerdings, dass die Zeitangaben nicht
in der Vergangenheit liegen und Steuerperioden fiir das Projekt gewéhlt wurden. Die geplanten
Stunden werden automatisch auf die Werktage innerhalb des fiir die Aufgabenzuweisung
vorgesehenen Zeitraums verteilt. Wenn Sie mit Steuerperioden arbeiten, werden fiir jede
Steuerperiode die insgesamt geplanten Stunden angezeigt, die den Werktagen

(Tageszeitrdumen) innerhalb der Steuerperiode entsprechen.

Wenn der Kapazitdtsabgleich fiir Ressourcen fiir die betreffende Abteilung aktiviert ist,
werden die fiir die aktuelle Aufgabenzuweisung geplanten Stunden verteilt, sodass die Summe
der bestétigten und fiir den laufenden Zeitraum geplanten Stunden fiir die Dauer der

Aufgabenzuweisung gleichméaRig verteilt ist, ohne dass die Ressource iiberbucht wird.

Projektmanagement | 145



6. Das Projektarbeitsblatt

Wenn jedoch die aktuelle Aufgabenzuweisung vorldufig gebucht ist und vorldufige Buchungen
in Threm Unternehmen nicht als bestétigte Zeiten gelten, werden die geplanten Stunden
gleichmiRig auf die Werktage innerhalb der fiir die Aufgabenzuweisung vorgesehenen Dauer
verteilt. Da die vorldufig gebuchten Stunden nicht als bestétigt gelten, kann die Verteilung

dieser Stunden nicht zu einer Uberbuchung der Ressource fiihren.

Erlauterungen zur manuellen Verteilung von geplanten Stunden im
Projektarbeitsblatt

Geplante Stunden kénnen unter folgenden Bedingungen manuell auf Steuerperioden oder

Tageszeitrdume fiir Aufgabenzuweisungen verteilt werden:
» Fiir die Aufgabenzuweisungen ist die Moglichkeit einer manuellen Verteilung vorgesehen.

* Die Spalten fiir die Steuerperioden und die Spalte Verteilungsmethode sind im

Projektarbeitsblatt angezeigt.

Wenn Sie die fiir eine Aufgabenzuweisung geplanten Stunden verteilen, erfolgt ein Rollup der
geplanten Zeitangaben. Auferdem werden im Falle einer Verteilung von geplanten Stunden

auf Tageszeitrdume, die vor dem geplanten Start oder nach dem geplanten Ende liegen, die fiir
die Aufgabenzuweisung geplanten Zeitangaben entsprechend angepasst. In jedem Fall werden

die Anderungen erst bei Speicherung des Projektarbeitsblatts gespeichert.

Warnung: Angenommen, Sie verteilen Stunden auf Tageszeitraume, die in eine
bestimmte Steuerperiode fallen, und anschlieBend wechseln Sie oder eine andere
Ressource in die Steuerperiodenansicht. Dann werden, wenn Sie oder die andere
Ressource Anderungen an den Stunden in dieser Steuerperiode vornehmen, die Stunden
der Tagesperioden geldscht.

Geplante Stunden im Projektarbeitsblatt manuell verteilen

1. Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

2. Wenn die gewtinschten Zeitrdume nicht angezeigt sind, klicken Sie auf |ﬁ|.

3. Sperren Sie die Aufgaben, mit denen Sie arbeiten werden.

4. Klicken Sie in die Zelle der gewiinschten Tages- oder Steuerperiode und geben Sie

anschlieBend die geplanten Stunden ein.

5. Klicken Sie auf |E|.
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Verteilung geplanter Stunden im Projektarbeitsblatt zuweisen

Sie kénnen wiederkehrende geplante Stunden fiir eine oder mehrere Aufgabenzuweisungen im
Projektarbeitsblatt innerhalb eines Datumsbereichs zuweisen. Die Zuweisung kann wahlweise
auf wochentlicher oder monatlicher Basis erfoglen. Beispielsweise kdnnen Sie geplante
Stunden fiir ein tdgliches Meeting tiber die gesamte Projektdauer oder fiir eine Versammlung

am Ende jedes Quartals zuweisen.

Hinweis: Die wiederkehrenden geplanten Stunden ersetzen die bestehenden geplanten
Stunden im angegebenen Zeitraum. Bestehende geplante Stunden, die nach dem Enddatum

der wiederkehrenden geplanten Stunden liegen, werden entfernt.

Wenn der erste Tag mit zugewiesenen wiederkehrenden geplanten Stunden vor dem
Startdatum der Aufgabenzuweisung liegt, wird das Startdatum fiir die Aufgabenzuweisung auf
das Datum des ersten Tages der wiederkehrenden geplanten Stunden gesetzt. In dhnlicher
Weise wird das Enddatum der Aufgabenzuweisung auf das Datum des letzten Tages der
wiederkehrenden geplanten Stunden gesetzt, wenn der letzte Tag mit zugewiesenen

wiederkehrenden geplanten Stunden nach dem Enddatum der Aufgabenzuweisung liegt.

Sie konnen wiederkehrende geplante Stunden entweder fiir Aufgaben mit manuellen oder fiir
solche mit automatischen Verteilungsmethoden zuweisen. Eine automatische
Verteilungsmethode wird nach der Zuweisung wiederkehrender geplanter Stunden jedoch in

eine manuelle Verteilungsmethode gewandelt.

1. Stellen Sie im Projektarbeitsblatt sicher, dass Tages- und Steuerperioden angezeigt

werden.
2. Sperren Sie die Aufgaben, an denen Sie arbeiten mochten.

3. Wihlen Sie die Aufgabenzuweisungen, denen die wiederkehrenden geplanten Stunden

zugewiesen werden.

4. Klicken Sie auf | E |.

Das Dialogfeld Wiederkehrende Zuweisungen wird angezeigt.

5. Geben Sie den Zeitraum und die Anzahl der Stunden fiir die wiederkehrende Zuweisung

ein.

6. Stellen Sie im Bereich Turnus entweder einen wochentlichen oder einen monatlichen

Turnus ein.

7. Klicken Sie auf Speichern.
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Verteilung geplanter Stunden im Projektarbeitsblatt bearbeiten

Nachdem Sie wiederkehrende geplante Stunden im Projektarbeitsblatt zugewiesen haben,
konnen Sie samtliche Einstellungen fiir den wiederkehrenden Bedarf nur auf eine einzige
Weise auf einmal bearbeiten. Dazu 16schen Sie zunédchst die fiir die Aufgabenzuweisung
geplanten Stunden (geplanter Aufwand) und weisen dann die wiederkehrenden geplanten

Stunden neu zu. Sie konnen die einzelnen Posten immer manuell bearbeiten.

1. Stellen Sie im Projektarbeitsblatt sicher, dass Tages- und Steuerperioden angezeigt

werden.
2. Sperren Sie die Aufgabenzuweisungen, an denen Sie arbeiten méchten.
3. Andern Sie die Verteilungsmethoden zu einer automatischen Verteilungsmethode.
4. Geben Sie in der Spalte Geplante Stunden den Wert 0 ein.

5. Klicken Sie auf eine Stelle auferhalb der Zeile.

6. Klicken Sie auf | E |.

Das Dialogfeld Wiederkehrende Zuweisungen wird angezeigt.

7. Geben Sie den Zeitraum und die Anzahl der Stunden fiir die wiederkehrende Zuweisung

ein.

8. Stellen Sie im Bereich Turnus entweder einen wochentlichen oder einen monatlichen

Turnus ein.

9. Klicken Sie auf Speichern.

Erlauterungen zum Anzeigen der Ressourcenverfiigbarkeit im
Projektarbeitsblatt

Sie konnen feststellen, wie es um die Verfiigbarkeit einer bestimmten Ressource fiir die Dauer

einer Aufgabenzuweisung steht.

Geben Sie die Ressource, den geplanten Start und das geplante Ende an und Changepoint
liefert Thnen die Gesamtstunden, die der Ressource fiir die Dauer der Aufgabenbearbeitung
zur Verfiigung stehen, sowie eine Aufschliisselung der verfiigharen Stunden nach Tages- oder
Steuerperioden ab dem Datum des aktuellen Tages. Sie kénnen dann die fiir die
Aufgabenzuweisung geplanten Stunden unter Beriicksichtigung der der Ressource zur

Verfiigung stehenden Zeit verteilen.
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Wenn Sie dartiber hinaus die geplanten Stunden fiir die Aufgabenzuweisung vorgeben,
beriicksichtigt Changepoint in der Information iiber die Verfiigbarkeit der Ressource auch die

geplanten Stunden.
Beachten Sie folgende Punkte, wenn Sie mit dieser Funktionalitdt arbeiten:

* Bei der Angabe der Ressourcenverfiigbarkeit wird nur die Zeit ab dem aktuellen Datum
beriicksichtigt. Die geplanten Stunden hingegen werden iiber die gesamte Dauer der
Aufgabenzuweisung verteilt, auch wenn das geplante Startdatum in der Vergangenheit
liegt. Daher kann sich eine Verlegung von in der Vergangenheit liegenden geplanten
Startterminen auf die Verteilung der geplanten Stunden auswirken, was wiederum Einfluss

auf die Ressourcenverfiigbarkeit hat.

+  Uberlastungen kénnen die Ressourcenverfiigbarkeit verfalschen. Angenommen, fiir die
Dauer einer Aufgabenzuweisung sind zwei Wochen vorgesehen und eine bestimmte
Ressource ist in der ersten Woche {iiberlastet, in der zweiten jedoch uneingeschrankt
verfiigbar. Weil die Gesamtverfiigbarkeit der Ressource um die Zahl der
Uberlastungsstunden vermindert wird, entsteht der Eindruck, dass die Ressource nicht in

dem Umfang zur Verfiigung steht, wie es tatsdchlich der Fall ist.
Die Verfiigbarkeit einer Ressource wird in Changepoint wie folgt berechnet:
Téagliche Kapazitit x Prozentsatz der Verfiigbarkeit fiir geplante Arbeit— bestétigte Stunden
Hierbei gilt:

* Die tagliche Kapazitat sind die in der Benutzereinrichtung fiir die Ressource
vorgegebenen Stunden. Falls fiir eine Ressource keine Stundenzahl pro Tag vorgegeben ist,
wird die fiir das System angegebene Stundenzahl herangezogen. Wenn keine
Systemstundenzahl angegeben ist, wird ein Standardwert von acht Stunden zugrunde

gelegt.

* Der Wert Verfiigharer % der geplanten Arbeit wird vom Systemadministrator fiir die

Abteilung der Ressource eingerichtet.

* In den bestadtigten Stunden ist der Bedarf beziiglich samtlicher Posten dieses Projekts,

anderer Projekte sowie aller Posten enthalten, fiir die Bedarf als bestatigt konfiguriert ist.

Ressourcenverfiigbarkeiten im Projektarbeitsblatt anzeigen

1. Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

2. Erstellen oder wéhlen Sie eine Aufgabenzuweisung und machen Sie folgende Angaben:
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* Ressource
* Geplanter Start
* Geplantes Ende

* Geplante Stunden (optional)

Klicken Sie auf | Q|

Die Gesamtverfiigbarkeit fiir die Aufgabenzuweisung ist in der Spalte der geplanten
Stunden in Blau angegeben, die Verfiigbarkeit pro Steuerperiode bzw. Tageszeitraum ist

den jeweiligen Spalten zu entnehmen.

Wenn Sie Anderungen am Arbeitsblatt vorgenommen haben, klicken Sie zum
Aktualisieren auf | Ql

Geplante Stunden entsprechend der Ressourcenverfiigbarkeit verteilen

Wenn Sie die Ressourcenverfiigbarkeit in Tageszeitraumen angezeigt haben und die geplanten

Stunden entsprechend der Verfiigbarkeit der Ressource verteilen mochten, miissen Sie auf die

Berechnungsfunktion zuriickgreifen.

1.

Richten Sie die Projektarbeitsblattansicht fiir die Berechnungsfunktion ein. Weitere
Informationen siehe Erlduterungen zu Datums- und Aufwandsberechnungen im
Projektarbeitsblatt auf Seite 160.

Zeigen Sie die Ressourcenverfiigbarkeit fiir die Aufgabe an. Ndhere Informationen siehe
Erlduterungen zum Anzeigen der Ressourcenverfiigbarkeit im Projektarbeitsblatt auf Seite
148.

Setzen Sie den Prozentsatz der Arbeit auf 100.
Geben Sie die geplanten Stunden ein.

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Abgleichen.

Klicken Sie auf | @ -

Planungsinformationen durch Prognose- und tatsachliche Daten ersetzen

Planungsinformationen zu Aufgabenzuweisungen kénnen Sie durch Prognose- oder

tatsdchliche Daten ersetzen (sofern tatsachliche Ist-Angaben verfiigbar sind).
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Planungsinformationen werden wie folgt ausgetauscht:
* Der geplante Start wird durch das prognostizierte Startdatum ersetzt.
+ Das geplante Ende wird durch das prognostizierte Enddatum ersetzt.

* Der geplante Aufwand wird durch die Summe aus prognostiziertem Aufwand +

tatsdchlichem Aufwand, der vor dem Datum des laufenden Tages erfasst wurde, ersetzt.

Die Planungsinformationen koénnen nicht ersetzt werden, wenn eine manuelle
Verteilungsmethode etabliert ist. Wenn sich tiberdies die Aufgabenzuweisung auf eine

nachfolgende Aufgabe bezieht, kann der geplante Start nicht ersetzt werden.

1. Sperren Sie die Aufgaben, an denen Sie arbeiten mochten.

2. Waihlen Sie die gewiinschten Aufgabenzuweisungen und klicken Sie anschliefend auf |l'1$€]|-

Die Planungsinformationen werden durch Prognose- und tatsdchliche Daten ersetzt.

Prognosedaten fiir Aufgabenzuweisungen im Projektarbeitsblatt
bearbeiten

Projektmanager, Projektplanbearbeiter und Bearbeiter von Sammelaufgaben kénnen folgende

Prognosedaten zu Aufgabenzuweisungen bearbeiten, auf die sie Zugriff haben:
*  Prognostizierter Start und prognostiziertes Ende

*  Verbleibender Aufwand

* Erledigter Prozentsatz

Fiir Aufgaben, fiir die eine Statusaktualisierung erforderlich ist, werden der verbleibende

Aufwand und der erledigte Prozentsatz nach den Standardregeln berechnet.
1. Fiigen Sie folgende Felder in die Projektarbeitsblattansicht ein:

*  Prognostizierter Start

*  Prognostiziertes Ende

*  Verbleibender Aufwand

* Erledigter Prozentsatz
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Status nicht erforderlich (Fiigen Sie dieses Feld hinzu, damit die Aufgaben erkennbar
sind, die keiner Statusaktualisierung bediirfen und daher nicht aktualisiert werden

kénnen.)

2. Sperren Sie die Aufgaben, an denen Sie arbeiten mochten.

3. Wenn Sie den verbleibenden Aufwand und den erledigten Prozentsatz unter

Zugrundelegung des tatsdchlichen Aufwands aktualisieren mochten, wihlen Sie die

betreffenden Aufgabenzuweisungen aus und klicken dann auf =}

4. Bearbeiten Sie die Prognoseinformationen nach Bedarf.

5. Wenn Sie eine Aufgabenzuweisung als abgeschlossen kennzeichnen mochten, haben Sie

folgende Moglichkeiten:

Setzen Sie den erledigten Prozentsatz auf 100.

Andern Sie den verbleibenden Aufwand in 0.

6. Wenn Sie eine geschlossene Aufgabenzuweisung erneut 6ffnen mochten, haben Sie

folgende Moglichkeiten:

Setzen Sie den erledigten Prozentsatz auf einen Wert unter 100.

Andern Sie den verbleibenden Aufwand in einen Wert gréRer 0.

7. Sie kénnen die Auswirkungen Ihrer Anderungen anzeigen, wenn Sie auf eine Stelle
aullerhalb der fraglichen Zeile klicken.

8. Klicken Sie auf |H ) um Thre Anderungen zu speichern.

Erlauterungen zur Aktualisierung von verbleibendem Aufwand und
erledigtem Prozentsatz anhand des tatsachlichen Aufwands

Den verbleibenden Aufwand und den erledigten Prozentsatz fiir ausgewéhlte

Aufgabenzuweisungen im Projektarbeitsblatt konnen Sie auf Basis des tatsdchlichen

Aufwands aktualisieren, der von Ressourcen erfasst wurde.

Aufgabenzuweisungen, die einer Statusaktualisierung bediirfen

Der verbleibende Aufwand wird wie folgt berechnet:

verbleibender Aufwand = geplanter Aufwand — tatsdchlicher Aufwand
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Wenn der tatsdchliche Aufwand groRer als der geplante Aufwand ist, gibt es keinen
verbleibenden Aufwand, er kann also auch nicht berechnet werden; es wird eine

entsprechende Meldung ausgegeben.
Der erledigte Prozentsatz wird wie folgt berechnet:

erledigter Prozentsatz = tatsdchlicher/geplanter Aufwand * 100
Aufgabenzuweisungen, die keiner Statusaktualisierung bediirfen
Der verbleibende Aufwand wird wie folgt berechnet:

verbleibender Aufwand = geplanter Aufwand — tatsdchlicher Aufwand

Wenn der tatsdchliche Aufwand groRer als der geplante Aufwand ist, wird der verbleibende

Aufwand auf 1 gesetzt.
Der erledigte Prozentsatz wird wie folgt berechnet:

erledigter Prozentsatz = tatsachlicher Aufwand/ (tatsdchlicher Aufwand + verbleibender
Aufwand) * 100

Den verbleibenden Aufwand und den erledigten Prozentsatz anhand des
tatsachlichen Aufwands aktualisieren

1. Sperren Sie die Aufgaben, an denen Sie arbeiten mochten.

2. Waibhlen Sie die gewiinschten Aufgabenzuweisungen und klicken Sie anschliefend auf =%

Verbleibender Aufwand und erledigter Prozentsatz werden aktualisiert.

Informationen zum Aufgabenstatus im Projektarbeitsblatt anzeigen

So stellen Sie fest, ob der Status einer Aufgabenzuweisung aktuell ist:

Fiigen Sie das Feld Status aktuell in die Projektarbeitsblattansicht ein.

So zeigen Sie das Datum des Tages der jingsten Statusaktualisierung an:

Fiigen Sie das Feld Letzter Status in die Projektarbeitsblattansicht ein.
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Erlauterungen zur Informationsanzeige fiir kritische Pfade im
Projektarbeitsblatt

Sie konnen den kritischen Pfad fiir ein Projekt nachverfolgen und folgende Informationen im

Projektarbeitsblatt anzeigen:
»  kritische Aufgaben

»  Pufferzeit fiir die Aufgaben, die nicht Teil des kritischen Pfades sind; dabei handelt es
sich um die Zahl der Tage, um die sich der geplante Abschluss der Aufgabe verzégern

kann, bis die Aufgabe kritisch wird.

Wenn Sie an Aufgaben Anderungen vornehmen, die den kritischen Pfad beeinflussen, werden
der kritische Pfad und die Pufferzeiten ausschlieflich fiir das laufende Projekt neu berechnet.
Anderungen an einer Vorgingeraufgabe des laufenden Projekts bewirken die automatische
Aktualisierung einer nachfolgenden Aufgabe eines anderen Projekts. Der kritische Pfad und
die Pufferzeit fiir das andere Projekt werden jedoch erst neu berechnet, wenn fiir dieses

Projekt ein Rollup erfolgt.

Hinweis: Eine Vorgdngeraufgabe gilt dann als kritisch, wenn fiir die
Anordnungsbeziehung zwischen Aufgaben die Option Datum der nachfolgenden

Aufgabe verschieben gewdihlt wird.
Informationen zu kritischen Pfaden in verkniipften MSP-Projekten

Bei verkniipften MSP-Projekten wird die Pufferzeit in Changepoint dhnlich berechnet wie die

gesamte Pufferzeit in Microsoft Project.
In der Berechnung von kritischem Pfad und Pufferzeit gibt es jedoch Unterschiede:

»  Kiritischer Pfad: In Changepoint werden Abhédngigkeiten zwischen Projekten
berticksichtigt, wahrend der Berechnung des kritischen Pfades in Microsoft Project
ausschlieflich das laufende Projekt zugrunde gelegt wird. Fiir kritische Aufgaben kann

sich daher fiir jede der beiden Anwendungen ein anderes Resultat ergeben.

» Pufferzeit: Wenn in Changepoint das geplante Enddatum auf einen arbeitsfreien Tag féllt,
wird die Pufferzeit anhand des Werktages rechnerisch ermittelt, der dem arbeitsfreien Tag
unmittelbar vorausgeht. Microsoft Projekt behandelt den arbeitsfreien Tag wie einen

Arbeitstag.
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Informationen zu kritischen Pfaden im Projektarbeitsblatt anzeigen

Die Informationen zu einem kritischen Pfad konnen erst angezeigt werden, nachdem sie fiir

das Projekt aktiviert wurden.

So aktivieren Sie die Informationen zu einem kritischen Pfad fiir ein Projekt

1. Offnen Sie das Projekt zur Bearbeitung.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Kritischen Pfad berechnen.

3. Klicken Sie auf Speichern.

So zeigen Sie Informationen zu kritischen Pfaden im Projektarbeitsblatt an:

Es besteht die Moglichkeit, kritische Aufgaben sowie Pufferzeiten fiir jene Aufgaben

anzuzeigen, die nicht Teil des kritischen Pfades sind.
1. Rufen Sie im Projektarbeitsblatt das gewiinschte Projekt auf.
2. Fiigen Sie folgende Spalten in das Projektarbeitsblatt ein:

* Kiritisch

* Pufferzeit

3. Wenn Sie die Informationen zum kritischen Pfad aktualisieren mochten, nachdem Sie
Anderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf |

4. Zum Speichern der Anderungen klicken Sie auf Al

Beispiele fiir die Verteilung von geplanten Stunden im Projektarbeitsblatt

Der geplante Start fiir alle Beispiele ist der 24. August. Die tdgliche Kapazitit pro Tag einer
Ressource belduft sich auf 8 und der Prozentsatz der Verfiigbarkeit fiir geplante Arbeiten in

der Abteilung der Ressource betrdgt 75%.

Zu jeder neuen Aufgabenzuweisung gibt es eine bereits vorhandene Aufgabenzuweisung (eine

andere Aufgabe betreffend) fiir dieselbe Ressource.

Geplante Stunden eingegeben und ,,Abgleichen” gewahlt

Die Ressource macht folgende Angaben:

* Geplanter Start: 24.8.
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* Geplante Stunden: 12
» Option ,,Abgleichen“ gewahlt

Das geplante Ende ist der 27.8. und der Prozentsatz der Arbeit wird mit 50% berechnet. Da
»Abgleichen“ gewdhlt ist, belduft sich der Gesamtaufwand fiir beide Aufgaben pro Tag auf

6 Stunden (Ressourcenkapazitéit pro Tag x Prozentsatz der Verfiigbarkeit der zugehérigen

Abteilung).
Geplante
24.8. 25.8. 26.8. 27.8. 28.8.

Std.
Vorhandene 3 3 2 4 0 12
Aufgabe
Neue 3 3 4 2 0 12
Aufgabe

Geplante Stunden und Prozentsatz der Arbeit eingegeben

Die Ressource macht folgende Angaben und klickt dann auf das Symbol fiir Berechnungen
&)

* Geplanter Start: 24.8.

* Geplante Stunden: 12

* Prozentsatz der Arbeit: 50

Fiir das geplante Ende wird rechnerisch der 27.8. ermittelt. Die geplanten Stunden werden
gleichméRig bis zum Maximum von 50% verteilt, selbst wenn die der Ressource insgesamt

zugewiesenen Stunden die der Ressource zur Verfiigung stehenden 6Stunden tibersteigen.

Geplante
24.8. 25.8. 26.8. 27.8. 28.8.
Std.
Vorhandene 3 3 2 4 0 12
Aufgabe
Neue 3 3 3 3 12
Aufgabe

156 | Changepoint PSA 2017 SP1



Erlauterungen zum Verteilen von geplanten Stunden im Projektplanungsarbeitsblatt und im

Geplante Stunden und Prozentsatz der Arbeit eingegeben, ,,Abgleichen*
gewabhlt

Die Ressource macht folgende Angaben und klickt dann auf das Symbol fiir Berechnungen |@|

* Geplanter Start: 24.8.

* Geplante Stunden: 12

* Prozentsatz der Arbeit: 50

e Option ,,Abgleichen” gewahlt

Fiir das geplante Ende wird rechnerisch der 28.8. ermittelt. Die geplanten Stunden werden bis
zum Maximum von 50% der pro Werktag verfiigbaren Arbeitsstunden verteilt, es sei denn, die

insgesamt zugewiesenen Stunden iibersteigen die der Ressource zur Verfiigung stehenden 6

Stunden.
Geplante
24.8. 25.8. 26.8. 27.8. 28.8.

Std.
Vorhandene 3 3 2 4 0 12
Aufgabe
Neue 3 3 3 2 1 12
Aufgabe

Geplante Stunden und Dauer eingegeben

Die Ressource macht folgende Angaben und klickt dann auf das Symbol fiir Berechnungen |@|

*  Geplanter Start: 24.8.
* Geplante Stunden: 12
* Dauer: 2

Fiir das geplante Ende wird rechnerisch der 25.8. ermittelt. Die geplanten Stunden werden

gleichméRig auf die einzelnen Tage des durch die Dauer vorgegebenen Zeitraums verteilt,
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selbst wenn die insgesamt zugewiesenen Stunden die der Ressource zur Verfiigung stehenden

(sechs) Stunden iibersteigen.

Geplante
24.8. 25.8. 26.8. 27.8. 28.8.
Std.
Vorhandene 3 3 2 4 0 12
Aufgabe
Neue 6 6 12
Aufgabe

Geplante Stunden, Prozentsatz der Arbeit und Dauer eingegeben,
»Abgleichen”“ gewahlt

Die Ressource macht folgende Angaben und klickt dann auf das Symbol fiir Berechnungen
&)

* Geplanter Start: 24.8.

* Geplante Stunden: 12

* Prozentsatz der Arbeit: 50

*  Dauer: 4

* Option fiir Abgleichen: gewéhlt

Da die geplanten Stunden unter Beriicksichtigung des Prozentsatzes der Arbeit und der Dauer,
die angegeben wurden, nicht verteilt werden konnen, wird eine entsprechende Warnmeldung
ausgegeben. Changepoint dividiert die Gesamtsumme aus geplanten Stunden und bestétigter
Arbeit durch die Dauer der laufenden Aufgabe und verteilt die geplanten Stunden dann so,
dass eine einigermafen ausgeglichene Gesamtstundenzahl pro Tag erreicht wird, selbst wenn
diese infolgedessen iiber den vorgegebenen Prozentsatz der Arbeit oder die Zahl der
verfiigbaren Stunden hinausgeht. Wenn die Zahl der verfiigharen Stunden der Ressource

tiberschritten wird, erscheint ein zweiter Warnhinweis.
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Geplante
24.8. 25.8. 26.8. 27.8. 28.8.
Std.
Vorhandene 3 3 2 4 0 12
Aufgabe
Neue 3 3 4 2 12
Aufgabe

Geplante Stunden eingegeben, ,,Abgleichen“ gewahlt, Prozentsatz der
Arbeit angegeben und nicht

Dieses Beispiel veranschaulicht, was geschieht, wenn die Option ,,Abgleichen“ einerseits mit

und andererseits ohne Prozentsatz der Arbeit verwendet wird.

Die Ressource macht folgende Angaben und klickt dann auf das Symbol fiir Berechnungen (=]

* Geplanter Start: 24.8.
* Geplante Stunden: 15
*  Option Abgleichen: gewahlt

Wenn die Ressource keinen Wert fiir den Prozentsatz der Arbeit angibt, verteilt Changepoint
die geplanten Stunden so, dass die Gesamtstundenzahl pro Tag fiir die Dauer der Aufgabe
mehr oder weniger konstant ist. AuBerdem wird der Prozentsatz der Arbeit zu 50% berechnet

(geplante Stunden / (verfiigbare Stunden pro Tag x Dauer)).

Geplante
24.8. 25.8. 26.8. 27.8. 28.8.
Std.
Vorhandene 3 3 2 4 0 12
Aufgabe
Neue 2,38 2,38 3,35 1,35 5,54 15
Aufgabe

Wenn die Ressource dieselben Angaben wie zuvor macht und zusétzlich einen Prozentsatz der

Arbeit von 100 angibt, werden die geplanten Stunden auf den fraglichen Zeitraum bis zu der
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dem Prozentsatz der Arbeit entsprechenden Stundenzahl verteilt, ohne dass dabei die

verfiigbaren Stunden der Ressource tiberschritten werden.

Geplante
24.8. 25.8. 26.8. 27.8. 28.8.
Std.
Vorhandene 3 3 2 4 0 12
Aufgabe
Neue 3 3 4 2 3 15
Aufgabe

Erlauterungen zu Datums- und Aufwandsberechnungen im
Projektarbeitsblatt

Nachdem Sie die Projektarbeitsblattansicht mit den fiir Thr Projekt erforderlichen Spalten
ausgestattet haben, konnen Sie Aufgabenzuweisungen hinzufiigen, in einigen der voneinander
abhdngigen Spalten die jeweils notigen Angaben vornehmen und Changepoint anweisen, die

jeweils ausgelassenen Werte zu berechnen sowie die geplanten Stunden zu verteilen.

So miissen Sie beispielsweise unter den folgenden Angaben jeweils nur zwei Werte
bereitstellen: Dauer, geplanter Start und geplantes Ende; Changepoint berechnet dann den

verbleibenden Wert wie folgt:

» Dauer — Berechnet wird die Zahl der Werktage zwischen dem geplanten Start und dem

geplanten Ende.

* Geplanter Start — Ausgehend vom geplanten Ende wird die durch die Dauer vorgegebene

Anzahl von Tagen zuriickgerechnet.

* Geplantes Ende — Ausgehend vom geplanten Start wird die durch die Dauer vorgegebene

Anzahl von Tagen hochgezahilt.

Ahnlich verhélt es sich mit dem Prozentsatz der Arbeit oder den geplanten Stunden; auch in
diesen Fallen berechnet Changepoint den jeweils noch fehlenden Wert und die Dauer wie

folgt:
* Prozentsatz der Arbeit — Aufwand / (verfiigbare Stunden pro Tag x Dauer)

» Aufwand — verfiigbare Stunden pro Tag x Dauer x Prozentsatz der Arbeit
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* Dauer — Aufwand / verfiigbare Stunden pro Tag / Prozentsatz der Arbeit

Weitere detaillierte Beispiele siehe Beispiele fiir Berechnungen im Projektarbeitsblatt auf
Seite 164.

Sie konnen eine einzelne oder auch mehrere Zeilen auswéahlen und die Berechnung der jeweils
fehlenden Werte veranlassen. Wenn Sie mehrere Zeilen auswahlen, richtet sich die
Berechnungsreihenfolge zuerst nach den Abhéngigkeiten und dann nach dem PSP.
Vorgingeraufgaben werden jeweils zuerst berechnet, dann die ihnen nachfolgenden Aufgaben
und schliellich die verbleibenden Aufgaben in der Sortierfolge des PSP. Aus diesem Grund
kann es vorkommen, dass die Datumsangaben von Aufgaben am Ende des PSP verlegt werden,
weil die geplanten Stunden bereits auf andere Aufgaben im fraglichen Zeitraum verteilt

wurden.

Erlauterungen zum Verwenden der Option ,,Abgleichen” im
Projektarbeitsblatt

Wenn die Option Abgleichen gewéhlt ist, kommt der Kapazitdtsabgleich fiir Ressourcen zur
Anwendung. Dies bedeutet, dass alle {ibrigen bestdtigten Arbeiten fiir die betreffende

Ressource berticksichtigt werden. Dazu zéhlen:
* Bedarfsbezogene Eintrdge aus anderen Projekten
» Alle sonstigen bedarfsbezogenen, als bestatigter Bedarf konfigurierten Eintrage

e Aktualisierte, aber noch nicht im aktuellen Projektarbeitsblatt gespeicherte

Aufgabenzuweisungen

Wenn die Option gewdhlt und ein Prozentsatz der Arbeit angegeben ist, werden die geplanten
Stunden verteilt, bis fiir jeden einzelnen Tag der jeweilige Prozentsatz der Arbeit erreicht ist.

Dabei werden samtliche bestétigte Arbeiten der Ressource beriicksichtigt.

Falls eine Dauer angegeben oder Nicht spéter als das geplante Enddatum und ein
diesbeziigliches Datum gewdhlt ist und die geplanten Stunden nicht in der durch den
Prozentsatz der Arbeit vorgegebenen oder durch Zeitraumbeschrdankungen limitierten Zeit
untergebracht werden konnen, werden die geplanten Stunden innerhalb des durch die
Zeitbeschrankungen festgelegten Zeitraums verteilt. Changepoint dividiert die Gesamtsumme
aus geplanten Stunden und bestétigter Arbeit durch die Dauer der laufenden Aufgabe und
verteilt die geplanten Stunden dann so, dass eine ausgeglichene Gesamtstundenzahl pro Tag

erreicht wird.
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Hinweis: Die Option Abgleichen steht im Projektarbeitsblatt auch zur Verfiigung, wenn
der Kapazitdtsabgleich fiir Ressourcen fiir die Abteilung des betreffenden Benutzers nicht
aktiviert ist. AuBerdem werden bei Wahl dieser Option alle geplanten Stunden fiir die
laufende Aufgabenzuweisung einbezogen und zwar unabhédngig davon, ob sie als bestétigt

konfiguriert sind oder nicht.

Datums- und Aufwandsberechnungen im Projektarbeitsblatt durchfiihren

Die Werte in den Spalten, die zu Berechnungen herangezogen werden, werden nur

aktualisiert, wenn Sie auf |@| klicken. Wenn Sie Berechnungen durchfiihren und das

Projektarbeitsblatt anschliefend speichern und verlassen und spéter erneut 6ffnen, werden Sie

dieselben Werte wie zuvor vorfinden, auch wenn sich mittlerweile Informationen gedndert

haben.

1. Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.

2. Richten Sie die Projektarbeitsblattansicht fiir Berechnungen ein. Ndhere Informationen
siehe Projektarbeitsblattansicht fiir Berechnungen, erforderliche Spalten auf Seite 162.

3. Wenden Sie die Ansicht auf das Projektarbeitsblatt an.

4. Erstellen Sie eine Aufgabenzuweisung und wéhlen Sie eine Ressource.

5. Geben Sie die bereits bekannten Werte an.

6. Fiir die Werte, die berechnet werden sollen, miissen Sie die betreffenden Zellen leeren,
indem Sie in diese klicken und ggf. bereits vorhandene Werte, Nullen inbegriffen, 16schen.
Hinweis: Lassen Sie etwaige Fehler in Feldern mit erforderlichen Werten zundchst auler
Acht.

7. Klicken Sie auf | Q -

8. Wenn die Farbe der Zelle in der ersten Spalte zu Gelb wechselt, setzen Sie den

Mauszeiger darauf, um den Warnhinweis einzublenden. Nehmen Sie die nétigen

Korrekturen vor und unternehmen Sie einen zweiten Versuch.

Projektarbeitsblattansicht fiir Berechnungen, erforderliche Spalten

Die Projektarbeitsblattansicht fiir Berechnungen muss die nachfolgend aufgefiihrten Spalten in

der angegebenen Reihenfolge enthalten.
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Spalte Beschreibung

Geplanter Start Das geplante Startdatum fur die Aufgabenzuweisung. Diese
Angabe ist erforderlich, wenn das Kontrollkastchen Nicht friiher
als das geplante Startdatum aktiviert ist.

Nicht friiher als das Ein Kontrollkéstchen. Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert
geplante Startdatum ist, kann das geplante Startdatum nicht vorverlegt werden.
Dauer Die Zahl der Werktage zwischen dem geplanten Start und dem

geplanten Ende

Geplantes Ende Das geplante Abschlussdatum fiir die Aufgabenzuweisung.
Diese Angabe ist erforderlich, wenn das Kontrollkastchen Nicht
spater als das geplante Enddatum aktiviert ist.

Nicht spéter als das Ein Kontrollkéstchen. Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert
geplante Enddatum ist, kann das geplante Enddatum nicht auf einen spateren
Zeitpunkt verlegt werden.

Prozentsatz der Arbeit | Dieses wird nur fir Berechnungen im Projektarbeitsblatt
verwendet. Stammt die Angabe von einer Ressource, wird sie
als der héchste Prozentsatz der taglichen Kapazitat aufgefasst,
den die zugewiesene Ressource fur die Aufgabe eingeteilt
werden kann. Wird die Zahl vom System berechnet, so handelt
es sich um den Prozentsatz der insgesamt verfugbaren Zeit der
Ressource (tagliche Kapazitat x Zahl der Werktage, aber ohne
Berlicksichtigung etwaigen sonstigen Bedarfs in Bezug auf die
Ressource), den sie fur die Aufgabe eingeteilt worden ist.

Geplante Stunden Die voraussichtlich fiir die Erledigung der Aufgabe
aufzuwendenden Stunden
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Spalte Beschreibung

Abgleichen Ein Kontrollkastchen. Dieses wird nur fir Berechnungen im
Projektarbeitsblatt verwendet. Wenn das Kontrollkastchen
aktiviert ist, wird der Kapazitatsabgleich fiir Ressourcen bei der
Berechnung angewendet. Nahere Informationen siehe
Erl&uterungen zum Verwenden der Option ,Abgleichen”im
Projektarbeitsblatt auf Seite 161.

Steuerperioden Steuerperioden oder téagliche Perioden zum Anzeigen und
Verteilen von geplanten Stunden

Beispiele fiir Berechnungen im Projektarbeitsblatt

Die nachfolgenden Beispiele sind relevant fiir Unternehmen mit 5-Tage-Woche von Montag
bis Freitag, Samstag und Sonntag sind arbeitsfreie Tage. Die tagliche Kapazitit pro Tag einer
Ressource belduft sich auf 8 und der Prozentsatz der Verfiigbarkeit fiir geplante Arbeiten in

der Abteilung der Ressource betragt 75%.

Hinweise zu den Beispielen

Die nachfolgende Tabelle zeigt einige Beispiele fiir Berechnungen im Projektarbeitsblatt:

» Fett gedruckter Text bezieht sich auf Angaben, die von der Ressource gemacht werden.
* Angaben in [eckigen Klammern] sind von Changepoint berechnete Werte.

* Das geplante Startdatum ist in allen Beispielen der 14. September.

164 | Changepoint PSA 2017 SP1



Erlauterungen zu Datums- und Aufwandsberechnungen im Projektarbeitsblatt

Nicht Nicht
friher als spater
Prozentsa .
Geplant | das Daue | Geplant | als das tz d Geplant | Abgleiche
er
er Start geplante r es Ende | geplante o e Std. n
i
Startdatu Enddatu
m m
Beispiel | 14.9. 10 [25.9.] 50 [30]
1
Beispiel | 14.9. 10 [25.9.] [50] 30
2
Beispiel | 14.9. [10] [25.9.] 50 30
3
Beispiel | 14.9. [13] [30.9.] 50 30 J
4
Beispiel | 14.9. [9] [24.9.] [55,56] 30 J
5

Fiihren Sie fiir jedes der Beispiele die folgenden Schritte aus:
1. Geben Sie die in der Tabelle in Fettdruck angegebenen Werte ein.

2. Loschen Sie die Werte, die berechnet werden sollen.

3. Klicken Sie auf |@|

Das erste Beispiel wird im Detail erklédrt. Die Ergebnisse der iibrigen Beispiele werden in den

nachfolgenden Abschnitten erlédutert.

Beispiel 1: Berechnung des geplanten Endes und der geplanten Stunden

Changepoint berechnet das geplante Ende anhand des geplanten Starts und der Dauer:
14.9. + 10 Tage = 25.9.

Changepoint berechnet die geplanten Stunden anhand der Dauer und des Prozentsatzes der
Arbeit:

10 Tage x (6 Stunden pro Tag x 50% = 3 Stunden pro Tag) = 30 Stunden
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?'flht | Nicht
dru 1er ais spiterals  Prozent *Geplante
Bearbeiten * Aufgabe *Geplanter Start 925 Dauer *Geplantes Ende  gz5 satz der
eplante : Std.
gep eplante  Arbeit
Startdatum oep
Enddatum
(il Projekt A 14.09.2009 25.09.2009 50.00
¢ | H (4 Bestehende Aufgabe | 14 g 990 25.09.2009 20,00
i Sabine Schnell 44 09 7008 25.09.2009 100.00 20,00
¢ [ Neue Aufgabe 14,09.2009 25.09,2009 30.00
|3 Sabine Schnell 14,09.2009 10 25.09.2009 | 50.00 30.00
Die geplanten Stunden werden zu je 3 Stunden pro Tag auf 10 Tage verteilt.
. 1409. 1509. 16.09. 17.09. 18.09. 19.09.  20.09. 2L.09.  22.09. 23.09.  24.09
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009  .2009
(il Projekt A Filu WRVE B RS 'y AR ey BRI ' RO e B (el s
5 [ Bestehende Aufgabe 400 000 200 800 600 000 000 000 000 000  0.00
(s 5abine Schnell Ely i R B e 000 000 000  0.00
= 2 Neue Aufgabe 300 300 300 300 300 000 000 300 300 300  3.00
& Sabine Schnell I =00 hoa g A TRy ann A

Abglei

chen

25.00.

2009

Beispiel 2: Berechnung des geplanten Endes und des Prozentsatzes der

Arbeit

Das geplante Ende wird anhand des geplanten Starts und der Dauer berechnet:

14.9. + 10 Tage = 25.9.

Der Prozentsatz der Arbeit wird anschliefend anhand der geplanten Stunden und der Dauer

berechnet:
Prozentsatz der Arbeit = Aufwand / (verfiigbare Stunden pro Tag x Dauer)
30/ (6 x 10) = 50%

Die geplanten Stunden werden zu je 3 Stunden pro Tag auf 10 Tage verteilt.

Beispiel 3: Berechnung der Dauer und des geplanten Endes

Die Dauer wird anhand der geplanten Stunden und des Prozentsatzes der Arbeit berechnet:
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Geplante Stunden / (verfiighare Stunden pro Tag x Prozentsatz der Verfiigbarkeit fiir geplante
Arbeit) / Prozentsatz der Arbeit

30/ (8 x 75%) / 50% = 10

Das geplante Ende wird anhand des geplanten Starts und der Dauer berechnet.

Beispiel 4: Berechnung der Dauer und des geplanten Endes mittels
Kapazitatsabgleich fiir Ressourcen

Dauer und geplantes Ende werden auf Basis der verfiigbaren Stunden pro Tag der Ressource
(unter Beriicksichtigung samtlichen sonstigen bestétigten Bedarfs) berechnet und sind durch

den angegebenen Prozentsatz der Arbeit beschréankt.
Verfiigbare Stunden pro Tag x Prozentsatz der Arbeit
6 x 50% = maximal 3 Stunden pro Tag

Die geplanten Stunden werden zu maximal 3 Stunden pro Tag auf den Zeitraum verteilt, wobei

die verfiigbaren Stunden der Ressource beriicksichtigt werden.

R 1409. | 15.09. 1609 1709, 1809, 19.09. 20.09. 21.09.  22.09. 23.09.  24.09  25.09.
2009 2009 2009 005 2009 2009 2009 2009 2009 2009  .2009 2009
il Projekt A Ein i s il R 600 000 000 300 g an e on
d g Bestehende Aufgabe | 400 000 200 800 600 000 000 000 000 000 000 0.0
(4 Sabing Schnell 400 000 200 800 600 000 000 000 000 0.0
= |4 Neue Aufgabe 200 300 300 000 000 000 000  3.00 300 300 300 300
|3 Sabine Schnell i el BT SO L oS e
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= Aufgabe 26.09 27.09, 28.09, 29.09, 30.09. 01.10. 02.10.
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

|5l Projekt A 0.00 0.00 3.00 3.00 1.00 0.00 0.00

= I;. Bestehende .-lufgal::e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

|41 Sabine Schnell

Pa T
LELY,

[ =]
[ =]
[ =]

= |2 Meus Aufgabe

0.00 0.00 3.00 3.00 1.00 0.00 0.00
. .
2 Sabine Schnell 3.00 3.00 1.00 0.00 0.00

Beispiel 5: Berechnung der Dauer, des geplanten Endes und des
Prozentsatzes der Arbeit

Wenn kein Prozentsatz der Arbeit angegeben ist, berechnet Changepoint die Dauer und das
geplante Ende anhand der kiirzest moglichen Dauer, iiber welche die geplanten Stunden

moglichst gleichméRig neben den insgesamt bestdtigten Stunden verteilt werden konnen.

+ Aufgabe 14.09. 15.09. 16.09. 1700 1809, 19.09. 20.09. 21.09. 22.09. 23.09.  24.09 25.09.
009 2009 2009  9p09 2000 2009 2009 2009 D009 2009 2009 2009

\ial Projekt A 5.36 5,06 5,18 8.00 6.00 0.00 0.00 5.06 5.06 5.06 5,22 0.00

=N =

& |4 Bestehende Aufgabe 400 000 200 800 600 000 000 000 000 000 000 0.0

|} Sabine Schnell 400 000 200 800 600 e L e B L

.

B |4 Neue Aufgabe 1.36 5.06 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 5.06 5.06 5.06 5.22 0.00
— " " C 5 C C C C
|4 Sabine Schnell 1.36 5.06 3.18 0.00 0.00 5.06 5.06 5.06 522 0.00

Erlauterungen zum Gantt-Balkenplan im Projektarbeitsblatt

Wenn der Gantt-Balkenplan zum ersten Mal angezeigt wird, beginnt der Zeitrahmen mit dem
Datum des jeweils aktuellen Tages. Die Projektkomponenten aus dem Arbeitsblatt werden im

Diagramm wie folgt dargestellt:

* Projekt — grauer Balken

* Aufgaben — blaue Balken

» Aufgabenzuweisungen — griine Balken

» Sammelaufgaben — schwarze Balken
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Wenn Sie auf einen Balken im Gantt-Balkenplan zeigen, wird ein Tooltip mit dem Aufgaben-
bzw. Aufgabenzuweisungsnamen, den geplanten (bzw. prognostizierten) Start- und Enddaten

sowie dem Aufwand angezeigt.

Dartiber hinaus konnen Sie im Gantt-Balkenplan folgende Informationen anzeigen, indem Sie

mit der rechten Maustaste klicken und im Kontextmenii folgende Optionen wéahlen:

* Kiritische Aufgaben — rote Aufgabenbalken

»  Fortschritt — schwarze Balken innerhalb der Aufgaben- und Aufgabenzuweisungsbalken
*  bzw. eine der folgenden Informationen:

*  Prognostizierter Aufwand — orangefarbene Balken auf den Aufgaben- und

Aufgabenzuweisungsbalken
» Basisplan — graue Balken auf den Aufgaben- und Aufgabenzuweisungsbalken

Hinweis: Der Gantt-Balkenplan im Projektarbeitsblatt kann nur auf einem physischen
Druckgerét ausgedruckt werden. Die elektronische Ausgabe beispielsweise an Adobe
PDF, PDF Creator und Microsoft XPS Document Writer wird nicht unterstiitzt.

So verschieben Sie die Anzeige des Zeitrahmens, der gerade zu sehen ist

In der horizontalen Bildlaufleiste des Gantt-Balkenplans befinden sich weitere Pfeile, mit

denen Sie in einen Bereich auBSerhalb des gerade sichtbaren Zeitrahmens scrollen kénnen.

Wenn Sie einen Bildlauf in einen Datumsbereich durchfiihren mochten, der vor dem &ltesten

angezeigten Datum liegt, klicken Sie auf den Pfeil ganz links.

Wenn Sie einen Bildlauf in einen Datumsbereich durchfiihren mochten, der nach dem jiingsten
angezeigten Datum liegt, klicken Sie auf den Pfeil ganz rechts.

So fuhren Sie einen vertikalen Bildlauf im Gantt-Balkenplan durch

Falls nicht alle Zeilen im Arbeitsblatt angezeigt werden, wird ganz rechts im Gantt-
Balkenplan eine vertikale Bildlaufleiste eingeblendet. Sie miissen einen Bildlauf nach rechts

durchfiihren, um zu dieser Bildlaufleiste zu gelangen.

Den Gantt-Balkenplan im Projektarbeitsblatt aufrufen

Es empfiehlt sich, den Gantt-Balkenplan erst zu 6ffnen, wenn Sie den Bereich des Projekts

erweitert haben, mit dem Sie arbeiten méchten. Wenn der Gantt-Balkenplan aufgerufen wird
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und eine oder mehrere Zeilen get6ffnet sind, kann der Vorgang besonders bei umfangreicheren

Projekten ldnger dauern.
1. Rufen Sie das Projektarbeitsblatt auf.
2. Blenden Sie die Aufgaben ein, an denen Sie arbeiten méchten.

3. Sperren Sie die Aufgaben.

4. Klicken Sie auf | _ﬂl'

Die Zeitskala im Gantt-Balkenplan des Projektarbeitsblatts &ndern

Standardmaélig zeigt die Zeitskala im Gantt-Balkenplan Monate und Wochen (jeweils den
ersten Tag pro Woche). Sie kénnen die Ansicht vergroflern, um weniger Angaben noch
detaillierter darzustellen, oder die Darstellung verkleinern, um eine gréere Zahl von
Informationen weniger detailliert anzuzeigen. Jedes Mal, wenn Sie zum Vergrofern oder

Verkleinern klicken, dndert sich die Detailgenauigkeit der Darstellung.

Durch dreimaliges aufeinanderfolgendes Klicken zum VergrofSern (oder Verkleinern) dndert
sich die Zeitskala. Wéhrend Sie beispielsweise die Ansicht immer weiter vergroern, dndert
sich die Zeitskala, indem sie zundchst Monate und Wochen zeigt, dann Monate und jeden
dritten Tag und anschliefend Monate und jeden einzelnen Tag. Umgekehrt dndert sich die
Zeitskala mit zunehmender Verkleinerung der Ansicht dahingehend, dass sie zundchst Monate

und Wochen, dann Quartale und Monate und anschliefend Jahre und Quartale zeigt.

So andern Sie die Zeitskala im Gantt-Balkenplan:
Zum VergroBern der Ansicht klicken Sie auf | + |
Zum Verkleinern der Ansicht klicken Sie auf EY

Damit der Zeitrahmen mit einem bestimmten Datum beginnt, muss das gewiinschte Datum im
Datumsfeld | 57| [01/01/2014 | des Gantt-Balkenplans angegeben werden.

Damit der Zeitrahmen mit dem geplanten Start einer Projektkomponente beginnt, klicken Sie
zuerst in die Zeile der betreffenden Projektkomponente und anschlieBend auf ||
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Erlauterungen zum Verwalten von Aufgaben mit dem Gantt-Balkenplan des
Projektarbeitsblatts

Auf den Gantt-Balkenplan konnen Sie iiber das Projektarbeitsblatt zugreifen. Sie kénnen im
Gantt-Balkenplan Aufgaben verschieben, die Aufgabendauer dndern sowie
Anordnungsbeziehungen zwischen Aufgaben (innerhalb eines Projekts) herstellen und

aufheben.
Zunéchst miissen Sie allerdings die Aufgaben sperren, die Sie verwalten méchten.
Die Dauer von Aufgaben im Gantt-Balkenplan des Projektarbeitsblatts andern

Sie konnen das geplante Enddatum einer Aufgabe dndern und ihre Dauer verkiirzen oder

verldngern, indem Sie das Ende des entsprechenden Aufgabenbalkens verschieben.

1. Deuten Sie auf das rechte Ende (den Abschluss) des Aufgabenbalkens. Wenn ein
Doppelpfeil eingeblendet wird, klicken Sie auf den Balken und ziehen das Balkenendstiick

zum gewiinschten Datum.

2. Klicken Sie auf | H, |.

Aufgaben in den Gantt-Balkenplan des Projektarbeitsblatts verschieben

Aufgaben verschieben Sie, indem Sie sie entlang der betreffenden Zeile im Gantt-Balkenplan
nach rechts oder links ziehen. Dadurch dndern sich Start- und Enddatum der Aufgabe, die
Dauer bleibt jedoch unverandert. Verkniipfte Aufgaben werden gemeinsam verschoben, damit

deren Anordnungsbeziehungen erhalten bleiben.
1. Klicken Sie auf die fragliche Aufgabe und ziehen Sie sie zum gewtinschten Datum.

2. Klicken Sie auf | H, |.

Erlauterungen zu Anordnungsbeziehungen zwischen Aufgaben im Gantt-
Balkenplan des Projektarbeitsblatts

Sie kénnen Beziehungen zwischen Aufgaben herstellen, die im Gantt-Balkenplan angezeigt

werden.

Eine Linie verbindet eine Vorgdngeraufgabe mit der nachfolgenden Aufgabe, wenn beide
Aufgaben im Gantt-Balkenplan angezeigt werden. Wenn allerdings nur eine der verkniipften
Aufgaben im Gantt-Balkenplan eingeblendet ist, wird lediglich die Pfeilspitze am Ende des
Aufgabenbalkens angezeigt. Vorgingeraufgaben sind an den Pfeilspitzen am hinteren Ende

und nachfolgende Aufgaben an den Pfeilspitzen am vorderen Ende zu erkennen.
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Hinweis: Zwischen Aufgaben verschiedener Projekte konnen im Gantt-Balkenplan keine

Beziehungen hergestellt bzw. angezeigt werden.

Sie konnen die Einstellungen fiir verkniipfte Aufgaben bearbeiten, etwa den Zeitabstand oder,
ob eine abhdngige Aufgabe an einem Werktag beginnen soll oder nicht. Ndhere Informationen

siehe Einstellungen fiir verkniipfte Aufgaben im Projektarbeitsblatt bearbeiten auf Seite 123.
Aufgaben im Gantt-Balkenplan des Projektarbeitsblatts verkniipfen

1. Klicken Sie auf eine Vorgidngeraufgabe und ziehen Sie diese dann nach unten zur

nachfolgenden Aufgabe.

In einem Tooltip wird auf die potenziellen Nachfolgeraufgaben hingewiesen, wenn Sie

darauf zeigen.
2. Legen Sie die Vorgidngeraufgabe auf der nachfolgenden Aufgabe ab.

Die Beziehung ist hergestellt und die nachfolgende Aufgabe wird so verschaoben, dass sie

am ersten Werktag nach dem Enddatum der Vorgdngeraufgabe beginnt.
3. Klicken Sie auf | ﬂ |.
Verkniipfungen zwischen Aufgaben im Gantt-Balkenplan des Projektarbeitsblatts
aufheben

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Beziehungslinie und wéhlen Sie im

Kontextmenii den Befehl Anordnungsbeziehung léschen.
2. Klicken Sie auf | E |.
Den Fortschritt von Aufgaben und Aufgabenzuweisungen im Gantt-Balkenplan
des Projektarbeitsblatts anzeigen

Im Gantt-Balkenplan kénnen Sie sich iiber den Fortschritt einzelner Aufgaben und iiber
Aufgabenzuweisungen, deren Status aktualisiert worden ist, auf dem Laufenden halten. Bei
Aufgabenzuweisungen wird der Fortschritt als schwarzer Balken dargestellt, der den jeweils

erledigten Prozentsatz der Aufgabenzuweisung wiedergibt.

Bei Aufgaben repréasentiert der Fortschrittsbalken den jeweils erledigten Prozentsatz der

Aufgabe, der mit der folgenden Formel berechnet wird:

tatsachlicher Aufwand / (tatsdchlicher Aufwand + verbleibender Aufwand) * 100

Fiir Sammel- und Meilensteinaufgaben stehen keine Fortschrittsbalken zur Verfiigung.

So zeigen Sie den Fortschrittim Gantt-Balkenplan an:
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Gantt-Balkenplan und wahlen Sie dann

Fortschritt anzeigen.

Den kritischen Pfad im Gantt-Balkenplan des Projektarbeitsblatts anzeigen

Den kritischen Pfad kénnen Sie unter der Voraussetzung im Gantt-Balkenplan anzeigen, dass
fiir das Projekt die Option fiir den kritischen Pfad gewdhlt ist. Die kritischen Aufgaben werden

in Form von roten, anstelle der iiblicherweise blauen, Balken angezeigt.

Tipp: Um zu iiberpriifen, ob fiir das Projekt die Option fiir den kritischen Pfad gewdhlt ist,
konnen Sie die Spalte Kritischen Pfad berechnen in die Projektarbeitsblattansicht

einfiigen.

So zeigen Sie den kritischen Pfad im Gantt-Balkenplan an:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Gantt-Balkenplan und wéahlen Sie im

Kontextmenii den Befehl Kritischen Pfad anzeigen.
Prognose- bzw. Basisplandaten im Gantt-Balkenplan des
Projektarbeitsblatts anzeigen

Sie kdnnen entweder Prognose- oder Basisplandaten anzeigen, nicht aber beide gleichzeitig.

So zeigen Sie Prognosedaten im Gantt-Balkenplan an:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Gantt-Balkenplan und wéahlen Sie Prognose
anzeigen. Das prognostizierte Start- und Enddatum sowie der Aufwand werden als
orangefarbene Balken relativ zu den jeweiligen Aufgaben- und Aufgabenzuweisungsbalken im

Gantt-Balkenplan dargestellt.

So zeigen Sie Basisplandaten an:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Gantt-Balkenplan und wahlen Sie im
Kontextmenii Basisplan anzeigen. Der Basisplan wird in Form von grauen Balken relativ zu

den Aufgaben- und Aufgabenzuweisungsbalken dargestellt.

Dialogfeld ,,Druckeinstellungen fiir Arbeitsblatt” fiir den Gantt-Balkenplan
des Projektarbeitsblatts

Wenn der Gantt-Balkenplan angezeigt ist, stehen verschiedene Druckoptionen zur Verfiigung,
wenn Sie auf |(';;| klicken.
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Hinweis: Der Gantt-Balkenplan im Projektarbeitsblatt kann nur auf einem physischen

Druckgerét ausgedruckt werden. Die elektronische Ausgabe beispielsweise an Adobe

PDF, PDF Creator und Microsoft XPS Document Writer wird nicht unterstiitzt.

Option

Beschreibung

Kontrollkastchen Tabelle

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, werden die
Angaben in der Tabelle gedruckt.

Kontrollkdstchen Gantt-
Balkenplan

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, wird der Gantt-
Balkenplan gedruckt.

Option Im Arbeitsblatt
angezeigter Bereich

Wenn diese Option gewahlt ist, wird lediglich der gerade auf
dem Bildschirm zu sehende Ausschnitt des Arbeitsblattes
gedruckt. Informationen, die sich nur mit einem Bildlauf in den
sichtbaren Bereich verschieben lassen, werden nicht gedruckt.

Wenn diese Option gewahlt ist, werden nur die Informationen
gedruckt, deren Datum innerhalb des durch das vorgegebene

Option Zeitbereich Start- und Enddatum festgelegten Zeitraums liegt. Dieses
Steuerelement ist nur verfligbar, wenn das Kontrollkéstchen
Gantt-Balkenplan aktiviert ist.
Das Startdatum des Zeitbereichs. Dieses Steuerelement ist
Feld Startdatum nur verfligbar, wenn das Kontrollkastchen Gantt-Balkenplan

aktiviert ist.

Feld Enddatum

Das Enddatum des Zeitbereichs. Dieses Steuerelement ist nur
verfugbar, wenn das Kontrollkastchen Gantt-Balkenplan
aktiviert ist.

Option Gesamtes Projekt

Wenn diese Option gewahlt ist, wird das gesamte Projekt
gedruckt.

Liste quer

Die Anzahl der Seiten, auf denen das Arbeitsblatt im

Querformat gedruckt wird:

» Einzelne Seite: Das Arbeitsblatt wird in voller Breite auf
eine einzige Seite gedruckt.

* Mehrere Seiten: Das Arbeitsblatt wird in seiner Breite auf
so viele Seiten wie erforderlich gedruckt.
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Option Beschreibung

Die Anzahl der Seiten, auf denen das Arbeitsblatt im

Hochformat gedruckt wird:

* Einzelne Seite: Alle Zeilen des Arbeitsblatts werden,
eingepasst in eine einzige Seite, gedruckt.

* Mehrere Seiten: Das Arbeitsblatt wird auf so viele Seiten

Liste hoch

wie erforderlich gedruckt.
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Grundlegendes zum Projektplanungsarbeitsblatt

Das Projektplanungsarbeitsblatt ist eine tabellenartige Anwendung, die das
Projektarbeitsblatt ersetzt. Verwenden Sie das Projektplanungsarbeitsblatt fiir folgende
Schritte:

» Aufgaben erstellen und alle Aufgabenfelder bearbeiten

* Ressourcen Aufgaben zuweisen

» Aufgabenzuweisungen erstellen und alle Aufgabenzuweisungsfelder bearbeiten
* Den geplanten Aufwand auf Tageszeitrdume oder Steuerperioden verteilen

Die im Projektplanungsarbeitsblatt erstellten Aufgaben sind Entwiirfe und miissen aktiviert
werden, bevor sie in der Projektbaumansicht und dem Zeitplan angezeigt werden. Sie konnen
sowohl Aufgabenentwiirfe als auch aktive Aufgaben im Projektplanungsarbeitsblatt und im
Projektarbeitsblatt bearbeiten. Aufgabenentwiirfe, die im Projektarbeitsblatt bearbeitet
werden, miissen aber die Giiltigkeitspriifungen durchlaufen, die fiir das Speichern des

Projektarbeitsblatts erforderlich sind.

Tipp: Um Aufgabenentwiirfe im Projektarbeitsblatt anzuzeigen, miissen Sie die Spalte
Entwurf in die Projektarbeitsblattansicht einfiigen. Sollen die Aufgabenentwiirfe im

Projektarbeitsblatt nicht zu sehen sein, schlielen Sie sie mithilfe eines Filters aus.

Der Gantt-Balkenplan wird standardméRig angezeigt. Sie kénnen ihn jedoch ausblenden oder

nur den Gantt-Balkenplan und nicht die Tabellenzeilen einblenden.

Einstellungen fiir das Projektplanungsarbeitsblatt

Fiir das Projektplanungsarbeitsblatt konnen Sie Standardeinstellungen vornehmen. Weitere

Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten:
» Standardwerte fiir den Abhdngigkeitstyp und den Zeitabstand definieren auf Seite 207

«  Warnungen bei Uberschreiben der Aufwandsverteilung auf Aufgabenzuweisungen

einrichten auf Seite 213

» Standardeinstellungen fiir die Ersetzung von Aufwand aus vergangenen Zeitrdumen im

Projektplanungsarbeitsblatt vornehmen auf Seite 226
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Projektplanungsarbeitsblatt: Best Practices

Um optimale Ergebnisse beim Arbeiten mit dem Projektplanungsarbeitsblatt zu erzielen, sind

folgende Best Practices zu empfehlen:

Nehmen Sie nur die erforderlichen Ressourcen in die Liste der
bevorzugten Ressourcen auf

Es ist nicht sinnvoll, alle Ressourcen Thres Unternehmens den bevorzugten Ressourcen
hinzuzufiigen. Nehmen Sie nur die Ressourcen auf, denen Sie regelmaRig Aufgaben zuweisen.
Eine Liste, die sehr viele bevorzugte Ressourcen enthilt, verlangert die Ladezeit des
Projektplanungsarbeitsblatts, da automatisch die arbeitsfreien Tage jeder einzelnen Ressource

geladen werden.

Arbeiten Sie bei komplexen Zuweisungen mit
Aufgabenzuweisungsansichten

Bei komplexen Zuweisungen empfiehlt es sich, mit einer Aufgabenzuweisungsansicht zu

arbeiten, beispielsweise wenn Sie:
* den Aufwand auf Tageszeitrdume oder Steuerperioden verteilen,

» verschiedene Verteilungsmethoden fiir Zuweisungen zu ein und derselben Aufgabe

verwenden,

* Ressourcen, die derselben Aufgabe zugewiesen sind, unterschiedliche geplante Start- und

Endtermine zuweisen oder

» einer Aufgabe weitere Ressourcen hinzufiigen, fiir die mindestens einer der zuvor

genannten Punkte zutrifft.

Begrenzen Sie die Aufgabendauer

Begrenzen Sie die Aufgabendauer idealerweise auf maximal ein Jahr. Mit laufenden
Aufgaben zu arbeiten, die mehrere Jahre umfassen, ist nicht sinnvoll. Abhdngig vom
Datumsbereich im Arbeitsblatt werden fiir jede Aufgabe automatisch die Daten der
arbeitsfreien Tage geladen. Bei Aufgaben mit einer langen Dauer miissen Daten mehrerer

Jahre geladen werden.
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Begrenzen Sie die Anzahl der Aufgaben und Ressourcen, die einer
Aufgabe zugewiesen werden

Halten Sie die Anzahl der Aufgaben innerhalb eines Projekts und die Anzahl der Zuweisungen
fiir jede Aufgabe in einem angemessenen Rahmen. Eine laufende Aufgabe mit Zeiteintrdgen
von mehreren Hundert oder Tausend Ressourcen kann schwerwiegende Performance-
Probleme verursachen. Wenn Sie laufende Aufgaben fiir Aktivititen verwenden, die mehrere
Jahre dauern, wie beispielsweise Schulungen oder Entwicklungsaktivitdten, nicht fakturierbare

Arbeiten oder Meetings, konnen Sie:
» fiir jedes Geschiftsjahr ein neues Projekt erstellen,
+ getrennte Projekte fiir verschiedene Teilbereiche des Unternehmens erstellen und

* den Zugriff auf laufende Aufgaben auf die entsprechenden Arbeitsgruppen oder Funktionen

beschranken.

Begrenzen Sie die Projekte auf eine liberschaubare Gré3e

Beschranken Sie den Projektumfang auf 400 bis 1200 Aufgaben- oder

Aufgabenzuweisungszeilen und gehen Sie nicht iiber 100 Zeilen pro Ebene hinaus.

Richten Sie innerhalb der Projekte mindestens drei Hierarchieebenen ein

Projekte mit Aufgaben, die sich hierarchisch alle auf derselben Ebene befinden, sind schwer
zu verwalten. Sie bendtigen mehr Ladezeit im Projektplanungsarbeitsblatt, da bei jedem
Zugriff auf das Arbeitsblatt samtliche Aufgaben angezeigt werden miissen. Wenn die
Aufgaben dagegen auf mehrere hierarchische Ebenen verteilt sind, konnen Sie einzelne

Ebenen ein- und ausblenden und sich nur auf die Daten konzentrieren, die Sie dndern miissen.

Gewahren Sie den Managern von Sammelaufgaben Lesezugriff auf das gesamte
Projekt

Gewdébhren Sie den Managern von Sammelaufgaben tiber die Option Projekte anzeigen
Lesezugriff, damit sie das gesamte Projekt im Projektplanungsarbeitsblatt anzeigen konnen.
Andernfalls ist nur die Anzeige der Aufgaben mdglich, die unter ihre Sammelaufgaben fallen.
Wenn die Manager dann Anderungen vornehmen, erfolgt ein Rollup der Werte, bei dem nur
die Betrdge ihrer Sammelaufgaben und nicht die gesamten Projektbetrage beriicksichtigt

werden.
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Speichern Sie das Arbeitsblatt nicht zu haufig

Sie erzielen eine bessere Performance und kiirzere Wartezeiten, wenn Sie Thre Eingaben in

gewissen Zeitabstdnden speichern.

Arbeiten Sie mit den Browsern Firefox oder Chrome

Es empfiehlt sich, Firefox oder Chrome zu nutzen, insbesondere bei Vorgdngen wie dem
gleichzeitigen Kopieren und Einfiigen vieler verschiedener Aufgaben. Firefox oder Chrome

verarbeiten Daten effizienter als andere Browser.

Arbeiten Sie nicht mit verschiedenen Changepoint-Versionen gleichzeitig

Wenn Ihnen verschiedene Changepoint-Versionen zur Verfiigung stehen, wie etwa in Test-
und Produktionsumgebungen, sollten Sie sie nicht gleichzeitig 6ffnen, da beim Speichern der
Dateien im Cache mdglicherweise Probleme auftreten kénnten. Vergewissern Sie sich, dass

der Browser-Cache geleert ist, bevor Sie sich in einer anderen Umgebung anmelden.

Stellen Sie sicher, dass alle Zeitdatensatzen tatsdchliche Zeitangaben
enthalten, bevor Sie Aufgaben bzw. Aufgabenzuweisungen als fertig
gestellt kennzeichnen.

Ab wann genau in einer Organisation Zeitangaben in Zeitdatensétzen als tatsdchliche Zeit
gelten, wird liber eine Einstellung in Changepoint Administration festgelegt. Folgende

Moglichkeiten gibt es:

»  Zeitpunkt, zu dem die Zeit im Zeitplan erfasst wird

»  Zeitpunkt, zu dem die Zeitdatensdtze im Zeitplan eingereicht werden
» Zeitpunkt, zu dem die Zeitdatensdtze genehmigt wurden

Das tatsdchliche Enddatum ergibt sich aus der fiir eine Aufgabe oder eine Aufgabenzuweisung
tatsdchlich aufgewendeten Zeit und zwar zu dem Zeitpunkt, zu dem die Aufgabe oder
Aufgabenzuweisung als fertig gestellt gekennzeichnet ist. Wenn Zeitdatensédtze nur dann als
tatsdchliche Zeit gelten, wenn Zeit eingereicht oder genehmigt wurde, und eine Aufgabe oder
eine Aufgabenzuweisung als fertig gestellt gekennzeichnet wird, bevor die Zeitdatensitze
eingereicht oder genehmigt sind, gibt es moglicherweise ein tatsdchliches Enddatum, aber

keine tatsdchlichen Stunden.
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Es empfiehlt sich daher sicherzustellen, dass in allen Zeitdatensétzen tatsdchliche Zeitangaben

stehen, bevor Sie Aufgaben bzw. Aufgabenzuweisungen als fertig gestellt kennzeichnen.

Das Projektplanungsarbeitsblatt aufrufen

Wenn Sie Projektmanager, Projektplanbearbeiter oder Manager von Sammelaufgaben mit den
erforderlichen Zugriffsrechten sind, werden beim Aufrufen des Projektplanungsarbeitsblatts
das Projekt und alle mit ihm verbundenen Aufgaben automatisch gesperrt. Dies gilt nicht, wenn
ein oder mehrere Projektaufgaben durch andere Ressourcen gesperrt wurden. Der
Projektmanager kann die Sperren anderer Ressourcen aufheben. Dabei gehen jedoch alle nicht

gespeicherten Anderungen dieser Ressourcen verloren.

Manager von Sammelaufgaben kénnen die Teilaufgaben, die ihren Sammelaufgaben
untergeordnet sind, die Aufgabenhierarchie {iber ihren Sammelaufgaben und die mit ihren
Aufgaben verkniipfte Hierarchie anzeigen. Sie konnen jedoch nur die Teilaufgaben derjenigen

Sammelaufgaben bearbeiten, denen sie zugewiesen sind.

Eine Meldung neben dem Projektnamen informiert dartiber, ob Sie oder ein anderer Nutzer das
Projekt gesperrt haben. Ist das Projekt gesperrt, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn die

Sperre aufgehoben wird.

Ressourcen mit Lesezugriff auf das Projekt konnen eine schreibgeschiitzte Version des

Projektplanungsarbeitsblatts aufrufen.
1. Klicken Sie auf Allgemein > Projekte.
Die Baumansicht Projekte wird geoffnet.
2. Fiihren Sie in der Baumansicht eine der folgenden Aktionen aus:

» Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewiinschte Projekt und wéahlen Sie

Projektplanungsarbeitsblatt.

» Kilicken Sie auf das gewiinschte Projekt, um das Projektprofil zu 6ffnen, und wahlen

Sie Aktionen > Projektplanungsarbeitsblatt.

Das Projektplanungsarbeitsblatt wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf mal b damit die Sperre aufgehoben wird und andere Ressourcen die

Aufgabe bearbeiten kdnnen.
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Tastenkombinationen fiir das Projektplanungsarbeitsblatt

Aktion Tastenkombination
Aufgabenzeile hinzufiigen Einfg-Taste
Gewahlte Aufgaben kopieren Strg+C
Zur nachsten Zelle Tabulator

Zur vorherigen Zelle

Umschalt+Tabulator

Zu Zeile oder Eintrag oberhalb

Pfeil nach oben

Zu Zeile oder Eintrag unterhalb

Pfeil nach unten

Aufgaben einblenden

Alt+Umschalt+Pluszeichen (+)

Aufgaben ausblenden

Alt+Umschalt+Minuszeichen (-)

Gewahlte Aufgaben einriicken

Alt+Umschalt+Pfeil nach rechts

Gewahlte Aufgaben ausriicken

Alt+Umschalt+Pfeil nach links

Gewahlte Aufgaben einfligen

Strg+V

Kontrollkastchen aktivieren oder deaktivieren Leertaste

Aufgaben im Projektplanungsarbeitsblatt ein- und ausblenden

Sie konnen die zu einer Aufgabe gehérenden Teilaufgaben wahlweise anzeigen oder
verbergen, indem Sie Aufgaben, Teilaufgaben oder auch das gesamte Projekt wie folgt ein-

bzw. ausblenden:

*  Wenn Sie eine einzelne Aufgabe oder Teilaufgabe einblenden mochten, klicken Sie auf

das Pluszeichen (+) neben dem Namen der Aufgabe bzw. Teilaufgabe.

*  Wenn Sie eine einzelne Aufgabe oder Teilaufgabe ausblenden mochten, klicken Sie auf

das Minuszeichen () neben dem Namen der Aufgabe bzw. Teilaufgabe.

*  Um alle zu einer Aufgabe gehtrenden Teilaufgaben ein- bzw. auszublenden, klicken Sie
zuerst auf die Zeile der Aufgabe und anschliefend auf |+ | oderl = |
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* Um alle Aufgaben eines Projekts ein- oder auszublenden, fiihren Sie einen der folgenden

Schritte aus:

* Vergewissern Sie sich, dass keine Aufgaben gewahlt sind und klicken Sie
anschliefend auf |+ | oderl = |-

*  Wahlen Sie alle Aufgaben und klicken Sie anschliefend auf EX oderl = |

Hinweis: Falls es sich um ein umfangreiches Projekt handelt, kann es etwas dauern, bis

alle Aufgaben eingeblendet sind.

Aufgaben im Projektplanungsarbeitsblatt ein- und ausriicken

Es konnen eine oder mehrere Aufgaben gleichzeitig ein- bzw. ausgertiickt werden.
1. Offnen Sie das Projektplanungsarbeitsblatt.

2. Wabhlen Sie eine oder mehrere Aufgaben.

3. Um die Aufgaben einzuriicken, klicken Sie auf |E|'

4. Um die Aufgaben auszuriicken, klicken Sie auf |4.—5|.

Aufgaben im Projektplanungsarbeitsblatt verschieben

Im Projektplanungsarbeitsblatt haben Sie die Mdglichkeit, eine oder mehrere Aufgaben
gleichzeitig in eine andere Zeile zu verschieben. Wenn Sie eine Aufgabe verschieben, werden
alle zugehorigen Teilaufgaben ebenfalls verschoben und die Zeilen-IDs entsprechend

angepasst. Dies gilt auch fiir die Spalte Vorganger der abhidngigen Aufgaben.
1. Waihlen Sie die zu verschiebenden Aufgaben aus.
2. Deuten Sie auf die erste leere Spalte auf der linken Seite.

3. Sobald der Mauszeiger als Pfeil mit vier Pfeilspitzen angezeigt wird, ziehen Sie ihn in die
gewiinschte Zeile. Nun wird eine Linie oberhalb der Zeile, in die die Aufgaben eingefiigt

werden sollen, eingeblendet.

Erlauterungen zum Drucken des Projektplanungsarbeitsblatts

Sie konnen das Projektplanungsarbeitsblatt durch Klicken auf |r"'§;| drucken. Der Ausdruck

enthdlt alle Zeilen, jedoch nur die Spalten und den Teil des Gantt-Balkenplans, der in der
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aktuellen Ansicht angezeigt wird.

Erlauterungen zum Wechsel zwischen Projektplanungsarbeitsblatt-
Ansichten und -Filtern

Sie konnen voriibergehend zu einer anderen Projektplanungsarbeitsblatt-Ansicht wechseln,

indem Sie auf den nach unten weisenden Pfeil neben dem Ansichtssymbol B~ klicken und

anschlieffend eine andere Ansicht wihlen.

Dementsprechend kénnen Sie zu einem anderen Projektplanungsarbeitsblatt-Filter wechseln,

indem Sie auf den nach unten weisenden Pfeil neben dem Filtersymbol A klicken und

anschlieffend einen anderen Filter wihlen.

Hinweis: Ansicht und Filter miissen demselben Typ wie die vorherige Ansicht bzw. der
vorherige Filter angehoren (Aufgabe oder Aufgabenzuweisung). Wenn Sie eine
Standardansicht oder einen Standardfilter eingestellt haben, wird die aktuell gewdhlte
Ansicht bzw. der aktuell gewahlte Filter nur solange angewendet, bis Sie das

Projektplanungsarbeitsblatt wieder aufrufen.

Um dauerhaft zu einer anderen Ansicht oder einem anderen Filter zu wechseln, miissen Sie

beim Bearbeiten der Ansicht bzw. des Filters diese bzw. diesen als Standard definieren.

Berichte im Projektplanungsarbeitsblatt ausfiithren

Sie haben die Mdglichkeit, im Projektplanungsarbeitsblatt Berichte auszufiihren. Verfiigbar
sind sowohl Cognos- als auch Report Designer-Berichte, die so konfiguriert sind, dass sie

entweder von der Projekt- oder von der Aufgabenprofilseite aus gestartet werden konnen.

Folgende Unterschiede gibt es, wenn Berichte im Projektplanungsarbeitsblatt ausgefiihrt

werden:
* Es sind keine Links zu Entitdtsdatensétzen verfiigbar.

* In den Berichten erscheinen keine Aufgabenentwiirfe, es sei denn sie stiitzen sich auf das

ungeschiitzte Cognos-Datenmodell.

So fuhren Sie einen Projektbericht aus

Klicken Sie auf = und wahlen Sie den gewiinschten Projekt- oder Aufgabenbericht.

Sofuhren Sie einen Aufgabenbericht aus
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1. Wahlen Sie eine Aufgabenzeile und klicken Sie auf =]

2. Wabhlen Sie in der daraufhin angezeigten Liste einen Aufgabenbericht.

Das Projektplanungsarbeitsblatt nach Microsoft Excel exportieren

1. Offnen Sie das Projektplanungsarbeitsblatt.

2. Klicken Sie auf |@|.

Die Daten des Arbeitsblatts werden in einer Microsoft Excel-Tabelle angezeigt.

Tipp: Nehmen Sie das Feld WBS in die Ansicht auf, wenn Sie die Zeilen in der PSP-

Sortierfolge anzeigen mochten.

Werte in Zeilen im Projektplanungsarbeitsblatt kopieren

Sie haben die Mdglichkeit, einen Wert aus einer Spalte der gewiinschten Quellzeile in eine

oder mehrere Zielzeilen unterhalb der Quellzeile zu kopieren. Sie kénnen auch einen Wert aus

einer beliebigen Spalte (mit Ausnahme der Spalte Ressourcen) der aktuellen Ansicht im

Projektplanungsarbeitsblatt kopieren.

1. Markieren Sie im Projektplanungsarbeitsblatt die Quellzeile mit dem zu kopierenden Wert.

2. Markieren Sie eine oder mehrere Zielzeilen unterhalb der Quellzeile.

3. Klicken Sie auf

Wert.

+

-

und wéahlen Sie anschliefend die Spalte mit dem zu kopierenden

Der Wert wird dann in jede der markierten Zielzeilen kopiert.

Erlauterungen zu den Ansichten im Projektplanungsarbeitsblatt

Projektplanungsarbeitsblatt-Ansichten steuern die Daten, die im Projektplanungsarbeitsblatt

angezeigt werden. Es gibt eine Standardansicht fiir Aufgaben, die eine Auswahl der

verfiigharen Aufgabenfelder enthélt. Sie konnen diese Standardaufgabenansicht bearbeiten

oder auch eigene Aufgaben- und Aufgabenzuweisungsansichten erstellen.

Aufgabenansichten

Aufgabenansichten ermoglichen Thnen folgende Aktionen:

* Aufgaben erstellen
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» Aufgabenfelder bearbeiten
* Aufgabenzuweisungen mit der Standardverteilungsmethode erstellen

Beim Erstellen von Aufgabenzuweisungen in der Aufgabenansicht iibernehmen die
Aufgabenzuweisungen im Allgemeinen automatisch die Werte der Aufgabenfelder, die in der

Aufgabenansicht angezeigt werden.

In manchen Féllen kann der geplante Start, das geplante Ende oder der geplante Aufwand in
einer Aufgabenansicht nicht bearbeitet werden (zum Beispiel, wenn fiir einige Zuweisungen
die manuelle Verteilungsmethode festgelegt wurde). In diesen Féllen miissen Sie zu einer

Aufgabenzuweisungsansicht wechseln.

Aufgabenzuweisungsansichten

In den Aufgabenzuweisungsansichten nehmen Sie komplexere Zuweisungen vor, also wenn

Sie beispielsweise:
* den Aufwand manuell auf Tageszeitrdume oder Steuerperioden verteilen,

» verschiedene Verteilungsmethoden fiir Zuweisungen zu ein und derselben Aufgabe

verwenden,

* Ressourcen, die derselben Aufgabe zugewiesen sind, unterschiedliche geplante Start- und

Endtermine zuweisen oder

» einer Aufgabe weitere Ressourcen hinzufiigen, fiir die mindestens einer der zuvor

genannten Punkte zutrifft.

Hinweis: In einer Aufgabenzuweisungsansicht werden nur Aufgabenzuweisungen
angezeigt. Deshalb muss mindestens eine Aufgabenzuweisung vorhanden sein, um einer

Aufgabe weitere Ressourcen zuweisen zu konnen.

Das Hinzufiigen oder Kopieren einer Aufgabenzuweisung erfolgt stets anhand einer
vorhandenen Aufgabenzuweisung. Neue Aufgabenzuweisungen tragen das aktuelle Datum und
tibernehmen lediglich die Standardverteilungsmethode. Kopierte Aufgabenzuweisungen sind
mit der urspriinglichen Aufgabenzuweisung identisch, beinhalten jedoch keine

Ressourcenzuweisungen.

Hinweis: Um die Ressource einer Aufgabenzuweisung zu dndern, miissen Sie die
Aufgabenzuweisung kopieren, ihr die neue Ressource zuweisen und anschlieend die

urspriingliche Aufgabenzuweisung loschen.
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Erlauterungen zum Erstellen von Projektplanungsarbeitsblatt-Ansichten

Sie konnen eigene Aufgabenansichten oder Aufgabenzuweisungsansichten erstellen. Hierfiir

haben Sie folgende Moglichkeiten:

Aufgaben- oder Aufgabenzuweisungsfelder einbinden,

Standardfelder und konfigurierbare Felder festlegen, die im Projektplanungsarbeitsblatt als

Spalten angezeigt werden,

im fixierten Bereich Spalten hinzufiigen oder Spalten entfernen,
die Spaltenreihenfolge dndern,

eine Ansicht als Standardansicht festlegen,

Thre Ansichten fiir andere Ressourcen freigeben und

die Sortierfolge der Zeilen angeben.

Erlauterungen zu gekoppelten Spalten

Die nachfolgend aufgefiihrten Spaltenpaare sind gekoppelt. Thre Werte miissen entweder

gleichzeitig aktualisiert werden oder sie beeinflussen sich gegenseitig. Aus diesem Grund

sollten Sie immer jeweils beide Spalten eines Paares im Arbeitsblatt anzeigen, wenn Sie

vorhaben, diese Spalten zu bearbeiten:

Rechnungsrolle und Ablaufdatum der Rechnungsrolle. Wenn Sie die Rechnungsrolle

dndern, miissen Sie das Datum angeben, an dem die neue Rechnungsrolle in Kraft tritt.
Fakturierbare Aufgabe und Inkrafttretung

Im Festpreis des Auftrags fakturiert und Festpreis

Arbeitscodekategorie und Arbeitscode

Arbeitsregion und Arbeitsstelle

Gesperrt und In den Ressourcenbedarf einbeziehen

Laufende Aufgabe und Geplanter Aufwand fiir die Zuweisung

Projektplanungsarbeitsblatt-Ansichten erstellen

1.

Offnen Sie das Projektplanungsarbeitsblatt.

2. Klicken Sie auf [E]3 Das Dialogfeld Ansichten verwalten wird angezeigt.
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3. Fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:
* Um eine neue Ansicht zu erstellen, klicken Sie auf Neu.
* So kopieren Sie eine vorhandene Ansicht:

* Wahlen Sie in der Liste Ansichten die Ansicht, die Sie kopieren méchten.

* Kilicken Sie auf Kopieren.

4. Fiillen Sie die Felder nach Bedarf aus. Weitere Informationen siehe:

«n

+ "Dialogfeld ,,Ansichten verwalten (Projektplanungsarbeitsblatt)“" on the facing page

» Im Projektplanungsarbeitsblatt verfiigbare Spalten fiir Aufgabenansichten auf Seite
190

» Im Projektplanungsarbeitsblatt verfiigbare Spalten fiir Aufgabenzuweisungsansichten
auf Seite 196

5. Wenn Sie Spalten in Thre Ansicht aufnehmen mochten, wéhlen Sie diese in der Liste

Verfiigbare Spalten und ziehen sie in die Liste Fixierte Spalten oder Spalten.

Hinweis: Ziehen Sie die Spalte Verteilung des Aufwands nicht in die Liste der fixierten

Spalten, da sie sehr grof ist.

6. Wenn Sie eine Spalte aus der Ansicht entfernen mochten, ziehen Sie sie in die Liste

Verfiigbare Spalten.

7. Um alle Spalten eines Bereichs gleichzeitig zu verschieben, klicken Sie auf Alle

markieren und ziehen die Spalten in die gewiinschte Liste.

8. Sie konnen die Reihenfolge der Spalten dndern, indem Sie eine Spalte wihlen und sie dann
an die gewiinschte Position in der Liste ziehen. Die Spalten werden im
Projektplanungsarbeitsblatt von links nach rechts angezeigt, und zwar in der Reihenfolge,

in der sie in den Listen Fixierte Spalten und Spalten aufgefiihrt sind.

9. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Speichern.
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Dialogfeld ,,Ansichten verwalten (Projektplanungsarbeitsblatt)*

Option Beschreibung

Liste Ansichten Aktuelle Ansicht

Feld Name Name der Ansicht

Feld Art der Ansicht Option, mit der Sie festlegen, ob in der Ansicht Aufgaben oder

Aufgabenzuweisungen angezeigt werden

Kontrollkéstchen Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, kdnnen andere
Freigegeben Ressourcen auf die Ansicht zugreifen. Diese Option steht nur
zur Verfiigung, wenn Sie Uber die Berechtigung zur Freigabe
von Ansichten verfligen.

Kontrollkéastchen Standard | Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, wird die aktuelle
Ansicht als Standardansicht fir die aktuelle Ressource
festgelegt. Der Status ,Standardansicht” wird fir die Ansicht,
die zuvor als Standard festgelegt war, ggf. wieder aufgehoben.

Bereich Gewahlte Spalten

Liste Fixierte Spalten Liste der Spalten, die bei einem horizontalen Bildlauf nicht
verschoben werden. Die Reihenfolge, in der die Spaltenin
dieser Liste von oben nach unten zu sehen sind, entspricht der
Reihenfolge, in der die Spalten in Projektplanungsarbeitsblatt
von links nach rechts angezeigt werden.

Liste Spalten Liste der Spalten, die in Projektplanungsarbeitsblatt angezeigt
werden. Die Reihenfolge, in der die Spalten in dieser Liste von
oben nach unten zu sehen sind, entspricht der Reihenfolge, in
der die Spalten in Projektplanungsarbeitsblatt von links nach
rechts angezeigt werden.

Bereich Verfligbare Spalten

Liste Alle Spalten Liste der verfiigbaren Entitatsfelder, die als Spalten anzuzeigen
sind
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Option

Beschreibung

Bereich Schritt 2: Geben Sie die Sortierfolge fiir die Zeilen an

Liste Spaltenfolge

Bestimmt die Sortierfolge der Spalten. N&here Informationen
siehe Zeilen im Projektplanungsarbeitsblatt sortieren auf Seite
201.

Im Projektplanungsarbeitsblatt verfligbare Spalten fiir Aufgabenansichten

Spaltenname

Beschreibung

Datumsfeld
Tatsachliches Ende

Datum des letzten Zeitdatensatzes oder Datum, an dem die
Aufgabe als abgeschlossen gekennzeichnet wurde

Feld Tatsachliche Std.

Gesamtzahl der Arbeitsstunden, die fir die Aufgabe erfasst
wurden

Datumsfeld
Tatsachlicher Start

Fruhestes Datum, an dem Arbeitsstunden fiir die Aufgabe
erfasst wurden

Kontrollkastchen In
Kalender aufnehmen

Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, werden die fir die
Aufgabe geplanten Stunden in die personlichen Kalender der
zugewiesenen Ressourcen und in den Kalender fur die
Ressourcenplanung eingetragen.

Kontrollkastchen
Ersetzung des
Arbeitscodes zulassen

Ist dieses Kontrollk&stchen aktiviert, kénnen die Ressourcen
einen anderen Arbeitscode wahlen, wenn sie fur die Aufgabe Zeit
erfassen.

Kontrollkastchen
Ersetzung der
Arbeitsstelle zulassen

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, konnen die Ressourcen
eine andere Arbeitsstelle wahlen, wenn sie fiir die Aufgabe Zeit
erfassen.

Feld Geplanter
Aufwand fiir die
Zuweisung

Nur fir laufende Aufgaben. Dieses Feld enthélt die geplanten
Stunden fir Aufgabenzuweisungen, die neu erstellt werden,
wenn eine Ressource Zeit fir die laufende Aufgabe erfasst. Das
Feld ist nicht verfligbar, wenn Ressourcenbeschrankungen oder
der Kapazitatsabgleich flir Ressourcen aktiviert sind.
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Spaltenname Beschreibung
Datumsfeld Ende Spétestes geplantes Enddatum aller Aufgabenzuweisungen und
Basisplan Teilaufgaben zu dem Zeitpunkt, an dem zuletzt ein Basisplan fiir

das Projekt oder die Aufgabe erstellt wurde

Feld Stunden Geplante Gesamtstunden aller Projektaufgaben

Basisplan

Datumsfeld Start Fruhestes geplantes Startdatum aller Aufgabenzuweisungen und
Basisplan Teilaufgaben zu dem Zeitpunkt, an dem zuletzt ein Basisplan fiir

das Projekt oder die Aufgabe erstellt wurde

Kontrollk&stchen Wenn dieses Kontrollk&éstchen aktiviert ist, ist die Aufgabe
Fakturierbare Aufgabe | verrechenbar.

Kontrollk&stchen Im Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, wird die Aufgabe im
Festpreis des Auftrags | Festpreis des Auftrags fakturiert. Die fur diese Aufgabe
fakturiert eingegebene Zeit wird auf der Rechnung nicht berticksichtigt.

Hinweis: Anderungen an den Einstellungen wirken sich auch auf
die gesamte nicht fakturierte Zeit aus.

Feld Rechnungsrolle Standardrechnungsrolle der Ressourcen, die der Aufgabe
zugewiesen sind. Die Rechnungsrollen werden aus dem Auftrag
Ubernommen.

Kontrollk&éstchen Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, werden die mit der

Kapital Aufgabe verbundenen Kosten als Kapitalkosten geftihrt.

Feld Kommentare Zusatzliche Informationen zur Aufgabe

Kontrollk&stchen Fertig Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, gilt die Aufgabe als
gestellt fertig gestellt. Diese Option wird meist bei Aufgaben genutzt, die
keiner Ressource zugewiesen sind, beispielsweise bei
Meilensteinen. Wird der Status einer Aufgabe auf ,Fertig gestellt”
gesetzt, so werden auch die zugehorigen Aufgabenzuweisungen
automatisch als fertig gekennzeichnet.

Sobald alle Zuweisungen einer Aufgabe fertig gestellt sind, wird
auch die Aufgabe automatisch auf ,Fertig gestellt” gesetzt.
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Spaltenname

Beschreibung

Kontrollkastchen
Kritisch

Schreibgeschitzt. Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist,
handelt es sich um eine kritische Aufgabe. Es ist nur dann
verflgbar, wenn die Option zur Berechnung des kritischen
Pfades fir das betreffende Projekt gewahlt wurde.

Kontrollkastchen
Entwurf

Schreibgeschiitzt. Das aktivierte Kontrollkastchen zeigt an,
dass es sich bei der Aufgabe um einen Entwurf handelt.

Feld Dauer

Zahl der Arbeitstage zwischen dem geplanten Start und dem
geplanten Ende der Zuweisung. Wenn keine Zuweisung oder
mehrere Zuweisungen vorhanden sind, werden die Arbeitstage
der fur den Auftrag zustandigen Abteilung tbernommen.

Feld Inkrafttretung

Datum des neuen Status [Fakturierbar], wenn der Status
[Fakturierbar] der Aufgabe gedndert wurde. Der neue Status wird
auf alle nicht fakturierten Zeitdatenséatze angewendet, die auf
das angegebene oder ein spateres Datum datiert sind.

Tipp: Wenn alle bisherigen Anderungen des Status
[Fakturierbar] gel6scht und der neue Status fur sdmtliche nicht
fakturierten Zeitdatensétze tibernommen werden soll, kdnnen
Sie dieses Feld leer lassen.

Spalten Verteilung des
Aufwands

Spalten mit TageszeitrAumen oder Steuerperioden fir die
manuelle Verteilung des geplanten Aufwands

Kontrollkéstchen
Fakturierungsbereites
Produkt

Wird dieses Kontrollkastchen aktiviert, kdnnen die
Auftragsprodukte, die der Aufgabe zugeordnet sind, in Rechnung
gestellt werden.

Feld Auftragsprodukte

Produkte, die mit dem Auftrag verknlpft sind und fur die die
Option Auswahl im Aufgabenprofil zulassen gewahlt wurde
Wird ein Auftragsprodukt einer Aufgabe zugeordnet, kann es je
nach Aufgabenstatus fakturiert werden.

Erste leere Spalte

Wird fiir das Verschieben von Aufgaben genutzt
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Spaltenname

Beschreibung

Liste Festpreis

Wenn das Kontrollkastchen Im Festpreis des Auftrags
fakturiert aktiviert ist, wird hier die mit der Aufgabe verbundene
Lieferung angegeben. Die Angabe einer Lieferung ermdglicht die
Verfolgung der Kosten und Umsatzbetrage, die fur die Festpreise
zu erfassen sind.

Datumsfeld
Prognostiziertes Ende

Datum des Tages, an dem die Aufgabe voraussichtlich beendet
sein wird

Datumsfeld
Prognostizierter Start

Datum, an dem die Arbeiten fur eine Aufgabe voraussichtlich
beginnen werden

Liste Funktion

Das Standardtatigkeitsfeld von Ressourcen, die der Aufgabe
zugewiesen sind. Bei Aufgabenzuweisungen kdnnen Sie diesen
Standardwert tberschreiben.

Datensatzkennung, die fir Anordnungsbeziehungen von
Aufgaben verwendet wird

Kontrollkastchen In den
Ressourcenbedarf
einbeziehen

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, werden neu fir diese
Aufgabe erstellte Aufgabenzuweisungen standardmaRig in die
Ressourcenbedarfsanalyse einbezogen. Das Kontrollkéstchen
ist fir neue Aufgaben standardmaRig aktiviert.

Dartiber hinaus kann diese Einstellung im
Ressourcenarbeitsblatt als Filterkriterium fur
Aufgabenzuweisungen herangezogen werden.

Bei Aufgabenzuweisungen kdnnen Sie diesen Standardwert
Uberschreiben.

Feld Gesperrt von

Schreibgeschiitzt. Ressource, die die Aufgabe gesperrt hat

Kontrollkastchen
Gesperrte Aufgabe

Wenn dieses Kontrollkéstchen aktiviert ist, kbnnen Ressourcen
keinerlei Zeiteintrage fur die Aufgabenzuweisungen einreichen.
Sie kdnnen die Einstellungen jedoch fur einzelne
Aufgabenzuweisungen andern.
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Spaltenname

Beschreibung

Kontrollkastchen

Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, ist die Aufgabe ein

Meilenstein Meilenstein. Meilensteine werden im Gantt-Balkenplan als
Symbole in Diamantform angezeigt.
Feld MSP_PSP Nur fir MSP-Projekte. Nummer der Aufgabe im

Projektstrukturplan von Microsoft Projects

Kontrollkastchen
Laufende Aufgabe

Wenn dieses Kontrollk&éstchen aktiviert ist, wird die Aufgabe zur
laufenden Aufgabe und das Feld Geplanter Aufwand fiir die
Zuweisung wird angezeigt.

Nahere Informationen siehe Laufende Aufgaben auf Seite 61.

Kontrollkastchen
Beschrankungen fiir
laufende Aufgaben

Schreibgeschitzt. Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist,
wurde der Zugriff auf die aktuelle laufende Aufgabe
eingeschrankt.

Phase

Gibt die Projektphase an, zu der die Aufgabe gehdrt

Geplantes Ende

Datum, an dem die Arbeiten fur die Aufgabe plangemaf3 beendet
sind

Geplante Stunden

Stunden, die voraussichtlich zur Erledigung der Aufgabe bendtigt
werden. Wenn Sie mithilfe der Liste Ressourcen in einer
Aufgabenansicht mehrere Ressourcen zuweisen, wird der
Aufwand zunéchst gleichmafiig auf alle Ressourcen aufgeteilt.

Geplanter Start

Datum, an dem die Arbeiten fur die Aufgabe plangemaf beginnen

Vorganger

ID der Aufgabe, zu der die aktuelle Aufgabe in einer
Anordnungsbeziehung steht
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Spaltenname

Beschreibung

Liste Produkt

Produkte, die zu Berichtszwecken mit der Aufgabe verknipft
wurden. Zu diesen Produkten kdnnen Sie also Berichte erstellen.
Wenn Sie mehr als ein Produkt mit einer Aufgabe verknipfen, gilt
das Produkt, das in der Liste in alphabetischer Reihenfolge an
oberster Stelle steht, als priméares Produkt. Falls erforderlich,
koénnen Sie das primére Produkt in der
Aufgabenbearbeitungsansicht andern.

Feld Verbleibende Std.

Anzahl der geplanten Stunden, die bis zum Abschluss der
Aufgabe verbleiben; abhéangig von der Aktualisierung des
Ressourcenstatus

Texterkennungsfeld
Anforderung

Die Ressourcennummer der mit der Aufgabe verknipften
Anforderung

Liste Ressourcen

Ressourcen, die der Aufgabe zugewiesen wurden

Kontrollk&stchen Status
nicht erforderlich

Wenn dieses Kontrollkéstchen aktiviert ist, sind die Ressourcen
nicht verpflichtet, den Status ihrer Aufgabenzuweisungen zu
aktualisieren. Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, sind
die Ressourcen nicht verpflichtet, den Status ihrer
Aufgabenzuweisungen zu aktualisieren. Die verbleibenden
Stunden werden beim Projekt-Rollup berechnet, indem die
tatsachlichen Stunden von den geplanten Stunden subtrahiert
werden. Ist die Zahl der tatséachlich geleisteten Stunden héher
als die Zahl der geplanten Stunden, werden die verbleibenden
Stunden auf 1 gesetzt. Diese Option kann in den
Aufgabenzuweisungen Uberschrieben werden.

Feld Aufgabenname

Name der Aufgabe

Kontrollkastchen
Auslastung der
Ressourcen

Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, werden die
Arbeitsstunden der Aufgabe bei der Auslastung der
zugewiesenen Ressourcen berticksichtigt.

Feld PSP

Projektstrukturplan der Aufgabe
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Spaltenname

Beschreibung

Liste Arbeitscodekategorie und Arbeitscode der Aufgabe. Diese Werte

Arbeitscodekategorie
Liste Arbeitscode

koénnen zur Besteuerung oder zu Berichtszwecken
herangezogen werden. Diese Werte konnen fur Berichte oder zur
Steuerberechnung herangezogen werden.

Liste Arbeitsregion
Liste Arbeitsstelle

Arbeitsregion und Arbeitsstelle, an der die Arbeiten ausgefuhrt
werden sollen. Diese Werte kénnen fir Berichte oder zur
Steuerberechnung herangezogen werden.

Im Projektplanungsarbeitsblatt verfiigbare Spalten fiir
Aufgabenzuweisungsansichten

Option

Beschreibung

Datumsfeld Tatsachliches
Ende

Datum des letzten Zeitdatensatzes oder Datum, an dem
die Aufgabe als abgeschlossen gekennzeichnet wurde

Feld Tatsachliche Std.

Gesamtzahl der Arbeitsstunden, die fur die Aufgabe
erfasst wurden

Datumsfeld Tatsachlicher
Start

Fruhestes Datum, an dem Arbeitsstunden fiir eine Aufgabe
erfasst wurden

Kontrollkéstchen Ersetzung
des Arbeitscodes zulassen

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, kbnnen Ressourcen
einen anderen Arbeitscode wahlen, wenn sie fur die
Aufgabe Zeit erfassen.

Kontrollkéstchen Ersetzung
der Arbeitsstelle zulassen

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, kbnnen Ressourcen
eine andere Arbeitsstelle wahlen, wenn sie flir die Aufgabe
Zeit erfassen.

Feld Kommentare zur
Zuweisung

Zusatzliche Informationen zur Aufgabenzuweisung

Datumsfeld Ende Basisplan

Enddatum des letzten Basisplans, der fur die
Aufgabenzuweisung gespeichert wurde
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Option

Beschreibung

Feld Stunden Basisplan

Geplante Stunden des letzten Basisplans, der fur die
Aufgabenzuweisung gespeichert wurde

Datumsfeld Start Basisplan

Startdatum des letzten Basisplans, der fir die
Aufgabenzuweisung gespeichert wurde

Feld Rechnungssatz

Schreibgeschiitzt. Rechnungssatz, der flr die Zuweisung
gilt und zum geplanten Startdatum der Zuweisung gultig ist
Weitere Informationen finden Sie unter ,Erlauterungen zu
Rechnungssétzen fir Auftrage” im Benutzerhandbuch
Auftragsmanagement.

Ablaufdatum der
Rechnungsrolle

Wenn Sie die Rechnungsrolle andern, missen Sie das
Datum angeben, an dem die neue Rechnungsrolle in Kraft
tritt.

Feld Rechnungsrolle

Rechnungsrolle der Aufgabenzuweisung. Die verfligbaren
Rechnungsrollen werden aus dem Auftrag ibernommen.

Kontrollkastchen Fertig
gestellt

Schreibgeschiitzt. Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert
ist, wurde die Aufgabe auf den Status ,Fertig gestellt*
gesetzt. Diese Option wird meist bei Aufgaben genutzt, die
keiner Ressource zugewiesen sind, beispielsweise bei
Meilensteinen. Wird der Status einer Aufgabe auf ,Fertig
gestellt” gesetzt, so werden auch die zugehorigen
Aufgabenzuweisungen automatisch als fertig
gekennzeichnet.

Sobald alle Zuweisungen einer Aufgabe fertig gestellt sind,
wird auch die Aufgabe automatisch auf ,Fertig gestellt*
gesetzt.

Feld Kostensatz

Schreibgeschiitzt. Rechnungsrollenbasierter oder
ressourcenbasierter Kostensatz, der fur die
Aufgabenzuweisung gilt und zum geplanten Startdatum
der Aufgabenzuweisung gultig ist
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Option

Beschreibung

Kontrollkastchen Entwurf

Schreibgeschitzt. Das aktivierte Kontrollkastchen zeigt
an, dass die Aufgabe ein Entwurf ist.

Feld Dauer

Zahl der Arbeitstage zwischen dem geplanten Start und
dem geplanten Ende

Spalten Verteilung des
Aufwands

Spalten mit TageszeitrAumen oder Steuerperioden flr die
manuelle Verteilung des geplanten Aufwands

Datumsfeld Prognostiziertes
Ende

Datum des Tages, an dem die Aufgabe voraussichtlich
beendet sein wird

Datumsfeld Prognostizierter
Start

Datum, an dem die Arbeiten fur eine Aufgabe
voraussichtlich beginnen werden

Liste Funktion

Tatigkeitsfeld der Aufgabenzuweisung. Die Funktion wird
standardmagig aus dem Aufgabendatensatz Gibernommen,
kann jedoch bei Aufgabenzuweisungen Uberschrieben
werden.

Kontrollkastchen In den
Ressourcenbedarf
einbeziehen

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, wird die
Aufgabenzuweisung in den Ressourcenbedarf
einbezogen. Die Einstellung kann fur
Aufgabenzuweisungen Uberschrieben werden.

Der Wert in diesem Feld wird auch als Filterkriterium fr
Aufgabenzuweisungen im Ressourcenarbeitsblatt
herangezogen.

Datumsfeld Letzter Status

Datum, an dem der Status der Aufgabenzuweisung zuletzt
aktualisiert wurde

Feld Verteilungsmethode

Verteilungsmethode der Aufgabenzuweisung
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Option

Beschreibung

Kontrollkéstchen Gesperrte
Aufgabe

Wenn dieses Kontrollkéstchen aktiviert ist, kbnnen die
Ressourcen keine Zeit fir die Aufgabenzuweisung
erfassen. Die Einstellung dieses Feldes wird aus dem
Aufgabendatensatz Gbernommen, kann aber bei
Aufgabenzuweisungen geandert werden.

Feld Erledigter Prozentsatz

Prozentsatz des fir die Aufgabe geplanten Aufwands, der
bereits erledigt wurde

Datumsfeld Geplantes Ende

Datum des Tages, an dem die Zuweisung voraussichtlich
abgeschlossen sein wird. Standardmafig wird hier der
Folgetag des geplanten Startdatums eingetragen. Wurde
eine manuelle Verteilungsmethode gewahlt, miissen Sie
hier den letzten Tag, dem Aufwand zugewiesen wurde,
oder ein spéteres Datum eingeben.

Feld Geplante Stunden

Anzahl der Stunden, die zur Fertigstellung der
Aufgabenzuweisung voraussichtlich erforderlich sind.
Wurde eine manuelle Verteilungsmethode gewéahlt, kdnnen
die geplanten Stunden nicht geandert werden. Wurde eine
Verteilungsmethode gewahlt, durch die vergangene
Zeitrdume aktualisiert werden, muss die Anzahl der
geplanten Stunden der Gesamtzahl der tatsachlichen
Stunden vergangener Zeitraume entsprechen oder hther
sein.

Datumsfeld Geplanter Start

Datum, an dem die Arbeit aufgenommen werden soll.
Standardmafig wird hier das Datum eingetragen, an dem
die Aufgabenzuweisung erstellt wurde. Wurde eine
manuelle Verteilungsmethode gewahlt, miissen Sie hier
das friheste Datum, dem Aufwand zugewiesen wurde,
oder einen friiheren Termin eingeben.

Feld Verbleibende Std.

Stundenzabhl, die bis zum Abschluss der Aufgabe verbleibt

Feld Angeforderte Ressource

Schreibgeschitzt. Ressource, die mit der zugehérigen
Ressourcenanfrage angefordert wurde
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Option

Beschreibung

Feld Kommentare der
Ressource

Anmerkungen der Ressource zur Aktualisierung des
Aufgabenstatus

Liste Ressource

Ressource, die der Aufgabe zugewiesen wurde

Feld Nummer der
Ressourcenanfrage

Nummer der Ressourcenanfrage

Kontrollkéstchen Vorlaufig
gebucht

Wenn dieses Kontrollkéstchen aktiviert ist, ist die
Ressource zu Planungszwecken vorlaufig gebucht.
Vorlaufig gebuchte Zeit wird im
Ressourcenplanungskalender als flexibel ausgewiesen.
Ist dieses Kontrollkéstchen nicht gewahlt, wurde die
Ressource dem Projekt verbindlich zugewiesen.

Kontrollkéstchen Status nicht
erforderlich

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, sind die
Ressourcen nicht verpflichtet, den Status ihrer
Aufgabenzuweisungen zu aktualisieren. Bei Zuweisungen,
die keine Aktualisierung erfordern, werden die
verbleibenden Stunden beim Projekt-Rollup berechnet,
indem die tatsachlichen Stunden von den geplanten
Stunden subtrahiert werden. Ist die Zahl der tatséchlich
geleisteten Stunden hoher als die Zahl der geplanten
Stunden, werden die verbleibenden Stunden auf 1 gesetzt.

Kontrollkastchen Status
aktuell

Schreibgeschitzt. Das aktivierte Kontrollkastchen zeigt
an, dass der Aufgabenstatus aktualisiert wurde.

Feld Aufgabenname

Schreibgeschiitzt. Name der Aufgabe

Feld PSP-Sortierfolge

Schreibgeschitzt. Nummer, die der Position der Aufgabe
im Projektstrukturplan entspricht. Diese kann zur
Sortierung in Ansichten und beim Datenexport in Excel
verwendet werden.

200 | Changepoint PSA 2017 SP1
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Option Beschreibung

Liste Arbeitscodekategorie Arbeitscodekategorie und Arbeitscode der Aufgabe. In

Liste Arbeitscode Berichten und zur Steuerberechnung verwendet

Liste Arbeitsregion Arbeitsregion und Arbeitsstelle, in der die Arbeiten

Liste Arbeitsstelle ausgefihrt werden sollen. In Berichten und zur
Steuerberechnung verwendet

Erlauterungen zur Sortierung von Zeilen im Projektplanungsarbeitsblatt

StandardmélSig werden im Projektplanungsarbeitsblatt die Zeilen in PSP-Sortierfolge
(Projektstrukturplan von Microsoft Project) aufgelistet, doch Sie kénnen auch eine andere
Sortierfolge definieren, die sich nach den Daten in einer oder mehreren Spalten richtet. Das
Andern der Standardsortierfolge wirkt sich jedoch auf die Anzeige der Eintrdge aus und

schrédnkt die Funktionalitdt der Ansicht folgendermalfien ein:

* Die Eintrdge werden in einer einfachen Liste mit nur einer Ebene angezeigt.

* Manche Daten in den Spalten kénnen doppelt aufgefiihrt sein.

* Sie konnen keine Zeilen hinzufiigen bzw. entfernen oder die Zeilen neu sortieren.
* Sie konnen keine Zeilen ein- oder ausriicken.

* Der Gantt-Balkenplan ist nicht verfiigbar.

Zeilen im Projektplanungsarbeitsblatt sortieren

Sie konnen anhand der Daten in einer oder mehreren Spalten eine Sortierfolge fiir die Zeilen
festlegen. Fiir Aufgabenzuweisungen konnen Sie beispielsweise als erstes Sortierkriterium die

Ressource und als zweites Sortierkriterium das geplante Startdatum angeben.

1. Klicken Sie auf &0 Das Dialogfeld Ansichten verwalten wird angezeigt.

2. Ziehen Sie im Bereich Schritt 2: Geben Sie die Sortierfolge fiir die Zeilen an die
Spalte, nach der zuerst sortiert werden soll, an das obere Ende der Liste Spaltenfolge.

3. Fiihren Sie zur Vorgabe der Sortierfolge einen der folgenden Schritte aus:

* Um in aufsteigender Reihenfolge zu sortieren, klicken Sie auf den nach oben

weisenden Pfeil neben dem Spaltennamen.
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4.

6.

* Um in absteigender Reihenfolge zu sortieren, klicken Sie auf den nach unten

weisenden Pfeil neben dem Spaltennamen.
So sortieren Sie nach weiteren Spalten:

a. Ziehen Sie die Spalte, nach der als Zweites sortiert werden soll, genau unter die erste

Spalte.

b. Legen Sie die Sortierfolge fest, indem Sie auf den nach oben weisenden (aufsteigend)

oder auf den nach unten weisenden (absteigend) Pfeil klicken.

Hinweis: Wenn sowohl der nach oben als auch der nach unten weisende Pfeil neben dem

Spaltennamen erscheint, heilSt das, dass die Sortierung nicht erfolgt ist.

Um die Sortiervorgange fiir eine Spalte riickgdngig zu machen, klicken Sie so lange auf
die Pfeile, bis beide, der nach oben und der nach unten weisende Pfeil, eingeblendet

werden.

Klicken Sie auf Speichern.

Projektplanungsarbeitsblatt-Ansichten bearbeiten

Mit Ausnahme des Ansichtstyps kdnnen Sie alle Einstellungen einer Ansicht bearbeiten.

1.

2.

Offnen Sie das Projektplanungsarbeitsblatt.

Klicken Sie auf |@|.

Das Dialogfeld Ansichten verwalten wird angezeigt.
Waihlen Sie in der Liste Ansicht die Ansicht, die Sie bearbeiten mochten.

Wenn Sie den Filter 16schen méchten, klicken Sie erst auf Loschen und bestatigen dann
den Loschbefehl.

Sie kénnen den Namen der Ansicht 4ndern, indem Sie im Feld Name einen anderen

Namen eingeben.

Nehmen Sie die nétigen Anderungen vor. Néhere Informationen siehe

Projektplanungsarbeitsblatt-Ansichten erstellen auf Seite 187.

Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Speichern.
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Erlauterungen zum Filtern von Daten im
Projektplanungsarbeitsblatt

Sie konnen Daten im Projektplanungsarbeitsblatt filtern, indem Sie einen Filter erstellen und
ihn dann auf das Projektplanungsarbeitsblatt anwenden. So werden nur die Aufgaben oder
Aufgabenzuweisungen angezeigt, die den Filterkriterien entsprechen. Sie konnen
beispielsweise einen Filter erstellen, der nur Aufgabenzuweisungen mit weniger als 8 Stunden

oder nur diejenigen Aufgaben anzeigt, die nach einem bestimmten Datum angelegt wurden.

Die Filterkriterien werden auf die Daten in den Aufgaben- oder Aufgabenzuweisungsfeldern
(Spalten) bezogen. Komplexere Filterkriterien konnen Sie mit den logischen Operatoren
AND/OR und Klammern erstellen.

Sie konnen einen Filter nur dann anwenden, wenn er fiir denselben Entitdtstyp wie in der
aktuellen Ansicht erstellt wurde. Die Namen der aktuellen Ansicht und des Filters werden

links unten im Projektplanungsarbeitsblatt angezeigt.

Hinweis: Filterkriterien werden erst nach dem Speichern eines konfigurierbaren Feldes
auf die Werte dieses Feldes angewendet. Bei Standardfeldern dagegen werden die
Filterkriterien angewendet, sobald der Wert im Projektplanungsarbeitsblatt eingegeben

wurde.

Projektplanungsarbeitsblatt-Filter erstellen
1. Offnen Sie das Projektplanungsarbeitsblatt.

2. Klicken Sie auf | %/ Das Dialogfeld Filter verwalten wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf Neu.

4. Fiillen Sie die Felder nach Bedarf aus. Ndhere Informationen siehe Dialogfeld ,,Filter

verwalten (Projektplanungsarbeitsblatt)“ auf Seite 204.
5. So legen Sie Filterkriterien fest:

a. Waihlen Sie in der Spalte Filterfeld das Feld, auf das die Kriterienzeile angewendet

werden soll.
b. Waihlen Sie in der Spalte Bedingung die Bedingung fiir die Daten der Spalte.

c. Wabhlen Sie in der Spalte Wert die Werte, denen die Informationen gemaR der

Bedingung entsprechen miissen.
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6. Sie konnen entweder die Operatoren AND oder OR oder Klammern hinzufiigen, indem

Sie in eine leere Zelle der Zeile klicken und den gewiinschten Eintrag in der Liste wahlen.

Wenn Sie eine Kriterienzeile hinzufiigen (oder 16schen) méchten, klicken Sie mit der

rechten Maustaste in die Tabelle und wahlen im Kontextmenii den Befehl Einfiigen (oder

Loschen).

8. Klicken Sie auf Speichern.

Dialogfeld ,Filter verwalten (Projektplanungsarbeitsblatt)*

Option Beschreibung
Liste Filter Aktueller Filter
Feld Name Name des Filters

Optionen Filtertyp

Option, mit der Sie festlegen, ob der Filter Aufgaben oder
Aufgabenzuweisungen anzeigt

Kontrollkastchen
Standard

Wenn dieses Kontrollkéstchen aktiviert ist, wird der jeweils
eingestellte Filter automatisch immer dann angewendet, wenn
Sie auf das Projektplanungsarbeitsblatt zugreifen.

Kontrollkéstchen
Freigegeben

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, konnen andere
Ressourcen den Filter nutzen.

Leere Spalten

Operatoren (AND, OR) sowie Klammern fir komplexere
Filterkriterien

Spalte Filterfeld

Spalte oder Feld, auf das die Filterkriterien angewendet werden
sollen

Spalte Bedingung

Bedingung fur die Kriterienzeile

Spalte Wert

Wert fiir die Bedingung

Projektplanungsarbeitsblatt-Filter bearbeiten
Mit Ausnahme des Filtertyps konnen Sie alle Einstellungen einer Ansicht bearbeiten.
1. Offnen Sie das Projektplanungsarbeitsblatt.

2. Klicken Sie auf | Das Dialogfeld Filter verwalten wird angezeigt.
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Aufgaben im Projektplanungsarbeitsblatt erstellen

6.

Aufgaben
1.

2.

Waihlen Sie in der Liste Filter den gewiinschten Filter.

Nehmen Sie die notigen Anderungen vor. Nihere Informationen siehe

Projektplanungsarbeitsblatt-Filter erstellen auf Seite 203.

Wenn Sie den Filter 16schen mochten, klicken Sie erst auf Loschen und dann auf OK, um

den Loschbefehl zu bestdtigen.
Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Speichern.

im Projektplanungsarbeitsblatt erstellen

Offnen Sie das Projektplanungsarbeitsblatt.

Falls erforderlich, sperren Sie das Projekt durch einen Mausklick auf 7l b damit die

Aufgaben nicht bearbeitet werden koénnen.
Nun ist das Projekt gesperrt und im Arbeitsblatt werden weitere Symbole sichtbar.

Vergewissern Sie sich, dass die Aufgabenansicht angezeigt wird.

Wenn Sie eine Aufgabe der héchsten Ebene erstellen mochten, klicken Sie auf |ﬁ]' Die

neue Aufgabenzeile erscheint in der untersten Zeile.

Um eine Aufgabe in eine bestimmte Zeile einzufiigen, klicken Sie auf die Aufgabenzeile

tiber der Zeile, in die die neue Aufgabe eingefiigt werden soll. AnschlieBend klicken Sie
auf |ﬂlj (oder driicken die Taste Einfg). Die neue Aufgabenzeile wird nach den Aufgaben

angezeigt, die der angeklickten Aufgabe untergeordnet sind.

Weitere Informationen zur Ressourcenzuweisung siehe "Im Projektplanungsarbeitsblatt

Ressourcen einer Aufgabe zuweisen" on page 211.
Fiillen Sie die Felder nach Bedarf aus.

Néhere Informationen siehe Im Projektplanungsarbeitsblatt verfiigbare Spalten fiir

Aufgabenansichten auf Seite 190.

Sammelaufgaben kénnen Sie erstellen, indem Sie unterhalb einer Aufgabe Aufgaben

einriicken oder Aufgaben oberhalb von anderen Aufgaben ausriicken.
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* Um eine Aufgabe einzuriicken, wahlen Sie die gewiinschte Aufgabe und klicken
anschliefend auf |E| (oder driicken die Tastenkombination Alt+Umschalt+Pfeil nach

rechts).

*  Um eine Aufgabe auszuriicken, wahlen Sie die gewiinschte Aufgabe und klicken
anschlieBend auf |E| (oder driicken die Tastenkombination Alt+Umschalt+Pfeil nach

links).
9. Klicken Sie auf Speichern.
Nun wird der Aufgabenentwurf erstellt.

10. Wie Sie Aufgaben aktivieren, erfahren Sie hier: "Aufgaben im Projektplanungsarbeitsblatt

aktivieren" on page 228.

Tipp: Wenn Sie Details zur Aufgabenzuweisung festlegen méchten, wechseln Sie in eine
Aufgabenzuweisungsansicht. Hier konnen Sie beispielsweise den fiir die zugewiesenen
Ressourcen geplanten Aufwand manuell auf Tageszeitraume oder Steuerperioden

verteilen.

Erlauterungen zum Rollup im Projektplanungsarbeitsblatt

Wabhrend Threr Arbeit wird im Projektplanungsarbeitsblatt automatisch ein Rollup der
Projektdaten durchgefiihrt, sodass Sie den Effekt Ihrer Anderungen an den Projektsummen
sehen konnen. Beachten Sie jedoch, dass die Summen nur die aktuell im
Projektplanungsarbeitsblatt angezeigten Aufgaben oder Aufgabenzuweisungen beriicksichtigen

und erst bei Speicherung des Projektplanungsarbeitsblatts ebenfalls gespeichert werden.

Allgemeine Informationen zum Rollup der Projektdaten siehe Erlduterungen zum Durchfiihren

von Projekt-Rollups auf Seite 57.

Hinweis: Lediglich bei Anwendung eines Filters und wenn es sich bei der Ressource um
einen Manager von Sammelaufgaben ohne Lesezugriff auf das Projekt handelt, wird nur
ein Teil des Projekts angezeigt. Dariiber hinaus werden keine Summen fiir
Sammelaufgaben angezeigt, wenn in einer Projektplanungsarbeitsblatt-Ansicht eine

Sortierfolge definiert wurde.
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Aufgaben im Projektplanungsarbeitsblatt erstellen

Erlauterungen zum Verkniipfen von Aufgaben im
Projektplanungsarbeitsblatt

Im Projektplanungsarbeitsblatt verkniipfen Sie Aufgaben, indem Sie in der Spalte Vorgdinger
der Vorgidngeraufgabe Angaben zur Beziehung zwischen den Aufgaben machen, und zwar in

folgendem Format:

[Aufgaben-ID][ Abhdngigkeitstyp][+/—Zeitabstand]
Hierbei gilt:
* [Aufgaben-ID] ist die Zahl in der ID-Spalte.

* [Abhéngigkeitstyp] ist das aus zwei Buchstaben bestehende Kiirzel fiir den
Abhéngigkeitstyp (GroR-/Kleinschreibung wird nicht beriicksichtigt):

* FS (finish-to-start)) = Ende-Anfang-Beziehung (Standard)

Hinweis: Da Ende-Anfang als Standard-Abhédngigkeitstyp vorgegeben wird, ist die

Eingabe von ,,FS“ nicht erforderlich. Geben Sie es trotzdem ein, wird der Wert entfernt.
»  SS (start-to-start) = Anfang-Anfang-Beziehung

* FF (finish-to-finish) = Ende-Ende-Beziehung

+  SF (start-to-finish) = Anfang-Ende-Beziehung

* [+/- Zeitabstand] = Pluszeichen fiir positiven oder Minuszeichen fiir negativen Zeitabstand

und die Anzahl der Arbeitstage

Wenn beispielweise die [Aufgaben-ID] ,,3“ lautet, der Abhédngigkeitstyp ,,Anfang-Anfang® ist

und der [Zeitabstand] zwei Tage betrdgt, wiirden Sie folgenden Wert eingeben:
3SS+2

Sie kénnen mehrere Vorgdngeraufgaben eingeben, indem Sie sie mit einem Komma trennen, z.
B.:

3SS+2, 5SF-3

Standardwerte fiir den Abhédngigkeitstyp und den Zeitabstand definieren

Als Standardabhédngigkeitstyp fiir die Verkniipfung von Aufgaben wird ,,Ende-Anfang*“
vorgegeben. Sie konnen aber auch einen anderen Abhdngigkeitstyp sowie einen anderen
Zeitabstand festlegen. Wenn Sie andere Werte fiir den Standardabhdngigkeitstyp und -

Projektmanagement | 207



7. Projektplanungsarbeitsblatt

zeitabstand angeben, werden diese bei Eingabe der Aufgaben-ID in das Feld Vorganger

automatisch hinzugefiigt.

Beispiel: Sie legen als Abhdngigkeitstyp Anfang-Anfang und als Zeitabstand ,,4“ fest und
mochten eine Abhédngigkeit fiir die Aufgaben-ID 3 erstellen. Geben Sie einfach 3 in das Feld
Vorganger ein. Wenn Sie nun auerhalb des Feldes klicken, wird automatisch "3SS+4“
angezeigt. Je nach Bedarf konnen Sie natiirlich auch andere Abhédngigkeitstypen und

Zeitabstdnde angeben.

1. Offnen Sie das Projektplanungsarbeitsblatt.
2. Klicken Sie auf %#. Das Dialogfeld Projektplanungsarbeitsblatteinstellungen wird

angezeigt.

3. Geben Sie im Feld Zeitabstand die Anzahl der Tage ein, die zwischen den Aufgaben

liegen sollen.
4. Wihlen Sie in der Liste Abhéngigkeitstyp den gewiinschten Abhangigkeitstyp.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Im Projektplanungsarbeitsblatt Aufgaben kopieren

Sie konnen eine oder mehrere Aufgaben kopieren und sie in das Projektplanungsarbeitsblatt
einfiigen. Wenn Sie eine Aufgabe kopieren, werden auch alle Teilaufgaben kopiert. Wenn Sie
Aufgaben aus verschiedenen PSP-Ebenen kopieren, werden die Aufgaben in die Zeile
unterhalb der Aufgabe eingefiigt, die Sie als Einfiigemarke wéahlen. Sie werden jedoch in

dieselbe PSP-Ebene eingefiigt.

Feldwerte, die in der kopierten Ansicht enhalten sind, werden ebenfalls kopiert. Bei Feldern,

die nicht in Ihrer Ansicht enthalten waren, werden in manchen Fillen Standardwerte geladen.

1. Offnen Sie das Projektplanungsarbeitsblatt.

2. Falls erforderlich, sperren Sie das Projekt durch einen Mausklick auf il b damit die

Aufgaben nicht bearbeitet werden konnen.

3. Wabhlen Sie eine oder mehrere Aufgaben.

4. Klicken Sie auf [EE| oder driicken Sie die Tastenkombination Strg+C.
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Erlauterungen zum Zuweisen von Ressourcen zu Aufgaben im Projektplanungsarbeitsblatt

5. Wabhlen Sie die Zeile oberhalb der Stelle, an der Sie die Aufgabe einfiigen m6chten, und
klicken Sie anschliefend auf |m| (oder driicken Sie die Tastenkombination Strg+V).

6. Bearbeiten Sie die Aufgabe, falls erforderlich.

7. Klicken Sie auf Speichern.

Erlauterungen zum Zuweisen von Ressourcen zu Aufgaben im
Projektplanungsarbeitsblatt

Sie konnen eine oder mehrere Ressourcen bzw. personliche Ressourcengruppen einer
einzelnen Aufgabe oder mehreren Aufgaben gleichzeitig zuweisen. Sie kénnen den geplanten
Aufwand zu gleichen Teilen auf die Ressourcen aufteilen oder fiir jede Ressource einen
anderen Aufwandsbetrag bzw. -prozentsatz angeben. Die Prozentsatze fiir den geplanten

Aufwand werden anhand des geplanten Gesamtaufwands der Aufgabe errechnet.

Erlauterungen zur Liste der bevorzugten Ressourcen im
Projektplanungsarbeitsblatt

Die Liste der bevorzugten Ressourcen beinhaltet zusatzlich zu den Ressourcen, die Sie in die
Liste aufgenommen haben, jene Ressourcen, denen im aktuellen Projekt Aufgaben zugewiesen

wurden.

Personliche Ressourcengruppen Aufgaben zuweisen

Wenn Sie einer Aufgabe iiber die Ressourcenliste eine personliche Ressourcengruppe
zugewiesen haben, werden alle Ressourcen der persénlichen Ressourcengruppe dieser
Aufgabe zugewiesen. Der geplante Aufwand wird gleichméRig unter den Ressourcen

aufgeteilt. Sie konnen die geplanten Aufwandsbetrdge bei Bedarf spater manuell bearbeiten.

Mehrere Ressourcen einer Aufgabe zuweisen

Mochten Sie einer Aufgabe mehr als eine Ressource zuweisen — einzeln oder in Form einer
personlichen Ressourcengruppe — kénnen Sie in ein und demselben Dialogfeld Ressourcen
hinzufiigen, bearbeiten oder 16schen und die Aufwandsbetrége fiir die einzelnen Ressourcen
festlegen. Wenn die Summe des geplanten Aufwands, der auf die Ressourcen verteilt wird,
von dem geplanten Gesamtaufwand einer Aufgabe abweicht, miissen Sie entweder den
Gesamtaufwand dndern oder die verteilten Betrdge so anpassen, dass ihre Summe dem

Gesamtaufwand entspricht.
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Wenn Sie im Dialogfeld Mehrere Ressourcen zuweisen eine Gruppe wahlen, wird der in
der Zeile festgelegte Betrag bzw. Prozentsatz fiir den geplanten Aufwand jedem einzelnen

Gruppenmitglied zugewiesen. Diese Zuweisung kann spéter jedoch gedndert werden.

Ressourcen mehreren Aufgaben zuweisen

Wenn Sie mehrere Aufgaben wéhlen, wird jede zugewiesene Ressource allen gewdhlten
Aufgaben zugewiesen. Wurde eine Ressource bereits einer oder mehreren Aufgaben
zugewiesen, konnen Sie entweder den neuen geplanten Aufwand dem vorhandenen geplanten
Aufwand der Aufgabe hinzufiigen oder den vorhandenen geplanten Aufwand unverdndert

lassen.

Haben Sie die Option zur gleichméaBigen Verteilung des geplanten Aufwands gewéhlt, wird
der geplante Aufwand zu gleichen Teilen auf die neu zugewiesenen Ressourcen und auf die

zuvor zugewiesenen Ressourcen, fiir die Verteilungsmethode 4 eingestellt wurde, verteilt.

Ressourcen Sammelaufgaben zuweisen

Wenn Sie {iber die Ressourcenliste einer Sammelaufgabe Ressourcen zuweisen, wird der
geplante Aufwand automatisch auf 0 gesetzt, da fiir Sammelaufgaben keine Zeit erfasst

werden kann.

Sie haben aber die Moglichkeit, im Dialogfeld Mehrere Ressourcen zuweisen oder in einer
Aufgabenzuweisungsansicht den Sammelaufgaben Aufwand zuzuweisen. Der geplante
Aufwand einer Sammelaufgabe beinhaltet sowohl die Zuweisungen der Sammelaufgabe als

auch die Zuweisungen der Teilaufgaben.

Erlauterungen zur Berechnung der Aufgabendauer im
Projektplanungsarbeitsblatt

Die Dauer einer Aufgabe wird anhand der Anzahl der Arbeitstage zwischen dem geplanten
Start und dem geplanten Ende berechnet. Wurden der Aufgabe keine Ressourcen zugewiesen,
werden die Arbeitstage der fiir den Auftrag zustdndigen Abteilung herangezogen. Wenn der
Aufgabe nur eine Ressource zugewiesen wurde, werden die Arbeitstage dieser Ressource

verwendet.

Wurden der Aufgabe mehrere Ressourcen zugewiesen, werden die Arbeitstage der fiir den
Auftrag zustdndigen Abteilung herangezogen. Als geplanter Start wird das fritheste Startdatum
der Ressourcen, die der Aufgabe zugewiesen sind, und als geplantes Ende das spéteste

Enddatum der Ressourcen herangezogen.
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Erlauterungen zum Zuweisen von Ressourcen zu Aufgaben im Projektplanungsarbeitsblatt

Hinweis: Wenn Sie Anderungen in der Aufgabenzuweisungsansicht vornehmen, wird die
Dauer von Sammelaufgaben nicht neu berechnet. Sie wird erst dann berechnet, wenn das
Projekt gespeichert wird und ein Rollup erfolgt. Bei Anderungen in der Aufgabenansicht

werden die Rollup-Werte allerdings in den Sammelaufgaben aktualisiert.

Im Projektplanungsarbeitsblatt Ressourcen einer Aufgabe zuweisen

1.

Offnen Sie das Projektplanungsarbeitsblatt.

2. Waihlen Sie in der Spalte Ressourcen der betreffenden Aufgabe mindestens eine

Ressource oder personliche Ressourcengruppe, die Sie der Aufgabe zuweisen mochten.

Wenn Sie personliche Gruppen oder mehrere Ressourcen zuweisen, wird der geplante

Aufwand gleichméRig auf alle Ressourcen mit der Verteilungsmethode 4 verteilt.

Wurde fiir alle vorhandenen Zuweisungen eine manuelle Verteilungsmethode gewahlt,
wird den neuen Ressourcen ein geplanter Aufwand von 0 zugewiesen. Vorhandene

Zuweisungen dndern sich nicht.

3. Um die Verteilungsbetrige zu dndern, klicken Sie auf [&.

a. Das Dialogfeld Mehrere Ressourcen zuweisen wird angezeigt.

b. Andern Sie in der Spalte Aufwand der betreffenden Ressource den Betrag fiir den
Aufwand.

c. Klicken Sie auf Speichern.

Im Projektplanungsarbeitsblatt Ressourcen mehreren Aufgaben zuweisen

Je nachdem, ob der gewéhlten Aufgabe bereits Ressourcen zugewiesen wurden, stehen ver-

schiedene Optionen zur Verfiigung.

1.

2.

Offnen Sie das Projektplanungsarbeitsblatt.

Wihlen Sie die Aufgaben aus, denen Sie Ressourcen zuweisen méchten.

Klicken Sie auf |=|.
|Lskd|

Das Dialogfeld Ressourcen zuweisen wird angezeigt.

Ressourcen zuweisen, wenn den Aufgaben noch keine Ressourcen zugewiesen sind

1.

Fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:
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*  Wenn Sie den Gesamtaufwand der Aufgabe prozentual verteilen mochten, wéhlen Sie

die Option Prozentsatz.

*  Wenn Sie den Aufwand verteilen mochten, indem Sie die geplanten Betrdge fiir den

Aufwand angeben, wahlen Sie die Option Aufwand.
So weisen Sie eine Ressource zu:
a. Waibhlen Sie im Texterkennungsfeld Ressource eine Ressource.

b. Geben Sie in die Spalte Aufwand (oder Prozentsatz) den geplanten Aufwand (oder

Prozentsatz) ein.
So verteilen Sie den geplanten Aufwand gleichmédRig auf mehrere Ressourcen:
a. Waibhlen Sie die Option Prozentsatz.
b. Wahlen Sie die Ressourcen aus.
c. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wahlen Sie dann GleichmiRig verteilen.

Klicken Sie auf Speichern.

Ressourcen zuweisen, wenn den Aufgaben bereits Ressourcen zugewiesen sind

1.

So verteilen Sie den geplanten Aufwand gleichméRig auf alle neu zugewiesenen

Ressourcen und die Ressourcen, die der Aufgabe bereits zuvor zugewiesen waren:
a. Klicken Sie auf GleichmaRig verteilen.
b. Waihlen Sie in den Texterkennungsfeldern Ressource die Ressourcen.

Hinweis: Wurde fiir eine der vorhandenen Zuweisungen eine manuelle
Verteilungsmethode gewéhlt, wird der geplante Aufwand nicht geédndert. Der geplante

Aufwand wird auf alle Zuweisungen mit der Verteilungsmethode 4 verteilt.

So verteilen Sie den geplanten Aufwand nur auf die Ressourcen, die der Aufgabe neu

zugewiesen werden:
a. Klicken Sie auf Aufwand hinzufiigen.

b. Um den geplanten Aufwand auch auf die Ressourcen zu verteilen, die der Aufgabe
bereits zugewiesen waren, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Bestehende

Zuweisungen aktualisieren.

c. So wihlen Sie Ressourcen:
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+  Waihlen Sie im Texterkennungsfeld Ressource eine Ressource.
*  Geben Sie in die Spalte Aufwand den geplanten Betrag fiir den Aufwand ein.

3. Klicken Sie auf Speichern.

Warnungen bei Uberschreiben der Aufwandsverteilung auf
Aufgabenzuweisungen einrichten

Fiir den Fall, dass eine IThrer Anderungen zum Uberschreiben der bestehenden Verteilung des

Aufwands auf Aufgabenzuweisungen fiihrt, konnen Sie eine Warnmeldung einrichten.

Beispiel: Bei Auswahl einer weiteren Ressource aus der Ressourcenliste wird der geplante
Aufwand gleichmilig auf alle Ressourcen verteilt. Ist der Aufwand der einzelnen
Aufgabenzuweisungen unterschiedlich, wird eine Warnmeldung eingeblendet. Die Betrédge fiir

Aufwand werden auf zwei Dezimalstellen genau miteinander verglichen.

1. Offnen Sie das Projektplanungsarbeitsblatt.
2. Klicken Sie auf %#. Das Dialogfeld Projektplanungsarbeitsblatteinstellungen wird
angezeigt.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Warnungen anzeigen, bevor ein geplanter

Aufwand iiberschrieben wird.

Erlauterung zur Neuaktivierung der Meldung bei Abweichung des
geplanten Aufwands

Die Meldung, die im Dialogfeld Ressourcen zuweisen angezeigt wird, wenn der geplante
Aufwand vom geplanten Aufwand der Aufgabe abweicht, ldsst sich neu aktivieren, indem Sie

die Server-Cookies in den Vorgaben léschen.

Aufgabenzuweisungen im Projektplanungsarbeitsblatt erstellen

Sie haben die Mdglichkeit, neue Aufgabenzuweisungen zu erstellen oder vorhandene zu
kopieren. In der Regel werden die Daten aus Feldern kopiert, die in Ihrer Ansicht enthalten

sind.

1. Offnen Sie das Projektplanungsarbeitsblatt und wihlen Sie eine

Aufgabenzuweisungsansicht.

2. Um eine neue Aufgabenzuweisung zu erstellen, wihlen Sie eine bereits vorhandene
Aufgabenzuweisung derselben Aufgabe und klicken dann auf |‘!"~1|.
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5.

So kopieren Sie eine Aufgabenzuweisung:

a. Waihlen Sie die Aufgabenzuweisung, die Sie kopieren mochten und klicken Sie
anschliefend auf (&3

b. Klicken Sie auf |@|.

Fiillen Sie die Felder nach Bedarf aus. Ndhere Informationen siehe Im
Projektplanungsarbeitsblatt verfiighare Spalten fiir Aufgabenzuweisungsansichten auf Seite
196.

Klicken Sie auf Speichern.

Aufgabenzuweisungen im Projektplanungsarbeitsblatt bearbeiten

1.

5.

Offnen Sie das Projektplanungsarbeitsblatt und wihlen Sie eine

Aufgabenzuweisungsansicht.

So ordnen Sie einer Aufgabenzuweisung eine andere Ressource zu:

a. Erstellen Sie eine neue Aufgabenzuweisung mithilfe von Kopieren und Einfiigen.
b. Ordnen Sie die Ressource der neuen Aufgabenzuweisung zu.

c. Loschen Sie die alte Aufgabenzuweisung.

Wihlen Sie hierzu die Aufgabenzuweisung aus und klicken Sie anschliefend aufl 8 |

Fiillen Sie die Felder nach Bedarf aus. Ndhere Informationen siehe Im
Projektplanungsarbeitsblatt verfiigbare Spalten fiir Aufgabenzuweisungsansichten auf Seite
196.

Klicken Sie auf Speichern.

Erlauterungen zum Kennzeichnen von Aufgabenzuweisungen im
Projektplanungsarbeitsblatt als fertig gestellt

In einer Aufgabenzuweisungsansicht kennzeichnen Sie eine Zuweisung als fertig gestellt,

indem Sie den erledigten Prozentsatz auf 100 oder den verbleibenden Aufwand auf 0 setzen.

Wenn Zeit fiir eine Aufgabenzuweisung erfasst wurde, geschieht Folgendes:

Der tatsdchliche Start wird auf das Datum des frithesten vorhandenen Zeitdatensatzes und

das tatsdchliche Ende auf das Datum des spatesten vorhandenen Zeitdatensatzes gesetzt.
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*  Wird eine fertig gestellte Aufgabenzuweisung spater wieder geoffnet, so wird das

tatsdchliche Enddatum entfernt. Der tatsdchliche Start bleibt unverdndert.

Falls fiir eine Aufgabenzuweisung noch keine tatsachlichen Stunden erfasst sind, geschieht

Folgendes:

* Das tatsdchliche Enddatum wird automatisch auf das jeweils aktuelle Datum gesetzt.

Dieses konnen Sie jedoch bei Bedarf dndern.

* Der tatsdchliche Start wird auf dasselbe Datum wie das tatsdchliche Ende gesetzt. Diese
Datumsangaben werden dann wie {iblich per Rollup in die Aufgaben und Sammelaufgaben

tibernommen.

*  Wird eine fertig gestellte Aufgabenzuweisung spéter wieder gedffnet, so werden sowohl

das tatsdchliche Start- als auch das tatsdchliche Enddatum entfernt.

Hinweis: Wenn Sie das tatsdchliche Enddatum in der Ansicht einer Aufgabenzuweisung
dndern, werden die bereinigten Datumsangaben fiir den tatsdchlichen Start und das
tatsdchliche Ende erst in einer Aufgabenansicht angezeigf, wenn das

Projektplanungsarbeitsblatt gespeichert und neu geladen worden ist.
Best Practices im Hinblick auf die tatséchliche Zeit

Ab wann genau in einer Organisation Zeitangaben in Zeitdatensétzen als tatsdchliche Zeit
gelten, wird tiber eine Einstellung in Changepoint Administration festgelegt. Folgende

Moglichkeiten gibt es:

»  Zeitpunkt, zu dem die Zeit im Zeitplan erfasst wird

*  Zeitpunkt, zu dem die Zeitdatensétze im Zeitplan eingereicht werden
»  Zeitpunkt, zu dem die Zeitdatensédtze genehmigt wurden

Das tatsdchliche Enddatum ergibt sich aus der tatsdchlichen Zeit fiir eine Aufgabe oder eine
Aufgabenzuweisung, und zwar wenn die Aufgabe oder Aufgabenzuweisung als fertig gestellt
gekennzeichnet wird. Wenn Zeitdatensétze nur dann als tatsdchliche Zeit gelten, wenn Zeit
eingereicht oder genehmigt wurde, und eine Aufgabe oder eine Aufgabenzuweisung als fertig
gestellt gekennzeichnet wird, bevor die Zeitdatensétze eingereicht oder genehmigt sind, gibt es

moglicherweise ein tatsdchliches Enddatum, aber keine tatsdchlichen Stunden.

Es empfiehlt sich daher sicherzustellen, dass in allen Zeitdatensétzen tatséchliche Zeitangaben

stehen, bevor Sie Aufgaben bzw. Aufgabenzuweisungen als fertig gestellt kennzeichnen.
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Erlauterungen zum Ersetzen zugewiesener Ressourcen im
Projektplanungsarbeitsblatt

Im Projektplanungsarbeitsblatt kann eine Ressource durch eine oder mehrere andere
Ressourcen ersetzt werden, wahlweise fiir alle Aufgaben eines Projekts oder nur fiir
bestimmte Aufgaben. Diese Funktionalitét bietet sich an, wenn eine Ressource, die aus dem
Unternehmen ausscheidet oder von einem Projekt entfernt wurde, ersetzt werden muss. Aber
auch wenn bei Verwendung von Projektvorlagen generische Ressourcen durch tatsdchliche

Ressourcen zu ersetzen sind.

Wenn Sie eine urspriingliche Ressource ersetzen mochten, wahlen Sie zundchst eine oder
mehrere Zielressourcen aus und geben dann an, wie viel Prozent des Aufwands den einzelnen

Zielressourcen neu zuzuweisen ist.

Fiir jede der Zielressourcen wird anhand der Informationen aus der urspriinglichen
Aufgabenzuweisung eine neue Aufgabenzuweisung erstellt. Die tageweisen Verteilungen des
Aufwands werden mit dem Prozentsatz multipliziert und der gesamte geplante Aufwand fiir

die Zielressource ergibt sich als Summe aus den tageweisen Aufwandsverteilungen.

* Bei einem Prozentsatz von 100 oder mehr wird die urspriingliche Ressource von der
Aufgabe entbunden, es sei denn, es ist bereits tatsdachlicher Aufwand fiir sie erfasst. In
diesem Fall bleibt die urspriingliche Ressource der Aufgabe zugewiesen und der Aufwand

wird auf ,,0“ gesetzt.

*  Wenn der Prozentsatz 100 betrdgt und es mehrere Zielressourcen gibt, kann es sein, dass

eine der Zielressourcen rundungsbedingt geringfiigig mehr zugewiesen bekommit.

*  Wenn der Quellaufgabe bereits eine Zielressource zugewiesen ist, wird der Aufwand zum

bereits bestehenden Aufwand der Zielaufgabe addiert.

Hinweis: Aus Effizienzgriinden erfolgen manche Verarbeitungsschritte im
Projektplanungsarbeitsblatt nicht sofort, etwa die Ersetzung von Aufwand aus vergangenen
Zeitraumen durch den tatsdchlichen Aufwand. Daher konnen sich Aufwinde noch dndern,

nachdem Sie Anderungen gespeichert oder eine andere Ansicht aufgerufen haben.

Zugeweisene Ressourcen im Projektplanungsarbeitsblatt ersetzen

1. Fiihren Sie in der gewiinschten Aufgabenansicht oder Ansicht einer Aufgabenzuweisung

einen der folgenden Schritte aus:

* Um eine Ressource fiir alle Aufgaben eines Projekts zu ersetzen, klicken Sie auf | = |.
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5.

6.

*  Um eine Ressource fiir eine oder mehrere bestimmte Aufgaben zu ersetzen, markieren
Sie die Aufgabe(n) und klicken dann auf B

Klicken Sie im Dialogfeld Ressourcen zuweisen/ersetzen auf Ressource ersetzen.
Waihlen Sie im Feld Von die Quellressource aus (diejenige, die Sie ersetzen mochten).
Fiigen Sie eine oder mehrere Zielressourcen aus der Tabelle Ressource hinzu.

Geben Sie fiir jede der Zielressourcen einen Prozentsatz an.

Klicken Sie auf Speichern.

Erlauterungen zum Verteilen von geplanten Stunden im
Projektplanungsarbeitsblatt und im Projektarbeitsblatt

Welche Verfahren fiir die Verteilung von geplanten Stunden anwendbar sind, hdangt davon ab,

ob fiir das Projekt Steuerperioden gewahlt wurden und welche Verteilungsmethoden fiir die

Aufgabe vorgegeben sind.

Wenn Sie Steuerperioden fiir das Projekt gewdahlt haben, bestehen folgende Moglichkeiten:

Sie konnen die geplanten Stunden auf die Steuerperioden verteilen und den geplanten Start,
das geplante Ende sowie die geplanten Stunden bearbeiten, vorausgesetzt, diese
Zeitangaben fallen in die laufende oder in kiinftige Steuerperioden. Sie benétigen die
entsprechende Anwendungsfunktion fiir die Zugriffssicherung, um Daten in vergangenen

Steuerperioden zu bearbeiten.

Als Standardverteilungsmethode steht 1 — Automatische Verteilung — vergangene und

zukiinftige Perioden aktualisieren zur Verfiigung.

Hinweis: Wenn Sie nicht mochten, dass geplante Stunden aus bereits verstrichenen
Steuerperioden durch tatsachliche Stunden ersetzt werden, miissen Sie fiir jede der
Aufgaben Verteilungsmethode 3 oder 4 wihlen. Weitere Informationen siehe

Erlduterungen zum Auswdhlen von Verteilungsmethoden auf Seite 218.

Wenn Sie keine Steuerperioden fiir das Projekt gewahlt haben, stehen lediglich folgende

Verteilungsmethoden zur Verfiigung:

3 — Manuelle Verteilung — keine Aktualisierung

4 — Automatische Verteilung — keine Aktualisierung vergangener Perioden
(Standardwert)
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Unterschiede zwischen Projektplanungsarbeitsblatt und
Projektarbeitsblatt

Mit dem Projektplanungsarbeitsblatt konnen Sie unter anderem folgende Schritte ausfiihren,

die im Projektarbeitsblatt nicht moglich sind:

Geplante Stunden manuell auf arbeitsfreie Tage verteilen

Im Projektplanungsarbeitsblatt konnen Sie geplante Stunden nur auf arbeitsfreie Tage

verteilen, wenn eine manuelle Verteilungsmethode gewahlt wurde.

Hinweis: Geplante Stunden, die auf arbeitsfreie Tage verteilt wurden, werden auf
Arbeitstage verlegt, wenn Sie im Projekt- oder Ressourcenarbeitsblatt das geplante
Startdatum, das geplante Enddatum oder die geplanten Stunden der Aufgabenzuweisung

dndern.

Vergangene geplante Startdaten bei Verwendung einer Verteilungsmethode
andern, die geplante Stunden in vergangenen Zeitraumen ersetzt

Sie konnen ein in der Vergangenheit liegendes geplantes Startdatum dndern, wenn Sie eine

Verteilungsmethode verwenden, die geplante Stunden in vergangenen Zeitrdumen durch

tatsdchliche Stunden ersetzt. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie die entsprechenden

Zugriffsrechte haben, um Daten in vergangenen Steuerperioden zu bearbeiten.

Hinweis: Beim Andern eines vergangenen geplanten Startdatums sollten Sie beachten,
dass dieses Datum aufgrund bereits vorhandener tatsdchlicher Stunden auf das
urspriingliche Datum zum Zeitpunkt des Speicherns zuriickgesetzt werden kann. Wenn
aulerdem zum Anderungszeitpunkt keine tatsdchlichen Stunden vorliegen, kann das

Datum durch kiinftig erfasste tatsdchliche Stunden geédndert werden.

Erlauterungen zum Auswahlen von Verteilungsmethoden

Folgende Verteilungsmethoden fiir Aufgaben werden als Standard vorgegeben:

Wenn fiir das Projekt Steuerperioden gewahlt wurden: 1 — Automatische Verteilung —

vergangene und zukiinftige Perioden aktualisieren.

Wenn keine Steuerperioden fiir das Projekt gewéhlt wurden: 4 — Automatische Verteilung

— keine Aktualisierung vergangener Perioden.

Die Verteilungsmethode ist fiir jede Aufgabenzuweisung wirksam, die zur entsprechenden

Aufgabe gehort. Im Projektplanungsarbeitsblatt konnen Sie die Verteilungsmethode fiir
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Aufgabenzuweisungen dndern. Im Projektarbeitsblatt konnen Sie die Verteilungsmethode

sowohl fiir Aufgaben als auch fiir einzelne Aufgabenzuweisungen dndern.

Bei der Verteilung geplanter Stunden konnen Sie die Verteilungsmethode wahlen, um
anzugeben, wie die geplanten Stunden auf die Steuerperioden zu verteilen sind und wie (bzw.
ob) die tatsdchlichen Werte auf vergangene Steuerperioden anzuwenden sind, wenn ein

Projekt-Rollup erfolgt.

Wenn Sie sich fiir eine manuelle Verteilungsmethode entscheiden, konnen Sie die geplanten
Stunden manuell sowohl auf die laufende als auch auf kiinftige Steuerperioden verteilen. Die

insgesamt fiir die Aufgabenzuweisung eingeplanten Stunden kénnen nicht gedndert werden.

Wenn Sie eine der Methoden zur automatischen Verteilung wahlen, kénnen Sie den geplanten
Start, das geplante Ende und die geplanten Stunden der Aufgabenzuweisung zwar

aktualisieren, die Stunden werden jedoch automatisch auf die Steuerperioden verteilt.

Hinweis: Im Zuge eines Rollups fiir die laufenden Aufgaben werden die fiir die Aufgabe
geplanten Stunden gleichméRig auf die zwischen dem geplanten Start und dem geplanten
Ende liegenden Steuerperioden verteilt, wobei die geplanten Stunden aus
Aufgabenzuweisungen beim Rollup nicht beriicksichtigt werden. Daher kann ein
Ungleichgewicht zwischen den geplanten Gesamtstunden fiir laufende Aufgaben und den

Gesamtstunden fiir Aufgabenzuweisungen bestehen.

Die Verteilungsmethode bestimmt, wie bei einem Rollup der einzelnen Aufgabenzuweisungen

mit den geplanten und den tatsdchlichen Zeitangaben verfahren wird:

0 — Manuelle Verteilung — nur vergangene Perioden aktualisieren

* Die geplanten Stunden aus vergangenen Zeitrdumen werden durch die tatsdchlichen

Stunden ersetzt.

* Der geplante Start und das geplante Ende aus vergangenen Zeitrdumen werden ersetzt,
wenn es Zeitdatensdtze gibt, deren Datum vor dem geplanten Start bzw. nach dem
geplanten Ende liegt. Ndhere Informationen siehe Erlduterungen zum Ersetzen von

geplanten Start- und Endterminen durch die tatséichlichen Termine auf Seite 221.
» Die fiir jetzt und die fiir spater geplanten Stunden werden nicht gedndert.

* Die insgesamt geplanten Stunden setzen sich wie folgt zusammen: Stunden aus

vergangenen Zeitrdumen + fiir kiinftige Zeitrdume geplante Stunden.
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* Die Ressourcen haben die Mdglichkeit, laufende und kiinftige Zeitraume manuell zu

aktualisieren.

1 - Automatische Verteilung — vergangene und zukiinftige Perioden aktualisieren

* Die geplanten Stunden aus vergangenen Zeitrdumen werden durch die tatsdchlichen

Stunden ersetzt.

* Der geplante Start und das geplante Ende aus vergangenen Zeitrdumen werden ersetzt,
wenn es Zeitdatensdtze gibt, deren Datum vor dem geplanten Start bzw. nach dem
geplanten Ende liegt. Ndhere Informationen siehe Erlduterungen zum Ersetzen von

geplanten Start- und Endterminen durch die tatsdchlichen Termine auf Seite 221.

» Die Differenz aus den insgesamt geplanten Stunden und den geplanten Stunden aus

vergangenen Zeitrdumen wird gleichmédRig auf laufende und kiinftige Zeitrdume verteilt.

2 - Automatische Verteilung — nur Aktualisierung vergangener Perioden

* Die geplanten Stunden aus vergangenen Zeitrdumen werden durch die tatsdchlichen

Stunden ersetzt.

* Der geplante Start und das geplante Ende aus vergangenen Zeitrdumen werden ersetzt,
wenn es Zeitdatensédtze gibt, deren Datum vor dem geplanten Start bzw. nach dem
geplanten Ende liegt. Ndhere Informationen siehe Erlduterungen zum Ersetzen von

geplanten Start- und Endterminen durch die tatséichlichen Termine auf Seite 221.

* Laufende und kiinftige Zeitraume werden nicht gedndert, es sei denn, die Ressource

dndert den geplanten Start, das geplante Ende oder die geplanten Stunden.

* Die insgesamt geplanten Stunden setzen sich wie folgt zusammen: Geplante Stunden aus

vergangenen Zeitraumen + fiir kiinftige Zeitraume geplante Stunden.

3 - Manuelle Verteilung - keine Aktualisierung

» Die geplanten Stunden aus vergangenen Zeitrdumen werden nicht durch die tatsdchlichen

Stunden ersetzt.

* Die Ressourcen haben die Mdglichkeit, laufende und kiinftige Zeitrdume manuell zu

aktualisieren.

* Ressourcen mit den erforderlichen Zugriffsrechten kénnen vergangene Zeitraume manuell

aktualisieren.
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4 - Automatische Verteilung - keine Aktualisierung vergangener Perioden

* Die geplanten Stunden aus vergangenen Zeitraumen werden nicht durch die tatsachlichen
Stunden ersetzt, kdnnen sich aber dennoch dndern, wenn der geplante Start, das geplante

Ende oder die geplanten Stunden geédndert werden.

* Die geplanten Stunden werden gleichméRig auf die zwischen dem geplanten Start und dem
geplanten Ende liegenden Werktage verteilt, die fiir die Steuerperioden (vergangene

inbegriffen) geplanten Stunden werden entsprechend aktualisiert.

Erlauterungen zum Ersetzen von geplanten Start- und Endterminen durch die
tatsachlichen Termine

Bei Verteilungsmethoden fiir Aufgabenzuweisungen, welche die Aktualisierung vergangener
Zeitraume vorsehen, wird, falls vor dem geplanten Startdatum aus einem vergangenen
Zeitraum ein Zeitdatensatz erfasst wurde, das geplante Startdatum durch das Datum des
Zeitdatensatzes ersetzt. Analog wird das geplante Enddatum aus einem vergangenen Zeitraum
durch das Datum eines Zeitdatensatzes ersetzt, wenn dieser nach dem geplanten Ende erfasst

wurde.

Wird das geplante Startdatum fiir eine Aufgabenzuweisung auf diese Weise gedndert, dann
wird der gesamte Aufwand, der auf tiagliche Zeitraume der Aufgabenzuweisung verteilt ist,

geloscht.

Allerdings werden die geplanten Start- und Endtermine fiir Ressourcenanfragen, die auf
Aufgaben- oder Projektebene eingereicht wurden und aktiven Ressourcenbeschrankungen
unterliegen, nicht durch Datumsangaben aus Zeitdatensdtzen ersetzt, wenn die neuen
Datumsangaben aullerhalb des durch die urspriingliche Ressourcenanfrage vorgegebenen

Zeitraums liegen.

Beispiele fiir Verteilungsmethoden

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse eines Projekt-Rollups nach Anwendung der

verschiedenen Verteilungsmethoden auf eine Aufgabenzuweisung mit folgenden Daten:
* Geplanter Start: 1. September

* Geplantes Ende: 31. Oktober

* Geplante Stunden: 50

»  Fiir das Projekt sind Steuerperioden gewahlt und zwar in Form von Monaten (September,
Oktober).
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»  Fiir die Steuerperiode September wurden 20 tatsdchliche Stunden erfasst.
» Die laufende Steuerperiode ist Oktober.

Hinweis: Alle Tabellen der Verteilungsmethodenbeispiele zeigen die Zahlen, die sich
nach dem Projekt-Rollup ergeben. Allerdings stellen Sie moglicherweise fest, dass im
Projektarbeitsblatt Methode 2 zu demselben Ergebnis fiihrt wie Methode 1, wenn Sie die
geplanten Stunden und die Verteilungsmethode fiir eine Aufgabe aktualisieren, fiir die es

in der Vergangenheit liegende geplante Stunden gibt.

Insgesamt i i
. Steuerperiode | Steuerperiode
Verteilungsmethode geplante
September Oktober

Stunden
Ursprungliche Aufgabenzuweisung 50 25 25
0 —Manuelle Verteilung — nur vergangene 45 20 25
Perioden aktualisieren
1 - Automatische Verteilung — vergangene | 50 20 30
und zukiinftige Perioden aktualisieren
2 — Automatische Verteilung — nur 45 20 25
Aktualisierung vergangener Perioden
3 —Manuelle Verteilung — keine 50 25 25
Aktualisierung
4 — Automatische Verteilung — keine 50 25 25
Aktualisierung vergangener Perioden

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Anwendung der Verteilungsmethoden auf
dieselbe urspriingliche Aufgabenzuweisung, allerdings fiir 60 in der Steuerperiode September

erfasste tatsdchliche Stunden.
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Insgesamt . .
. Steuerperiode | Steuerperiode
Verteilungsmethode geplante
September Oktober

Stunden
Urspriingliche Aufgabenzuweisung 50 25 25
0— Manuelle Verteilung — nur vergangene 85 60 25
Perioden aktualisieren
1 - Automatische Verteilung — vergangene | 60 60 0
und zukinftige Perioden aktualisieren
2 — Automatische Verteilung — nur 85 60 25
Aktualisierung vergangener Perioden
3 —Manuelle Verteilung — keine 50 25 25
Aktualisierung
4 — Automatische Verteilung — keine 50 25 25
Aktualisierung vergangener Perioden

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Anwendung der Verteilungsmethoden auf
dieselbe urspriingliche Aufgabenzuweisung, allerdings fiir 40 in der Steuerperiode September
erfasste tatsdchliche Stunden. Dartiber hinaus wurden die geplanten Stunden in 60 gedndert.
Geplante Stunden konnen nur fiir solche Aufgabenzuweisungen gedndert werden, fiir die eine
automatische Verteilung vorgesehen ist. Aus diesem Grund bezieht sich das folgende Beispiel

ausschlieRlich auf automatische Verteilungsmethoden.

Insgesamt . .
. Steuerperiode | Steuerperiode
Verteilungsmethode geplante
September Oktober
Stunden
Urspriingliche Aufgabenzuweisung 50 25 25
1 - Automatische Verteilung — vergangene | 60 40 20
und zukinftige Perioden aktualisieren
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Insgesamt . .
. Steuerperiode | Steuerperiode
Verteilungsmethode geplante
September Oktober

Stunden
2 — Automatische Verteilung — nur 70 40 30
Aktualisierung vergangener Perioden
4 — Automatische Verteilung — keine 60 30 30
Aktualisierung vergangener Perioden

Erlauterungen zur Verteilung geplanter Stunden auf Tageszeitraume oder
Steuerperioden im Projektplanungsarbeitsblatt

Geplante Stunden konnen in einer Aufgabenzuweisungsansicht einzelnen Ressourcen

zugewiesen und auf Steuerperioden oder Tageszeitraume verteilt werden:

* Bei Steuerperioden wird ein Jahr mit Steuerperioden eingeblendet, das mit der

Steuerperiode beginnt, die das aktuelle Datum enthélt.

* Bei Tageszeitrdumen wird zundchst ein Zeitraum von 31 Tagen angezeigt, der mit dem

aktuellen Datum beginnt.

Sie konnen innerhalb der Steuerperioden einen Bildlauf nach vorn oder zuriick durchfiihren

oder ein anderes Startdatum fiir die Steuerperioden festlegen.

Um Tageszeitraume oder Steuerperioden im Projektplanungsarbeitsblatt anzuzeigen, miissen

Sie die Spalte Verteilung des Aufwands in die Ansicht aufnehmen.
Mit verschiedenen Steuerperioden im Projektplanungsarbeitsblatt arbeiten

Standardmélig werden die Steuerperioden aus der Rechnungsstelle des Projekts {ibernommen.
Sie konnen in Projektplanungsarbeitsblatt mit verschiedenen Steuerperioden (falls vorhanden)
arbeiten, ohne die Rechnungsstelle des Projekts zu dndern. Beispiel: Fiir den aktuellen

Zeitraum mochten Sie Tages- und Wochenzeitraume verwenden, kiinftig aber zu monatlichen

Zeitrdumen wechseln.

Wenn Sie von Steuerperioden zu Tageszeitrdumen wechseln, beginnen die Tageszeitrdume am
ersten Tag der ersten Steuerperiode, die vor dem Wechsel in der Ansicht enthalten war. Wenn
Sie von Tageszeitrdumen zu Steuerperioden wechseln, beginnen die Steuerperioden mit der
Steuerperiode, die den ersten Tag des Tageszeitraums enthélt, der vor dem Wechsel in der

Ansicht enthalten war.
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Es wird stets der Zeitraum im Projektplanungsarbeitsblatt gespeichert, mit dem Sie zuletzt

gearbeitet haben. Dies gilt solange, bis Sie wieder zu einem anderen Zeitraum wechseln.

Hinweis: Unabhingig davon, welche Zeitrdume Sie in der Ansicht verwenden, erfolgt das
Rollup und die Speicherung der Projektdaten stets in den Steuerperioden, die aus der

Rechnungsstelle des Projekts iibernommen werden.

Erlauterungen zum Ersetzen von geplantem oder prognostiziertem
Aufwand im Projektplanungsarbeitsblatt

In diesem Abschnitt werden die Optionen beschrieben, mit denen geplanter und

prognostizierter Aufwand im Projektplanungsarbeitsblatt ersetzt werden kénnen.

Geplanten Aufwand durch vergangenen Aufwand plus prognostizierten Aufwand
ersetzen

Diese Option kann nur fiir Aufgabenzuweisungen mit Verteilungsmethoden gewéhlt werden,

bei denen eine automatische Verteilung erfolgt.

Wenn diese Option gewdhlt wird, geschieht Folgendes:

Der geplante Aufwand aus vergangenen Tagen oder vergangenen Steuerperioden wird

durch den tatsdchlichen Aufwand ersetzt.

Der geplante Aufwand fiir das jeweils aktuelle Datum oder die jeweils laufende
Steuerperiode wird durch die verbleibenden Stunden ersetzt, die gleichmaRig tiber die

laufende Steuerperiode verteilt werden.

Je nachdem, was im Projektplanungsarbeitsblatt voreingestellt ist, wird der geplante
Aufwand bis zum jeweils aktuellen Datum oder bis zur jeweils laufenden Steuerperiode

oder bis zu einem bestimmten Datum ersetzt.

Geplanten Aufwand durch tatsachlichen Aufwand ersetzen

Diese Option kann fiir alle Verteilungsmethoden gewahlt werden.

Wenn diese Option gewdhlt wird, geschieht Folgendes:

Der geplante Aufwand aus vergangenen Tagen oder vergangenen Steuerperioden wird

durch den tatsdchlichen Aufwand ersetzt.

Der gesamte geplante Aufwand ergibt sich als Summe aus dem tatsdchlichen Aufwand in
allen vergangenen Steuerperioden sowie dem geplanten Aufwand in der laufenden und in

kiinftigen Steuerperioden.
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* Je nachdem, was im Projektplanungsarbeitsblatt voreingestellt ist, wird der geplante
Aufwand bis zum jeweils aktuellen Datum oder bis zur jeweils laufenden Steuerperiode

oder bis zu einem bestimmten Datum ersetzt.

Prognostizierten verbleibenden Aufwand durch geplanten Aufwand abziiglich
des tatsachlichen Aufwands ersetzen

Diese Option hat keinen Einfluss auf die geplanten Stunden und kann fiir alle Ver-

teilungsmethoden gewdahlt werden.

Wenn diese Option gewdahlt wird, wird der verbleibende Aufwand durch den geplanten

Aufwand abziiglich des tatsdchlichen Aufwands ersetzt.

Hinweis: Verbleibender Aufwand wird jedoch nicht ersetzt, wenn der tatsdchliche
Aufwand bis zu einem bestimmten voreingestellten oder bis zum jeweils aktuellen Datum

den geplanten Aufwand iibersteigt.

Standardeinstellungen fiir die Ersetzung von Aufwand aus vergangenen
Zeitraumen im Projektplanungsarbeitsblatt vornehmen

Wann geplanter Aufwand aus vergangenen Zeitrdumen durch den tatsachlichen Aufwand
ersetzt werden soll, konnen Sie dies als Standardeinstellung festlegen. Sie haben die
Maoglichkeit, den geplanten Aufwand aus vergangenen Zeitrdumen durch den gesamten
tatsdchlichen Aufwand oder nur durch den bis zu einem bestimmten Datum aufgelaufenen zu
ersetzen. Dieses Datum setzen Sie dann fest, wenn der Aufwand ersetzt werden soll. Sie
konnen aber auch festlegen, dass nur der Aufwand fiir Aufgabenzuweisungen, fiir die

tatsdchlicher Aufwand existiert, zu ersetzen ist.

1. Klicken Sie im Projektplanungsarbeitsblatt auf &#. Das Dialogfeld

Projektplanungsarbeitsblatteinstellungen wird angezeigt.

2. Im Bereich Geplanten Aufwand durch tatsachlichen Aufwand ersetzen haben Sie

folgende Moglichkeiten:

*  Um den geplanten Aufwand aus vergangenen Zeitrdumen durch den gesamten
tatsdachlichen Aufwand in diesen vergangenen Zeitraumen zu ersetzen, aktivieren Sie

das Kontrollkdstchen Gesamter tatsachlicher Aufwand.

* Um den geplanten Aufwand nur bis zu demjenigen Datum zu ersetzen, das Sie
angeben, wenn Sie die Ersetzung des geplanten Aufwands (durch Wahl der
entsprechenden Option) veranlassen, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Bis zu

einem bestimmten Datum.
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3. Um den geplanten Aufwand aus vergangenen Zeitraumen nur fiir Aufgabenzuweisungen
zu ersetzen, fiir die es tatsdchlichen Aufwand in diesen vergangenen Zeitraumen gibt,
aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Aufwand fiir Aufgabenzuweisungen, die keinen

tatsachlichen Aufwand haben, nicht ersetzen.

Erlauterungen zur Aktivierung von Aufgaben im
Projektplanungsarbeitsblatt

Damit Aufgaben im Zeitplan und in der Baumansicht Projekte fiir Ressourcen verfiigbar sind,

miissen Sie sie in Projektplanungsarbeitsblatt aktivieren.

Um eine Aufgabe aktivieren zu kénnen, muss diese zunéchst fiir die Aktivierung
gekennzeichnet werden. Wenn Sie eine Aufgabe fiir die Aktivierung kennzeichnen, werden
samtliche Aufgaben in derselben Aufgabenhierarchie und alle mit diesen Aufgaben
verkniipften Aufgaben ebenfalls gekennzeichnet. Aus diesem Grund konnen Aufgaben nur in

Aufgabenansichten aktiviert werden, die nicht sortiert oder gefiltert wurden.

Sobald Sie Aufgaben fiir die Aktivierung gekennzeichnet haben, konnen Sie Aufgaben, die den
Projektstrukturplan (PSP) oder Anordnungsbeziehungen der Aufgaben betreffen, nicht mehr

bearbeiten.

Wenn Sie auf Speichern klicken:

» wird die Giiltigkeit aller von Thnen geédnderten aktiven Aufgaben und aller
Aufgabenentwiirfe, die fiir die Aktivierung gekennzeichnet wurden, durch einen

Hintergrundprozess tiberpriift,
» werden Aufgabenentwiirfe, die die Giiltigkeitspriifung bestanden haben, aktiviert,
» werden aktive Aufgaben, die die Giiltigkeitspriifung bestanden haben, gespeichert,
* werden Warnungen geldscht,

* wird das Projektplanungsarbeitsblatt geschlossen; beim nachsten Aufruf des

Projektplanungsarbeitsblatts werden Fehlermeldungen angezeigt.

Wenn Sie auf Ubernehmen klicken, werden die gleichen Prozesse wie beim Speichern
ausgefiihrt. Wird das Projektplanungsarbeitsblatt jedoch nicht geschlossen, werden die

Fehlermeldungen sofort angezeigt.
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Aufgaben, die die Giiltigkeitspriifung bestanden haben, werden aktiviert und kénnen ganz
normal angezeigt und bearbeitet werden. Aufgaben, die die Giiltigkeitspriifung nicht bestanden
haben, sind gekennzeichnet. Die entsprechenden Fehlermeldungen werden in der
Informationsspalte angezeigt. Sie konnen die Fehler entweder beheben und die Aufgaben

aktivieren oder die Aufgaben loschen.

Hinweis: Aufgaben, die die Giiltigkeitspriifung nicht bestanden haben, werden in das
Projektarbeitsblatt aufgenommen. Sie miissen jedoch alle Fehler korrigieren, bevor Sie das

Projektarbeitsblatt speichern kénnen.

Aufgaben im Projektplanungsarbeitsblatt aktivieren

Um eine Aufgabe aktivieren zu kénnen, miissen Sie diese zundchst fiir die Aktivierung ken-
nzeichnen und anschliefend einreichen. Die Aktivierungskennzeichnung einer Aufgabe lasst
sich wieder aufheben, doch Sie kénnen eine aktivierte Aufgabe nicht auf den Entwurfsstatus

zuriicksetzen.

1. Um eine Aufgabe fiir die Aktivierung zu kennzeichnen, wahlen Sie mindestens einen
Aufgabenentwurf und klicken auf |z,

T

Die Zelle in der Spalte Entwurf wird nun griin.

2. Um die Aktivierungskennzeichnung einer Aufgabe aufzuheben, wahlen Sie die
gewtinschte Aufgabe und klicken anschlieBend auf = .

3. Wenn Sie eine gekennzeichnete Aufgabe aktivieren mochten, klicken Sie auf Speichern

oder Ubernehmen.

Anderungen im Projektplanungsarbeitsblatt auf ihre Giltigkeit priifen

Da bei der Erstellung und Bearbeitung von Aufgaben und Aufgabenzuweisungen im
Projektplanungsarbeitsblatt nur eine einfache Giiltigkeitspriifung erfolgt, ist es méglich, dass
sich bei Threr Arbeit unbemerkt Fehler einschleichen. Daher haben Sie die Méglichkeit, Thre
Arbeit auf Fehler zu tiberpriifen und die Fehler anzuzeigen und zu beheben, bevor die

Aufgaben aktiviert oder gespeichert werden.

1. Waéhlen Sie die zu prifenden Aufgabenentwiirfe und klicken Sie anschliefend auf |[F=|.

%

Hinweis: Aktive Aufgaben, die bearbeitet wurden, werden automatisch miteinbezogen.

2. Klicken Sie auf |.|.
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Erlauterungen zur Bearbeitung von Aufgaben im
Projektplanungsarbeitsblatt

Verteilungsmethode dandern

Wenn Sie die Verteilungsmethode einer Aufgabenzuweisung, die geplante Stunden aus bereits
vergangenen Steuerperioden nicht durch tatsdchliche Stunden ersetzt, in eine
Verteilungsmethode dndern, die dies tut, werden die geplanten Stunden vergangener
Steuerperioden zundchst durch gleichmaRig verteilte tatsdchliche Gesamtstunden ersetzt. Um
die Verteilung tatsdachlicher Stunden in der Vergangenheit anzuzeigen, miissen Sie das Projekt
im Projektplanungsarbeitsblatt speichern. Beim Speichern des Projekts wird die

Aufgabenzuweisung auf Tage verteilt gespeichert und ein Projekt-Rollup gestartet.
Geplantes Startdatum bearbeiten

Wenn Sie das geplante Startdatum einer Aufgabe dndern, werden die Starttermine der
zugehorigen Aufgabenzuweisungen zeitlich entsprechend verschoben. Lag also beispielsweise
das urspriingliche Startdatum der Aufgabenzuweisung 5 Tage nach dem urspriinglichen
Startdatum der Aufgabe, liegt das neue Startdatum der Aufgabenzuweisung 5 Tage nach dem
neuen Startdatum der Aufgabe. Die Dauer bleibt gleich; das Enddatum wird anhand der Dauer

ermittelt.

Liegt das neue Startdatum einer Aufgabenzuweisung auf einem arbeitsfreien Tag, wird der
Aufwand auf den nidchsten verfiigbaren Arbeitstag verschoben. Das neue Enddatum wird
anhand der Dauer ermittelt. Dadurch kann sich das Enddatum der Aufgabe verschieben. Die
geplanten Start- und Endtermine konnen arbeitsfreie Tage sein, doch der Aufwand kann nur

manuell auf arbeitsfreie Tage verteilt werden.

Wenn Sie das geplante Enddatum einer Aufgabe dndern, werden die Termine der zugehorigen
Aufgabenzuweisungen dem neuen Enddatum entsprechend verschoben. Das geplante

Startdatum bleibt gleich und die Dauer wird neu berechnet.

Wenn das Verlegen des Enddatums aufgrund von Abhéngigkeiten zu anderen Aufgaben nicht
moglich ist oder das neue Enddatum vor dem geplanten Startdatum der Aufgabenzuweisung

liegt, werden die Termine fiir die Aufgabenzuweisung auf das Startdatum der Aufgabe gelegt.

Aufgaben im Projektplanungsarbeitsblatt bearbeiten

1. Offnen Sie das Projektplanungsarbeitsblatt.
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Falls erforderlich, sperren Sie das Projekt durch einen Mausklick auf Tl b damit die

Aufgaben nicht bearbeitet werden kénnen.
Nehmen Sie die nétigen Anderungen vor.

Klicken Sie auf Speichern.

Erlauterungen zum Kennzeichnen von Aufgaben und
Aufgabenzuweisungen im Projektplanungsarbeitsblatt als fertig gestellt

In einer Aufgabenansicht kennzeichnen Sie eine Aufgabe als fertig gestellt, indem Sie das

Kontrollkédstchen Fertig gestellt aktivieren.

Falls fiir eine Aufgabe bereits tatsdchliche Stunden erfasst sind, geschieht Folgendes:

Der tatsdchliche Start wird auf das Datum des frithesten vorhandenen Zeitdatensatzes und

das tatsdchliche Ende auf das Datum des spatesten vorhandenen Zeitdatensatzes gesetzt.

Tatsdchlicher Start, tatsdchliches Ende und Fertigstellungsstatus werden in alle
Teilaufgaben und Aufgabenzuweisungen iibernommen, die nicht fertig gestellt sind und fiir

die keine tatsdchlichen Stunden erfasst wurden.

Wenn fiir eine Aufgabenzuweisung bereits tatsdchliche Stunden erfasst sind, wird der
tatsdachliche Start auf das Datum des frithesten vorhandenen Zeitdatensatzes und das

tatsdchliche Ende auf das Datum des spitesten vorhandenen Zeitdatensatzes gesetzt.

Wird eine fertig gestellte Aufgabe spiter wieder get6ffnet, so wird das tatsdchliche

Enddatum entfernt.

Falls fiir eine Aufgabe noch keine tatsdchlichen Stunden erfasst sind, geschieht Folgendes:

Der tatsdchliche Start wird auf dasselbe Datum wie das tatsdchliche Ende und das
tatsdchliche Ende wird automatisch auf das jeweils aktuelle Datum gesetzt. Das

tatsdchliche Enddatum konnen Sie bei Bedarf dndern.

Wird eine fertig gestellte Aufgabe spdter wieder gedffnet, so werden sowohl das
tatsdchliche Start- als auch das tatsdchliche Enddatum entfernt und spéater beim Speichern

und Projekt-Rollup aktualisiert.
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Erlauterungen zum Gantt-Balkenplan im
Projektplanungsarbeitsblatt

Sie konnen im Gantt-Balkenplan Aufgaben verschieben, die Aufgabendauer &ndern sowie
Anordnungsbeziehungen zwischen Aufgaben (innerhalb eines Projekts) herstellen und

aufheben.

Die Komponenten des Projektplanungsarbeitsblatts werden im Diagramm wie folgt dargestellt:
* Aufgaben — blaue Balken

* Sammelaufgaben — dunkelgraue Balken

*  Meilensteinaufgaben — schwarze Diamanten

So blenden Sie den Gantt-Balkenplan aus bzw. ein

Klicken Sie auf | _ﬂ |.

So blenden Sie das Arbeitsblatt aus bzw. ein

Klicken Sie auf den dunkleren Balken der Trennlinie zwischen Arbeitsblatt und dem Gantt-

Balkenplan.

Juni 25, 2017
26 | 27| 28 | 29

*Geplante Std. Ressou

- 440,000 | Andy T:

So verschieben Sie die Anzeige des Zeitrahmens, der gerade zu sehen ist:

In der horizontalen Bildlaufleiste des Gantt-Balkenplans befinden sich weitere Pfeile, mit

denen Sie in einen Bereich aulerhalb des gerade sichtbaren Zeitrahmens scrollen kénnen.

Wenn Sie einen Bildlauf in einen Datumsbereich durchfiihren mochten, der vor dem &ltesten

angezeigten Datum liegt, klicken Sie auf den Pfeil ganz links.
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Wenn Sie einen Bildlauf in einen Datumsbereich durchfiihren méchten, der nach dem jiingsten

angezeigten Datum liegt, klicken Sie auf den Pfeil ganz rechts.

So fihren Sie einen vertikalen Bildlauf im Gantt-Balkenplan durch:

Einen Bildlauf nach oben oder nach unten fithren Sie mithilfe der Bildlaufleiste durch, die sich

zwischen dem Arbeitsblattbereich und dem Gantt-Balkenplan befindet.
Die Zeitskala im Gantt-Balkenplan des Projektplanungsarbeitsblatts
andern

Sie konnen die Ansicht vergroern, um weniger Angaben noch detaillierter darzustellen, oder
die Darstellung verkleinern, um eine gréere Zahl von Informationen weniger detailliert

anzuzeigen.

So andern Sie die Zeitskala im Gantt-Balkenplan:

Zum VergroBern der Ansicht klicken Sie auf - In der maximal vergroRerten Ansicht zeigt

=
die Zeitskala eine Wocheniibersicht.

Zum Verkleinern der Ansicht klicken Sie auf EN: In der maximal verkleinerten Ansicht zeigt

die Zeitskala eine Halbjahresiibersicht.

Um den Gantt-Balkenplan tiber die gesamte verfiighare Anzeigefldche hinweg darzustellen,

klicken Sie auf Ny Die Anzeige des Gantt-Balkenplans wird auf die Bildschirmbreite

angepasst.

Damit der im Gantt-Balkenplan angezeigte Zeitrahmen mit dem geplanten Start einer Aufgabe
beginnt, klicken Sie zuerst in die Zeile der betreffenden Aufgabe und anschlieRfend auf Ex!

Aufgaben im Gantt-Balkenplan des Projektplanungsarbeitsblatts
verwalten

Sie konnen das geplante Startdatum einer Aufgabe dndern, indem Sie es auf der Zeitskala vor-
oder zurtickschieben. Die Dauer der Aufgabe bleibt gleich. Wenn Sie eine Vorgdngeraufgabe
verschieben, wird die nachfolgende Aufgabe entsprechend den Vorgaben des

Abhéngigkeitstyps automatisch verschoben.
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Sie konnen das geplante Enddatum einer Aufgabe dndern und ihre Dauer verkiirzen oder
verldngern, indem Sie das rechte Ende (den geplanten Abschluss) des entsprechenden

Aufgabenbalkens verschieben.

Hinweis: Eine nachfolgende Aufgabe oder ihre Datumsangaben, die von der

Vorgangeraufgabe abhdangen, kénnen Sie nicht verschieben.

So andern Sie das geplante Startdatum einer Aufgabe

Deuten Sie auf die Aufgabe. Wenn ein Pfeil mit vier Pfeilspitzen eingeblendet wird, ziehen

Sie die Aufgabe nach vorn oder zuriick auf das gewiinschte Datum.

So andern Sie das geplante Enddatum einer Aufgabe

Deuten Sie auf das rechte Ende (den geplanten Abschluss) des Aufgabenbalkens. Wenn ein
Doppelpfeil eingeblendet wird, klicken Sie auf den Balken und ziehen das Balkenendstiick

zum gewiinschten Datum.

Aufgaben im Gantt-Balkenplan des Projektplanungsarbeitsblatts
verkniipfen

Aufgaben, die Sie im Gantt-Balkenplan verkniipfen, weisen standardmaRig eine Ende-Anfang-
Beziehung auf. Sie kénnen die Anordnungsbeziehung jedoch é@ndern und einen positiven oder

negativen Zeitabstand einfiigen.

1. Klicken Sie auf eine Vorgdngeraufgabe und ziehen Sie diese dann nach unten zur

nachfolgenden Aufgabe.

In einem Tooltip wird auf die potenziellen Nachfolgeraufgaben hingewiesen, wenn Sie

darauf zeigen.
2. Legen Sie die Vorgidngeraufgabe auf der nachfolgenden Aufgabe ab.

StandardméfRig wird eine Ende-Anfang-Beziehung erstellt. Die nachfolgende Aufgabe
wird so verschoben, dass sie am ersten Arbeitstag nach dem Enddatum der
Vorgangeraufgabe beginnt. Eine Linie verbindet die Vorgidngeraufgabe mit der

nachfolgenden Aufgabe.

3. Um den Abhédngigkeitstyp zu dndern, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wihlen

dann den Abhédngigkeitstyp.
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4. Um einen positiven Zeitabstand hinzuzufiigen, fiigen Sie in der Spalte Vorgdnger +n ein.
Um einen negativen Zeitabstand hinzuzufiigen, geben Sie -n ein. In beiden Fallen steht n

fiir die Anzahl der Tage.

So heben Sie die Verknipfung zwischen zwei Aufgaben auf

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Beziehungslinie und wahlen Sie im

Kontextmentii Loschen.
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Den Bericht zur Konformitat des Aufgabenstatus anzeigen

Projektmanager konnen sich im Bericht Konformitit des Aufgabenstatus iiber den Status

der Aufgaben ihrer Projekte informieren.

1.

Klicken Sie auf Allgemein > Berichte.

Die Baumansicht Berichte wird angezeigt.

Blenden Sie den Ordner Projekte ein.

Wihlen Sie den Bericht Konformitit des Aufgabenstatus.
Das Fenster mit den Filterkriterien wird gecffnet.

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Teilprojekte einschliefen, um untergeordnete

Projekte im Bericht zu berticksichtigen.

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Fertig gestellte Aufgaben einschliefen, damit die

bereits erledigten Aufgaben beriicksichtigt werden.

Wahlen Sie in der Liste Projekt ein oder mehrere Projekte.
Klicken Sie auf OK.

Der Bericht Konformitit des Aufgabenstatus wird geoffnet.

So aktualisieren Sie den Status einer Aufgabe:
a. Klicken Sie auf |2 oder in der Aufgabenspalte auf den Namen der Aufgabe. Das

Dialogfeld Aufgabenstatus aktualisieren wird angezeigt.

b. Aktualisieren Sie den Status. Weitere Informationen siehe "Update Task Status

dialog box options" im Benutzerhandbuch Zeit- und Spesenerfassung.
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Auftrage und Projekte mit dem Bericht ,Schnellplan erstellen”
anlegen

Im Bericht Schnellplan erstellen konnen Sie zentral Informationen zu Auftrag, Projekt,
Aufgabe und Ressourcenzuweisungen eingeben. Im Bericht sind die fiir die Erstellung von
Auftragen, Projekten, Aufgaben und Ressourcenzuweisungen erforderlichen Felder klar

vorgegeben.
1. Klicken Sie auf Allgemein > Berichte.
2. Blenden Sie den Ordner Projekte ein.
3. Klicken Sie auf Schnellplan erstellen.
Der Bericht Schnellplan erstellen wird in einem neuen Fenster getffnet.

4. Fiillen Sie die Auftragsfelder nach Bedarf aus. Ndhere Informationen siehe Bericht

»Schnellplan erstellen®, Bereich ,,Auftrag* auf Seite 237.
5. Klicken Sie auf Speichern.

6. Wenn Sie weitere Angaben zum Auftrag machen wollen, klicken Sie auf

Auftragsdetails.
Das Dialogfeld Auftrag bearbeiten wird angezeigt.
7. Fiillen Sie die Felder nach Bedarf aus.

8. Fiillen Sie die Projektfelder aus. Nahere Informationen siehe Bericht ,,Schnellplan

erstellen®, Bereich ,,Projekt“ auf Seite 241.

Bericht ,Schnellplan erstellen®, Bereich ,Auftrag*

Weitere Einzelheiten zu Auftragen finden Sie im Benutzerhandbuch Auftragsmanagement.
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Allgemeine Angaben

Feld

Beschreibung

Texterkennungsfeld Firma

Firma, fur die der Auftrag erstellt wird

Texterkennungsfeld Firmen-ID

Die Kennung der Firma

Feld Auftragshame

Name des Auftrags

Feld Alias

Zweiter Name fur den Auftrag

Feld Beschreibung

Beschreibung des Auftrags

Texterkennungsfeld
Rechnungsstelle

Die zum Auftrag gehdrige Rechnungsstelle

Liste Auftragsstatus

Status des Auftrags

Texterkennungsfeld Manager

Die fur den Auftrag zusténdige Ressource

Texterkennungsfeld Zustandige
Abteilung

Abteilung, die der Auftrag betrifft. Diese Angaben
werden fur die Ermittlung des Ressourcenbedarfs
verwendet. Standardmafig ist dies die Abteilung des
Auftragsmanagers.

Liste Hauptkontakt

Hauptansprechpartner bei der Firma

Liste Vertriebschance

Vertriebschance, auf die der Auftrag zuriickgeht

Liste Anderer Kontakt

Weiterer Ansprechpartner

Kontrollkéstchen Genehmigung
auf 2 Ebenen aktivieren

Wenn dieses Kontrollkéstchen aktiviert ist, ist fur alle
zum Auftrag gehérenden Rechnungen eine
Genehmigung auf einer zweiten Ebene nach dem
Auftragsmanager erforderlich.

Kontrollkéstchen Genehmigung
auf 2 Ebenen bei
Vertragsiiberschuss aktivieren

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, ist fur
Rechnungen mit Nettobetragen, die den Vertragswert
laut Auftrag lbersteigen, eine Genehmigung auf einer
zweiten Ebene nach dem Auftragsmanager
erforderlich.
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Feld

Beschreibung

Texterkennungsfeld Genehmiger
der 2. Ebene

Die Ressource, die Rechnungen nach deren
Genehmigung durch den Auftragsmanager genehmigt

Kontrollkéstchen Genehmigung
auf 2 Ebenen bei Ab-
IZuschreibungen aktivieren

Wenn dieses Kontrollkéstchen aktiviert ist, ist fur alle
Rechnungen mit Abschreibungen eine Genehmigung

auf einer zweiten Ebene nach dem Auftragsmanager

erforderlich.

Feld Hauptgenehmiger Z/S

Fur die Genehmigung von Zeit und Spesen zustandige
Ressource

Feld Zweitgenehmiger

Ressource, die Zeit und Spesen fur die im Feld

Zeit/Spesen Hauptgenehmiger Z/S angegebene Ressource
genehmigt
Liste Supportdesk Fur Probleme im Zusammenhang mit dem Auftrag

zustandiger Supportdesk

Bereich ,Vertrag*

Feld

Beschreibung

Feld Vertrags-Nr.

Vertragsnummer fir den Auftrag

Feld Vertragsanfang Datum, ab dem der Auftrag wirksam ist
Feld Vertragswert Gesamtbetrag des Vertrags (ohne Steuern)
Feld Vertragsende Datum, zu dem der Auftrag endet
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Bereich ,Rechnungsstellung*

Feld

Beschreibung

Liste Wahrung

Rechnungswahrung fir den Auftrag

Kontrollkastchen Fakturierbar

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, ist der
Auftrag fakturierbar.

Liste Rechnungstyp

Art der Rechnungsstellung

Liste Fakturierung der Spesen

Spesenanteil des Auftrags, der dem Kunden in
Rechnung gestellt werden soll. Mdgliche Optionen
sind:

¢ Alle Spesen

« Keine Spesen

¢ Prozentsatz der Spesen

Feld %

Prozentsatz der in Rechnung zu stellenden Spesen.
Dieses Feld ist nur verfugbar, wenn in der Liste
Fakturierung der Spesen der Eintrag Prozentsatz
der Spesen gewahlt ist.

Liste Rechnungsformat

Format der Rechnung

Liste Zahlungsadresse

Die Adresse, an die Kunden Uberweisungen senden.
Standardzahlungsadresse ist die fur die
Rechnungsstelle vorgegebene.

Um die Adresse vollstandig einzublenden, deuten Sie
mit dem Mauszeiger auf das Feld Zahlungsadresse.

Liste Spesenkonto

Die Ressource, deren Kostenstelle fir Spesen, die im
Rahmen des Auftrags anfallen, verantwortlich ist

Liste Fakturierungsregion

Gibt die Region an, in der die Arbeiten fakturiert
werden sollen (fur die Besteuerung relevant)

Liste Fakturierungsort

Gibt den Ort an, in dem die Arbeiten fakturiert werden
sollen (fUr die Besteuerung relevant)
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Bereich ,Details*

Feld

Beschreibung

Liste Arbeitscodekategorie

Arbeitscodekategorie flr Besteuerungszwecke

Liste Arbeitscode

Arbeitscode fir Besteuerungszwecke

Projekte fiir Schnellplane definieren

Der Bereich ,,Projekt“ eines Schnellplans enthélt ausschlieflich die obligatorischen

Projektfelder. Sobald Sie ein Projekt jedoch gespeichert haben, kénnen Sie es nach Bedarf

bearbeiten.

1. Klicken Sie auf den Bereichsnamen Projekt.

2. Fiillen Sie die Felder nach Bedarf aus. Ndhere Informationen siehe Bericht ,,Schnellplan

erstellen®, Bereich ,,Projekt“ auf Seite 241.

3. Wenn Sie das Projekt mit einem Produkt verkniipfen méchten, gehen Sie folgendermalen

vor:

a. Blenden Sie die Ebenen der Baumansicht ein und wéhlen Sie das zu dem Projekt

gehorende primére Produkt. Das primédre Produkt wird fiir Berichtszwecke benotigt.

b. Sie konnen das primdre Produkt ersetzen, indem Sie anstelle des Kontrollkdstchens

den Namen des Produkts wihlen.

c. Waihlen Sie nach Bedarf weitere Produkte.

4. Klicken Sie auf Speichern.

Bericht ,Schnellplan erstellen®, Bereich ,,Projekt“

Feld

Beschreibung

Feld Projektname

Der Name des Projekts

Feld Geplanter Start

Voraussichtlicher Beginn des Projekts

Feld Firma

Kunde, fir den das Projekt erstellt wird
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Feld

Beschreibung

Feld Geplantes Ende

Voraussichtlicher Abschluss des Projekts

Feld Auftragshame

Auftrag, auf den das Projekt zurlickgeht

Feld Geplante Std.

Voraussichtlicher Aufwand fur das Projekt

Feld Erster Status

Datum des Tages, an dem die Ressourcen
erstmals den Status der ihnen zugewiesenen
Aufgaben aktualisieren missen

Feld Status

Status des Projekts

Liste CP-Projekttyp

Benutzerdefinierter Projekttyp fir die
Kategorisierung des Projekts innerhalb von
Changepoint

Feld Projektplanbearbeiter

Projektplanbearbeiter fir das Projekt

Kontrollkastchen Fakturierbar

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, ist das

Projekt fakturierbar.

Feld Budget fiir Arbeit Das vorgeschlagene Budget fur projektbezogene
Arbeiten

Feld Budget fiir Spesen Vorschlag fur das erstattungsfahige Spesenbudget

des Projekts

Feld Sonstige Spesen

Der Budgetvorschlag fir sonstige im Rahmen des
Projekts anfallende Spesen

Feld Projektwert und Liste zur
Wahrungsauswahl

Wert und Wahrung des Projekts

Texterkennungsfeld Steuerperiode

Die Rechnungsstelle, deren Steuerperioden fir das
Projektarbeitsblatt relevant sind

Feld Kommentare

Anmerkungen zum Projekt

Liste Arbeitsregion

Arbeitsregion des Projekts
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Feld Beschreibung

Liste Arbeitsstelle Arbeitsstelle des Projekts

Liste Arbeitscodekategorie Arbeitscodekategorie des Projekts
Liste Arbeitscode Arbeitscode des Projekts
Auflistung der Produkte Zum Projekt gehérende Produkte

Aufgaben fiir Schnellplane hinzufiigen und zuweisen

Sie miissen zundchst im Bereich Projekt alle nétigen Informationen eingeben und speichern,

bevor Sie Angaben zu Aufgaben machen konnen.
1. Klicken Sie auf die Registerkarte Aufgabe.

2. Fiillen Sie die Felder nach Bedarf aus. Ndhere Informationen siehe Bericht ,,Schnellplan

erstellen®, Bereich ,,Aufgabe “ auf Seite 243.

3. Wenn Sie die Aufgaben mit einem Produkt verkniipfen mochten, gehen Sie

folgendermalRen vor:

a. Blenden Sie die Ebenen der Baumansicht ein und wéhlen Sie das zu dem Projekt

gehorende primére Produkt. Das primédre Produkt wird fiir Berichtszwecke benotigt.

b. Sie konnen das primdre Produkt ersetzen, indem Sie anstelle des Kontrollkdstchens

den Namen des Produkts wéahlen.
c. Waihlen Sie nach Bedarf weitere Produkte.

4. Klicken Sie auf Speichern.

Bericht ,Schnellplan erstellen®, Bereich ,,Aufgabe*”

Feld Beschreibung
Feld Aufgabenname Name der Aufgabe
Feld Geplanter Start Voraussichtlicher Beginn der Aufgabe
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Feld

Beschreibung

Feld Projekt

Name des Projekts

Feld Geplantes Ende

Voraussichtlicher Abschluss der Aufgabe

Feld Geplante Std.

Geschatzter Aufwand fur die Aufgabe. Dieser Wert
muss mit den geplanten Gesamtstunden aller
Aufgabenzuweisungen Ubereinstimmen.

Texterkennungsfeld Rechnungsrolle

Die zur Aufgabe gehdrende Rechnungsrolle

Liste Funktion

Funktion, der die Aufgabe zugeordnet ist

Kontrollkastchen Fakturierbare
Aufgabe

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, ist die
Aufgabe fakturierbar.

Feld Kommentare

Anmerkungen zur Aufgabe

Kontrollkéstchen Ersetzung der
Arbeitsstelle zulassen

Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert ist, kbnnen
Ressourcen bei der Erfassung von Zeit fur die
Aufgabe eine andere Arbeitsstelle wahlen.

Kontrollkéstchen Ersetzung des
Arbeitscodes zulassen

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, kénnen
Ressourcen bei der Erfassung von Zeit fur die
Aufgabe einen anderen Arbeitscode wahlen.

Feld Arbeitsregion

Arbeitsregion der Aufgabe

Feld Arbeitsstelle

Arbeitsstelle der Aufgabe

Feld Arbeitscodekategorie

Arbeitscodekategorie fur die Aufgabe

Feld Arbeitscode

Arbeitscode fir die Aufgabe

Texterkennungsfeld Ressource

Ressource, die der Aufgabe zugewiesen ist

Feld Geplante Std.

Voraussichtlich von der Ressource fir die
Erledigung der Aufgabe benétigte Stunden
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Projekte mit den im Auftrag genannten voraussichtlichen Ressourcen erstellen

Feld Beschreibung

Feld Rechnungsrolle Die zur Aufgabenzuweisung gehérende
Rechnungsrolle

Texterkennungsfeld Produkt Mit der Aufgabenzuweisung zusammenhangende
Produkte

Projekte mit den im Auftrag genannten voraussichtlichen
Ressourcen erstellen

Sie konnen Projekte mit den im Auftrag genannten voraussichtlichen Ressourcen erstellen. Fiir

jede der von Thnen gewdhlten voraussichtlichen Ressourcen wird eine Aufgabe erstellt. Der

Projektstatus lautet Entwurf; als Statustyp wird automatisch eine obligatorische

Statusaktualisierung einmal pro Woche bestimmt. Als geplantes Startdatum fiir das Projekt

wird das fritheste Startdatum der Aufgaben, als geplantes Enddatum das spéteste Enddatum der

Aufgaben herangezogen.

1.

2.

Rufen Sie den Auftrag auf.
Klicken Sie auf die Registerkarte Voraussichtliche Ressourcen.

Wahlen Sie die voraussichtlichen Ressourcen, fiir die Aufgaben zum Projekt erstellt

werden sollen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wéhlen Sie im Kontextmenii den Befehl
Schnellprojekt erstellen.

Daraufhin erscheint das Feld Projektname, in dem der Auftragsname steht. Aulerdem ist

die Tabelle um folgende Spalten ergidnzt:

*  Schnellprojekt: Zur Kennzeichnung der fiir die voraussichtlichen Ressourcen

erstellten Aufgaben als Projektaufgaben

+ Aufgabe: Als Aufgabenname ist die Rechnungsrolle der voraussichtlichen Ressourcen

angegeben.
Bearbeiten Sie Projekt- und Aufgabennamen nach Bedarf.

Klicken Sie auf Speichern.
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9. Schnellplane und Schnellprojekte erstellen

Das Projekt wird erstellt. Auf der Registerkarte Veoraussichtliche Ressourcen erscheint

fiir die voraussichtlichen Ressourcen, die als Aufgaben fiir das Projekt erstellt worden
sind, in der ersten Spalte das Symbol =] .
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Grundlegendes zur Integration in Microsoft Project

Durch die Integration von Changepoint Changepoint in Microsoft Project (MSP) werden die
Vorteile abstrakter Projektplanung und detaillierter Aufgabenlisten in Microsoft Project mit

der Zeit- und Statuserfassung in Changepoint Changepoint zusammengefiihrt.

Nachdem ein Changepoint-Projekt mit Microsoft Project verkniipft (ein sogenanntes
verkniipftes MSP-Projekt angelegt) worden ist, erstellt der Projektmanager Aufgaben und
Ressourcenzuweisungen im MSP-Projekt und die Ressourcen aktualisieren ihren
Aufgabenstatus in Changepoint Changepoint. Die tatsdchlichen Daten der
Aufgabenstatusaktualisierungen werden bei der Aktualisierung durch den Projektmanager in

das verkniipfte MSP-Projekt iibertragen.

Auch wenn die Microsoft Project-Kalenderfunktionen nicht in Changepoint integrierbar sind,
kann der Projektmanager dennoch die arbeitsfreien Tage von Changepoint in den Microsoft
Project-Kalender iibertragen und das Ressourcenmaximum auf Grundlage der taglich
verfiigbaren Stunden einrichten. Genauso wird der personliche Kalender von Ressourcen
aktualisiert, die der Aufgabe im verkniipften MSP-Projekt zugewiesen wurden, sofern die

Kalenderaktualisierungsoption fiir die Aufgabe in Changepoint aktiviert ist.

Hinweis: Die Verfahrensweisen kénnen abhéngig von der Microsoft Project-Version

variieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe zu Microsoft Project.

Erlauterungen zum Datentransfer zwischen verkniipften MSP-Projekten
und Changepoint

Bei der ersten Verkniipfung eines Changepoint-Projekts mit Microsoft Project erstellt
Changepoint ein gleichnamiges neues MSP-Projekt. Das MSP-Projekt wird dann als
temporédre Microsoft Project-Datei (Dateinamensendung .mpp) auf Threm Rechner
gespeichert, wiahrend Sie daran arbeiten. Wenn Sie die Arbeit gespeichert und Microsoft

Project beendet haben, wird das verkniipfte MSP-Projekt in Changepoint gespeichert.

Beim Verkniipfen eines Projekts werden folgende Informationen von Changepoint in das

neue MSP-Projekt {ibertragen:
*  Projektname

* Ressourcen
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10. Integration in Microsoft Project

* Ressourcenkostendaten, wenn der Projektmanager iiber entsprechende Zugriffsrechte

verfligt

* Geplante und tatsdchliche Start- und Endtermine, verbleibende Stunden sowie Start- und

Enddatum des Basisplans
* Geplante Stunden
* Aufgaben und Anordnungsbeziehungen der Aufgaben im Projekt

In MSP wird allen Aufgaben unabhédngig von der MSP-Standardeinstellung automatisch die
Vorgangsart ,,Feste Dauer® zugewiesen. Vorgangsdauer, Start und Ende der Arbeit
entsprechen den Werten aus Changepoint. Wenn das Projekt verkntipft ist, konnen Sie die
Vorgangsart in Microsoft Project als feste Arbeit oder feste Einheiten definieren. Die Werte

werden anschliefend neu berechnet.

Wenn Sie ein verkniipftes MSP-Projekt bearbeiten und speichern, werden die folgenden Daten

zuriick in das Changepoint-Projekt {ibertragen:

* Namen der Aufgaben

* Geplantes Startdatum des Projekts

* Geplante Start- und Enddaten der Aufgaben
»  Phaseninformationen zu den Aufgaben

* Ressourcenzuweisungen

*  Projektstrukturplan

Nach der Ubertragung werden diese Informationen automatisch an die Projektressourcen
weitergeleitet. Wenn fiir Thr Unternehmen der Kapazitdtsabgleich fiir Ressourcen aktiviert ist,
werden die Aufgabenzuweisungen tiberpriift. Sollten Konflikte auftreten, werden diese in

einem Giiltigkeitspriifungs-Bericht aufgefiihrt.

Bei der Aktualisierung eines verkniipften MSP-Projekts aus Changepoint
tibertragene Daten

Bei jedem Zugriff auf ein verkniipftes MSP-Projekt konnen Sie wiahlen, ob Sie die folgenden

Daten von Changepoint aktualisieren mochten:
» Tatséchlich fiir die Aufgaben aufgewendete Stunden

» Tatsdchliche Zeit nach Zuweisung und Datum
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Schritte vor dem Verknlpfen eines Projekts

Tatsdchliche Starttermine fiir Zuweisungen
Aufgabenstatus (Prognose bis zur Fertigstellung in Stunden)
Geschitzte Abschlussdaten der Aufgaben (sofern noch nicht abgeschlossen)

Prognostiziertes Startdatum der Aufgabenzuweisungen

Bei Projekten mit obligatorischer Statusaktualisierung bietet Changepoint die Moglichkeit,

diese Einstellung fiir bestimmte Aufgaben und Aufgabenzuweisungen aufler Kraft zu setzen.

Diese Option wird allerdings nicht von Microsoft Project unterstiitzt. Wenn Sie in Microsoft

Project eine Aufgabe oder Aufgabenzuweisung erstellen und diese dann an Changepoint

senden, speichert Changepoint sie mit der Verpflichtung zur Statusaktualisierung.

Datenaustausch zwischen Changepoint und MSP

Folgende Informationen konnen auf Aufgabenebene sowohl in Changepoint als auch in

Microsoft Project eingegeben werden:

Angabe, ob eine Aufgabe fakturierbar ist
Textfelderl, 2 und 3

Codefelder1, 2 und 3 (nur Einzelwerte)
Auslastung der Ressourcen
Aktualisierung des Ressourcenkalenders
Verbindung mit Festpreispldnen

Festpreisposten

Schritte vor dem Verkniipfen eines Projekts

Die folgende Aufzédhlung gibt wieder, welche Schritte erforderlich sind, bevor ein

Changepoint-Projekt mit Microsoft Project verkniipft werden kann.

1.

Ein Projekt in Changepoint mit oder ohne Aufgaben und Aufgabenzuweisungen erstellen.

Néhere Informationen siehe Erlduterungen zum Erstellen von Projekten auf Seite 18.

Eine Liste der Ressourcen fiir das Projekt in Changepoint erstellen. Ndhere Informationen
siehe Erlduterungen zum Erstellen von Ressourcenlisten fiir verkniipfte MSP-Projekte auf
Seite 250.

Wechselkurse in Changepoint Administration einrichten.
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Falls Changepoint und Microsoft Project mit unterschiedlichen Wahrungen arbeiten,
stellen Sie bitte sicher, dass die entsprechenden Wechselkurse in Changepoint
Administration eingerichtet und aktiviert wurden. Andernfalls wird bei

Dateniibertragungen ein Wechselkurs mit dem Wert 1 angenommen.

4. Das Changepoint MSP COM Add-In installieren. Ndhere Informationen siehe Das
Changepoint MSP COM Add-In installieren auf Seite 250.

Erlauterungen zum Erstellen von Ressourcenlisten fiir verkniipfte MSP-
Projekte

Vergewissern Sie sich vor dem Verkniipfen Thres Changepoint-Projekts mit Microsoft Project,
dass alle Ressourcen, die Projektaufgaben iibernehmen sollen, in Changepoint erfasst sind.
Die Art der Ressourcenliste hangt von der Verwendung von Ressourcenanfragen in Threm

Unternehmen ab:

*  Wenn die Moglichkeit, Ressourcenanfragen einzureichen, nicht genutzt wird, wird die

Liste Threr bevorzugten Ressourcen herangezogen.

*  Wenn von der Bearbeitungsansicht des Auftrags oder der Aufgabe aus
Ressourcenanfragen eingereicht werden, kommen voraussichtliche Ressourcen des
Auftrags zum Einsatz. Wenn fiir den Auftrag Aufgabenbeschrankungen eingerichtet
wurden, um Zuweisungen auf die voraussichtlichen Ressourcen zu begrenzen, dann

bestehen diese Aufgabenbeschrankungen auch in Microsoft Project.

*  Wenn von der Bearbeitungsansicht des Projekts aus Ressourcenanfragen eingereicht

werden, kommen voraussichtlich Ressourcen des Projektteams zum Einsatz.

Das Changepoint MSP COM Add-In installieren
1. Klicken Sie in Changepoint auf Vorgaben.
Die Ansicht Vorgaben wird angezeigt.

2. Blenden Sie den Bereich Add-In-Installation ein und klicken Sie auf den Link
Changepoint MSP COM Add-In installieren.

Ein Dateidownload-Dialogfeld fiir das Installationsprogramm des Changepoint MSP
COM Add-Ins wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf Ausfiihren, um den Installationsassistenten zu starten.
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Schritte vor dem Verknlpfen eines Projekts

Je nach verwendetem Browser miissen Sie méglicherweise zundchst den

Installationsassistenten speichern und ihn dann ausfiihren.

4. Sollte eine Sicherheitswarnung eingeblendet werden, bestitigen Sie diese und fahren Sie

mit der Installation fort.
5. Gehen Sie entsprechend der Anleitung des Installationsassistenten vor:

*  Wabhlen Sie die Sprache Thres Windows-Betriebssystems, wenn Sie zur

Sprachauswahl aufgefordert werden.

*  Wenn Sie zur Eingabe des URL der Changepoint-Website aufgefordert werden,
kopieren Sie den URL aus der Ansicht Vergaben im Bereich Add-In-Installation

unter MSP und fiigen ihn ein.
6. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf Fertig stellen.

Die Benutzeroberflache von Microsoft Project wird durch folgende Changepoint-Elemente

erganzt:
* Changepoint-Befehle auf der Registerkarte Add-Ins

* CP Gantt-Ansicht, aufzurufen tiber den Befehl Gantt-Diagramm auf der

Registerkarte Ansicht

* Changepoint-Felder zur Auswahl, aufzurufen iiber den Befehl Spalten einfiigen auf

der Registerkarte Gantt-Diagrammtools.
Standardmagige Terminplaneinstellungen fiir Microsoft Project

Es empfiehlt sich, vor der Verkniipfung mit Changepoint die folgenden
Terminplaneinstellungen als Standardwerte in Microsoft Project einzurichten. Sie kénnen dies
in Microsoft Project im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Terminplan vornehmen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Microsoft Project-Hilfe.

Option fiir den MSP-Terminplan Empfohlene Einstellung
Zuordnungseinheiten anzeigen als Prozentsatz

Automatisch geplante Vorgénge geplant Startdatum Projekt

am
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Option fiir den MSP-Terminplan

Empfohlene Einstellung

Dauer wird eingegeben in

Tagen

Arbeit wird eingegeben in

Stunden

Standardvorgangsart

Feste Dauer
(In Changepoint werden alle Aufgaben mit
einer festen Dauer definiert.)

Anzeigen, dass geplante Vorgange

geschatzte Dauer haben

Kontrollkastchen deaktiviert

Die Einstellungen der Changepoint-Website konfigurieren

Wenn Sie auf unterschiedliche Changepoint-Websites zugreifen, beispielsweise im Biiro {iber

das Intranet und zu Hause iiber das Internet, miissen Sie die Einstellungen der Changepoint-

Website in Microsoft Project jeweils entsprechend anpassen.

Tipp: Beim Offnen eines verkniipften MSP-Projektes wird der Changepoint-URL in der

unteren linken Ecke des Microsoft Project-Fensters angezeigt.

1. Klicken Sie in Microsoft Project auf die Registerkarte Add-Ins.

1. Klicken Sie auf Changepoint > Changepoint-Benutzereinrichtung.

Das Dialogfeld Changepoint-Benutzereinrichtung wird angezeigt.

2. Geben Sie den URL oder die Internetadresse von Changepoint ein.

3. Klicken Sie auf OK.

Thre Angaben fiir die Changepoint-Website werden tiberpriift und gespeichert. Auf diese

Einstellungen wird zuriickgegriffen, wenn Sie beim nidchsten Mal eine Verbindung mit

Changepoint herstellen.

Auf verkniipfte MSP-Projekte zugreifen

Nach dem Verkniipfen eines Projekts kdnnen Sie es in Microsoft Project anzeigen und

bearbeiten.

1. Klicken Sie in Microsoft Project auf Add-Ins.

2. Klicken Sie auf Changepoint > Changepoint-Projekt verkniipfen.
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Erlauterungen zum Verknupfen von Changepoint-Projekten mit Microsoft Project

3. Wenn das Changepoint Dialogfeld fiir die Anmeldung angezeigt wird, geben Sie Thre

Changepoint Benutzerkennung und Thr Kennwort ein und klicken auf OK.

Das Dialogfeld Changepoint-Projektliste wird angezeigt.
4. Blenden Sie den Ordner Verkniipfte Projekte ein und wéhlen Sie ein Projekt.
5. Klicken Sie auf OK.

Das Dialogfeld Changepoint-Projekt verkniipfen wird angezeigt.
6. Fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

*  Wenn Sie das verkniipfte Projekt ohne Datentiibertragung von Changepoint 6ffnen
mochten, wihlen Sie die Option Die Daten in Microsoft Project nicht aktualisieren
und klicken auf OK.

+  Wenn Sie das verkniipfte Projekt vor dem Offnen aktualisieren méchten, wihlen Sie
die entsprechende Aktualisierungsoption und klicken auf OK. Néhere Informationen

siehe Dialogfeld ,,Changepoint-Projekt verkniipfen* auf Seite 254.

Das verkniipfte Projekt wird in Microsoft Project geoffnet.

Erlauterungen zum Verkniipfen von Changepoint-Projekten mit
Microsoft Project

Wenn Sie beim erstmaligen Verkniipfen eines Projekts keine zusétzlichen Optionen fiir die
Aktualisierung wahlen, werden Start- und Enddatum sowie die Arbeitsstunden fiir Aufgaben
und Aufgabenzuweisungen in Microsoft Project iibernommen. Wenn Sie zusédtzliche Optionen
wahlen (beispielsweise eine Aktualisierung des tatsachlichen Startdatums oder der
tatsachlichen Stunden), kann dies dazu fiihren, dass in Microsoft Project das Start- und
Enddatum sowie der Aufwand neu berechnet wird und es so zu anderen als den urspriinglich in
Changepoint berechneten Ergebnissen kommt. In Changepoint wirken sich die Werte der

Microsoft Project-Berechnungen nicht aus.

Hinweis: Laufende Aufgaben werden bei verkniipften MSP-Projekten nicht unterstiitzt, da
durch das Erfassen von Zeit fiir laufende Aufgaben eine Zuweisung in Changepoint erstellt
wird, was bei MSP-Projekten unzuldssig ist. Daher kann ein Changepoint-Projekt mit

laufenden Aufgaben nicht verkniipft werden.

Handelt es sich um ein MSP-Projekt, das bereits tatsdchliche Daten zu Arbeitsaufwand,
Kosten, Start- oder Endterminen enthélt, werden diese Informationen von Changepoint nicht

tibernommen. Stattdessen werden die MSP-Werte mit Werten aus Changepoint {iberschrieben,
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wenn Sie das Projekt verkniipfen und aktualisieren. Sie kénnen jedoch darauf verzichten,
bestimmte Aufgaben des MSP-Projekts zu verkniipfen. In diesem Fall bleiben die bereits
bestehenden Werte fiir diese Aufgaben erhalten.

Nachdem Sie ein MSP-Projekt mit einem Changepoint-Projekt verkniipft haben, miissen Sie

die folgenden Punkte beachten:

»  Alle Planungs- und Ressourcendnderungen miissen im verkniipften MSP-Projekt

eingegeben werden.

» Fiir die Aufgabe zustidndige Projektmanager, Projektplanbearbeiter oder Manager von
Sammelaufgaben konnen Aufgaben in Changepoint mit Einschrankung bearbeiten. Sie
konnen aber keine Aufgaben hinzufiigen oder Anderungen am Projektarbeitsblatt
vornehmen. Diese Einschrankung gilt jedoch nicht fiir nicht aufgabenbezogene
Anderungen am Projekt. So kénnen Sie beispielsweise weiterhin in Changepoint die

Zugriffsrechte bearbeiten.
» Es ist nicht méglich, laufende Aufgaben fiir verkniipfte MSP-Projekte zu erstellen.

» Basispléane fiir verkniipfte MSP-Projekte konnen nicht gespeichert werden.

Dialogfeld ,,Changepoint-Projekt verkniipfen“

Im Dialogfeld Changepoint-Projekt verkniipfen konnen Sie die Optionen fiir die
Dateniibertragung von Changepoint an das MSP-Projekt wéhlen.

Option Beschreibung

Die Daten in Microsoft Wenn diese Option gewahlt ist, werden keine Daten von
Project nicht Changepoint an das MSP-Projekt tibertragen. Diese Option ist
aktualisieren bei der ersten Verknlpfung eines Projekts nicht verfigbar.

Geédnderte Aufgaben in Wenn diese Option gewahlt ist, werden nur Daten von
Microsoft Project Aufgaben Ubertragen, fir die Ressourcen Zeiteintrage oder
aktualisieren Statusaktualisierungen vorgenommen haben. Diese Option ist
bei der ersten Verknipfung eines Projekts nicht verfligbar.
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Option

Beschreibung

Alle Aufgaben in
Microsoft Project
aktualisieren

Wenn diese Option gewahlt ist, werden alle Daten tbertragen.
Wabhlen Sie die vollstandige Datenlbertragung von
Changepoint, wenn beispielsweise ein Systemabsturz
stattgefunden hat oder die Synchronisierung nur unvollstandig
durchgefiihrt wurde. Diese Option ist bei der ersten
Verknupfung eines Projekts nicht verfuigbar.

Satze fiir Microsoft
Project aktualisieren

Wenn diese Option gewahlt ist, werden die Kostensatze der
Ressourcen tbertragen.

Projekt und arbeitsfreie
Tage auf
Ressourcenebene
aktualisieren sowie
maximale Anzahl an
verfiigbaren
Ressourceneinheiten
berechnen

Wenn diese Option gewahlt ist, wird der Wert fur die
arbeitsfreien Tage von der Projekt- und Ressourcenebene an
MSP Ubertragen. Zudem wird das Ressourcenmaximum auf
Grundlage der in Changepoint definierten Verfligbarkeit (in
Prozent der geplanten Gesamtarbeitszeit) fur die Abteilung und
der in MSP festgelegten Léange eines Standardarbeitstages
berechnet.

Tatsachliches
Startdatum aktualisieren

Wenn diese Option gewahlt ist, wird das tatsachliche
Startdatum von Aufgabenzuweisungen tbertragen.

Tatsachliche Stunden
aktualisieren

Wenn diese Option gewahlt ist, werden die tatséchlichen
Stunden, die die Ressourcen fur ihre Aufgaben eingegeben
haben, Ubertragen.

Verbleibende Stunden
aktualisieren

Wenn diese Option gewahlt ist, werden die verbleibenden
Stunden einer Aufgabe Ubertragen.

Projektarbeitsblatt

Wenn diese Option gewahlt ist, werden die zugeordneten
geplanten Stunden nur beim erstmaligen Verknlipfen eines
Projekts vom Projektarbeitsblatt in das MSP-Projekt
Ubertragen. Nach der Verknupfung des Projekts werden die
Werte der zugeordneten Arbeitsstunden nur noch von MSP an
Changepoint Ubertragen. Wenn dem Changepoint-Projekt eine
Rechnungsstelle zugewiesen ist, ist diese Option automatisch
gewahlt und kann nicht bearbeitet werden.
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Option

Beschreibung

Nur Aufgaben
aktualisieren, deren
geplantes Startdatum im
folgenden Bereich liegt

Wenn diese Option gewahlt ist, werden die tatséchlichen
Stunden und Termine derjenigen Aufgaben, deren geplantes
Startdatum innerhalb eines von Ihnen angegebenen
Zeitfensters liegt, Ubertragen. Diese Option ist bei der ersten
Verknlpfung eines Projekts nicht verflgbar.

Zusammenfassung der
Zeiteingaben in
Microsoft Project
aktualisieren

Wenn diese Option gewahlt ist, wird Zeit auf die Ebene der
Aufgabenzuweisung Ubertragen und in Microsoft Project nur die
Spalte Aktuelle Arbeit aktualisiert.

Wenn beispielsweise die Zeitdatenséatze einer Aufgabe sechs
Arbeitsstunden fiir Montag und acht Stunden fiir Dienstag
enthalten, wird in Microsoft Project in der Spalte Aktuelle
Arbeit ein Gesamtwert von 14 Stunden angezeigt. Microsoft
Project verteilt jedoch die tatsachliche Zeit auf Grundlage der
geplanten Stunden auf die einzelnen Tage. Wenn fur beide
Tage jeweils acht Arbeitsstunden geplant waren, werden in
Microsoft Project acht Stunden der tatsachlichen Zeit auf
Montag und sechs Stunden auf Dienstag verteilt.

Diese Option ist nur verfiigbar, wenn die Option Tatséchliche
Stunden aktualisieren aktiviert und eine Rechnungsstelle mit
dem Changepoint-Projekt verkniipft worden ist.

Details der Zeiteingaben
in Microsoft Project
aktualisieren

Wenn diese Option gewahlt ist, werden detaillierte Zeitdaten
einschlie3lich einer Aufschliisselung des Zeitaufwands fur
Aufgaben pro Tag Ubertragen. Wenn beispielsweise die
Zeitdatenséatze einer Aufgabe sechs Arbeitsstunden fir Montag
und acht Stunden fur Dienstag enthalten, verteilt Microsoft
Project in diesem Fall sechs Stunden der tatséchlichen Zeit auf
Montag und acht Stunden auf Dienstag.

Diese Option ist nur verfiigbar, wenn die Option Tatsédchliche
Stunden aktualisieren aktiviert und eine Rechnungsstelle mit
dem Changepoint-Projekt verkniipft worden ist.

Changepoint-Projekte mit Microsoft Project verkniipfen

1.

Klicken Sie in Microsoft Project auf die Registerkarte Add-Ins.

2. Klicken Sie auf Changepoint > Changepoint-Projekt verkniipfen.
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Erlauterungen zum Bearbeiten verkniupfter MSP-Projekte

3. Geben Sie im Dialogfeld zur Changepoint-Anmeldung bei Changepoint Thre Benutzer-1D

und Thr Kennwort ein und klicken Sie auf OK.

Das Dialogfeld Changepoint-Projektliste wird angezeigt. Der Ordner Verfiigbare
Projekte enthdlt die Projekte, deren Projektmanager Sie sind. Der Ordner Verkniipfte
Projekte enthilt diejenigen Ihrer Projekte, die bereits mit Microsoft Project verkniipft

sind.

Blenden Sie die Ebenen unterhalb des Ordners Verfiigbare Projekte ein, wihlen Sie ein
Projekt und klicken Sie auf OK.

Das Dialogfeld Changepoint-Projekt verkniipfen wird angezeigt.
Fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

*  Wenn Sie das Projekt mit Microsoft Project verkniipfen mochten, ohne die
tatsdchlichen Daten zu iibertragen, oder wenn noch keine Daten existieren, wahlen Sie
keine der Optionen. Sie kénnen die tatsdchlichen Daten zu einem spédteren Zeitpunkt

jederzeit aktualisieren.

*  Wenn Sie Daten aus dem Changepoint-Projekt {ibertragen mochten, wahlen Sie die
entsprechenden Optionen. Néhere Informationen siehe Dialogfeld ,, Changepoint-

Projekt verkniipfen® auf Seite 254.
Klicken Sie auf OK.

Das neue MSP-Projekt wird erstellt und mit dem Changepoint-Projekt verkntipft.

Erlauterungen zum Bearbeiten verkniipfter MSP-Projekte

Wenn Sie ein Changepoint-Projekt mit einem MSP-Projekt verkniipft haben, miissen Sie

kiinftig alle Aufgaben und Aufgabenzuweisungen im MSP-Projekt mit Microsoft Project

bearbeiten und erstellen. Sie kénnen auch zusatzliche Projektdaten erfassen und den Fortgang

des Projekts verfolgen.

Beachten Sie beim Arbeiten mit verkniipften MSP-Projekten die folgenden Unterschiede:

Wenn Projekte und Aufgaben durch Abhédngigkeiten zwischen Projekten verkniipft sind,
kann das Startdatum der nachfolgenden Aufgabe nicht auf ein fritheres Datum als das
spateste Ende der iibergeordneten Aufgabe (plus dem Zeitabstand fiir alle iibergeordneten

Aufgaben) verlegt werden.
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Beim Hinzufiigen einer neuen Aufgabe miissen Sie in alle Felder Werte eingeben, die in

Changepoint obligatorisch sind.

Wenn Sie fiir eine Aufgabenzuweisung eine andere Rechnungsrolle wihlen, wird dies in
Changepoint mit dem aktuellen Datum als Inkrafttretungsdatum gespeichert. Wenn Sie ein
anderes Inkrafttretungsdatum eingeben méchten, miissen Sie die Anderung in Changepoint

vornehmen. Dazu miissen Sie allerdings die Verkniipfung mit Microsoft Project aufheben.

Wenn Sie ein bestehendes MSP-Projekt mit dem Befehl Projekt einfiigen importieren
mochten, miissen Sie das Kontrollkdstchen Mit Projekt verkniipfen deaktivieren.
Anderenfalls wird Changepoint nicht mit den Daten aus Microsoft Project aktualisiert.
Berticksichtigen Sie bitte auch, dass alle Angaben zur tatsdachlichen Zeit und zum
tatsdchlichen Datum mit den entsprechenden Daten aus Changepoint iiberschrieben

werden, wenn die Verkniipfung aktualisiert wird.

Wenn Sie in einem verkniipften MSP-Projekt eine Aufgabenzuweisung erstellen, werden
die Betrige fiir Aufwand in Stunden, Tage oder VZAs basierend auf der tiglichen
Kapazitat umgerechnet, die auf Systemebene eingerichtet wurde. Der
Tagesumrechnungsfaktor, der iiblicherweise bei der Erstellung von

Aufgabenzuweisungen in Changepoint zur Anwendung kommt, wird nicht beriicksichtigt.

Verknupfte MSP-Projekte bearbeiten

1.

2.

Rufen Sie das verkniipfte Projekt in Microsoft Project auf.
Nehmen Sie die nétigen Anderungen vor.

Setzen Sie das Feld CP aktualisieren fiir alle Aufgaben, die Sie im Changepoint-Projekt

aktualisieren mochten, auf Ja.
Klicken Sie auf das Symbol Speichern.
Beenden Sie Microsoft Project.

Wenn Sie in einer eingeblendeten Nachricht um Bestdtigung der Speicherung gebeten

werden, klicken Sie auf Ja.

Aktualisieren Sie in Changepoint mittels Projekt-Rollup die geplanten Stunden sowie das
geplante Start- und Enddatum. Nédhere Informationen siehe Projekt-Rollups durchfiihren
auf Seite 58.
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Tatsé&chliche Stunden und Termine in verknupften MSP-Projekten aktualisieren

Aufgaben oder Aufgabenzuweisungen aus verkniipften MSP-Projekten

loschen

Aufgaben oder Aufgabenzuweisungen, fiir die tatsdchliche Zeit oder Spesen eingegeben

wurden, kénnen nicht geloscht werden. Wenn Sie eine Aufgabe aus einem verkniipften MSP-

Projekt 16schen, wird die Aufgabe aus Changepoint geléscht, wihrend sie in Microsoft Project

erhalten bleibt. Ist die Aufgabe fest in die Baumansicht Projekte integriert, so bleibt sie in

Changepoint gespeichert, ist jedoch deaktiviert.

1.

2.

Rufen Sie das verkniipfte Projekt in Microsoft Project auf.

Setzen Sie das Feld CP entfernen fiir alle Aufgaben, die Sie nur in Changepoint 16schen

mochten, auf Ja.
Klicken Sie auf das Symbol Speichern.
Beenden Sie Microsoft Project.

Wenn Sie in einer eingeblendeten Nachricht um Bestdtigung der Speicherung gebeten

werden, klicken Sie auf Ja.

Tatsachliche Stunden und Termine in verkniipften MSP-Projekten
aktualisieren

Ressourcen geben die Zeit, die sie fiir die Bearbeitung ihrer Aufgaben aufwenden, in

Changepoint ein. Diese Daten werden allerdings erst bei der ndchsten Aktualisierung an das

verkniipfte MSP-Projekt tibertragen.

1.

Rufen Sie das verkniipfte MSP-Projekt auf.
Das Dialogfeld Changepoint-Projekt verkniipfen wird angezeigt.

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Gednderte Aufgaben in Microsoft Project

aktualisieren.

Geben Sie an, welche Daten Sie an das MSP-Projekt iibertragen méchten. Néhere

Informationen siehe Dialogfeld ,,Changepoint-Projekt verkniipfen auf Seite 254.
Klicken Sie auf OK.

Nach der Dateniibertragung an das MSP-Projekt wird dieses geoffnet.
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Erlauterungen zum Ermitteln von Changepoint-Ressourcen in
verkniipften MSP-Projekten

In verkniipften MSP-Projekten gibt es eine benutzerdefinierte Markierung (Changepoint-
Ressource), die Changepoint-Ressourcen kennzeichnet. Sie kdnnen diese Kennzeichnung in
einer Ressourcentabelle oder in Threm verkniipften MSP-Projekt in einer zusatzlich
eingefiigten Spalte anzeigen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe zu

Microsoft Project.

Erlauterungen zu prognostizierten Start- und Endterminen in
verkniipften MSP-Projekten

Nur Anderungen an geplanten Start- und Endterminen werden aus Microsoft Project in
Changepoint aktualisiert, prognostizierte Start- und Endtermine jedoch nicht. In Changepoint
wie auch in Microsoft Project werden die geplanten Start- und Endtermine fiir die
prognostizierten Termine tibernommen, bis eine Ressource den Status der Aufgabe
aktualisiert. Nach einer Aktualisierung des Aufgabenstatus werden die prognostizierten Start-
und Endtermine in verschiedenen Feldern in Changepoint gespeichert und zur Information in
die Felder ,,Anfang10/Ende10“ in Microsoft Project iibertragen. In Microsoft Project oder in
Changepoint vorgenommene Anderungen am geplanten Start- und Enddatum wirken sich nicht

mehr auf die prognostizierten Termine fiir Start und Ende aus.

Die prognostizierten Termine in Changepoint kénnen vom Start- und Enddatum in Microsoft
Project abweichen. Die prognostizierten Start- und Endtermine in Changepoint werden
aktualisiert, wenn Ressourcen den Aufgabenstatus aktualisieren. Start- und Enddatum in
Microsoft Project werden aktualisiert, wenn der Projektmanager Planungsinformationen dndert

und Berechnungen in Microsoft Project dies erfordern.

Arbeitsauslastungen nach Aufgaben in verkniipften MSP-
Projekten anzeigen

In der Ansicht Vorgang: Einsatz in Microsoft Project kénnen Sie Zeitinformationen zu den
Projektaufgaben anzeigen, so wie sie in Changepoint eingegeben wurden. Die tatsdchliche

Zeit wird nach Zuweisungsdatum von Changepoint nach Microsoft Project exportiert.
1. Rufen Sie das verkniipfte MSP-Projekt auf.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Ansicht.

3. Klicken Sie auf Veorgang Einsatz > Vorgang Einsatz.

260 | Changepoint PSA 2017 SP1



Erlauterungen zum Entfernen von Verkntpfungen mit MSP

Erlauterungen zum Entfernen von Verkniipfungen mit MSP

Wenn Sie ein verkniipftes MSP-Projekt zukiinftig in Changepoint ohne Integration in Microsoft

Project verwalten mochten, miissen Sie den zugehoérigen MSP-Link entfernen. Wenn die

Verkniipfung aufgehoben wird, geschieht Folgendes:

Alle Abhdngigkeiten zwischen Changepoint und Microsoft Project werden aufgeldst. Bei
einer erneuten Verkniipfung des Changepoint-Projekts mit MSP werden die vormaligen

Abhéngigkeiten nicht wiederhergestellt.

Nach Aufhebung des MSP-Links wird im Projektprofil unter Zugehériger
Wissensbestand eine Momentaufnahme des MSP-Projekts als MPP-Dateianhang
gespeichert. Die MPP-Datei dient lediglich zur Information.

Verkniipfungen mit MSP entfernen

Zum Auflésen der Verkniipfung benétigen Sie Microsoft Project.

1.

2.

Klicken Sie in Microsoft Project auf die Registerkarte Add-Ins.
Klicken Sie auf Changepoint > Changepoint-Projektverkniipfung entfernen.

Geben Sie im Dialogfeld zur Changepoint -Anmeldung bei Changepoint Thre Benutzer-ID

und Thr Kennwort ein und klicken Sie auf OK.
Das Dialogfeld Changepoint-Projektliste wird angezeigt.

Blenden Sie den Ordner Verkniipfte Projekte ein und wéhlen Sie das Projekt, dessen
Verkniipfung Sie entfernen méchten.

Klicken Sie auf OK.
Es wird eine Meldung zur Bestdtigung eingeblendet.
Klicken Sie auf Ja.

Die Verkniipfung wird aufgehoben.

Feldbezeichnungen in Microsoft Project und Changepoint

Den nachfolgenden Tabellen konnen Sie entnehmen, wie Changepoint-Felder fiir Projekte,

Aufgaben und Aufgabenzuweisungen in Microsoft Project bezeichnet werden. Zudem erhalten

Sie Informationen iiber Art und Zeitpunkt ihrer automatischen Aktualisierung.

Hinweis: Das Feld Changepoint Alias wird in Microsoft Project nicht unterstiitzt.
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Beschrankungen bei konfigurierbaren Feldern in mit MSP verkniipften Projekten

Die konfigurierbaren Changepoint-Felder Text 1, Text 2 und Text 3 fiir Projekte werden den
Feldern Text 1, Text 2 und Text 3 in Microsoft Project zugeordnet; dabei handelt es sich um
reine Textfelder. Damit diese Felder in verkniipften MSP-Projekten ordnungsgemaf
aktualisiert werden, miissen die entsprechenden konfigurierbaren Changepoint-Felder vom Typ

Text sein. Andern Sie solche Felder nicht in Zahlen- oder Datumsfelder um.

Feldzuordnung fiir Projekte

Bei der Erstellung
Feld in Changepoint | Zuordnungsrichtung | und/oder
Aktualisierung

Spalte in
Microsoft Project

Projektname nach Erstellung Projektname

Fakturierbar nach Erstellung und Fakturierbar
Aktualisierung

Erster Status nach Erstellung Statusdatum

Wahrung nach Erstellung und Wahrung
Aktualisierung

Projektstart nach Erstellung Projektanfang
(berechnet)
Rechnungstyp nach und von Erstellung und Text 2

Aktualisierung
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Feldbezeichnungen in Microsoft Project und Changepoint

Feldzuordnung fir Aufgaben

Feld in Changepoint

Zuordnungsrichtung

Bei der Erstellung
und/oder
Aktualisierung

Spalte in
Microsoft Project

Aufgabenname

nach (nur wahrend der Erstellung) von (wahrend

der Aktualisierung)

Name

Beschreibung

nach und von

Erstellung und
Aktualisierung

Vorgangsnotizen

Start Basisplan

von

Erstellung

Geplanter Anfang

Ende Basisplan

nach (nur wahrend der Erstellung). von (wéhrend

der Aktualisierung)

Geplantes Ende

Stunden Basisplan nach (nur wahrend der Erstellung). von (wéhrend Geplante Arbeit
der Aktualisierung)
Prognostizierter Start nach und von Erstellung und Anfang 10
Aktualisierung
Prognostiziertes Ende | nach undvon Erstellung und Ende 10

Aktualisierung

PSP nach Erstellung Gliederungsebene

PSP von Aktualisierung Gliederungsnummer

Fakturierbare Aufgabe | nach undvon Erstellung und Fakturierbar
Aktualisierung

Text1 nach und von Erstellung und Text 1
Aktualisierung

Text 2 nach und von Erstellung und Text 2
Aktualisierung

Text 3 nach und von Erstellung und Text 3

Aktualisierung
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Feld in Changepoint

Zuordnungsrichtung

Bei der Erstellung

und/oder

Aktualisierung

Spalte in
Microsoft Project

Im Festpreis des
Auftrags fakturieren

nach und von

Erstellung und
Aktualisierung

Festpreis (Attribut
5)

Festpreis (Lieferung) nach und von Erstellung und Festpreisposten
Aktualisierung (Text 4)

Auslastung der nach und von Erstellung und Auslastung der

Ressourcen Aktualisierung Ressourcen

(Attribut 6)

Kapital nach und von Erstellung und Kapital (Attribut 10)
Aktualisierung

Projektphase nach (nur wahrend der Erstellung). von (wahrend Projektphase (Text

der Aktualisierung) 12)

Konfigurierbarer Code nach und von Erstellung und Text 6

1 Aktualisierung

Konfigurierbarer Code nach und von Erstellung und Text 7

2 Aktualisierung

Konfigurierbarer Code nach und von Erstellung und Text 8

3 Aktualisierung

In Kalender aufnehmen | nach und von Erstellung und CP-Kalender
Aktualisierung (Attribut 4)

Gesperrte Aufgabe nach und von Erstellung und Gesperrt (Attribut 7)
Aktualisierung

Laufende Aufgabe nach Erstellung und Kann in Microsoft

Aktualisierung

Project nicht
bearbeitet werden
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Feldbezeichnungen in Microsoft Project und Changepoint

Feld in Changepoint

Zuordnungsrichtung

Bei der Erstellung
und/oder
Aktualisierung

Spalte in
Microsoft Project

Arbeitscode

nach und von

Erstellung und
Aktualisierung

Arbeitscode (Text 9)

Arbeitsstelle

nach und von

Erstellung und
Aktualisierung

Arbeitsstelle (Text
10)

Aufgabenstatus (nur
Fertig gestellt)

nach und von

Erstellung und
Aktualisierung

% Abgeschlossen

Geplante Std. nach und von Erstellung Dauer

(berechneter Wert)

Rechnungsrolle nach und von Erstellung und Text5
Aktualisierung

Funktion nach und von Erstellung und Text 11
Aktualisierung

Kapital nach und von Erstellung und Kapital (Attribut 10)

Aktualisierung

Ersetzung des nach und von Erstellung und (Attribut 9)
Arbeitscodes zulassen Aktualisierung

Ersetzung der nach und von Erstellung und (Attribut 8)
Arbeitsstelle zulassen Aktualisierung

Geplanter Start nach (nur wéhrend der Erstellung). von (wéhrend Anfang

der Aktualisierung)

Tatsachlicher Start

nach (wahrend der Erstellung), falls die Option zur

Aktualisierung des tatséchlichen Startdatums

gewahlt wurde.

Danach: von (wéhrend der Aktualisierung)

Aktueller Anfang

Tatsachliches Ende

von

Aktualisierung

Tatsachliches Ende
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Feld in Changepoint

Zuordnungsrichtung

Bei der Erstellung
und/oder
Aktualisierung

Spalte in
Microsoft Project

Geplantes Ende nach (nur wahrend der Erstellung). von (wahrend Ende
der Aktualisierung)
Meilenstein nach und von Erstellung und Meilenstein

Aktualisierung

Feldzuordnung fiir Aufgabenzuweisung

Feld in Changepoint

Zuordnungsrichtung

Bei der Erstellung
und/oder
Aktualisierung

Spalte in Microsoft
Project

Geplante Stunden nach (nur wahrend der Erstellung). von (wahrend Arbeit

der Aktualisierung)
In Changepoint nicht nach und von Erstellung und Einheiten
verflgbar Aktualisierung MSP berechnet die

Einheiten auf Basis von
Arbeit und Dauer. Diese
Daten werden in
Changepoint
aktualisiert.

Tatsachliche Stunden

nach (nur wahrend der Erstellung).

Aktuelle Arbeit
(Zusammenfassung)
Zeitskala aktuelle Arbeit
(detailliert)

266 | Changepoint PSA 2017 SP1




Feldbezeichnungen in Microsoft Project und Changepoint

Feld in Changepoint

Zuordnungsrichtung

Bei der Erstellung
und/oder
Aktualisierung

Spalte in Microsoft
Project

Prognostizierter Start
Prognostiziertes Ende
Solange die
Aufgabenzuweisung
nicht vollstandig
bearbeitet wurde,
werden die Werte des
geplanten Starts und
des geplanten Endes
Ubernommen. Wenn
die Ressource die
Aufgabe fertig stellt
und einer
Aktualisierung der
geplanten Stunden
zustimmt, werden sie
auf ,Geplanten Start"
und ,Geplantes Ende*”
gesetzt.

nach und von Erstellung und Anfang (Anfang 10)
Aktualisierung
nach und von Erstellung und Ende (Ende 10)

Aktualisierung

Tatsachlicher Start nach Erstellung und Aktueller Anfang
Aktualisierung
Tatséchliches Ende nach Erstellung und Aktuelles Ende

Aktualisierung

(Changepoint
aktualisiert den
tatséchlichen Anfang
und MSP berechnet das
tatsachliche Ende)
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Feld in Changepoint

Zuordnungsrichtung

Bei der Erstellung
und/oder
Aktualisierung

Spalte in Microsoft
Project

angegebenen Datum
(Aufgabenzuweisung:
Die Gesamtzahl der
Arbeitsstunden
multipliziert mit dem
Stundensatz der
Ressource)

Aktualisierung

Kommentare des nach und von Erstellung und Notizen

Managers Aktualisierung Manager- und

In MSP erfasste Ressourcenkommentare
Anmerkungen werden werden unter Notizen
nur unter Kommentare aktualisiert.

des Managers

aktualisiert.

Kommentar der nach Erstellung und Notizen

Ressource Aktualisierung

Geplanter Start von Erstellung Anfang

Geplantes Ende von Erstellung Ende

Kosten am nach Erstellung und Aktuelle Kosten

(Dieser Wert wird in
Changepoint durch einen
planmaRigen Job
anhand der Zeiteintrage,
der Inkrafttretungsdaten
und der Kostenséatze fur
die einzelnen
Aufgabenzuweisung
errechnet. Die
errechneten Werte
werden dem Feld in
Microsoft Project
hinzugefugt.)
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Feldbezeichnungen in Microsoft Project und Changepoint

Feld in Changepoint

Zuordnungsrichtung

Bei der Erstellung
und/oder
Aktualisierung

Spalte in Microsoft
Project

Verbleibende Std.

Die verbleibenden
Stunden werden nur an
Changepoint
Ubertragen, wenn die
Ressource die
Aufgabe fertig gestellt
hat und die fur die
Aufgabe geplanten
Stunden aktualisiert.
Die verbleibenden
Stunden werden auf 0
(Null) gesetzt.

nach und von

Erstellung und
Aktualisierung

Verbleibende Arbeit

Text 1

nach und von

Erstellung und
Aktualisierung

Text 1

Text 2

nach und von

Erstellung und
Aktualisierung

Text 2

Text 3

nach und von

Erstellung und
Aktualisierung

Text 3

Rechnungsrolle
(Beschreibung)

nach und von

Erstellung und
Aktualisierung

Rechnungsrolle (Text 5)

Gesperrt

nach und von

Erstellung und
Aktualisierung

Gesperrt (Attribut 7)

Arbeitsstelle

nach und von

Erstellung und
Aktualisierung

Arbeitsstelle (Text 10)

Funktionen

nach und von

Erstellung und
Aktualisierung

Funktionen (Text 11)

Projektmanagement | 269




10. Integration in Microsoft Project

Feld in Changepoint

Zuordnungsrichtung

Bei der Erstellung
und/oder
Aktualisierung

Spalte in Microsoft
Project

Arbeitsstelle zulassen

Ersetzung des nach und von Erstellung Ersetzung des
Arbeitscodes zulassen Arbeitscodes (Attribut 8)
Ersetzung der nach und von Erstellung Ersetzung der

Arbeitsstelle (Attribut 9)

Code 1 nach und von Erstellung und Text 6
Aktualisierung

Code 2 nach und von Erstellung und Text7
Aktualisierung

Code 3 nach und von Erstellung und Text 8
Aktualisierung

Arbeitscode nach und von Erstellung und Arbeitscode (Text 9)
Aktualisierung

Feldzuordnung fir Ressourcen
Bei der Erstellung .
Spalte in

Feld in Changepoint

Zuordnungsrichtung

und/oder
Aktualisierung

Microsoft Project

Zeigt CP-Ressource nach Erstellung Attribut 1
an (Lesezugriff in
MSP)

Ressource nach Erstellung und Ressource
Aktualisierung

Kostensatz/Std. nach Erstellung und Standardsatz
Aktualisierung

Inkrafttretung nach Erstellung und Effektives Datum

Aktualisierung
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Grundlegendes zum Bearbeiten von Aufgaben und Aufgabenzuweisungen in verkntipften MSP-

Einstellungen fiir arbeitsfreie Tage

Ebene der Changepoint-
Einstellung

Microsoft Project-Einstellung

System

Projektkalender

Unternehmensbereich

Abteilung

Ressource

Personlicher Kalender

Grundlegendes zum Bearbeiten von Aufgaben und
Aufgabenzuweisungen in verkniipften MSP-Projekten

Die Werte folgender Felder kénnen auf Aufgaben- und Aufgabenzuweisungsebene gedndert

werden:

* Arbeit
* Dauer
e Start

* Ende

* Code 1,2,3 (sofern verwendet)

* Text 1,2,3 (sofern verwendet)

* Prognostizierter Start

* Prognostiziertes Ende

* Fakturierbar

* Rechnungsrolle

¢ Funktion

Arbeitscode
Arbeitsstelle

Ersetzung der Arbeitsstelle zulassen
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» Ersetzung des Arbeitscodes zulassen
*  Gesperrt

Tipp: Falls die Spalten mit den entsprechenden Feldern nicht angezeigt werden, kénnen

Sie sie einfiigen.

Beim Erstellen einer Aufgabe (bzw. eines Vorgangs) in Microsoft Project konnen Sie die
Werte dieser Felder in der Vorgangsansicht auswéhlen. Aufgabenzuweisungen, die Sie fiir
Aufgaben erstellen, iibernehmen automatisch deren Feldwerte und werden beim Speichern des
verkniipften Projekts an Changepoint iibertragen. Sie haben jedoch die Méglichkeit, diese

Werte von Aufgaben und bestimmten Aufgabenzuweisungen zu bearbeiten.

Aufgaben in verkniipften MSP-Projekten bearbeiten
1. Rufen Sie das verkniipfte MSP-Projekt auf.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Ansicht.
3. Klicken Sie auf Gantt-Balkenplan > CP Gantt.
4. Klicken Sie auf Tabelle > CPusage.
5. Nehmen Sie die nétigen Anderungen vor.

6. Wenn bereits Aufgabenzuweisungen vorliegen, werden Sie in einer Meldung gefragt, ob
Sie diesen Wert fiir alle Zuweisungen iiberschreiben moéchten. Fiihren Sie einen der

folgenden Schritte aus:

*  Wenn Sie die Werte aller bestehenden Aufgabenzuweisungen durch den neuen Wert

ersetzen mochten, wéhlen Sie Ja.

* Um die Werte der bestehenden Aufgabenzuweisungen unverandert beizubehalten,

wdhlen Sie Nein.
7. Speichern Sie das Projekt.

Hinweis: Anderungen an der Rechnungsrolle werden anders gehandhabt.
Aufgabenzuweisungen, die bereits mit oder ohne Rechnungsrolle gespeichert wurden,
werden nicht aktualisiert. Diese Aufgabenzuweisungen miissen Sie entsprechend
bearbeiten. Ndhere Informationen siehe Aufgabenzuweisungen in verkniipften MSP-

Projekten bearbeiten auf Seite 273.
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Grundlegendes zum Einrichten von Basisplanen in verknipften MSP-Projekten

Aufgabenzuweisungen in verkniipften MSP-Projekten bearbeiten

1. Rufen Sie das verkniipfte MSP-Projekt auf.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Ansicht.

3. Klicken Sie auf Vorgang Einsatz > Vorgang Einsatz.
4. Klicken Sie auf Tabelle > CPusage.

5. Nehmen Sie die nétigen Anderungen vor.

6. Speichern Sie das Projekt.

Grundlegendes zum Einrichten von Basisplanen in verkniipften
MSP-Projekten

Sie konnen in Microsoft Project bis zu elf Basispldne einrichten. Es werden jedoch nur die
Daten der ersten Basisplan-Option der Liste (Basisplan, ohne Nummerierung) an Changepoint
ibertragen. Sie konnen diesen Basisplan mehrfach einrichten. Bei jeder neuen Konfiguration

des Basisplans werden allerdings die bisherigen Daten in Changepoint durch die neuen ersetzt.

Hinweis: Anderungen, die Sie in Microsoft Project an Projekt- und

Aufgabenzuweisungsbasispldnen vornehmen, werden nicht an Changepoint iibertragen.

Weitere Informationen zum Einrichten von Basispldnen finden Sie in der Hilfe zu Microsoft

Project.

Grundlegendes zum Speichern von Zwischenpléanen in
verkniipften MSP-Projekten

Zwischenpldne dienen ausschlieflich der Projektverfolgung in Microsoft Project. Die Felder
des Zwischenplans haben keinen Einfluss auf Changepoint-Projektdaten. Das bedeutet, dass

die darin enthaltenen Informationen nicht wieder an Changepoint iibertragen werden.

Sie konnen einen Zwischenplan nach dem Speichern anzeigen, indem Sie die Spalten fiir die
Felder des Zwischenplans in die Tabelle einfiigen. Wenn Sie beispielsweise beim Speichern
des Zwischenplans die Felder Anfangl und Endel gewahlt hitten, wiirden Sie diese Felder

der Tabelle hinzufiigen.

Weitere Informationen zum Speichern von Zwischenpldnen finden Sie in der Hilfe zu

Microsoft Project.
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Mehrere Basisplane in verkniipften MSP-Projekten einrichten

Um in Microsoft Project sowohl die aktiven als auch die urspriinglichen Basispldne
anzuzeigen, muss jeder Microsoft Project-Benutzer fiir die einzelnen Basispldne eigene
Balkenarten in den lokalen MSP-Einstellungen konfigurieren. Sie miissen die nachfolgend

beschriebenen Schritte nur einmal pro Microsoft Project-Installation durchfiihren.

Hinweis: Es geniigt unter Umstdnden, den Vorgang an einem Arbeitsplatz durchzufiihren
und die Datei GLOBAL.MPT anschliefend per E-Mail an alle anderen Changepoint-
Benutzer des Unternehmens weiterzuleiten. Weitere Informationen finden Sie in der
Microsoft Project-Hilfe.

1. Klicken Sie in Microsoft Project auf Format > Balkenarten.
2. Das Dialogfeld Balkenarten wird angezeigt.

3. Fiigen Sie fiir jede aktive und urspriingliche Basisplanlinie eine neue Zeile mit eine

eigenen Farbe ein. Weitere Informationen iiber die Konfiguration von Balkenarten

entnehmen Sie der Microsoft Project-Onlinehilfe.

Balkenarten

Leerzeile

[ Mame _ Darstellung .'.ﬁ..nzgeigeftlr: B i Bis
|*Ende der Abhangigheit Abhangigkeit 1 {Ende des Lieferumfang: Ende des Lisferumfangs |

*Daver der Abhanaiokeit Abhéngigkeit 1iAnfang des Lisferumfar Ende des Lisferumfangs |
]Meilensteinz b Meilenstein 1iEndet Endel

I8 »
Text Balken
Ainfang Mitte Ende
Parmi | ¢ v Form: | v Form: | w
it Vol ¥ Muster: vl oo | .

oK, } l Abbrechen

4. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schlieRen.
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5. Kilicken Sie auf die Registerkarte Ansicht.

6. Klicken Sie auf Ansicht > Weitere Ansichten.
Das Dialogfeld Weitere Ansichten wird angezeigt.

7. Klicken Sie auf die Schaltfliche Organisieren.
Das Dialogfeld Organisieren wird angezeigt.

8. Waihlen Sie in der Liste rechts, iiber der der Name des aktuellen Projekts angezeigt wird,
CP Gantt.

9. Klicken Sie auf die Schaltfliche Kopieren.

Der CP Gantt-Eintrag wird zu der Global.mpt-Liste kopiert (bzw. zur Global.mpt-
Vorlagendatei hinzugefiigt).

10. Wenn Sie aufgefordert werden, die vorhandene Datei zu ersetzen, bestdtigen Sie mit Ja.
11. Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld Organisieren zu schlielen.
12. Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld Weitere Ansichten zu schliefen.

Nachdem Sie die Einstellungen gespeichert haben, werden die beiden neuen Basisplan-Felder
in Microsoft Project fiir alle Projekte in der CPGantt-Diagrammansicht angezeigt. Mit und

ohne Changepoint haben Sie folgende Mdglichkeiten:

* Sie konnen den Basisplan und den Zwischenplan in der CPGantt-Diagrammansicht

anzeigen.

* Sie konnen den Zwischenplan in die Felder Anfangl und Endel exportieren.
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Szenarien fiir das Speichern von Basisplanen

In diesem Abschnitt finden Sie eine Reihe von Projektszenarien als Beispiele fiir

Konfigurationsvarianten beim Rollup von Teilaufgaben und dem Speichern von

aufgabenbezogenen Basispldnen. Sie konnen so die Ergebnisse vergleichen, die bei der

Speicherung von Basispldnen auf verschiedenen Projekt- und Aufgabenebenen zu erwarten

sind.

Den Szenarien liegt die folgende Projektstruktur zugrunde:

Projektebene 1 | Projektebene 2 Projektebene 3 Projektebene 4
Projekt 1
— Aufgabe 1
—Projekt 1.1
Aufgabe 1.1.1
Aufgabe 1.1.2
Aufgabe 2
Szenario 1

Es gelten folgende Voraussetzungen:

» Die Konfiguration von Projekt 1 sieht keinen Rollup der Planungsinformationen von

Teilprojekten in die iibergeordnete Aufgabe vor.

* Ressourcen haben nicht die Moglichkeit, aufgabenbezogene Basispldne ohne

Aktualisierung tibergeordneter Aufgaben zu speichern, ODER

* Ressourcen haben die Moglichkeit, aufgabenbezogene Basispldne ohne Aktualisierung

tibergeordneter Aufgaben zu speichern. Beim Speichern des aufgabenbezogenen

Basisplans wéahlt die Ressource jedoch die Option, die Daten per Rollup zu iibertragen.
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Projekt oder
Aufgabe

Rollup

Basisplan

Projekt 1

Rollup von Aufgabe 1 und
Aufgabe 2 nach Projekt 1

Aufgabe 1, Aufgabe 2, Projekt 1
Kein Basisplan in Projekt 1.1

Aufgabe 1*

Rollup nach Projekt 1

Aufgabe 1, Projekt 1

Projekt 1.1*

Kein Rollup in die Ubergeordnete
Aufgabe

Aufgabe 1.1.1, Aufgabe 1.1.2,
Projekt 1.1

Aufgabe
1.1.1*

Rollup nach Projekt 1.1

Aufgabe 1.1.1, Projekt 1.1

Aufgabe
1.1.2*

Rollup nach Projekt 1.1

Aufgabe 1.1.2, Projekt 1.1

Aufgabe 2*

Rollup nach Projekt 1

Aufgabe 2, Projekt 1

* Wenn ein Basisplan fiir eine Aufgabe gespeichert wird, verwendet Changepoint die

bestehenden (also aktuell verfiigbaren) Basisplanwerte fiir andere Aufgaben und

Aufgabenzuweisungen des Projekts, sobald fiir diese die Basispldne von Sammelaufgabe und

Projekt errechnet werden miissen.

Szenario 2

Es gelten folgende Voraussetzungen:

» Die Konfiguration von Projekt 1 sieht keinen Rollup der Planungsinformationen von

Teilprojekten in die iibergeordnete Aufgabe vor.

* Die Ressourcen haben die Mdglichkeit, aufgabenbezogene Basispldne ohne

Aktualisierung tibergeordneter Aufgaben zu speichern.

* Beim Speichern eines aufgabenbezogenen Basisplans wéhlt die Ressource die Option, den

Basisplan nur fiir die Aufgabe und ihre untergeordneten Aufgaben zu speichern.
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Projekt oder Roll Basispl
u asisplan
Aufgabe £ s
Projekt 1 Rollup von Aufgabe 1 und Aufgabe 1, Aufgabe 2, Projekt 1
Aufgabe 2 nach Projekt 1 Kein Basisplan in Projekt 1.1
Aufgabe 1 Kein Rollup nach Projekt 1 Aufgabe 1
Projekt 1.1 Rollup von Aufgabe 1.1.1 und Projekt 1.1, Aufgabe 1.1.1,
Aufgabe 1.1.2 nach Projekt 1.1. Aufgabe 1.1.2
Kein Rollup nach Aufgabe 1 (Es gelten die Basisplanregeln von
Projekt 1.)
Aufgabe 1.1.1 | Kein Rollup nach Aufgabe 1 Aufgabe 1.1.1
Aufgabe 1.1.2 | Kein Rollup nach Aufgabe 1 Aufgabe 1.1.2
Aufgabe 2 Kein Rollup nach Projekt 1 Aufgabe 2
Szenario 3

Es gelten folgende Voraussetzungen:

+ Die Konfiguration von Projekt 1 sieht die Ubertragung von Planungsinformationen aus

Teilprojekten per Rollup in die tibergeordnete Aufgabe vor.

* Ressourcen haben nicht die Moglichkeit, aufgabenbezogene Basispldne ohne

Aktualisierung tibergeordneter Aufgaben zu speichern, ODER

* Ressourcen haben die Moglichkeit, aufgabenbezogene Basispldne ohne Aktualisierung
tibergeordneter Aufgaben zu speichern. Beim Speichern des aufgabenbezogenen
Basisplans wéhlt die Ressource jedoch die Option, die neuen Daten per Rollup zu

iibertragen.
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Projekt oder .
Rollup Basisplan
Aufgabe
Projekt 1 Projekt 1 Alle Projekte und Aufgaben
Aufgabe 1* Rollup nach Projekt 1 Aufgabe 1, Projekt 1
Projekt 1.1, Aufgabe 1.1.1, Aufgabe
1.1.2

Projekt 1.1* Rollup nach Aufgabe 1, Projekt 1 Projekt 1.1, Aufgabe 1.1.1,

Aufgabe 1.1.2

Aufgabe 1, Projekt 1, Aufgabe 2 (alter
Basisplanwert)

Aufgabe Rollup nach Projekt 1.1, Aufgabe Aufgabe 1.1.1, Projekt 1.1,

1.1.1* 1, Projekt 1 Aufgabe 1, Projekt 1

Aufgabe Rollup nach Projekt 1.1, Aufgabe Aufgabe 1.1.2, Projekt 1.1, Aufgabe
1.1.2* 1, Projekt 1 1, Projekt 1

Aufgabe 2* Rollup nach Projekt 1 Aufgabe 2, Projekt 1

* Wenn ein Basisplan fiir eine Aufgabe gespeichert wird, verwendet Changepoint die
bestehenden (also aktuellen verfiigbaren) Basisplanwerte fiir andere Aufgaben und
Aufgabenzuweisungen des Projekts, sobald fiir diese die Basispldne von Sammelaufgabe und

Projekt errechnet werden miissen.
Szenario 4
Es gelten folgende Voraussetzungen:

+ Die Konfiguration von Projekt 1 sieht die Ubertragung von Planungsinformationen aus

Teilprojekten per Rollup in die tibergeordnete Aufgabe vor.

* Die Ressourcen haben die Mdglichkeit, aufgabenbezogene Basispldne ohne

Aktualisierung iibergeordneter Aufgaben zu speichern.

* Beim Speichern eines aufgabenbezogenen Basisplans wahlt die Ressource die Option, den

Basisplan nur fiir die Aufgabe und ihre untergeordneten Aufgaben zu speichern.
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Projekt oder .
Rollup Basisplan
Aufgabe
Projekt 1 Projekt 1 Alle Projekte und Aufgaben
Aufgabe 1 Rollup nach Aufgabe 1 Aufgabe 1

Kein Rollup nach Projekt 1

Projekt 1.1, Aufgabe 1.1.1, Aufgabe
1.1.2

Projekt 1.1* 1

Rollup nach Aufgabe 1, Projekt 1

Projekt 1.1, Aufgabe 1.1.1, Aufgabe
1.1.2

Aufgabe 1, Projekt 1

Aufgabe 2 (alter Basisplanwert)

Aufgabe 1.1.1*
T

Rollup nach Projekt 1.1, Aufgabe
1

Aufgabe 1.1.1, Projekt 1.1, Aufgabe 1

Aufgabe 1.1.2*
T

Rollup nach Projekt 1.1, Aufgabe
1

Aufgabe 1.1.2, Projekt 1.1, Aufgabe 1

Aufgabe 2

Kein Rollup nach Projekt 1

Aufgabe 2

* Wenn ein Basisplan fiir eine Aufgabe gespeichert wird, verwendet Changepoint die

bestehenden (also aktuellen verfiigbaren) Basisplanwerte fiir andere Aufgaben und

Aufgabenzuweisungen des Projekts, sobald fiir diese die Basispldne von Sammelaufgabe und

Projekt errechnet werden miissen.

T Basispldne werden in iibergeordnete Aufgaben {ibertragen, da der Rollup geplanter Daten

von Teilprojekten in libergeordnete Aufgaben Vorrang hat, selbst wenn eine Ressource einen

aufgabenbezogenen Basisplan speichert und die Option wéhlt, nur die Aufgabe und ihre

untergeordneten Aufgaben zu aktualisieren.

Problembehandlung bei Projekten

Dieser Abschnitt enthdlt Informationen zur Behandlung von Problemen im Projektprofil und im

Projektdialogfeld.

Das Kontrollkastchen ,Fakturierbares Projekt* ist nicht verfligbar.

Das Kontrollkdstchen Fakturierbares Projekt ist nur verfiigbar, wenn im Auftragsdialogfeld

Auftrag das Kontrollkdstchen Projektmanager berechtigen, den Status [Fakturierbar]

Projektmanagement | 281



11. Problembehandlung beim Projektmanagement

auBler Kraft zu setzen aktiviert wurde. Ein Projekt wird nur dann im Rechnungsdialogfeld

aufgefiihrt, wenn es als fakturierbar ausgewiesen ist.
Der Fakturierbarkeitsstatus eines Projekts lasst sich nicht andern.

Sie konnen die Einstellung des Kontrollkdstchens Fakturierbares Projekt nicht dndern, wenn
im zugehorigen Auftrag auf der Registerkarte Rechnungsstellung das Kontrollkdastchen

Rechnungsaufteilung aktiviert ist und eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

* Zueinem Auftrag oder Pro-forma-Auftrag liegen Rechnungen mit dem Status Entwurf,

Genehmigung ausstehend, 2. Genehmigung ausstehend oder Genehmigt vor.

» Alle Rechnungen sind zwar bestatigt, aber es liegen Zeit- und/oder Speseneintrage fiir den
Auftrag bzw. Pro-forma-Auftrag vor, die noch nicht vollstandig in Rechnung gestellt

wurden.
Das Feld Projekt-ID ist nicht verfiigbar.
Das Feld ist in Threm Unternehmen nicht aktiviert.
Feld Steuerperiode: Rechnungsstelle ist in der Liste nicht verfluigbar.

Im Feld Steuerperiode werden nur die Rechnungsstellen mit definierten Steuerperioden

aufgefiihrt.
Das Feld Rechnungskontakt ist nicht verfligbar.

Dieses Feld ist nur verfiigbar, wenn fiir den Auftrag das Kontrollkdstchen aktiviert ist, das
Projektmanager berechtigt, den Rechnungskontakt anzugeben. Der Adresstyp (ob Haupt-,
Rechnungs-, Liefer- oder eine andere vom Systemadministrator konfigurierte Adresse) wird

im Auftrag fiir den Kontakt festgelegt.

Das Feld CP-Projekttyp ist nicht verfluigbar.

Das Feld CP-Projekttyp ist in Threm Unternehmen nicht aktiviert.
Das Feld Alias ist nicht verfiigbar.

Das Feld ist in Threm Unternehmen nicht aktiviert.

Das Feld Anforderung ist nicht verfiigbar.

Das Projekt ist nicht aus einer Anforderung hervorgegangen.
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Das Kontrollkdstchen ,,Zeitgenehmigung des Projektes aktivieren“ ist nicht
verfligbar.

Das Feld ist nur verfiigbar, wenn fiir den Auftrag, der dem Projekt zugrunde liegt, das

Kontrollkéstchen aktiviert ist, das Projektmanager berechtigt, den Zeitgenehmiger anzugeben.

Ein Projektplanbearbeiter kann die Projektverantwortung nicht iibernehmen.
Ein Projektplanbearbeiter kann keine Aufgaben erstellen oder bearbeiten.
Eine Ressource wird nicht in der Liste eines Projektplanbearbeiters angezeigt.

Diese Probleme hdngen hochstwahrscheinlich mit den Zugriffsrechten zusammen. Siehe

"Managing projects" im Referenzhandbuch Anwendungsfunktionen und Zugriffsberechtigungen.

Die Option ,,Nur fiir die gewéhlte Aufgabe ... einen Basisplan erstellen ...“ ist beim
Speichern eines Basisplans gewahlt, fiir die libergeordnete Aufgabe erfolgt
jedoch ein Rollup und eine Basisplanaktualisierung.

Falls auf der Registerkarte Zugriff des iibergeordneten Projekts die Option eines Rollups der
Planungsinformationen von Teilprojekten in iibergeordnete Aufgaben aktiviert ist, hat diese
Regelung gegeniiber einer Speicherung von Basispldnen ohne Aktualisierung iibergeordneter

Aufgaben den Vorrang.
Der Bereich Projektteam wird nicht angezeigt.

Der Bereich Projektteam wird nur angezeigt, wenn die folgenden Bedingungen zugleich

gegeben sind:
* Ressourcenanfragen miissen in der Rechnungsstelle aktiviert sein.

* Ressourcenanfragen miissen im Auftrag im Dialogfeld Voraussichtliche Ressourcen fiir

die Projektebene aktiviert sein.
Der Bereich ,,Aufschliisselung des Wirtschaftsjahres“ wird nicht angezeigt.

Dieser Bereich wird nur angezeigt, wenn fiir die Rechnungsstelle, die dem Projekt zugeordnet

wurde, Steuerperioden definiert wurden.

Das Kontrollkdstchen ,Benutzer berechtigen, den Status [Fakturierbar] fur
Spesen dieses Projektes auBer Kraft zu setzen“ ist im Bereich ,,Zugriff des
Projektdialogfelds nicht verfiligbar.

Diese Option ist nur dann verfiigbar, wenn Auftrag und Projekt fakturierbar sind und wenn dem

Projektmanager im Auftrag gestattet wurde, diesen Status auler Kraft zu setzen.
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Problembehandlung bei verkniipften MSP-Projekten

Das Projekt steht nicht fiir Verkniipfungen von Microsoft Project aus zur
Verfligung.

Wenn I[hr Unternehmen mit Ressourcenanfragen arbeitet, miissen in den
Bearbeitungsansichten von Projekt und Aufgabe alle obligatorischen konfigurierbaren Felder
fiir Ressourcenanfragen Eintrage enthalten. Erst dann steht das Projekt fiir die Verkniipfung

von Microsoft Project aus zur Verfiigung.

Problembehandlung bei Aufgaben

Dieser Abschnitt enthdlt Informationen zur Behandlung von Problemen im Aufgabenprofil und

in der Aufgabenbearbeitungsansicht.
Eine Ressource steht nicht fiir die Zuweisung zu einer Aufgabe zur Verfiigung.

Nur Ressourcen, die iiber die Anwendungsfunktion Projektbezogene Zeit verfolgen

verfiigen, konnen einer Aufgabe zugewiesen werden.
Das Kontrollkastchen fiir laufende Aufgabe ist nicht verfiigbar.

Wenn im Auftrag Ressourcenanfragen fiir Projekte oder Aufgaben aktiviert wurden, ist das

Kontrollkdstchen Laufende Aufgabe in der Aufgabenbearbeitungsansicht deaktiviert.

Das Feld ,Im Festpreis des Auftrags fakturiert” ist nicht verfiigbar.

Diese Option ist nur verfiigbar, wenn der Auftrag fiir die Rechnungsstellung Festpreise nutzt.
Das Feld fiir den Festpreis ist nicht verfiigbar.

Dieses Feld ist nur verfiigbar, wenn Festpreise in irgendeiner Weise fiir die Rechnungsstellung

im Zusammenhang mit dem Auftrag herangezogen werden.
Das Feld Rechnungssatz ist nicht verfugbar.

Dieses Feld steht nur zur Verfiigung, wenn die Anwendungsfunktion Rechnungs- und
Kostensdtze im Bereich fiir die Aufgabenzuweisung anzeigen zugewiesen wurde. Wird das
Feld dennoch nicht angezeigt, miissen Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle klicken

und den Befehl Rechnungssitze anzeigen wahlen.
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Das Feld Kostensatz (Kostensatz der Rechnungsrolle oder Kostensatz der
Ressource) ist nicht verfugbar.

Das Feld Kestensatz kann nicht bearbeitet werden und zeigt den ressourcen- oder
rechnungsrollenbasierten Kostensatz der Ressource, der fiir die Aufgabenzuweisung gilt. Es
kann nur von Ressourcen eingeblendet werden, denen die Anwendungsfunktion Rechnungs-

und Kostensitze im Bereich fiir die Aufgabenzuweisung anzeigen zugewiesen wurde.

Der angezeigte Kostensatz hdngt von den in Changepoint Administration festgelegten

Einstellungen der Rechnungsstelle ab:

*  Wenn die Konfiguration der Rechnungsstelle der Aufgabe die Verwendung von
Kostensédtzen nach Rechnungsrolle vorsieht, lautet die Bezeichnung dieses Feldes

Kostensatz der Rechnungsrolle.

*  Wenn die Konfiguration der Rechnungsstelle der Aufgabe die Verwendung von
Kostensédtzen nach Ressource vorsieht, lautet die Bezeichnung dieses Feldes Kostensatz
der Ressource. In diesem Fall miissen Sie zudem iiber die Anwendungsfunktion Kosten

anzeigen verfiigen.

Wird das Feld trotzdem nicht angezeigt, miissen Sie mit der rechten Maustaste in die

Tabelle klicken und den Befehl Kostensidtze anzeigen wéhlen.
Das Kontrollkastchen Vorlaufig gebucht ist nicht verfiigbar.

Dieses Kontrollkédstchen ist nur verfiighar, wenn vorldufige Buchungen fiir die Rechnungsstelle

aktiviert wurden.
Der Bereich fiir die Statusaktualisierung ist nicht verfligbar.

Der Bereich Statusaktualisierung wird nur fiir Aufgaben angezeigt, die Thnen zugewiesen

sind.

Problembehandlung beim Projektarbeitsblatt

Dieser Abschnitt enthdlt Informationen zur Behandlung von Problemen im Projektarbeitsblatt.

Der Manager einer Sammelaufgabe kann Teilaufgaben nicht als Einfiigepunkt fur
neue Aufgaben oder Aufgabenzuweisungen nutzen.

Nur Ressourcen mit der Berechtigung, Aufgaben zu bearbeiten, kénnen eine neue Aufgabe
oberhalb einer bereits vorhandenen Aufgabe einfiigen, da in diesem Fall der

Projektstrukturplan (PSP) aktualisiert werden muss.
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Falls ein Manager von Sammelaufgaben zwar zum Erstellen, nicht aber zum Bearbeiten von
Aufgaben berechtigt ist, muss er neue Aufgaben oder Aufgabenzuweisungen auf Ebene einer

Aufgabenzuweisung einfiigen.

Eine Ressource ist zwar im Dialogfeld Bevorzugte Ressourcen verwalten in der
Liste lhrer bevorzugten Ressourcen enthalten, nicht aber in der Ressourcenliste
einer Aufgabenzuweisung.

Nur Ressourcen, die iiber die Anwendungsfunktion Projektbezogene Zeit verfolgen

verfiigen, konnen einer Aufgabe zugewiesen werden.
Die fiir eine Aufgabe geplanten Stunden kdnnen nicht bearbeitet werden.

Blenden Sie in Threr Ansicht des Projektarbeitsblatts die Spalte Verteilungsmethode ein und

wdhlen Sie eine der automatischen Verteilungsmethoden fiir die Aufgabe.

Beim Speichern des Projektarbeitsblatts wird nach der Giiltigkeitsprifung eine
Fehlermeldung eingeblendet, obwohl im Projektarbeitsblatt keine Fehler
enthalten sind.

Moglicherweise befindet sich der Fehler in einer per Filter ausgeblendeten Zeile. Heben Sie

den Filter auf und versuchen Sie es erneut.

Die Ressourcenverfiigbarkeit &ndert sich, wenn der geplante Start auf ein
vergangenes Datum verschoben wird.

Ein Verschieben des geplanten Starts auf ein vergangenes Datum hat Auswirkungen auf die
Ressourcenverfiigharkeit, da diese vom aktuellen Datum aus berechnet wird. Die geplanten
Stunden hingegen werden iiber die gesamte Dauer verteilt, auch wenn das geplante Startdatum

in der Vergangenheit liegt.

Als Beispiel eine Aufgabenzuweisung mit den folgenden Daten:

* Geplanter Start in der Vergangenheit

*  Geplante Stunden: 60

* Dauer: 20 Tage (20 Arbeitstage zwischen geplantem Start und geplantem Ende)
* 4 Arbeitstage zwischen dem aktuellen Datum und dem geplanten Ende

» Insgesamt verfiigbare Stunden pro Tag: 6

Die 60 geplanten Stunden werden iiber die 20 Tage hinweg verteilt, sodass drei geplante
Stunden auf einen Tag entfallen (60 / 20 = 3).
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Bei insgesamt sechs verfiigbaren Stunden pro Tag sind noch drei Stunden der Ressource pro
Tag verfiigbar (6 Stunden— 3 geplante Stunden = 3). Die gesamte Verfiigbarkeit der Ressource
betragt: 3 Stunden x 4 Arbeitstage = 12 verfiigbare Stunden.

Wenn Sie den geplanten Start um 40 Arbeitstage in die Vergangenheit verschieben, erhéht sich
die Dauer von urspriinglich 20 Tagen auf 60 Tage. Die geplanten Stunden der
Aufgabenzuweisung werden iiber einen langeren Zeitraum verteilt, sodass auf einen Arbeitstag

nur noch eine Stunde entfallt (60 geplante Stunden / 60 Arbeitstage = 1).

In der Folge erhoht sich die Verfiigbarkeit der Ressource auf fiinf Stunden pro Tag
(6 insgesamt verfiighare Stunden — 1 geplante Stunde pro Tag = 5). Die Gesamtverfiigbarkeit
der Ressource steigt auf 20 Stunden (5 Stunden x 4 Arbeitstage = 20 Stunden).

Die Ressourcenverfiigbarkeit betréagt Null.

Wenn Sie auf eine Zuweisung klicken, bei der die geplanten Start- und Endtermine in der
Vergangenheit liegen, wird im Feld fiir die geplanten Stunden eine Verfiigbarkeit von

0 angezeigt, die Spalten fiir Steuerperioden oder Arbeitstage weisen keine Verfiigbarkeit auf.

Im Projektarbeitsblatt werden die Spalten fiir Steuerperioden nicht angezeigt und
das Feld fiir die Angabe der Anzahl Itﬂllilliﬁbl fehit.

Sie konnen die Spalten fiir Steuerperioden oder Arbeitstage nur anzeigen und nutzen, wenn Sie
iber die Anwendungsfunktion Preojektinformationen in Steuerperioden bearbeiten

verfligen.

Die Anzeige erfolgt nach Tagen und das Symbol zum Andern der Zeitskala |§|

fehlt.
Dem Projekt wurde keine Steuerperiode zugeordnet.

Beim Bearbeiten eines Projekts wird das Feld fiir die Steuerperiode nicht
angezeigt.

Wenden Sie sich bitte an Thren Systemadministrator.

Bei der Anzeige einer Aufgabe im Projektarbeitsblatt werden die geplanten
Stunden auf Null gesetzt.

Wenn Sie in der Aufgabenbearbeitungsansicht eine Aufgabe erstellen und die geplanten
Stunden iiber arbeitsfreie Tage verteilt werden, werden sie beim Offnen des

Projektarbeitsblatts automatisch neu verteilt und zwar nur iiber die Arbeitstage. Wenn
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allerdings die Aufgabendauer nur arbeitsfreie Tage umfasst, werden die geplanten Stunden

entfernt, da es keine Arbeitstage gibt, auf die sie verteilt werden konnten.

Die geplanten Stunden bleiben Null, wenn Sie auf das Symbol zum Berechnen
|@| klicken.

Alle neu zu berechnenden Werte miissen aus ihren Zellen gel6scht werden, auch wenn ein
Wert Null betrédgt. Es werden nur die Werte leerer Zellen berechnet.

Die Anzahl der geplanten Stunden hat sich nach einem Projekt-Rollup geandert.

Maogliche Ursache: Im Projekt wurden Steuerperioden gewdhlt, die geplanten Start- und
Endtermine der Aufgabenzuweisung liegen in der Vergangenheit und die
Standardverteilungsmethode ist 1- Automatische Verteilung— vergangene und zukiinftige
Perioden aktualisieren. Mit dieser Verteilungsmethode werden die geplanten Stunden
vergangener Steuerperioden durch die tatsdchlichen Stunden ersetzt und die Differenz auf
aktuelle und zukiinftige Steuerperioden verteilt. Wenn sowohl geplanter Start als auch
geplantes Ende in der Vergangenheit liegen, werden die geplanten durch die tatsdchlichen
Stunden ersetzt. Falls keine tatsdchlichen Stunden eingegeben wurden, wird Null

tibernommen.

Losung: Achten Sie beim Erstellen von Aufgaben im Projektarbeitsblatt darauf, eine
Verteilungsmethode zu wéhlen, die die Daten vergangener Steuerperioden nicht durch die
tatsdchlichen Werte ersetzt, z. B.: 4~ Automatische Verteilung— keine Aktualisierung

vergangener Perioden.
Im Projektarbeitsblatt wird nur die Projektzeile angezeigt.

Es werden nur Aufgaben und Aufgabenzuweisungen im Projektarbeitsblatt angezeigt, deren
Bearbeitung Thnen gestattet ist. Stellen Sie fest, ob auf das Projektarbeitsblatt ein Filter

angewendet wurde.

Das Dialogfeld Konfigurierbare Felder wird angezeigt, wenn Sie ein Projekt zur
Bearbeitung 6ffnen.

Das Dialogfeld Konfigurierbare Felder wird angezeigt, wenn Sie ein Projekt zur
Bearbeitung 6ffnen, und fiir die konfigurierbaren Felder gibt es keine Werte, weil keine
Projektteameintrage hinzugefiigt und keine Ressourcenanfragen eingereicht worden sind. Eine
Ressourcenanfrage ist jedoch automatisch eingereicht worden und kann erst verarbeitet

werden, nachdem in die obligatorischen, konfigurierbaren Felder Werte eingetragen worden
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sind. Zugriff auf das Projekt erhalten Sie erst, wenn Sie die obligatorischen, konfigurierbaren

Felder ausgefiillt und anschlieBend auf Speichern geklickt haben.
Eine Aufgabe ist falschlicherweise als kritisch gekennzeichnet.

Aus Performance-Griinden wurde ein Standardzeitraum festgesetzt, fiir den aufgabenbezogene
Daten, die arbeitsfreie Tage betreffen, gespeichert werden. Der Standardzeitraum beginnt fiinf
Jahre vor und endet fiinf Jahre nach dem jeweils aktuellen Tag. Aus diesem Grund kénnen
Berechnungen fiir Aufgaben, deren geplanter Start und/oder geplantes Ende auferhalb des
Standardzeitraums liegt, falsche Ergebnisse hervorbringen und Aufgaben als Folge davon

moglicherweise unkorrekt als kritisch gekennzeichnet werden.

Eine nicht zugewiesene Ressource steht in einem Filter des Projektarbeitsblatts
nicht zur Auswahl

Nicht zugewiesene Ressourcen werden nicht in der Spalte Wert in den Filterkriterien
aufgefiihrt, wenn die Bedingung Gleich lautet. Um das Problem zu umgehen, kénnen Sie

stattdessen die Bedingung Wie verwenden.

Problembehandlung beim Projektplanungsarbeitsblatt

Werte der Aufgabenfelder werden nicht libernommen, wenn in der
Aufgabenansicht Aufgaben zugewiesen werden

Optionen der konfigurierbaren Felder (und einiger Standardfelder) werden bei der Zuweisung
von Aufgaben in der Aufgabenansicht nur iibernommen, wenn die Aufgaben- und

Aufgabenzuweisungsfelder im Projektplanungsarbeitsblatt angezeigt werden.

Damit Feldwerte in neue bzw. bestehende Aufgabenzuweisungen iibernommen werden, fiihren

Sie folgende Schritte aus:
1. Erstellen Sie eine Aufgabenansicht mit den gewiinschten Feldern.

2. Erstellen Sie eine Aufgabenzuweisungsansicht mit den gewiinschten Feldern. Weisen Sie
die Ansicht der Aufgabenzuweisung als Standardansicht zu, damit diese jedes Mal, wenn

Sie das Projektplanungsarbeitsblatt aufrufen, im Vordergrund erscheint.

3. Wechseln Sie zur Aufgabenansicht, um Daten hinzuzufiigen oder zu dndern.
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Sie kénnen im Projektplanungsarbeitsblatt keine Aufgaben einfligen oder
Anderungen vornehmen, denn die Schaltflachen ,Speichern“ und
,Ubernehmen* fehlen.

Uberpriifen Sie, ob eine Projektsperre vorhanden ist. Wenn das Projektplanungsarbeitsblatt
durch andere Ressourcen gesperrt wurde, miissen Sie auf die Benachrichtigung warten, dass

das Projekt entsperrt wurde. Erst dann kénnen Sie es sperren. Der Projektmanager kann die

Sperre anderer Ressourcen aufheben, indem er auf il klickt. Dabei kénnen die Anderungen

dieser Ressourcen verloren gehen.

Manager von Sammelaufgaben kénnen im Projektplanungsarbeitsblatt nur ihre
Sammelaufgaben anzeigen.

Damit die Manager von Sammelaufgaben samtliche Aufgaben im Projektplanungsarbeitsblatt

sehen konnen, muss ihnen der Projektmanager Lesezugriff auf das Projekt gewdhren.
Rollup-Betrdage des Projekts im Projektplanungsarbeitsblatt sind nicht korrekt.

Der Rollup wird nach erfolgten Anderungen nur fiir die Aufgaben durchgefiihrt, die in der
aktuellen Anzeige des Arbeitsblatts enthalten sind.

Deshalb konnen die Rollup-Betrédge aus folgenden Griinden geringer sein als die

Projektsummen:
* Es wurde ein Filter angewendet, der die Anzahl der angezeigten Aufgaben einschéankt.
» Sie sind ein Manager von Sammelaufgaben und haben keinen Lesezugriff auf das Projekt.

Der geplante Start, das geplante Ende und die geplanten Stunden kénnen in
Aufgabenansichten nicht bearbeitet werden.

Wenn eine manuelle Verteilungsmethode fiir mindestens eine Aufgabenzuweisung der
betreffenden Aufgabe festgelegt wurde, kénnen Sie den geplanten Start, das geplante Ende

und die geplanten Stunden der Aufgabe nicht in einer Aufgabenansicht bearbeiten.

Der geplante Gesamtaufwand im Projektplanungsarbeitsblatt ist im Vergleich zu
den auf Tage verteilten Betragen nicht korrekt.

Die auf Tage verteilten Beitrdge werden mit fiinf Dezimalstellen berechnet und gespeichert,
doch auf drei Dezimalstellen gerundet, wenn sie im Projektplanungsarbeitsblatt angezeigt
werden. Deshalb kann es vorkommen, dass die auf Tage verteilten Beitrdge einer
Aufgabenzuweisung sich zu einem Betrag summieren, der leicht vom geplanten

Gesamtaufwand der Aufgabenzuweisung abweicht.
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Symbol ,Aufgaben fiir die Aktivierung wahlen bzw. Wahl aufheben* erscheint
nicht im Projektplanungsarbeitsblatt.

Das Symbol Aufgaben fiir die Aktivierung wahlen bzw. Wahl aufheben (/= ) wird in

Aufgabenansichten nur dann angezeigt, wenn in der betreffenden Ansicht weder Sorti-

erkriterien noch Filter definiert wurden.

Im Dialogfeld ,,Mehrere Ressourcen zuweisen“ kann der Ressource kein Aufwand
zugewiesen werden.

Wurde standardméRig eine manuelle Verteilungsmethode vorgegeben, miissen Sie mit einer
Aufgabenzuweisungsansicht arbeiten, um den Aufwand auf Tageszeitrdume oder

Steuerperioden zu verteilen.
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Stichwortverzeichnis
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Ansichten verwalten (Pro-
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Arbeitsblatt, Projektverteilung. Siehe Pro-
jektarbeitsblatt 95
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erstellen, Erlduterungen 63
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im Projektarbeitsblatt bearbeiten 123
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ungen 122
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im Projektarbeitsblatt erstellen 119

im Projektarbeitsblatt erstellen, Erlduter-
ungen 117

im Projektarbeitsblatt kopieren 119-120
im Projektarbeitsblatt 16schen 131

im Projektarbeitsblatt 16schen, Erlauter-
ungen 131

im Projektarbeitsblatt sperren und entsper-
ren 113

im Projektarbeitsblatt verschieben 115

im Projektplanungsarbeitsblatt
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im Projektplanungsarbeitsblatt ein- und aus-
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im Projektplanungsarbeitsblatt
verkniipfen 207

konfigurierbare Aufgabenfelder, Erlauter-
ungen 89

laufende Aufgaben, Erlduterungen 61

Laufende Aufgaben, Zugriff
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mehrere Ressourcen zuweisen 211

mit Produkten verkniipfen 68
Problembehandlung 284

Rechnungsrolle dndern 89

Ressourcen auswéhlen, Erlduterungen 72
Ressourcen zuweisen 69, 211
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Sammelaufgaben, Erlduterungen 61
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Symbole 62
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erstellen 205
kopieren 208
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verschieben 183

Aufgabenbearbeitungsansicht
aufrufen 88
Bereich Allgemein 63, 67

Aufgabenzuweisung
Ressourcen zuweisen 69

Aufgabenzuweisungen
geplante Stunden automatisch verteilen 77

geplante Stunden automatisch verteilen,
Erlauterungen 76

im Projektarbeitsblatt bearbeiten 137
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Daten aktualisieren 259
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Projekte verkniipfen 256
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Erlauterungen 253
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ungen 261
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ungen 273
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Erlduterungen 152

Ansichten bearbeiten 105

Ansichten erstellen 103

Ansichten kopieren 104

Ansichten 16schen 105
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Aufgaben bearbeiten 131

Aufgaben bearbeiten, Erlauterungen 129
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Aufgaben wéhlen 114

Aufgabenverkniipfung im Projektarbeitsblatt
aufheben 123
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bevorzugte Ressourcen hinzufiigen 129
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men 136
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Filter 16schen 111
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mehrere Aufgaben bearbeiten 137
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nachfolgende Aufgaben
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wechseln 97
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bearbeiten 48

bearbeiten, Erlduterungen 47
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Auftrag 245
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l6schen 49
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Problembehandlung 281
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Schnellplédne erstellen 237, 241
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Teilprojekte erstellen 37
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Zugriff gewédhren, Erlduterungen 30

Projekte erstellen/bearbeiten (Dialogfeld)
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Projekte kopieren (Dialogfeld), Erlauter-

ungen 53
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aufrufen 181
Grundlegendes 177
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Projektteams
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