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1. Introduction a la gestion des projets

A propos de la gestion des projets

Dés lors qu'un engagement a été créé pour une société, vous pouvez créer des projets pour
cet engagement. Les régles d'approbation applicables aux projets entrepris pour les clients

sont spécifiées dans les engagements.

Les projets permettent de définir les travaux réalisés pour une société ou dans le cadre d'un
engagement et de contréler leur déroulement. Les projets peuvent étre définis comme
facturables ou non facturables. Le suivi de 1'avancement d'un projet est réalisé par le biais de
taches déterminant les travaux a mener a bien. Les taches sont affectées a des ressources

qui saisissent leur temps et leurs dépenses dans Changepoint.

Vous pouvez regrouper les taches connexes sous des taches récapitulatives et créer des
relations d'interdépendance pour matérialiser le lien existant entre les taches. Les projets de
grande envergure ou tres complexes peuvent étre divisés en sous-projets. Chaque projet peut
comporter jusqu'a 20 niveaux de taches et de sous-projets. Ces niveaux sont reflétés dans

I'arborescence des projets.

Lorsqu'il n'est plus nécessaire qu'un projet soit accessible dans Changepoint, vous pouvez en

archiver les données.

A propos des ressources participant aux projets
Les ressources généralement impliquées dans un projet sont les suivantes :

» Responsable de projet — Cette ressource dispose de droits d'accés complets pour
modifier le projet et les taches associées. Le responsable d'un projet est désigné dans le

profil correspondant. Un projet ne peut étre confié qu'a un seul responsable a la fois.

- Editeurs de plans de projets — Ces ressources peuvent modifier les tiches existantes d'un
projet et afficher la boite de dialogue du projet, mais ne sont pas habilitées a modifier le
profil du projet. C'est le responsable d'un projet qui désigne les éditeurs du plan de
projet. Le responsable d'un projet peut également spécifier si les éditeurs du plan de
projet sont habilités a créer et supprimer des taches, a enregistrer des plans de référence

et a prendre en charge la responsabilité du projet.

» Responsables de taches récapitulatives — Ces ressources peuvent consulter les taches
récapitulatives auxquelles elles sont affectées ainsi que les taches subordonnées qui en

dépendent. Le responsable d'un projet peut également accorder aux responsables de
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taches récapitulatives des droits spécifiques pour la création, la modification et la

suppression de taches subordonnées dans le cadre de leurs taches récapitulatives.

* Ressources affectées aux taches — Ces ressources peuvent consulter et mettre a jour I'état

des taches qui leur sont confiées.

A propos de I'audit des ressources

Si l'audit des ressources est activé dans Changepoint, toutes les entrées ayant une incidence
sur les affectations de taches font 1'objet d'une validation. Lorsqu'il existe un risque de
surutilisation des ressources, un rapport de validation affiche la liste des affectations

concernées.

Selon la configuration du département de référence de 1'engagement associé au projet, le

rapport de validation contient des avertissements ou des notifications d'échec :

» Si le rapport de validation contient des avertissements, vous pouvez choisir d'ignorer ces
avertissements et d'enregistrer les affectations concernées, ou bien d'annuler ces

affectations.

» Sile rapport de validation signale des échecs, les affectations concernées ne peuvent pas

étre enregistrées.

A propos des réservations provisoires

Les réservations provisoires sont utilisées a des fins de planification des ressources. La durée
des réservations provisoires est présentée comme « souple » dans le calendrier de planification
des ressources. Les réservations provisoires sont possibles aux niveaux affectations de taches,
équipes de projets, demande induite par les requétes, ressources prévues et entrées de

calendrier.

Si le workflow des demandes de ressources n'est pas activé et si les réservations provisoires
sont autorisées, des demandes de ressources peuvent étre créées pour réserver provisoirement

le temps d'une ressource.

Si le workflow des demandes de ressources est activé et si les réservations provisoires sont

autorisées :

* Toute demande de ressource créée par un utilisateur autre qu'un responsable de ressources

donne lieu a une réservation provisoire.

» Une réservation provisoire ne devient définitive qu'une fois la demande de ressource

approuvée.
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A propos des réservations provisoires

Les demandes de ressources créées par des responsables de ressources sont immédiatement
considérées comme définitives. Par défaut, les réservations effectuées aux niveaux
engagement et projet sont considérées comme provisoires, et celles réalisées au niveau tache

sont considérées comme définitives.
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2. Création des projets

A propos des méthodes de création de projets

Les méthodes suivantes permettent de créer des projets :

Création d'un projet — Vous pouvez créer un plan de projet détaillé, les taches et les
affectations correspondantes. La société, 1'engagement et 'entité de facturation
concernés doivent exister dans le systéme. Pour plus d'informations, voir Création d'un

projet page 22.

Plan express — Vous pouvez définir sommairement un engagement, un projet et une tache
en une seule étape. Pour plus d'informations, voir la section Création d'un projet a l'aide

du rapport Plan express page 225.

Projet express — Si I'établissement d'un plan de projet détaillé n'est pas nécessaire, vous
pouvez créer un projet express a partir d'un engagement. Un projet express s'appuie sur
les données relatives a I'équipe de travail saisies dans l'onglet Ressources prévues de la
boite de dialogue de 1'engagement concerné. Pour plus d'informations, voir Création d'un

projet sur la base des ressources prévues d'un engagement page 232.

Copie d'un projet existant — Vous pouvez vous servir d'un projet existant comme d'un
modéle pour la création d'un projet avec ou sans les taches correspondantes. Pour plus

d'informations, voir A propos de la copie des projets page 49.

Acces a un projet

1.

Cliquez sur Généralités > Projets.
L'arborescence des projets apparait.
Développez l'arborescence et sélectionnez le projet voulu.

Le profil du projet apparait.

A propos des sections non modifiables dans les profils de projets

Le profil d'un projet comporte les sections non modifiables suivantes :

Informations de la fiche — Indique la date de création, le nom de I'auteur et la date de la

dernieére mise a jour du projet.
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+ Répartition sur I'exercice fiscal — Affiche une répartition des heures planifiées, réelles
et restantes sur les exercices couverts par le projet. Cette section n'apparait que si des

périodes fiscales ont été spécifiées pour le projet.

» Portefeuilles associés — Cette section n'apparait que si le projet est inclus dans des
portefeuilles. Vous pouvez cliquer sur le nom d'un portefeuille dans cette section pour

accéder a son profil.

+ Interdépendances des projets — Affiche I'ensemble des informations relatives aux taches

prédécesseurs et successeurs.

Icones de lI'arborescence des projets

Le tableau suivant décrit les icones qui s'affichent dans I'arborescence des projets.

| Une ic6ne de projet de couleur bleue indique que vous étes le responsable du
projet.
izt Une ic6ne de projet de couleur grise indique que vous bénéficiez de droits

d'affichage pour le projet.

T Une icbne Microsoft Project indique que le projet est lié & un projet Microsoft
Project.

A propos de la création des projets

Une fois qu'un profil de société et un engagement ont été créés, vous pouvez y associer des
projets, puis créer des taches pour ces projets et les affecter a des ressources. Dans

Changepoint, chaque projet s'inscrit dans le cadre d'un engagement.

Vous pouvez créer un projet par le biais du menu Nouveau ou a partir d'un profil d'entité
(engagement, société, opportunité ou requéte). Lorsque vous créez un projet a partir d'un profil

d'entité, les informations relatives a cette entité sont automatiquement ajoutées au projet.

Vous pouvez créer un projet en renseignant et en enregistrant uniquement les champs

suivants :
* Projet
e Société

* Engagement
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Vous pouvez ensuite saisir en plusieurs étapes les autres informations du projet.

Bien qu'ils soient obligatoires, les champs suivants ne doivent pas nécessairement étre

renseignés car ils affichent des valeurs par défaut :
* Début planifié

* Fin planifiée

* Heures planifiées

+ Etat initial (cette précision ne s'impose que si vous définissez le champ Type de projet a
Etat requis)
Vous pouvez saisir des valeurs dans les champs de planification au moment de la création du

projet, ou laisser le systéme renseigner automatiquement ces champs en consolidant les

informations du projet une fois les taches ajoutées.

A propos des états de projets

L'état d'un projet a une incidence sur toutes les taches correspondantes et contrdle les

fonctionnalités que les ressources peuvent utiliser.

Le tableau suivant répertorie les états standard et indique les changements d'état possibles

dans le cadre du workflow.
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Etat Description

Provisoire Le projet est en cours de création. Seul le responsable du projet
est habilité a accéder au profil correspondant. Les ressources
ne sont pas en mesure de consulter le projet et de mettre a jour
I'état des taches associées. Elles ne peuvent pas saisir du
temps ou des dépenses en rapport avec ces taches. Lorsque
VOus créez un projet, il adopte automatiquement I'état
Provisoire.

Un projet provisoire peut adopter tous les autres états.

Actif Le projet est en cours d'exécution. Seul le responsable du
projet peut en modifier le profil et les taches. Toutes les autres
ressources peuvent accéder au projet et aux taches

associées ; elles peuvent par ailleurs saisir leur temps et leurs
dépenses conformément a leurs droits d'acces.

Un projet actif peut adopter I'état Terminé ou Inactif. Lorsqu'un
projet passe de I'état Actif a I'état Terminé, toutes les taches
associées sont marquées comme terminées et sont
verrouillées.

Terminé Le projet est terminé. Les ressources ne peuvent plus saisir les
dépenses réalisées dans le cadre du projet, ni le temps
consacré aux taches correspondantes.

Le projet peut adopter I'état Actif ou Inactif.

Inactif Le projet est suspendu. Les ressources ne peuvent saisir ni leur
temps ni leurs dépenses tant que le projet reste inactif.
Le projet peut adopter I'état Actif ou Terminé.

A propos des phases de projets

Les phases d'un projet représentent les différentes étapes du cycle de vie du projet. Lorsque
vous créez des taches pour un projet, vous pouvez préciser la phase dans laquelle elles
s'inscrivent. Lors de la consolidation du projet, la phase en cours est déterminée en fonction de
la phase la plus avancée atteinte par les tiches pour lesquelles des heures ont été saisies et

s'affiche dans le champ Phase de projet du profil du projet.

Remarque — Le champ Phase de projet n'apparait dans le profil du projet qu'aprées

consolidation des informations correspondantes.
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Si le projet inclut des taches récapitulatives, la phase en cours est déterminée d'apres la phase
associée a ces taches récapitulatives, et non pas par rapport a celle des taches subordonnées.
Il est toujours préférable d'associer toutes les taches subordonnées a la méme phase que leur
tache récapitulative, ou de ne les associer a aucune phase (a condition que le choix d'une
phase ne soit pas obligatoire). Lorsqu'une tache récapitulative n'est associée a aucune phase,
c'est la phase sélectionnée pour les tdches qu'elle regroupe qui est prise en compte pour

déterminer la phase du projet.

Le champ Phase suivante dans le profil du projet indique la phase vers laquelle le projet se
dirige. Si le workflow des projets est activé, ce champ affiche le nom de I'étape de workflow
en cours. Une comparaison entre la phase suivante et la phase atteinte permet de déterminer si

les travaux commencés s'inscrivent bien dans une phase approuvée.
A propos de la mise a jour de I'état des taches

La mise a jour de I'état des taches d'un projet peut étre obligatoire ou facultative :

+ Etat requis — Les ressources doivent mettre a jour I'état des taches auxquelles elles sont
affectées. Vous pouvez désactiver cette contrainte au cas par cas pour des taches et des

affectations spécifiques.

+ Etat non requis — Les ressources peuvent s'abstenir d'indiquer 1'état d'avancement des
taches auxquelles elles sont affectées et vous n'avez pas la possibilité d'imposer une mise
a jour réguliere de 1'état de certaines taches. En conséquence, s'il est nécessaire que vous
soyez informé de I'avancement de I'une des taches d'un projet, vous devez choisir le type

Etat requis dans la configuration de ce projet.
Si la mise a jour de 1'état des tdches d'un projet est facultative :

* Seul le responsable du projet, I'éditeur du plan de projet ou la ressource affectée a une
tache peut spécifier que celle-ci est terminée. La consolidation des données du projet ne

permet pas de marquer les affectations de tdches comme terminées.

* Lors de la consolidation des données du projet, les heures restantes sont calculées comme

suit :
Heures planifiées - Heures réelles

Si le nombre d'heures réelles est supérieur ou égal au nombre d'heures planifiées, le

nombre d'heures restantes est fixé a 1. Le pourcentage achevé est calculé comme suit :

Heures réelles / (Heures réelles + Heures restantes)
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A propos de l'utilisation de périodes fiscales dans les projets

Si vous voulez utiliser des périodes fiscales dans un projet, vous devez les ajouter avant de

créer des taches et des affectations.

Lorsque vous ajoutez des périodes fiscales a un projet, 'effort planifié est recalculé en
utilisant une méthode de chargement par défaut qui peut avoir des répercussions sur la
répartition et le total des heures planifiées. Par ailleurs, vous ne pouvez pas modifier les dates

et les heures planifiées dans les périodes fiscales révolues.
Création d'un projet
1. Cliquez sur Nouveau > Projet.
La boite de dialogue Nouveau projet apparait.

2. Dans l'onglet Généralités, renseignez les champs requis. Pour plus d'informations, voir

Boite de dialogue des projets, onglet Généralités page 22.
3. Cliquez sur Enregistrer. Le projet est créé.
4. Pour compléter le projet, voir les rubriques suivantes :
» Saisie des informations budgétaires pour un projet page 25
» Désignation des approbateurs de temps pour un projet page 26
» Sélection de sites et codes de travail pour un projet page 28
» Désignation des ressources autorisées a saisir des dépenses pour un projet page 34
« A propos de l'octroi de droits d'accés pour un projet page 29

»  Association d'un projet a un produit page 35

Boite de dialogue des projets, onglet Généralités

Champ Description

Champ Projet Nom du projet.

Champ Alias Alias du projet. Ce champ sert généralement a afficher le
nom du projet dans une autre langue.
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Champ

Description

Champ a saisie semi-
automatique Société

Société pour laquelle vous créez le projet.

Liste Engagement

Engagement pour lequel vous créez le projet.

Champ Début planifié

Date de début du projet.

Champ Fin planifiée

Date de fin du projet.

Champ Heures planifiées

Nombre d'heures planifiées pour le projet.

Liste Etat

Etat général du projet.

Liste Phase suivante

Phase vers laquelle le projet se dirige. Si le workflow des
projets est activé, ce champ affiche le nom du processus de
workflow en cours.

Champ ID du projet

Identifiant du projet. Selon les procédures en vigueur dans
votre organisation, le systéme peut attribuer
automatiguement un identifiant au projet.

Case a cocher Projet
facturable

Lorsque cette case est cochée, le projet est facturable.

Liste Contact de projet

Contact au sein de la société concernée par le projet.

Liste Contact de facturation

Contact auquel les factures seront envoyées.

Liste Type de projet

Spécifie si les ressources doivent mettre a jour |'état des
taches auxquelles elles sont affectées. Les options
proposées sont les suivantes :

« Etat requis

« Etat non requis

Champ Etat initial

Date alaquelle les ressources doivent commencer a mettre
ajour I'état des taches auxquelles elles sont affectées sile
type de projet est défini & Etat requis.

Gestion des projets | 23




2. Création des projets

Champ

Description

Champ Mise a jour de I'état
toutes les [ ] semaines

Fréquence alaquelle les ressources affectées aux taches
du projet doivent mettre a jour |'état de ces taches, exprimée
en semaines.

Liste Type de projet CP

Type de projet personnalisé déterminant la fagon dont le
projet sera classé dans Changepoint.

Champ a saisie semi-
automatique Période fiscale

Entité de facturation dont les périodes fiscales sont utilisées
dans la feuille de travail du projet.

Champ a saisie semi-
automatigue Centre de colt

Centre de colt associé au projet. Ce centre de codt
détermine le taux de frais généraux a appliquer aux co(ts de
main-d'oeuvre des services budgétés pour lesquels aucune
ressource précise n'est identifiée.

Champ a saisie semi-
automatique Destination des
travaux

Société pour laquelle les travaux sont effectués,
conformément & I'engagement dans lequel s'inscrit le projet.

Champ a saisie semi-
automatigue Opportunité

Opportunité a laquelle le projet est associé.

Champ Requéte

Numeéro de la requéte d'origine, le cas échéant.

Case acocher Afficher dans
le Portail Clients

Lorsque cette case est cochée, les utilisateurs du Portail
Clients peuvent consulter le projet et les taches
correspondantes, et créer des requétes pour le projet.

Case a cocher Afficher la
structure de répartition du
travail MSP dans
I'arborescence

Lorsque cette case est cochée, le numéro de SRT (structure
de répartition du travail Microsoft Project) est ajouté au nom
des taches dans I'arborescence des projets.

Case acocher Calculer le
chemin critique

Lorsque cette case est cochée, le chemin critique est
calculé pour le projet.

Champ Commentaires

Commentaires sur le projet.
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Saisie des informations budgétaires pour un projet

Les informations budgétaires saisies dans la boite de dialogue d'un projet sont uniquement
fournies a titre indicatif et n'apparaissent que dans la section Budget du profil du projet. Pour
évaluer et assurer le suivi des cofits (main-d'oeuvre, matériel et dépenses) induits par
I'exécution des travaux prévus dans le cadre d'un projet, vous pouvez établir un budget de

projet spécifique.
1. Accédez au projet.
2. Cliquez sur Actions > Modifier.
La boite de dialogue Modification du projet apparait.
3. Cliquez sur I'onglet Informations budgétaires et approbations.

4. Renseignez les champs requis. Pour plus d'informations, voir Boite de dialogue des projets,

onglet Informations budgétaires et approbations page 27.

5. Cliquez sur Enregistrer.

A propos de la désignation des approbateurs de temps pour un projet

Par défaut, I'approbateur de temps spécifié dans la configuration du profil d'une ressource
approuve toutes les entrées de temps de la ressource. Si un approbateur de temps a toutefois
été désigné dans un engagement, 'approbateur de temps de I'engagement approuve le temps

consacré a tous les projets liés a cet engagement.

Si I'engagement est configuré pour autoriser I'approbation de temps au niveau des projets, vous
pouvez activer I'approbation de temps et spécifier un approbateur de temps pour chaque projet
lié a cet engagement. Dans ce cas, le temps consacré a un projet est d'abord approuvé par
I'approbateur de temps du projet et ensuite par 1'approbateur de temps de 1'engagement. Si
aucun approbateur de temps n'est spécifié au niveau du projet, le temps consacré au projet est
d'abord approuvé par l'approbateur de temps de la ressource et ensuite par 1'approbateur de

temps de 'engagement.

Si aucun approbateur de temps n'est spécifié au niveau de 1'engagement, le temps consacré au

projet est approuvé par l'approbateur de temps de projet uniquement.

Le tableau suivant montre 1'ordre d'intervention des approbateurs en fonction des entités au

niveau desquelles ils sont désignés.
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Approbateur Approbateur de
Approbateur de . .
de temps de . temps de la Ordre d'intervention
temps du projet
I'engagement ressource
Spécifié Spécifié Spécifié ou non Approbateur de temps du projet, puis
spécifié approbateur de temps de I'engagement
Non spécifié Spécifié Spécifié ou non Approbateur de temps du projet.
spécifié
Spécifié Non spécifié Spécifié Si I'approbation de temps est activée pour le
projet, approbateur de temps de la ressource,
puis approbateur de temps de I'engagement
Si I'approbation de temps n'est pas activée
pour le projet, approbateur de temps de
I'engagement.

Désignation des approbateurs de temps pour un projet

1.

2.

Accédez au projet.

Cliquez sur Actions > Modifier.

La boite de dialogue Modification du projet apparait.

Cliquez sur 1'onglet Informations budgétaires et approbations.

Renseignez les champs requis. Pour plus d'informations, voir Boite de dialogue des

projets, onglet Informations budgétaires et approbations page 27.

Cliquez sur Enregistrer.
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Boite de dialogue des projets, onglet Informations budgétaires et
approbations

Champ Description

Champ Main-d'oeuvre Budget proposé pour la main-d'oeuvre dans le cadre du
projet.

Champ Dépenses Budget proposé pour les dépenses remboursables dans le

cadre du projet.

Champ Autres dépenses Budget proposé pour les autres dépenses dans le cadre du
projet.
Champ Valeur du projet Valeur du projet et devise dans laquelle elle est exprimée.

La valeur du projet peut servir de critére lors des recherches
de ressources.

Case acocher Activer Lorsque cette case est cochée, le temps consacré au projet
I'approbation du temps doit étre approuvé au niveau projet.
consacré au projet

Champ Approbateur de Ressource chargée d'approuver le temps soumis pour le
temps projet.

Champ Co-approbateur de Ressource chargée de I'approbation du temps soumis par
temps I'approbateur de temps principal.

A propos de la sélection de sites et codes de travail pour un projet

Les sites et codes de travail sont indispensables pour le choix des données de taxation
appropriées lors de la facturation au client. Les sites de travail spécifient le lieu d'exécution

des travaux et les codes de travail indiquent la nature des travaux réalisés.

Un projet adopte automatiquement les sites et codes de travail spécifiés dans 1'engagement
associé. Vous pouvez toutefois sélectionner d'autres sites et codes de travail ou remplacer
ceux utilisés par défaut au niveau projet. Le site et le code de travail par défaut sont

automatiquement reportés sur I'ensemble des fiches de temps et dépenses relatives au projet.

Vous pouvez autoriser les ressources a modifier le site de travail lors de la saisie des entrées

de temps et des dépenses. Vous pouvez également donner aux ressources la possibilité de
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sélectionner un site de travail qui ne figure pas parmi ceux associés au projet. L'administrateur

systeme peut configurer une notification par e-mail pour vous signaler (en qualité de

responsable du projet) toute dépense saisie avec un site de travail non associé au projet.

Les sites et codes de travail modifiés ou désélectionnés au niveau de 1'engagement dans lequel

s'inscrit le projet sont affichés en rouge. Ils restent néanmoins sélectionnables.

Sélection de sites et codes de travail pour un projet

1.

Accédez au projet.

Cliquez sur Actions > Modifier.

La boite de dialogue Modification du projet apparait.
Cliquez sur l'onglet Sites et codes de travail.

Dans la liste Sites de travail sélectionnés, développez l'arborescence et sélectionnez les

sites voulus.

Pour changer de site de travail par défaut :

a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un site de travail.
b. Choisissez Sélection par défaut.

Pour donner aux ressources la possibilité de choisir un autre site lors de la saisie des

dépenses, cochez la case Autoriser les utilisateurs a remplacer le site des dépenses.

Pour donner aux ressources la possibilité de choisir un site ne figurant pas dans la liste
Sites de travail sélectionnés pour une dépense, cochez la case Autoriser les utilisateurs

a remplacer les sites hors projet.

Dans la liste Codes de travail sélectionnés, développez 1'arborescence et sélectionnez

les codes voulus.
Pour changer de code de travail par défaut :
a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un code de travail.

b. Choisissez Sélection par défaut.

10. Cliquez sur Enregistrer.
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Configuration des régles de répartition de la facturation pour un projet

Pour configurer des régles de répartition, vous devez sélectionner les sociétés concernées et

spécifier le pourcentage qui sera facturé a chacune de ces sociétés. Vous pouvez saisir ce

pourcentage manuellement au moment de la sélection de chaque société, ou bien sélectionner

d'abord I'ensemble des sociétés concernées puis laisser le soin au systéme de répartir

automatiquement la facturation en leur attribuant le méme pourcentage.

1.

6.

Accédez au projet pour le modifier.

La boite de dialogue Modification du projet apparait.

Cliquez sur l'onglet Répartition de la facturation.

Pour ajouter une société :

a. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la grille et choisissez Insérer.
b. Dans le champ a saisie semi-automatique Société, sélectionnez la société.

Pour ajouter automatiquement les sociétés déja identifiées au niveau de I'engagement,
cliquez avec le bouton droit de la souris dans la grille et choisissez Charger les

parameétres de répartition de la facturation de I'engagement.
Pour spécifier un pourcentage, effectuez I'une des opérations suivantes :

*  Pour spécifier le pourcentage manuellement, saisissez une valeur le champ

Pourcentage.

*  Pour répartir uniformément la facturation entre les différentes sociétés, cliquez avec le

bouton droit de la souris dans la grille et choisissez Répartition égale.

Cliquez sur Enregistrer.

A propos de I'octroi de droits d'accés pour un projet

En qualité de responsable d'un projet, vous bénéficiez automatiquement de droits d'affichage et

de modification pour tous les aspects de ce projet.

Vous pouvez par ailleurs gérer les droits d'accées des autres ressources. Pour plus

d'informations, voir :

Octroi de droits d'affichage pour un projet page 30

Désactivation des restrictions d'accés en consultation pour les requétes associées a un

projet page 30
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* Octroi de droits d'acces aux éditeurs du plan d'un projet page 31
* Définition des parameétres d'acces relatifs aux sous-projets page 33
»  Définition des droits d'enregistrement de plans de référence page 33

»  Désignation des ressources autorisées a saisir des dépenses pour un projet page 34

Octroi de droits d'affichage pour un projet

Lorsque vous octroyez a une ressource des droits d'acces en consultation pour un projet, cette
ressource peut afficher le projet et 'ensemble des taches correspondantes, y compris dans la

feuille de travail du projet.
1. Accédez au projet.
2. Cliquez sur Actions > Modifier.
La boite de dialogue Modification du projet apparait.
3. Cliquez sur l'onglet Acces.
4. Dans la liste Consultation du projet, sélectionnez les ressources voulues.

Conseil — Pour ajouter des ressources a la liste Consultation du projet et le cas échéant
a votre liste de ressources favorites, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la liste

et choisissez Gérer les ressources.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Désactivation des restrictions d'accés en consultation pour les requétes
associées a un projet

Si votre organisation a mis en place des restrictions d'acces a 1'échelle du systéme pour
'affichage des requétes associées aux projets, seules les ressources auxquelles des droits
d'acces sont spécifiquement octroyés pour un projet sont en mesure d'afficher les requétes
associées a ce projet. Vous avez toutefois la possibilité de désactiver ces restrictions au

niveau projet.

Si les restrictions ne sont pas activées a l'échelle du systéme, vous ne pouvez pas les activer

au niveau projet.
1. Accédez au projet.

2. Cliquez sur Actions > Modifier.
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La boite de dialogue Modification du projet apparait.
Cliquez sur l'onglet Accés.

Dans la section Accés aux requétes, cochez la case Désactiver la restriction d'acces en

consultation pour toutes les requétes associées a ce projet.

Cliquez sur Enregistrer.

A propos de I'octroi de droits d'accés aux éditeurs de plans de projets

Vous pouvez habiliter des ressources a modifier le plan d'un projet en leur attribuant le statut

d'éditeur du plan de projet. Seules les ressources remplissant les conditions requises pour

utiliser les fonctionnalités de gestion des taches peuvent étre désignées éditeurs du plan de

projet. Par défaut, les éditeurs du plan de projet peuvent uniquement consulter et modifier les

taches du projet. Vous avez toutefois la possibilité de définir des parameétres supplémentaires

pour leur permettre de créer et de supprimer des taches, d'attribuer des taches récapitulatives a

d'autres ressources et de prendre en charge la responsabilité du projet.

Vous pouvez a tout moment retirer aux ressources le statut d'éditeur du plan de projet que vous

leur avez attribué ; cette possibilité ne s'applique pas aux éditeurs de plans de projets par

défaut.

Octroi de droits d'acces aux éditeurs du plan d'un projet

1.

Accédez au projet.

Cliquez sur Actions > Modifier.

La boite de dialogue Modification du projet apparait.
Cliquez sur l'onglet Acceés.

Dans la liste Modification du plan de projet, sélectionnez les ressources auxquelles vous

voulez attribuer le statut d'éditeur du plan de projet.

Conseil — Pour ajouter des ressources a la liste Modification du plan de projet et le cas
échéant a votre liste de ressources favorites, cliquez avec le bouton droit de la souris dans

la liste et choisissez Gérer les ressources.
Dans la section Droits d'acceés des éditeurs de projets, procédez comme suit :

*  Pour autoriser les éditeurs du plan de projet a attribuer des taches récapitulatives aux

ressources, cochez la case Autoriser a affecter des taches récapitulatives.
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*  Pour autoriser les éditeurs du plan de projet a créer des taches pour le projet, cochez

la case Autoriser a créer de nouvelles taches.

» Pour autoriser les éditeurs du plan de projet a supprimer les taches du projet, cochez la

case Autoriser a supprimer des taches.

»  Pour donner aux éditeurs du plan de projet la possibilité d'assumer la responsabilité du

projet, cochez la case Autoriser a prendre en charge le projet.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Octroi de droits d'accés aux responsables de taches récapitulatives

Les responsables de taches récapitulatives sont des ressources affectées aux taches
récapitulatives d'un projet. Vous pouvez accorder a ces ressources des droits spécifiques pour
leur donner la possibilité de créer, modifier et supprimer des taches subordonnées dans le

cadre de leurs taches récapitulatives.
1. Accédez au projet.
2. Cliquez sur Actions > Modifier.
La boite de dialogue Modification du projet apparait.
3. Cliquez sur I'onglet Accés.

4. Dans la section Droits d'accés des responsables de taches récapitulatives, procédez

comme Ssuit :

*  Pour accorder aux responsables de taches récapitulatives le droit de modifier les
taches subordonnées qui dépendent de leurs taches récapitulatives, cochez la case

Autoriser a modifier des taches.

*  Pour accorder aux responsables de taches récapitulatives le droit de créer des taches
subordonnées dans le cadre de leurs taches récapitulatives, cochez la case Autoriser

a ajouter de nouvelles taches.

*  Pour accorder aux responsables de tdches récapitulatives le droit de supprimer les
taches subordonnées de leurs taches récapitulatives, cochez la case Autoriser a

supprimer des taches.

5. Cliquez sur Enregistrer.
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Définition des parameétres d'acceés relatifs aux sous-projets

1. Accédez au projet.

2. Cliquez sur Actions > Modifier.

La boite de dialogue Modification du projet apparait.

3. Cliquez sur l'onglet Acces.

4. Dans la section Paramétres des sous-projets, procédez comme suit :

Pour donner aux ressources la possibilité de créer des sous-projets rattachés au projet,

cochez la case Autoriser la création de sous-projets.

Pour attribuer automatiquement au responsable du projet le statut d'éditeur de plan de
projet pour l'ensemble des sous-projets créés dans le cadre du projet, cochez la case
Octroyer au responsable de projet les droits d'accés complet a tous les sous-

projets.

Pour que tous les sous-projets créés dans le cadre du projet soient visibles dans
I'arborescence des projets, cochez la case Afficher les sous-projets dans
I'arborescence des projets. Par défaut, seuls les responsables des sous-projets sont

en mesure de voir leurs sous-projets dans 1'arborescence des projets.

Pour faire en sorte que les dates de début et de fin planifiées ainsi que les heures
planifiées des taches parentes soient déterminées sur la base des valeurs tirées des
sous-projets lors de la consolidation du projet, cochez la case Consolider les

informations de planification des sous-projets vers la tache parente.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Définition des droits d'enregistrement de plans de référence

Vous pouvez accorder aux éditeurs du plan d'un projet et aux responsables de taches

récapitulatives le droit d'enregistrer des plans de référence. Vous pouvez également donner

aux ressources la possibilité de choisir si les plans de référence qu'elles enregistrent pour une

tache affectent ou non les taches de niveau supérieur. Pour plus d'informations, voir A propos

de l'enregistrement de plans de référence pour les tdches sans dffecter les taches de niveau

supérieur page 79.

1. Accédez au projet.

2. Cliquez sur Actions > Modifier.
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La boite de dialogue Modification du projet apparait.
3. Cliquez sur I'onglet Accés.
4. Dans la section Parameétres des plans de référence, procédez comme suit :

»  Pour permettre aux éditeurs du plan de projet d'enregistrer des plans de référence pour
le projet, cochez la case Autoriser les éditeurs du plan de projet a enregistrer les

plans de référence.

»  Pour permettre aux responsables de taches récapitulatives d'enregistrer des plans de
référence pour leurs taches récapitulatives et les tiches qui en dépendent, cochez la
case Autoriser les responsables de taches récapitulatives a enregistrer les plans

de référence.

»  Pour donner aux ressources la possibilité d'enregistrer des plans de référence sans
affecter les taches de niveau supérieur, cochez la case Autoriser I'enregistrement

de plans de référence sans affecter les taches au niveau supérieur.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Désignation des ressources autorisées a saisir des dépenses pour un
projet

Vous pouvez autoriser toutes les ressources affectées aux taches d'un projet a soumettre des

dépenses pour ce projet. Vous pouvez également :

* donner a des ressources précises la possibilité de soumettre des dépenses pour le projet

méme si elles ne sont affectées a aucune des taches du projet ;

» donner aux ressources affectées aux taches du projet la possibilité de modifier I'état
facturable des dépenses qu'elles réalisent dans le cadre du projet de facon a leur permettre

de saisir des dépenses non facturables.

La liste Consignation de dépenses uniquement répertorie vos ressources favorites qui
disposent des droits d'acces requis pour créer des dépenses. Si les demandes de ressources
sont activées au niveau projet, la liste inclut également les ressources qui font partie de

I'équipe de projet et qui disposent des droits d'acces requis pour créer des dépenses.
1. Accédez au projet.
2. Cliquez sur Actions > Modifier.

La boite de dialogue Modification du projet apparait.
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7.

Cliquez sur l'onglet Accés pour les dépenses.

Pour permettre a certaines ressources de soumettre des dépenses méme si elles ne sont
affectées a aucune des taches du projet, sélectionnez-les dans la liste Consignation de

dépenses uniquement.

Conseil — Pour ajouter des ressources a la liste Consignation de dépenses uniquement et
le cas échéant a votre liste de ressources favorites, cliquez avec le bouton droit de la

souris dans la liste et choisissez Gérer les ressources.

Pour autoriser toutes les ressources affectées aux taches du projet a soumettre des
dépenses, cochez la case Autoriser les ressources affectées aux taches a saisir des

dépenses.

Pour autoriser toutes les ressources affectées aux taches du projet a modifier 1'état
facturable des dépenses, cochez la case Autoriser les utilisateurs a remplacer 1'état

[Facturable] des dépenses saisies pour ce projet.

Cliquez sur Enregistrer.

Association d'un projet a un produit

Vous pouvez établir un lien entre des projets et des produits afin de faciliter le suivi des

travaux en rapport avec ces produits. Lorsque vous associez un projet a un produit, toutes les

taches de ce projet sont automatiquement associées au produit. Vous pouvez également

associer les taches du projet a d'autres produits. Pour plus d'informations, voir Association

d'une tdche a un produit page 66.

La mention « Produit principal » s'affiche a la suite du nom du premier produit sélectionné ;

cette information est utilisée pour la génération de rapports.

1.

Accédez au projet.

Cliquez sur Actions > Modifier.

La boite de dialogue Modification du projet apparait.

Cliquez sur 1'onglet Produits.

Dans la liste Produits :

a. Développez l'arborescence et sélectionnez le produit principal a associer au projet.

b. Sélectionnez d'autres produits s'il y a lieu.
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5.

Pour changer de produit principal, cliquez sur le nom du produit voulu et non pas sur la

case a cocher correspondante.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Suppression d'une association entre un projet et un produit

1.

2.

5.

6.

Accédez au projet.

Cliquez sur Actions > Modifier.

La boite de dialogue Modification du projet apparait.
Cliquez sur I'onglet Produits.

Pour dissocier le produit principal du projet, vous devez d'abord sélectionner un autre
produit principal en cliquant sur le nom du produit voulu et non pas sur la case

correspondante.
Désélectionnez la case du produit principal.

Cliquez sur Enregistrer.

A propos de la création des sous-projets

Vous pouvez créer des sous-projets pour refléter la structure complexe qu'un projet. L'icone

des sous-projets et des projets est la méme dans toutes les arborescences.

Par défaut, seuls les responsables des sous-projets sont en mesure de voir leurs sous-projets

dans I'arborescence des projets. Pour permettre a I'ensemble des ressources ayant accés a un

projet de voir les sous-projets correspondants, vous devez activer 1'option d'affichage des sous-

projets dans 1'arborescence des projets au niveau du projet parent.

Création d'un sous-projet

Vous ne pouvez mettre en place un sous-projet qu'a partir du profil d'une tache spécifiquement

créée dans ce but. Vous devez par ailleurs étre affecté a cette tache.

1.

2.

Créez une tache.
Attribuez-vous cette tache.
Dans le profil de la tache, cliquez sur Actions > Créer > Sous-projet.

La boite de dialogue Modification du projet apparait.
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4. Renseignez les champs requis. Pour plus d'informations, voir Création d'un projet page 22.

5. Cliquez sur Enregistrer.
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A propos des équipes de projets

Si les demandes de ressources sont activées au niveau projet, I'onglet Equipe de projet est
accessible dans la boite de dialogue des projets. Cet onglet permet de définir les besoins en
ressources d'un projet en ajoutant des entrées d'équipe de projet. Une entrée d'équipe de
projet correspond a une combinaison associant un intervenant, une fonction, une durée et une

estimation de 1'effort requis pour une affectation.
La gestion des ressources d'une équipe de projet implique les étapes suivantes :
* Ajout des entrées d'équipe de projet
* Soumission des demandes de ressources pour approbation
*  Suivi de I'état des demandes de ressources
*  Une fois les demandes de ressources approuvées, affectation des ressources aux taches
du projet
Création d'une entrée d'équipe de projet

Afin de faciliter la planification, vous pouvez créer des entrées d'équipe de projet basées sur
des intervenants au lieu de désigner des ressources précises. Vous pouvez ensuite utiliser

ces entrées pour soumettre des demandes de ressources.
1. Accédez au projet pour le modifier.
2. Cliquez sur I'onglet Equipe de projet.

3. Dans la section Détails de 1'équipe de projet, renseignez les champs requis. Pour plus
d'informations, voir la section Boite de dialogue des projets, onglet Equipe de projet page
40.

4. Pour ajouter des ressources a votre liste de ressources favorites, cliquez sur Actions >

Gérer les ressources dans la section Détails de 1'équipe de projet.
5. Dans la section, cliquez sur Actions > Appliquer.
Les données saisies apparaissent dans la grille de 1'équipe de projet.

6. Cliquez sur Enregistrer.
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Boite de dialogue des projets, onglet Equipe de projet

Champ

Description

Champ a saisie semi-
automatique Ressource
affectée

Ressource affectée a I'équipe de projet. Ce champ est
modifiable lorsqu'aucune demande de ressource n'est
associée a I'équipe de projet. La liste comprend les
ressources dispensées du processus de demande de
ressource.

Liste Ressource requise

Ressource demandée pour I'entrée d'équipe de projet.
Accessible uniqguement si aucune ressource n'a été
affectée.

Lorsgue vous soumettez la demande de ressource, la
ressource requise dans cette section correspond par défaut
alaressource requise dans I'équipe de projet. Vous pouvez
maodifier cette valeur ultérieurement s'il y a lieu.

Liste Entité de facturation

Entité de facturation associée au projet. Vous pouvez
sélectionner une autre entité de facturation pour accéder a
des rdles d'intervenant différents.

Liste Intervenant

Intervenant spécifié pour I'entrée d'équipe de projet.

Champ a saisie semi-
automatigue Fonction

Fonction de la ressource.

Champ Date de début

Date alaquelle la ressource commencera a travailler sur le
projet.

Champ Date de fin

Date a laquelle la ressource cessera de travailler sur le
projet.

Champ Heures estimées

Nombre d'heures que la ressource devra consacrer au
projet.
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Champ

Description

Case a cocher Réservation
provisoire

Lorsque cette case est cochée, la ressource est réservée
provisoirement aux fins de planification. Accessible
uniguement si les réservations provisoires sont autorisées
dans la configuration de I'entité de facturation. Pour plus
d'informations, voir A propos des réservations provisoires
page 14.

Case acocher Ajouter au
calendrier

Lorsque cette case est cochée, I'entrée d'équipe de projet
est ajoutée au calendrier personnel de la ressource et au
calendrier de planification des ressources.

Case a cocher Soumettre
la demande

Lorsque cette case est cochée, les champs Ressource
requise et Nbre de demandes de ressources
apparaissent pour vous permettre de soumettre une
demande de ressource.

Liste Ressource requise

Ressource demandée.

Champ Nbre de demandes
de ressources

Nombre de ressources requises.

Champ Commentaire

Instructions pour le responsable de ressources.

Champ Etat de la
demande

Une fois la demande de ressource soumise, |'entrée
d'équipe de projet affiche le numéro de cette demande.

Champ Qualifications
spécifiées

Qualifications que la ressource doit posséder.

Champ Taches affectées

Liste des taches du projet qui peuvent étre affectées a des
ressources.

Champ Commentaires des
équipes de projets

Commentaires au sujet de I'entrée d'équipe de projet.

Copie des données des ressources prévues vers une équipe de projet

Les fiches de ressources prévues spécifiées dans I'engagement associé a un projet peuvent étre

copiées vers l'équipe de ce projet. Seules les ressources dispensées de demande de ressource
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sont prises en compte lors de la copie. Vous pouvez ensuite modifier les entrées de I'équipe de

projet conformément a vos besoins.

1. Accédez au projet pour le modifier.

2. Cliquez sur l'onglet Equipe de projet.

3. Cliquez sur Actions > Copier les données des ressources prévues.

Les fiches des ressources prévues de 1'engagement sont ajoutées a la grille de I'équipe de

projet.
4. Pour modifier une entrée dans la grille de 1'équipe de projet :

a. Sélectionnez la ligne voulue dans la grille. Les détails correspondants apparaissent

dans la section Détails de 1'équipe de projet.
b. Apportez les modifications requises.
c. Cliquez sur Actions > Appliquer.

5. Pour inclure I'entrée dans le calendrier personnel de la ressource et dans le calendrier de

planification des ressources, cochez la case Ajouter au calendrier.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Soumission d'une demande de ressource pour une équipe de projet

Lors de la soumission d'une demande de ressource, vous pouvez identifier une ressource
spécifique ou laisser le champ prévu a cet effet vide de fagon a ce que le responsable de
ressources en désigne une. Les ressources sélectionnables sont celles figurant dans votre liste
de ressources favorites. Vous pouvez également soumettre une demande de ressource pour
plusieurs ressources en précisant uniquement un intervenant. Par exemple, vous pouvez

soumettre une demande de ressource portant sur cinq développeurs.
1. Accédez au projet pour le modifier.
2. Cliquez sur I'onglet Equipe de projet.

3. Dans la grille de I'équipe de projet, sélectionnez 1'entrée pour laquelle vous voulez

soumettre une demande de ressource.
Les détails correspondants apparaissent dans la section Détails de 1'équipe de projet.

4. Dans la section Détails de 1'équipe de projet, cochez la case Soumettre la demande.
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Les champs Ressource requise, Nbre de demandes de ressources et Commentaires

apparaissent.

5. Pour demander une ressource spécifique, sélectionnez-la dans le champ a saisie semi-

automatique Ressource requise.
6. Pour demander plusieurs ressources :
a. Laissez le champ Ressource requise vide.

b. Dans le champ Nbre de demandes de ressources, saisissez le nombre de ressources

requises.

7. Pour indiquer votre préférence pour une qualification, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur cette qualification dans 1'arborescence Qualifications spécifiées et choisissez

Etablir comme préférence.

8. Dans le champ Commentaires, saisissez des précisions a I'intention du responsable de

ressources.
9. Dans la section Détails de I'équipe de projet, cliquez sur Actions > Appliquer.

Dans la grille de I'équipe de projet, 1'entrée est marquée d'une coche dans la colonne

Soumettre.
10. Cliquez sur Enregistrer.
La demande de ressource est soumise au responsable de ressources pour approbation.

Conseil — Vous pouvez effectuer une recherche dans le but d'identifier des ressources
disponibles en cliquant sur Actions > Rechercher des ressources. Pour plus

d'informations, voir "Resource Searches" dans le guide Gestion des ressources.

Modification d'une entrée d'équipe de projet

Vous pouvez modifier une entrée d'équipe de projet tant qu'une demande de ressource n'a pas
été soumise pour cette entrée, ou tant que la demande de ressource soumise pour cette entrée
présente 1'état Nouveau. Dés lors que la demande de ressource adopte un autre état, vous ne

pouvez apporter des modifications a 1'entrée d'équipe de projet qu'en modifiant la demande de

ressource.
1. Accédez au projet pour le modifier.

2. Cliquez sur I'onglet Equipe de projet.
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w

Dans la grille de I'équipe de projet, sélectionnez I'entrée voulue.

Apportez les modifications requises. Pour plus d'informations, voir Boite de dialogue des

projets, onglet Equipe de projet page 40.
Dans la section Détails de I'équipe de projet, cliquez sur Actions > Appliquer.

Cliquez sur Enregistrer.

Suppression d'une entrée d'équipe de projet

Vous pouvez supprimer une entrée d'équipe de projet a condition qu'une demande de ressource

n'ait pas encore été soumise pour cette entrée, ou que la demande de ressource soumise pour

cette entrée présente 1'état Nouveau.

1.

2.

Accédez au projet pour le modifier.

Cliquez sur l'onglet Equipe de projet.

Dans la grille de I'équipe de projet, sélectionnez I'entrée voulue.

Dans la section Détails de 1'équipe de projet, cliquez sur Actions > Supprimer.

Cliquez sur Enregistrer.

Affectation d'une ressource d'équipe de projet a une tache

Dés lors qu'une demande de ressource est approuvée, vous pouvez affecter la ressource a une

tache. La durée et I'effort de la tache ne doivent pas dépasser la durée et I'effort spécifiés pour

I'entrée d'équipe de projet correspondante.

1.

2.

Accédez au projet pour le modifier.

Cliquez sur l'onglet Equipe de projet.

Dans la grille de I'équipe de projet, sélectionnez I'entrée voulue.

Les taches du projet sont répertoriées dans la liste Taches affectées.

Dans la liste Taches affectées, sélectionnez la tache que vous voulez affecter a la

ressource.
Pour spécifier les heures planifiées pour la tache :

a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la tache et choisissez Spécifier

les heures planifiées. La boite de dialogue Heures planifiées apparait.
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b. Dans le champ Heures planifiées, saisissez le nombre d'heures nécessaires pour cette

affectation.
c. Cliquez sur OK.
6. Dans la section Détails de 1I'équipe de projet, cliquez sur Actions > Affecter une tache.

7. Cliquez sur Enregistrer.
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A propos de la modification des projets

Seul le responsable d'un projet peut en modifier le profil, c'est-a-dire intervenir sur les
informations du projet dans la boite de dialogue correspondante. Les éditeurs du plan de
projet peuvent uniquement consulter la boite de dialogue du projet. Cette rubrique décrit les

facteurs a prendre en compte avant d'apporter certaines modifications au profil d'un projet.
Changement d'entité de facturation dans un projet

Si vous changez d'entité de facturation, I'effort planifié qui a été manuellement réparti pour

les affectations de taches est effacé, sauf dans les cas suivants :

* Avec les méthodes de chargement 3 et 4 n'impliquant pas le remplacement de I'effort

planifié des périodes révolues par les heures réelles, la répartition est conservée.

* Avec les méthodes de chargement 0, 1 et 2 impliquant le remplacement de 1'effort
planifié des périodes révolues, la répartition est conservée lorsqu'un nouveau calcul des

données des périodes révolues n'est pas nécessaire, par exemple :

» l'entité de facturation est supprimée et aucune autre entité de facturation n'est

sélectionnée ;

» la date de début de la période fiscale en cours pour la nouvelle entité de facturation
correspond a la date de début de la période fiscale en cours de I'entité de facturation

précédente ;

* la date de début planifié de I'affectation se situe dans la période fiscale en cours ou

dans une période fiscale future de la nouvelle entité de facturation.

Modification de I'état facturable d'un projet

Lorsque la case Répartition de la facturation est cochée dans I'onglet Détails de
facturation de la boite de dialogue de 1'engagement dans lequel s'inscrit un projet, le
parameétre Projet facturable dans la boite de dialogue du projet n'est pas modifiable dans les

conditions suivantes :

» Il existe pour I'engagement principal ou les engagements secondaires des factures a I'état
Provisoire, Approbation en attente, Approbation de niveau 2 en attente ou

Approuvé.
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» Toutes les factures existantes ont été validées, mais il subsiste des entrées de temps ou
des dépenses non intégralement facturées pour 1'engagement principal ou les engagements

secondaires.

Modification du paramétre de mise a jour de I'état des taches

Vous pouvez modifier le caractére obligatoire ou facultatif de la mise a jour de 1'état des

taches d'un projet en changeant le type du projet.

Si vous passez du type Etat requis au type Etat non requis, ce changement s'applique
automatiquement a 1'ensemble des taches et affectations existantes, ainsi qu'a celles créées

par la suite.
Si vous passez du type Etat non requis au type Etat requis, vous pouvez :

» appliquer ce changement pour I'ensemble des taches et affectations existantes ainsi que

pour celles qui seront créées par la suite ;

» appliquer ce changement uniquement pour les taches et affectations qui seront créées par

la suite.

Modification d'un projet
1. Accédez au projet.
Le profil du projet apparait.
2. Cliquez sur Actions > Modifier.
La boite de dialogue Modification du projet apparait.

3. Apportez les modifications requises. Pour plus d'informations, voir Boite de dialogue des

projets, onglet Généralités page 22.

4. Cliquez sur Enregistrer.

A propos de la suppression des projets

Lorsque vous supprimez un projet, toutes les informations correspondantes ainsi que celles
relatives aux taches qu'il regroupe sont supprimées. Il n'est pas possible de supprimer un projet

dans les conditions suivantes :

* Des entrées de temps ou des dépenses associées au projet n'ont pas encore été facturées

et archivées.
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* Le projet contient un sous-projet actif.
* Le projet est inclus dans un portefeuille de projets.

*  Une des taches du projet est associée a une dépense.

Suppression d'un projet
1. Accédez au projet pour le modifier.
La boite de dialogue Modification du projet apparait.
2. Cliquez sur Supprimer.
3. Cliquez sur OK pour confirmer.
A propos de la copie des projets

Vous pouvez copier les informations d'un projet pour mettre a jour un autre projet existant ou
pour en créer un nouveau. Lorsque vous copiez les informations d'un projet, les valeurs des
champs du projet source et des taches correspondantes, y compris les valeurs des champs
configurables, sont automatiquement répercutées sur le projet cible, a I'exception des

parametres définis dans 1'onglet Acces.

Remarque - Si le recours aux demandes de ressources est imposé pour le projet source,

les affectations correspondantes ne sont pas répercutées sur le projet cible.
Lors de la copie d'un projet, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

» Désigner le responsable du projet cible (uniquement si vous créez un nouveau projet). Le
responsable du projet cible doit figurer dans votre liste de ressources favorites et remplir
les conditions d'accés requises pour la gestion des taches, faute de quoi les taches du

projet cible ne peuvent pas étre créées en copiant les taches du projet source.

» Préciser si les dates de début et de fin planifiées du projet cible doivent étre calculées en

fonction d'une date de début ou de fin spécifique.
* Copier les éléments de connaissance liés au projet source.
* Copier les affectations et/ou désigner une ressource par défaut.
»  Copier les roles d'intervenant des ressources.
« Copier les sites et codes de travail au niveau du projet.

* Copier les sites et codes de travail au niveau des taches et des affectations.
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A propos de la copie d'un projet pour mettre a jour un projet existant

Vous pouvez copier les informations d'un projet source vers un projet cible existant a condition
de disposer de droits de modification pour ces deux projets et/ou pour les taches de ces deux
projets. Le responsable du projet cible doit par ailleurs figurer dans votre liste de ressources

favorites.

Vous ne pouvez copier que les types d'informations pour lesquels vous bénéficiez de droits de
modification dans le projet cible. Par exemple, si vous étes responsable du projet source et du
projet cible, vous pouvez copier 1'ensemble des informations relatives au projet et aux taches.
En revanche, si vous étes responsable du projet source mais seulement responsable d'une
tache récapitulative pour le projet cible, vous ne pouvez ajouter des taches que dans le cadre
de la tache récapitulative a laquelle vous avez acces dans le projet cible (a condition que le

parameétre autorisant les responsables de taches récapitulatives a créer des taches soit activé).

Copie d'un projet
1. Accédez au profil du projet source.
2. Cliquez sur Actions > Copier.

3. Si des éléments de connaissance sont rattachés au projet source, une boite de dialogue

apparait. Effectuez I'une des opérations suivantes :
*  Pour copier les éléments de connaissance, cliquez sur OK.
*  Pour exclure les éléments de connaissance lors de la copie, cliquez sur Annuler.
La boite de dialogue Copie du projet apparait.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

*  Pour créer un nouveau projet a partir du projet source, désélectionnez la case Mise a

jour du projet cible.

»  Pour mettre a jour un projet existant a partir du projet source, cochez la case Mise a

jour du projet cible.

5. Renseignez les champs requis. Pour plus d'informations, voir Boite de dialogue Copie du

projet page 51.

6. Cliquez sur Enregistrer.
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Boite de dialogue Copie du projet

Champ Description

Champ Projet source Nom du projet source dont les informations sont copiées.

Case a cocher Mise a jour | Lorsque cette case est cochée, les informations du projet
du projet cible source sont répercutées sur un projet existant.

Lorsque cette case est désélectionnée, les informations du
projet source sont utilisées pour créer un nouveau projet.

Liste Responsable de Ressource désignée responsable du projet cible. Par défaut, ce
projet champ affiche votre nom.
Champ a saisie semi- Projet vers lequel les informations sont copiées.

automatique Projet cible

Champ a saisie semi- Téache récapitulative dont dépendront les taches copiées.
automatique Insertion
dans la tache
récapitulative

Champ Nom du nouveau | Nom a attribuer au nouveau projet.

projet
Champ Alias Alias du projet.
Champ a saisie semi- Société pour laquelle le projet est créé.

automatique Société

Champ a saisie semi- Identifiant de la société.
automatique ID de la

société

Liste Engagement Engagement associé au projet.
Liste Phase Phase des taches.

Sivous sélectionnez des phases, seules les taches associées
a une ou plusieurs phases du projet source sont copi€es.
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Champ

Description

Point de départ des
nouvelles dates, option
Date de début

Lorsque cette option est sélectionnée, les dates planifiées sont
calculées d'aprés la date de début du projet source.

Point de départ des Lorsque cette option est sélectionnée, les dates planifiées sont
nouvelles dates, option calculées d'aprés la date de fin du projet source.

Date de fin

Champ de date Date de début ou de fin du projet.

Case acocher Copier les
affectations de
ressources vers le
nouveau projet

Lorsque cette case est cochée, les ressources affectées aux
taches du projet source sont répercutées sur le projet cible.

Case acocher Copier les
intervenants vers le
nouveau projet

Lorsque cette case est cochée, les intervenants affectés aux
taches du projet source sont répercutés sur le projet cible.

Liste Ressource par
défaut

Ressource a utiliser par défaut en cas d'indisponibilité des
ressources du projet source.

Case a cocher Copier les
sites et codes de travail
sélectionnés du projet
source

Lorsque cette case est cochée, les sites et codes de travail du
projet source sont répercutés sur le projet cible.

Case a cocher Copier les
sites et codes de travail
des taches sources et
des affectations de
taches

Lorsque cette case est cochée, les sites et codes de travail
des taches et des affectations du projet source sont répercutés
sur le projet cible.

A propos des paramétres de copie d'un projet

Copie des taches

Par défaut, toutes les taches du projet source sont copiées vers le projet cible. Vous pouvez
toutefois faire en sorte que seules les taches associées a une ou plusieurs phases spécifiques

du projet source soient prises en compte.
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Sélection d'une ressource par défaut

Vous pouvez sélectionner une ressource par défaut dans votre liste de ressources favorites de
facon a désigner la ressource a utiliser en cas d'indisponibilité des ressources du projet source.
Cette ressource par défaut peut, par exemple, remplacer une ressource du projet source dont
l'affectation a été annulée ou dont le profil a été supprimé, ou appartenant a un département
inaccessible au responsable du projet cible. Si les demandes de ressources sont activées au
niveau engagement, la liste Ressource par défaut recense les ressources prévues de

I'engagement.

Spécification du point de départ des dates du projet cible

Vous pouvez préciser si les dates planifiées du projet cible doivent étre calculées d'aprés une
date de début ou une date de fin spécifique. Si vous optez pour une date de début en tant que

point de départ des nouvelles dates, les dates de début planifié des tdches du projet cible sont
déterminées en répercutant l'intervalle qui sépare la date de début planifié de chaque tache du

projet source et la date de début planifié du projet source.

Par exemple, si la date de début planifié d'une tache du projet source se situe 10 jours apres la
date de début planifié du projet source, la date de début de la tache correspondante dans le

projet cible se situe également 10 jours apres la date de début spécifiée pour le projet cible.

De méme, si vous décidez de baser les nouvelles dates sur une date de fin, les dates de fin
planifiée des taches du projet cible sont déterminées en fonction de l'intervalle séparant la date

de fin planifiée de chaque tache du projet source et la date de fin planifiée du projet source.

Copie des affectations de taches

Vous pouvez copier les affectations des taches du projet source de facon a les répercuter sur
les taches du projet cible. Si I'audit des ressources est activé dans votre organisation, les
affectations copiées sont vérifiées au moment de I'enregistrement du projet cible. Si les
demandes de ressources sont activées au niveau engagement et si I'option permettant d'ignorer

la restriction de tache n'est pas sélectionnée, les affectations ne sont pas créées.

Seules les affectations non valides du projet source qui incluent des heures planifiées sont
copiées vers le projet cible et affectées a la ressource par défaut. Les heures planifiées pour
les affectations copiées correspondent au total des heures de I'ensemble des affectations non

valides pour la méme tache.
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Copie des intervenants

Vous pouvez copier les roles d'intervenant associés aux taches du projet source de facon a les
répercuter sur les taches du projet cible. Seuls les roles d'intervenant valides et disponibles

sont pris en compte lors de la copie.

Copie des sites et codes de travail du projet

Vous pouvez spécifier si les sites et codes de travail sélectionnés (y compris les sites et codes
par défaut) doivent étre copiés a partir du projet source ou a partir de 1'engagement dans lequel
s'inscrit le projet cible. Dans les deux cas, seuls les sites et codes de travail sélectionnés dans
I'engagement du projet cible sont considérés comme étant valides pour le projet cible. Si vous
décidez de copier les sites et codes de travail du projet source et qu'aucun ne s'avere valide
pour le projet cible, le projet cible utilise automatiquement les sites et codes de travail de

I'engagement dans lequel il s'inscrit.

Remarque — Lorsque les sites et codes de travail sont copiés, les paramétres relatifs au
remplacement du site des dépenses et a l'utilisation de sites hors projet sont également

répercutés.

Copie des sites et codes de travail des taches

Vous pouvez spécifier si les sites et codes de travail sélectionnés pour les taches et les
affectations du projet source (y compris les sites et codes par défaut) doivent étre répercutés
sur le projet cible. Si les sites et codes de travail par défaut des taches et affectations du projet
source ne sont pas valides pour le projet cible, ce sont les valeurs par défaut du projet cible qui

sont utilisées.

Si les sites et codes de travail par défaut des taches et affectations ne sont pas copiés a partir
du projet source, ce sont les sites et codes de travail du projet cible qui sont utilisés pour les

nouvelles taches et affectations.

Remarque — Lorsque les sites et codes de travail sont copiés, les paramétres relatifs au
remplacement du site des dépenses et a l'utilisation de sites hors projet sont également

répercutés.

Réaffectation d'un projet

Si vous étes responsable d'un projet, vous pouvez réattribuer ce projet a une autre ressource a
condition qu'elle bénéficie de droits de modification pour le plan correspondant. Lorsque vous
réattribuez un projet a une ressource, celle-ci devient le responsable du projet et peut en

conséquence en modifier tous les aspects. Vous devenez par ailleurs éditeur du plan de projet.
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1. Accédez au projet pour le modifier.
La boite de dialogue Modification du projet apparait.
2. Cliquez sur I'onglet Accés.

3. Dans la liste Modification du plan de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
le nom de la ressource a laquelle vous voulez réattribuer le projet et choisissez Réaffecter

le projet.
4. Cliquez sur OK pour confirmer.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Prise en charge de la responsabilité d'un projet

Les éditeurs du plan d'un projet peuvent s'attribuer la responsabilité du projet si son
responsable initial a activé I'option autorisant ce transfert. Lorsqu'un éditeur de plan de projet
s'attribue la responsabilité d'un projet, il en devient le responsable et le nom du responsable
initial apparait automatiquement dans la liste des éditeurs du plan de projet. Le responsable

initial peut reprendre en charge le projet si nécessaire.
1. Accédez au projet.

2. Cliquez sur Actions > Me transférer le projet.

A propos de I'enregistrement de plans de référence pour les
projets

Apres avoir configuré un projet, vous pouvez enregistrer des plans de référence pour le projet
dans son intégralité, ou uniquement pour un sous-projet, une tache récapitulative ou une tache
précise. Cette rubrique décrit la procédure a suivre pour enregistrer des plans de référence
pour un projet. Pour enregistrer des plans de référence pour les tiches, voir A propos de

I'enregistrement de plans de référence pour les taches page 77.

Lorsque vous enregistrez un plan de référence pour un projet, les informations de planification
du projet sont d'abord consolidées de facon a garantir 1'exactitude des données disponibles aux

niveaux tache, tache récapitulative et projet.

Les informations de référence du projet, des taches récapitulatives, des taches et des
affectations sont stockées dans la base de données avec la date et I'heure de la création du
plan de référence et le nom de la ressource a l'origine de cette création. Dans le profil du

projet, les informations suivantes s'affichent dans la section Avancement du projet :
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» Début de référence — Date de début planifié au plus t6t déterminée a partir de I'ensemble

des taches du projet.

» Fin de référence — Date de fin planifiée au plus tard déterminée a partir de 1'ensemble des

taches du projet.
* Heures de référence — Nombre total d'heures planifiées pour les taches du projet.

Si la consolidation des informations de planification des sous-projets vers les taches parentes
est activée au niveau projet, les tiches récapitulatives sont mises a jour pour inclure les
informations consolidées des taches subordonnées et des sous-projets. Les informations de
référence sont dans ce cas reprises dans la section des généralités des profils de taches

récapitulatives.

Remarque — L'enregistrement de plans de référence n'est pas possible pour les projets
liés a Microsoft Project. De méme, si un projet pour lequel un plan de référence est
enregistré dépend d'un projet parent lié a Microsoft Project, les informations de référence

ne sont pas répercutées sur le projet parent.

Vous pouvez enregistrer des plans de référence a tout moment. Lorsque vous enregistrez un
nouveau plan de référence, les informations de référence actuelles et précédentes sont
stockées dans la base de données. Toutes les informations de référence sont consultables en

créant des rapports personnalisés dans Report Designer.

Le responsable d'un projet peut également donner aux ressources la possibilité d'enregistrer
des plans de référence pour des taches sans affecter les tiches de niveau supérieur. Notez
cependant que 1'enregistrement d'un plan de référence n'affectant pas les taches de niveau
supérieur peut donner lieu a des incohérences entre les informations de référence des taches et

celles du projet.

Remarque — Vous pouvez consulter des exemples illustrant divers scénarios
d'enregistrement de plans de référence pour les projets et les taches. Pour plus

d'informations, voir Scénarios d'enregistrement de plans de référence page 263.

Enregistrement d'un plan de référence pour un projet

1. Accédez au projet.
2. Cliquez sur Actions > Plan de référence.

3. Pour consulter les informations de référence :

a. Cliquez sur 5.

56 | Changepoint PSA 2017 SP1



A propos de la consolidation des projets

b. Développez la section Avancement du projet.

A propos de la consolidation des projets

La consolidation d'un projet entraine les remontées d'informations suivantes des affectations

vers les taches, puis des taches vers le projet :

* Les dates de début au plus tot (planifiée, réelle et prévue) des affectations remplacent les

dates de début planifiée, réelle et prévue du projet.

* Les dates de fin au plus tard (planifiée, réelle et prévue) des affectations remplacent les

dates de fin planifiée, réelle et prévue du projet.

* Les totaux relatifs aux heures (planifiées, réelles et prévues) des affectations déterminent

les heures planifiées, réelles et prévues du projet.

* Les heures restantes (heures prévues) des affectations sont remontées vers les tiches puis

vers le projet.

Afin de garantir une plus grande précision des informations du projet, il est recommandé de ne

procéder a la consolidation d'un projet qu'une fois toutes les taches correspondantes créées.

Principes applicables a la consolidation des taches ouvertes

Les données planifiées (début, fin et heures) des affectations relatives aux tdches ouvertes ne
sont pas prises en compte lors de la consolidation. Seules les données réelles et prévues sont

remontées vers les tdches ouvertes, puis vers le projet.

Principes applicables a la consolidation des taches récapitulatives

Les données planifiées, réelles et prévues des affectations d'une tache récapitulative et de ses

taches subordonnées sont remontées vers la tache récapitulative, puis vers le projet.

Principes applicables a la consolidation des sous-projets

Les données planifiées, réelles et prévues des affectations sont répercutées sur les taches qui
sont a leur tour consolidées et remontées vers la tdche parente du sous-projet, puis vers le

projet parent.

Si la remontée des informations de planification des sous-projets vers leurs taches parentes
n'est PAS activée dans la configuration du projet, seules les données réelles et prévues des
affectations relatives aux taches du sous-projet sont remontées vers la tdche parente, puis vers

le projet parent.
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Consolidation automatique des projets

Les projets pour lesquels des périodes fiscales ont été spécifiées ainsi que les projets inclus
dans des portefeuilles sont automatiquement consolidés lors des mises a jour systéme. La

consolidation automatique d'un projet intervient dans les situations suivantes :

* La modification des données du projet exige une consolidation (par exemple, la

modification des données planifiées, réelles et prévues).

» Les affectations de taches du projet utilisent une méthode de chargement qui remplace les
données des périodes révolues par les données réelles. La consolidation a lieu au début de

la période fiscale spécifiée pour le projet.

Consolidation d'un projet

1. Accédez au projet.
2. Cliquez sur Actions > Consolider.

3. Si une série de périodes fiscales est associée au projet, un message apparait. Effectuez

I'une des opérations suivantes :

*  Pour consolider les informations du projet et mettre a jour la section Répartition sur

I'exercice fiscal du profil, cliquez sur OK.

»  Pour procéder uniquement a la consolidation des informations du projet, cliquez sur

Annuler.

Les données planifiées, réelles et prévues sont consolidées et actualisées dans les profils

du projet et des taches.
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A propos des taches

Apreés la création d'un projet, |'étape suivante consiste a définir des taches et a les affecter a

des ressources. Vous pouvez créer les types de taches suivants pour vos projets.

Taches

Les taches correspondent a des travaux spécifiques requis dans le cadre des projets et sont
confiées a des ressources. Seules les ressources affectées a des taches peuvent saisir du

temps pour ces taches.

Taches récapitulatives

Les taches récapitulatives regroupent des taches subordonnées qui s'affichent au-dessous
d'elles dans I'arborescence des projets. Les taches récapitulatives peuvent faciliter

I'organisation d'un projet en fonction de ses phases majeures et secondaires.

Par défaut, il est possible de saisir du temps pour les taches récapitulatives. Lors de la
consolidation du projet, le temps des taches subordonnées est ajouté au temps des taches

récapitulatives.

Conseil — Pour interdire la saisie de temps au niveau d'une tache récapitulative ou de ses

taches subordonnées, cochez la case Tache verrouillée dans le profil de la tache.

Taches ouvertes

Les taches ouvertes sont des taches pour lesquelles toutes les ressources participant a un
projet peuvent saisir du temps. Il peut s'agir de réunions d'avancement, par exemple, ou de
taches qui peuvent étre prises en charge par une quelconque ressource au sein dun groupe.
Vous pouvez également créer des taches ouvertes pour assurer le suivi des activités hors
projet sans faire intervenir I'administrateur systéme. Vous avez la possibilité de réserver
l'acceés aux taches ouvertes a certains départements ou roles. Une méme tache ne peut pas
étre a la fois ouverte et récapitulative ; les tiches ouvertes n'ont en conséquence pas de
taches subordonnées. Lorsqu'une ressource saisit du temps pour une tache ouverte, le

systeme crée automatiquement une affectation pour cette ressource.

Si I'audit des ressources est activé, le nombre d'heures planifiées pour les taches ouvertes est

fixé a 0 (zéro) et cette valeur ne peut pas étre modifiée.
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Si I'audit des ressources n'est pas activé, les heures planifiées pour une tiche ouverte peuvent

étre spécifiées de facon a ce que ces données soient prédéfinies pour chaque ressource.

Icones associées aux taches

Le tableau suivant répertorie les différentes icones qui peuvent étre associées aux taches,

accompagnées de leurs descriptions.

Icone Description

] Une icbne de tache verte caractérise les taches auxquelles vous étes affecté
en tant que ressource. Ces taches sont également répertoriées dans
I'arborescence de la feuille de temps.

.;] Une icone de tache grise identifie les taches auxquelles vous n'étes pas
affecté mais dont vous pouvez consulter le profil.

‘@' Une icbne de tadche accompagnée d'un losange signale les taches qui
correspondent a des jalons de projet.

(& Une icbne de tache accompagnée d'un cercle coché caractérise les taches
terminées.

Acceés a une tache

Vous ne pouvez accéder qu'aux taches auxquelles vous étes affecté, ou qui s'inscrivent dans
des projets dont vous étes responsable ou éditeur de plan de projet, ou qui dépendent des

taches récapitulatives dont vous étes responsable.
1. Cliquez sur Généralités > Projets.
L'arborescence des projets apparait.

Conseil — Pour localiser une tache, vous pouvez saisir partiellement ou intégralement son
nom dans le champ de filtrage et cliquer sur Filtre. L'arborescence affiche tous les projets

contenant des taches dont le nom correspond au texte saisi dans le champ de filtrage.
2. Développez l'arborescence des projets pour voir les taches.
3. Cliquez sur le nom de la tache voulue.

Le profil de la tiche apparait.
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A propos de la création des tiches

Apres avoir créé un projet, vous pouvez créer une tache pour chacune des activités dont vous

voulez assurer le suivi.

La création d'une tache peut s'effectuer selon différentes méthodes. La méthode utilisée

détermine la quantité et la nature des données répercutées automatiquement sur la tache. Par

exemple, si vous créez une tache a partir d'un projet, tous les champs relatifs au projet sont

automatiquement renseignés. En revanche, si vous créez une tache a partir de la barre d'outils,

vous devez spécifier les informations relatives au projet. Vous pouvez créer une tache en

appliquant 1'une des méthodes suivantes :

* A partir du menu Nouveau dans la barre de navigation.

A partir de I'arborescence des projets en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le

nom d'un projet et en choisissant Nouvelle tache.

* Par le biais du menu Actions du profil d'un projet.

+ A partir de la feuille de travail d'un projet. Pour plus d'informations, voir A propos de la

création de tdches dans la feuille de travail d'un projet page 112.

* Par le biais du menu Actions du profil d'une requéte.

Vue de modification des taches, section Généralités

Option Description
Liste Projet Projet auquel appartient la tache.
Champ Tache Nom attribué a la tache.

Champ Début planifié

Date alaquelle la tache doit commencer. Ce champ affiche par
défaut la date de création de la tache.

Champ Fin planifiée

Date a laquelle la tache doit étre terminée. Cette date est fixée
par défaut au lendemain du jour de la création de la tache.
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Option

Description

Champ Heures
planifiées

Estimation des heures nécessaires pour terminer la tache. Le
nombre d'heures planifiées pour la tache doit étre égal au total
des heures planifiées pour I'ensemble des affectations
correspondantes.

Champ Phase de projet

Phase de projet dans laquelle s'inscrit la tadche. Pour plus
d'informations, voir A propos des phases de projets page 20.

Champ a saisie semi-
automatique Intervenant

Réle d'intervenant par défaut des ressources affectées a la
tache. Vous pouvez sélectionner un autre intervenant pour
chaque affectation. Les intervenants sélectionnables sont tirés
de I'engagement. Si aucun intervenant n'est spécifié dans
I'engagement, ou si I'intervenant par défaut est ignoré pour la
tache, les affectations sont créées sans role d'intervenant.

Liste Fonction

Fonction par défaut des ressources affectées ala tache. Vous
pouvez modifier cette valeur pour chaque affectation.

Champ a saisie semi-
automatique Requéte

Numéro de la requéte associée a latache.

Case acocher Tache
verrouillée

Lorsque cette case est cochée, les ressources ne peuvent pas
saisir de temps pour leurs affectations. Vous pouvez adapter ce
parameétre pour chaque affectation.

Case acocher Inclure
dans les besoins en
ressources

Lorsque cette case est cochée, les nouvelles affectations
créées pour la tache sont prises en compte par défaut dans
I'analyse des besoins en ressources. Cette case est cochée par
défaut lorsqu'une nouvelle tache est créée.

Ce parameétre sert également de critere de filtrage des
affectations dans la feuille de gestion des ressources.

Vous pouvez madifier cette valeur pour chaque affectation.

Case acocher Tache
ouverte

Lorsque cette case est cochée, la tache est définie comme une
tache ouverte et le champ Heures planifiées par affectation
apparait.

Pour plus d'informations, voir Taches ouvertes page 59.
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Option Description

Case a cocher Tache Lorsque cette case est cochée, latache est facturable.
facturable

Case a cocher Lorsque cette case est cochée, la tache est facturée dans la
Facturation dans la partie forfaitaire de I'engagement. Le temps saisi pour la tache
partie forfaitaire de n'apparait pas sur les factures.

I'engagement

Liste Forfait Livrable a associer & la tache si la case Facturation dans la

partie forfaitaire de I'engagement est cochée. L'association
d'un livrable & une tache permet d'assurer le suivi des co(ts et
du chiffre d'affaires dans le cadre des forfaits.

Case a cocher Inclure Lorsque cette case est cochée, le temps consacré alatache
dans le calcul de est pris en compte dans le calcul de I'utilisation des ressources
l'utilisation des auxquelles elle est affectée.

ressources Sile projet est facturable, cette option est automatiquement

activée. Si le projet n'est pas facturable, cette option est
automatiquement désactivée. Le responsable du projet peut
intervenir sur ce parametre pour toutes les taches associées au
projet.

Case a cocher Jalon Lorsque cette case est cochée, la tache est identifiée comme
un jalon dans le diagramme de Gantt.

Case acocher Lorsque cette case est cochée, latache est prise en compte
Immobilisable dans le calcul des colts immobilisables.

Case acocher Terminé Lorsque cette case est cochée, la tache adopte I'état Terminé.
Cette option est généralement utilisée pour les taches qui ne
sont pas affectées a des ressources, telles que les taches
jalons. Lorsqu'une tache est marquée comme terminée, toutes
les affectations correspondantes adoptent automatiquement
I'état Terminé.

De méme, lorsque I'ensemble des affectations d'une tache sont
terminées, la tache est automatiquement marquée comme
terminée.
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Option

Description

Case a cocher Ajouter
au calendrier

Lorsque cette case est cochée, les heures planifiées pour la
tache sont reportées dans le calendrier personnel des
ressources auxqguelles elle est affectée, ainsi que dans le
calendrier de planification des ressources.

Champ Produit de
I'engagement

Produit pouvant étre associé a la tache et facturé en fonction de
I'état de la tache.

Case a cocher Produit
de I'engagement prét
pour la facturation

Lorsque cette case est cochée, le produit associé a la tache est
disponible pour la facturation.

Champ Commentaires

Précisions complémentaires au sujet de latache. Ces
commentaires sont consultables par I'ensemble des ressources
affectées alatache.

Création d'une tache

Vous pouvez créer sommairement une tache a des fins de planification en renseignant

uniquement les champs suivants dans la section Généralités :

+ Tache

* Projet

* Début planifié
* Fin planifiée

* Heures planifiées

Une fois la tache enregistrée, vous pouvez renseigner les champs restants dans la section

Généralités et dans les autres sections. Pour plus d'informations sur 1'ensemble des champs a

renseigner, voir Vue de modification des tdches, section Généralités page 61.

1. Cliquez sur Nouveau > Tache.

La vue de modification des taches apparait.

2. Dans le champ Tache, attribuez un nom a la tache.

3. Dans le champ Projet, sélectionnez le projet pour lequel vous créez la tache.
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Dans le champ Début planifié, saisissez la date a laquelle la tiche doit commencer.
Dans le champ Fin planifiée, précisez la date a laquelle la tache doit étre terminée.

Dans le champ Heures planifiées, indiquez le nombre d'heures que vous estimez

nécessaires pour terminer la tache.
Effectuez 1'une des opérations suivantes :
* Pour enregistrer la tache, cliquez sur Actions > Enregistrer. La tache est créée.

*  Pour renseigner les autres champs, voir Saisie d'informations générales dans la vue de

modification d'une tdche page 65.

Saisie d'informations générales dans la vue de modification d'une tache

Pour plus d'informations sur les champs des taches, voir Vue de modification des téches,

section Généralités page 61.

1.

Accédez au profil de la tache.

Cliquez sur Actions > Modifier.

La vue de modification de la tache apparait.
Renseignez les champs requis.

Pour transformer la tache en tache ouverte :

a. Cochez la case Tache ouverte. Le champ Heures planifiées par affectation
apparait. Si l'audit des ressources est activé, ce champ est défini a 0 et n'est pas
modifiable.

b. Sil'audit des ressources n'est pas activé, vous pouvez spécifier un nombre d'heures

planifiées pour la tche ouverte.
Pour faire en sorte que la tache soit facturée dans la partie forfaitaire de 1'engagement :
a. Cochez la case Facturation dans la partie forfaitaire de 1'engagement.
b. Dans le champ Forfait, sélectionnez le livrable concerné par la tache.
Cliquez sur Actions > Enregistrer.
Pour compléter les autres sections, voir les rubriques suivantes :

*  Modification des parameétres relatifs aux sites et codes de travail d'une tdche page 87
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» Désignation d'une ressource pour une dffectation de tdche page 66

* Association d'une tdche a un produit page 66

Association d'une tache a un produit

Vous pouvez associer une tache a un ou plusieurs produits. L.a mention « Produit principal »
s'affiche a la suite du nom du premier produit sélectionné ; cette information est utilisée pour

la génération de rapports.
1. Accédez au profil de la tache.
2. Cliquez sur Actions > Modifier.
La vue de modification de la tiche apparatt.
3. Développez la section Produits.

4. Développez l'arborescence et cochez les cases des produits auxquels vous voulez associer

la tache.

Conseil — Pour changer de produit principal, cliquez sur le nom du produit voulu et non pas

sur la case correspondante.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Désignation d'une ressource pour une affectation de tache

Vous pouvez attribuer une tache a des ressources en créant des affectations dans la vue de
modification de la tache. Lorsque vous créez une affectation, celle-ci adopte automatiquement
la plupart des valeurs mises en place au niveau tiche. Vous pouvez modifier ces valeurs au
cas par cas s'il y a lieu. Les ressources que vous pouvez affecter a une tache sont celles

recensées dans votre liste de ressources favorites.
1. Accédez au profil de la tache.
2. Cliquez sur Actions > Modifier.

La vue de modification de la tiche apparait.
3. Développez la section Affectations.

4. Renseignez les champs requis. Pour plus d'informations, voir Vue de modification des

tdches, section Affectations page 67.
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5. Dans la liste Ressource, sélectionnez le nom de la ressource que vous voulez affecter a la

tache.

6. Pour ajouter une ressource a la liste (et le cas échéant a votre liste de ressources
favorites), cliquez sur []de maniére a accéder a la boite de dialogue Sélection d'une

ressource.

7. Pour spécifier les dates de début et de fin planifiées, effectuez 1'une des opérations

suivantes :

* Indiquez des dates dans les champs Début planifié et Fin planifiée.

e Pour laisser le systéeme répartir I'effort de cette affectation et calculer les dates de

début et de fin planifiées, voir la section A propos de la répartition automatique des

heures planifiées pour une affectation de tdche page 73.

8. Dans la section Affectations, cliquez sur Actions > Enregistrer.

Le nom de la ressource apparait dans la grille des affectations.

9. Dans la vue de modification de la tache, cliquez sur Actions > Enregistrer.

Vue de modification des taches, section Affectations

Option

Description

Liste Ressource

Ressource affectée alatache.

Champ Début planifié

Date a laquelle la tache doit commencer. Ce champ affiche
par défaut la date de création de la tache.

Champ Fin planifiée

Date alaquelle la tache doit étre terminée. Cette date est
fixée par défaut au jour suivant la date de début planifié.

Champ Heures planifiées

Estimation des heures nécessaires pour terminer la tache.
Le nombre d'heures planifiées pour la tache doit étre égal
au total des heures planifiées pour I'ensemble des

affectations correspondantes.
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Option

Description

Case a cocher Répartir
I'effort en fonction de la
charge de travail confirmée
de la ressource

Lorsque cette case est cochée, le systéme répartit I'effort
et calcule automatiquement les dates de début et de fin
planifiées.

Champ a saisie semi-
automatigue Intervenant

Réle d'intervenant par défaut des ressources affectées a la
tache. Vous pouvez sélectionner un autre intervenant pour
chaque affectation. Les intervenants sélectionnables sont
tirés de I'engagement. Si aucun intervenant n'est spécifié
dans I'engagement, ou si l'intervenant par défaut est ignoré
pour latache, les affectations sont créées sans role
d'intervenant.

Champ Taux de facturation

Taux de facturation de la ressource.

Champs Colit de main-
d'oeuvre intervenants et
Colit de main-d'oeuvre
ressources

Co(t de main-d'oeuvre des intervenants ou des ressources
applicable a I'affectation de tache.

Liste Fonction

Fonction par défaut des ressources affectées alatache.
Vous pouvez maodifier cette valeur pour chaque affectation.

Case acocher Tache
verrouillée

Lorsque cette case est cochée, les ressources ne peuvent
pas saisir de temps pour leurs affectations. Vous pouvez
adapter ce parametre pour chaque affectation.

Case acocher Inclure dans
les besoins en ressources

Lorsque cette case est cochée, les nouvelles affectations
créées pour latache sont prises en compte par défaut dans
I'analyse des besoins en ressources. Cette case est
cochée par défaut lorsqu'une nouvelle tache est créée.

Ce parameétre sert également de critére de filtrage des
affectations dans la feuille de gestion des ressources.
Vous pouvez modifier cette valeur pour chaque affectation.
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Option

Description

Case a cocher Etat non
requis

Lorsque cette case est cochée, les ressources peuvent
s'abstenir d'indiquer I'état d'avancement de leurs
affectations.

Liste Région de travail
Liste Site de travail

Région et site de travail ou le travail sera réalisé.

Liste Catégorie de codes de
travail
Liste Code de travail

Catégorie de codes de travail et code de travail
correspondant a la tache.

Case acocher Autoriser les
utilisateurs a remplacer le
site de travail

Lorsque cette case est cochée, les ressources peuvent
sélectionner un autre site de travail lors de la saisie du
temps consacré a latache.

Case acocher Autoriser les
utilisateurs a remplacer le
code de travail

Lorsque cette case est cochée, les ressources peuvent
sélectionner un autre code de travail lors de la saisie du
temps consacré alatache.

Case acocher Réservation
provisoire

Lorsque cette case est cochée, laressource est réservée
provisoirement aux fins de planification. La durée des
réservations provisoires est présentée comme « souple »
dans le calendrier de planification des ressources.
Lorsque cette case est désélectionnée, la réservation est
définitive.

Champ Commentaire sur
I'affectation

Précisions complémentaires au sujet de I'affectation.

A propos de la sélection de ressources pour les taches

Le menu Actions proposé dans la section Affectations de la vue de modification d'une tache

regroupe les commandes suivantes destinées a faciliter la sélection de ressources :

* Vérification des heures disponibles pour vous assurer que la ressource sélectionnée
dispose d'un nombre d'heures disponibles au moins équivalent au nombre d'heures
planifiées. Pour plus d'informations, voir Vérification des heures disponibles d'une

ressource page 70.
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Rechercher des ressources pour rechercher une ressource disponible. Pour plus

d'informations, voir "Resource Searches" dans le guide Gestion des ressources.

Disponibilité des ressources pour consulter le calendrier personnel d'une ressource. Pour
plus d'informations, voir "Resource Scheduling Calendar" dans le guide Gestion des

ressources.

Vérification des heures disponibles d'une ressource

Afin d'éviter tout risque de surutilisation des ressources, vous pouvez vérifier leurs heures

disponibles directement a partir de la vue de modification d'une tache.

1.

Accédez au profil de la tache.

2. Cliquez sur Actions > Modifier.

La vue de modification de la tiche apparait.

Développez la section Affectations et assurez-vous de 'exactitude des valeurs Heures

planifiées spécifiées pour les différentes ressources.
Dans la section Affectations, cliquez sur Actions > Vérification des heures disponibles.

La boite de dialogue Vérification des heures disponibles apparait. Pour plus

d'informations, voir A propos de la vérification des heures disponibles page 70.

Si le nombre d'heures planifiées pour la tache est supérieur au nombre d'heures disponibles
d'une ressource, les valeurs correspondant a cette ressource s'affichent en rouge. Vous

pouvez quand méme affecter la ressource a la tache.

A propos de la vérification des heures disponibles

La boite de dialogue Vérification des heures disponibles affiche les informations suivantes

pour chacune des ressources répertoriées dans la grille des affectations de la vue de

modification d'une tache.

Nom de la ressource et durée de la tache

La durée de la tache est indiquée en regard du nom de la ressource. Si I'état de la tache n'a

pas encore fait I'objet d'une mise a jour, la durée indiquée s'appuie sur les dates de début

planifié et de fin planifiée de la tache. Si I'état de la tache a été mis a jour, la durée indiquée

s'appuie sur les dates de début réel et de fin prévue.
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Heures planifiées pour cette tache

Nombre d'heures planifiées pour la tache visée, c'est-a-dire celle a partir de laquelle vous

ouvrez la boite de dialogue.

Heures planifiées pour toutes les autres taches

Pour toutes les taches auxquelles la ressource est affectée (a I'exception de la tache visée), le
total des heures planifiées pour une tache est divisé par le nombre de jours ouvrés inclus dans
la durée de la tache de facon a obtenir une valeur journaliére. Le total des valeurs journaliéres
pour ces taches est ensuite multiplié par le nombre de jours ouvrés inclus dans la durée de la
tache visée. Si I'état de la tache a été mis a jour, le calcul utilise les heures restantes et non

pas les heures planifiées.

Entrées du calendrier de la ressource

Total des heures correspondant a I'ensemble des entrées de calendrier (a 1'exception des

affectations de taches).

Heures disponibles

Heures disponibles = Total des heures ouvrées — (Heures planifiées pour toutes les autres

taches + Entrées du calendrier de la ressource)

Total des heures ouvrées = Nombre de jours ouvrés sur la durée de la tiche x Capacité

journaliere de la ressource

Si le nombre d'heures disponibles est inférieur au nombre d'heures planifiées pour la tache
visée et la ressource sélectionnée, toutes les valeurs correspondant a la ressource s'affichent

en rouge. Si le nombre d'heures disponibles est nul ou négatif, le champ affiche 0.
Exemple de calculs réalisés pour la vérification des heures disponibles

Cet exemple part du principe que la ressource sélectionnée pour une nouvelle tache est déja
affectée aux taches A et B sur la méme période et donne des explications sur les calculs
réalisés pour obtenir chacune des valeurs affichées dans la boite de dialogue Vérification des

heures disponibles.

Informations relatives a la nouvelle tache
Début planifié : lundi ler janvier

Fin planifiée : lundi 8 janvier

Heures planifiées : 15
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Jours chémés : lundi ler janvier (jour férié), samedi 6 janvier et dimanche 7 janvier
Jours ouvrés sur la durée de la tiche = 8 — 2 jours de week-end — 1 jour férié =5
Capacité journaliere (spécifiée dans la configuration du profil de la ressource) = 8
Total des heures ouvrées : 5 x 8 =40

Heures planifiées pour cette tache = 15

Dans cet exemple, les 15 heures planifiées pour la tdche proviennent de l'affectation de tache.
Heures planifiées pour toutes les autres taches = 14

Les 14 heures planifiées sont calculées comme suit :

Tache A, état non mis a jour

Début planifié : 2 janvier

Fin planifiée : 11 janvier

Jours ouvrés sur la durée de la taiche A =8

Heures planifiées = 16

Heures planifiées par jour : 16 /8 = 2

Heures planifiées sur la durée de la nouvelle tache (du 2 au 8 janvier) =2 x 5= 10
Tache B, état mis a jour

Début réel : 5 janvier

Fin prévue : 10 janvier

Heures restantes = 8

Jours ouvrés sur la durée de la tiche B =4

Heures planifiées par jour : 8 /4 =2

Heures planifiées sur la durée de la nouvelle tache (le 5 et le 8 janvier) : 2x2 =4
Total des heures planifiées pour la tiche A et la tdche B : 10 + 4 = 14

Entrées du calendrier de la ressource = 12

Le calendrier de la ressource comporte trois entrées de calendrier de 4 heures chacune.
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4x3=12

Heures disponibles = 14

Le nombre d'heures disponibles est 14.

Heures disponibles = Total des heures ouvrées — (Heures planifiées pour toutes les autres

taches + Entrées du calendrier de la ressource)
40-(14+12)=14

Les valeurs sont affichées en rouge dans la boite de dialogue Vérification des heures
disponibles car le nombre d'heures disponibles (14) est inférieur au nombre d'heures planifiées

(15) pour la nouvelle tache.

A propos de l'affichage des taux de facturation et des colits de main-
d'oeuvre pour les affectations de taches

Si vous bénéficiez des droits d'affichage requis, la grille des affectations comporte une colonne
Taux de facturation et une colonne Coiit de main-d'oeuvre ressources ou Coiit de main-
d'oeuvre intervenants, et la section Affectations affiche les champs correspondants. Ces

valeurs sont tirées de 1'entité de facturation applicable et ne peuvent pas étre modifiées.

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage des colonnes des taux de facturation et des cofits
de main-d'oeuvre dans la grille des affectations. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de
la souris a un endroit quelconque dans la grille et choisissez I'option appropriée
(Afficher/Masquer les taux de facturation, Afficher/Masquer les coiits de main-

d'oeuvre).
A propos de la répartition automatique des heures planifiées pour une
affectation de tache

Si votre organisation utilise 1'audit des ressources, vous pouvez laisser le systéme répartir
I'effort (autrement dit, les heures planifiées) d'une affectation en fonction de la disponibilité de
la ressource sélectionnée. Le systéme calcule la disponibilité de la ressource en appliquant la

formule suivante :
Capacité journaliere x (Pourcentage de disponibilité / 100) — Charge de travail confirmée
Ou:

* la capacité journalieére correspond au nombre d'heures spécifié dans la configuration du

profil de la ressource ;
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* le pourcentage de disponibilité correspond a la disponibilité du département de la

ressource pour le travail planifié, exprimée sous la forme d'un pourcentage ;

» la charge de travail confirmée correspond au nombre d'heures que la ressource doit déja

consacrer a des éléments de demande confirmés.

Vous pouvez également faire en sorte que la date de début planifié et/ou la date de fin

planifiée soient déterminées automatiquement :

» Si vous choisissez de ne calculer automatiquement que la date de début, les heures
planifiées sont réparties a rebours sur les jours ouvrés en partant de la date de fin
planifiée. La premiére date concernée par cette répartition devient la date de début
planifié.

» Si vous choisissez de ne calculer automatiquement que la date de fin, les heures planifiées

sont réparties sur les jours ouvrés en partant de la date de début planifié.

» Sivous cochez les deux cases, le début planifié est fixé a la premiére date a laquelle la
ressource a des heures disponibles (il peut s'agir de la date courante ou d'une date
ultérieure si la date de début planifié au plus tot spécifiée pour la tiche se situe apres la

date courante).

Les heures planifiées sont intégralement réparties sur les jours ouvrés en partant de cette
date de début. Le dernier jour ouvré concerné par la répartition devient la date de fin

planifiée.

Dans tous les cas, si la date de début calculée est antérieure a la date de début planifié de la
tache ou si la date de fin calculée est ultérieure a la date de fin planifiée de la tache, les dates

planifiées de la tdche sont modifiées en conséquence.

Remarque — Si les demandes de ressources sont activées au niveau projet, les heures
peuvent uniquement étre réparties entre les dates de début et de fin spécifiées dans la

demande de ressource approuvée.

Répartition automatique de I'effort d'une affectation de tache
1. Accédez au profil de la tache.
2. Cliquez sur Actions > Modifier.
La vue de modification de la tiche apparait.

3. Développez la section Affectations.
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Soumission d'une demande de ressource pour une tache

Dans la liste Ressource, sélectionnez une ressource.

Cochez la case Répartir I'effort en fonction de la charge de travail confirmée de la

ressource.

Pour spécifier la premiére date possible pour le début de l'intervention de la ressource dans

le cadre de cette affectation :

a. Cochez la case Calculer la date de début. L'intitulé du champ Début planifié est

remplacé par Au plut tot.
b. Indiquez la premiére date de début acceptable.

Pour spécifier la derniére date possible pour la fin de I'intervention de la ressource dans le

cadre de cette affectation :

a. Cochez la case Calculer la date de fin. L'intitulé du champ Fin planifiée est

remplacé par Au plus tard.
b. Dans le champ Au plus tard, indiquez la derniére date de fin acceptable.
Cliquez sur Répartir 1'effort.

Les dates affichées dans les champs Début planifié et Fin planifiée sont actualisées en

fonction des calculs de répartition.

Soumission d'une demande de ressource pour une tache

Si les demandes de ressources sont activées au niveau tache, vous ne pouvez pas affecter

directement une ressource a une tache. Vous devez soumettre une demande de ressource afin

qu'elle soit approuvée par un responsable de ressources.

1.

2.

Accédez au profil de la tache.

Cliquez sur Actions > Modifier.

La vue de modification de la tiche apparait.
Développez la section Affectations.

Dans le champ Heures planifiées, indiquez le nombre d'heures que vous estimez

nécessaires pour terminer la tache.
Dans le champ Début planifié, saisissez la date planifiée pour le début de I'affectation.

Dans le champ Fin planifiée, saisissez la date de fin planifiée.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dans le champ a saisie semi-automatique Intervenant, spécifiez l'intervenant requis pour

l'affectation.
Dans la liste Fonction, sélectionnez une fonction.
Les qualifications associées a la fonction apparaissent dans le champ Qualifications.

Pour demander une ressource spécifique, sélectionnez-la dans le champ a saisie semi-

automatique Ressource requise.

Dans le champ Nbre de demandes de ressources, saisissez le nombre de ressources

requises.

Si vous ne spécifiez ni la fonction ni la ressource, vous pouvez sélectionner des
compétences spécifiques dans le champ Qualifications pour affiner la demande de

ressource.

Pour indiquer votre préférence pour une qualification, cliquez avec le bouton droit de la

souris sur cette qualification et choisissez Etablir comme préférence.

Dans le champ Commentaire sur I'affectation, saisissez des précisions a l'intention du

responsable de ressources.
Dans la section Affectations, cliquez sur Actions > Enregistrer.

La demande de ressource est ajoutée a la grille des affectations ; elle est signalée en tant

que réservation provisoire.

Dans la partie supérieure de la vue de modification de la tache, cliquez sur Actions >

Enregistrer.

La demande de ressource est soumise au responsable de ressources pour approbation.

Suppression d'une affectation de tache

Il n'est pas possible de supprimer 'affectation d'une ressource dans les conditions suivantes :

La ressource a saisi du temps ou des dépenses en rapport avec l'affectation.
La tache concernée par l'affectation est associée a un sous-projet.

Il existe pour 'affectation une demande de ressource en attente qui n'a pas été annulée.

Des lors que 1'une des conditions ci-dessus est remplie, I'option de suppression n'est pas

disponible.
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A propos de I'enregistrement de plans de référence pour les taches

1. Accédez a la vue de modification de la tache.

2. Développez la section Affectations.

3. Dans la grille des affectations, sélectionnez la ligne a supprimer.
4. Dans la section Affectations, cliquez sur Actions > Supprimer.
5. Cliquez sur OK pour confirmer.

6. Dans la vue de modification de la tache, cliquez sur Actions > Enregistrer.

A propos de I'enregistrement de plans de référence pour les

taches

Vous pouvez enregistrer des plans de référence pour les taches récapitulatives, les taches
subordonnées et les taches. Lorsque vous enregistrez un plan de référence pour une tache, les
informations de planification sont d'abord consolidées vers le projet. Si la consolidation des
informations de planification des sous-projets vers les taches parentes est activée au niveau
projet, les taches récapitulatives sont mises a jour pour inclure les informations consolidées
des taches subordonnées et des sous-projets. Le systeme ne vérifie pas si les ressources ont

acces aux sous-projets avant de procéder a la consolidation.

Apres la consolidation, les informations de référence sont enregistrées pour la tache et les
affectations correspondantes, ainsi que pour les sous-projets et les projets situés au-dessus de
la tdche dans la structure de répartition du travail (SRT). Si la tdche en question est une tache
récapitulative, les informations de référence sont également enregistrées pour l'ensemble des
taches situées au-dessous de cette tache récapitulative et le projet dans lequel elle s'inscrit. S'il
s'agit d'une tache subordonnée, les informations de référence sont enregistrées pour 1'ensemble
des taches et affectations situées au-dessous de cette tiche subordonnée, la tache

récapitulative dont elle dépend et le projet dans lequel elle s'inscrit.

Lorsque vous enregistrez un plan de référence pour une tache, le systéme utilise s'il y a lieu
les valeurs du précédent plan de référence (le plus récent) pour les autres taches et
affectations afin de calculer les informations de référence aux niveaux projet et tache

récapitulative.

Exemple d'enregistrement de plans de référence pour les taches

Dans le tableau suivant, la colonne Heures planifiées du plan de référence initial affiche les
heures planifiées d'un projet apres I'établissement d'un plan de référence initial. La colonne

Heures planifiées mises a jour indique que le nombre d'heures planifiées pour chacune des
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taches subordonnées 1.1 et 1.2 est passé a 7. La colonne Heures planifiées du plan de
référence de la tache subordonnée 1.1 affiche le nombre d'heures planifiées déterminé apres

I'enregistrement d'un plan de référence pour la tiche subordonnée 1.1 en utilisant :

* le nombre d'heures planifiées mis a jour pour la tdche subordonnée 1.1 et le nombre
d'heures planifiées du plan de référence précédent pour la tiche subordonnée 1.2 pour

calculer le nombre d'heures planifiées du plan de référence pour la tache 1 ;

* le nombre d'heures planifiées du plan de référence précédent pour la tache

subordonnée 2.1 pour calculer le nombre d'heures planifiées du plan de référence pour la

tache 2 ;

le nombre d'heures planifiées du plan de référence précédent pour la tiche 2 et le nombre

d'heures planifiées mis a jour pour la tache 1 pour calculer le nombre d'heures planifiées

du plan de référence du projet 1.

Heures
Heures P
. Heures planifiées du
planifiées du .
.. . planifiées | plan de
Elément de projet plan de . ) L
L mises a référence de la
référence . R
o jour tache
initial .
subordonnée 1.1
Projet 1 (informations consolidées a 21 22
partir des taches 1 et 2)
Tache 1 (informations consolidées a 11 12
partir des taches subordonnées 1.1 et
1.2)
Téache subordonnée 1.1 6 7 7
Téache subordonnée 1.2 5 7 5
Téche 2 (informations consolidées a 10 10
partir de la tache subordonnée 2.1)
Téache subordonnée 2.1 10 10

Apres l'enregistrement d'un plan de référence, les informations suivantes s'affichent dans les

profils des taches et des affectations :
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A propos de I'enregistrement de plans de référence pour les taches

* Début de référence — Date de début planifié au plus tot des taches.
* Fin de référence — Date de fin planifiée au plus tard des taches.
* Heures de référence — Nombre total d'heures planifiées pour les taches.

Remarque — Pour consulter des exemples illustrant divers scénarios d'enregistrement de
plans de référence pour les projets et les taches, voir Scénarios d'enregistrement de plans

de référence page 263.

Vous pouvez enregistrer un plan de référence pour une tache a tout moment. Lorsque vous
enregistrez un nouveau plan de référence, les informations du plan de référence précédent sont
stockées dans la base de données. Toutes les informations de référence stockées dans la base

de données sont consultables en créant des rapports personnalisés dans Report Designer.

Enregistrement d'un plan de référence pour une tache

1. Accédez au profil de la tache.
2. Cliquez sur Actions > Plan de référence.

Les champs Début de référence, Fin de référence et Heures de référence sont mis a
jour conformément aux informations de planification actuelles (heures et dates de début et

de fin planifiées) relatives a la tdche ou aux taches subordonnées.

3. Actualisez la vue détaillée pour afficher les informations de référence pour la tache et les

affectations.

A propos de I'enregistrement de plans de référence pour les tiches sans
affecter les tiches de niveau supérieur

Lors de l'enregistrement d'un plan de référence pour une tache sélectionnée, le systeme
procede par défaut a une remontée des informations relatives a toutes les taches situées au-
dessous dans la structure de répartition du travail, puis répercute les informations consolidées
au niveau supérieur approprié. Pour plus d'informations, voir A propos de I'enregistrement de

plans de référence pour les tdches page 77.

Le responsable de projet peut toutefois activer une option permettant de donner aux ressources
le choix d'enregistrer des plans de référence pour les tdches sans affecter les taches de niveau
supérieur. Lorsque cette option est activée, les ressources peuvent spécifier si le plan de

référence doit se limiter a la tache sélectionnée et a ses taches subordonnées.
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Avertissement — L'enregistrement d'un plan de référence n'affectant pas les taches de
niveau supérieur peut donner lieu a des incohérences entre les informations de référence

des taches et celles du projet.

Si la consolidation des informations de planification des sous-projets vers les taches parentes
est activée, ce parametre est prioritaire par rapport a I'option permettant d'enregistrer un plan
de référence sans affecter les tiches de niveau supérieur. Dans ce cas, I'enregistrement d'un
plan de référence pour une tache subordonnée d'un sous-projet provoque la remontée des
informations de référence vers la tiche parente méme si vous choisissez de ne pas affecter les

taches de niveau supérieur.

Pour consulter des exemples illustrant divers scénarios d'enregistrement de plans de référence

pour les projets et les taches, voir Scénarios d'enregistrement de plans de référence page 263.

Enregistrement d'un plan de référence pour une tache sans affecter les
taches de niveau supérieur

1. Accédez au profil de la tache.

2. Cliquez sur Actions > Plan de référence.
Une boite de dialogue apparait.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

*  Pour enregistrer le plan de référence selon les modalités par défaut, activez 1'option
Enregistrer un plan de référence pour toutes les taches parentes et

subordonnées de la tache sélectionnée.

*  Pour enregistrer le plan de référence sans affecter les tdches de niveau supérieur,
activez l'option Enregistrer un plan de référence pour la tache sélectionnée et ses

taches subordonnées.
4. Cliquez sur OK.
5. Actualisez la vue détaillée pour afficher les informations de référence pour la tache et les
affectations.
Restriction de I'accés a une tache ouverte

Vous pouvez réserver l'accés a une tache ouverte a des départements et des roles précis. Les
ressources affectées a une tache ouverte peuvent saisir le temps qu'elles consacrent a cette

tache quelles que soient les restrictions d'accés mises en place.

80 | Changepoint PSA 2017 SP1



A propos des interdépendances de taches (taches liées)

1. Accédez au profil de la tache.
2. Cliquez sur Actions > Modifier.
La vue de modification de la tiche apparait.
3. Développez la section Restriction d'accés aux taches ouvertes.

4. Pour activer les restrictions d'acces, cochez la case Utilisateurs Changepoint autorisés a

saisir du temps pour cette tache.
5. Cochez les cases des départements et des roles autorisés a saisir du temps pour la tache.

6. Pour inclure automatiquement les départements rattachés aux départements sélectionnés,

cochez la case Inclure les sous-groupes.
7. Cliquez sur Actions > Enregistrer.

Remarque — Les restrictions d'accés sont automatiquement supprimées dés lors que la

case Tache ouverte est désélectionnée dans la vue de modification de la tache.

A propos des interdépendances de taches (taches liées)

Vous pouvez créer les types d'interdépendance suivants entre les taches qui s'inscrivent dans

un méme projet ou dans des projets distincts :

* Fin a début — La tache successeur ne peut commencer qu'a la date de fin de la tache

prédécesseur ou apres celle-ci.

* Début a début — La tache successeur ne peut commencer qu'a la date de début de la tache

prédécesseur ou apres celle-ci.

* Fina fin — La tache successeur ne peut se terminer qu'a la date de fin de la tache

prédécesseur ou apres celle-ci.

* Début a fin — La tache successeur ne peut se terminer qu'a la date de début de la tache

prédécesseur ou apres celle-ci.

Remarque — Le traitement des interdépendances début a fin dans Changepoint différe
légerement de celui appliqué dans Microsoft Project. Dans Changepoint, la date de fin du
prédécesseur correspond au jour ouvré qui précéde la date de début du successeur, alors
que dans Microsoft Project, la date de fin du prédécesseur coincide avec la date de début

du successeur.
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Les taches qui s'inscrivent dans un méme projet ou dans des projets distincts peuvent étre liées
a partir de leurs profils respectifs. Dans la feuille de travail d'un projet ou dans la FPP, vous

ne pouvez lier que les taches d'un méme projet.

Il n'est pas possible de modifier directement la date de début d'une tache successeur si cette
date est déterminée par un prédécesseur. De méme, il n'est pas possible de modifier
directement la date de fin d'une tache successeur si cette date est déterminée par un

prédécesseur.

Options d'interdépendance des taches

Champ Description
Champ Type de dépendance Type d'interdépendance. Les options proposées sont les
suivantes :

e Finadébut (valeur par défaut)
e Début a début

e Finafin
« Deébutafin
Champ Ecart Nombre de jours séparant la date de début ou de fin

planifiée de la tache prédécesseur et la date de début ou de
fin planifiée de la tache successeur, selon le type
d'interdépendance. Ce champ est défini par défaut a0
(zéro).

Case a cocher Déplacement de la | Lorsque cette case est cochée :

date de la tiche successeur e Les dates de latache successeur peuvent étre
déplacées lorsque la tdche prédécesseur est déplacée.

e Lorsque latache prédécesseur est déplacée, I'écart
entre les taches liées est supprimé conformément aux
contraintes imposées par le type d'interdépendance.

Cette option est activée par défaut.
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A propos des interdépendances de taches (taches liées)

Champ Description

Case a cocher Peut commencer Lorsque cette case est cochée, le déplacement d'une tache
n'importe quand apreés le prédécesseur entraine un déplacement des dates de la
prédécesseur tache successeur uniqguement si cela est nécessaire pour
garantir que la tache successeur commence apres le
prédécesseur. Cette option est désactivée par défaut.

Case a cocher Envoi d'une Lorsque cette case est cochée, une notification est
notification envoyée par e-mail au responsable de projet dés lors que
des dates planifiées sont déplacées en raison de
I'interdépendance des taches. Cette option est activée par
défaut.

Création d'une interdépendance a partir du profil d'une tache

L'onglet Taches successeurs de la boite de dialogue Interdépendance de taches affiche une
grille répertoriant les taches déja liées a la tache a partir de laquelle vous avez accédé a la
boite de dialogue. Si I'option Afficher les taches liées est activée, une arborescence de projets
montrant la hiérarchie des taches liées apparait en dessous de cette option. L'onglet Taches
successeurs permet de configurer les interdépendances dans lesquelles la tache sélectionnée
est un prédécesseur. L'onglet Taches prédécesseurs permet de configurer les

interdépendances dans lesquelles la tache sélectionnée est un successeur.
1. Accédez au profil de la tache.
2. Cliquez sur Actions > Créer > Interdépendances.
La boite de dialogue Interdépendance de taches apparait.
3. Dans l'onglet Taches successeurs, activez I'option Configurer les taches sélectionnées.

L'arborescence qui apparait affiche I'ensemble des projets et des tdches pour lesquels vous

bénéficiez de droits d'acceés en modification.

4. Développez l'arborescence pour localiser la tdche successeur. Le nom des taches

successeurs déja liées a la tache prédécesseur s'affiche en gras.
5. Double-cliquez sur la tiche successeur appropriée.

La tache est ajoutée a la grille.
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6. Spécifiez les options requises. Pour plus d'informations, voir Options d'interdépendance

des tdches page 82.

7. Pour enregistrer le lien, cliquez a un endroit quelconque dans la grille a I'extérieur de la

ligne active.
8. Cliquez sur OK pour confirmer.
9. Cliquez sur OK.
10. Pour spécifier une tache prédécesseur :
a. Cliquez sur I'onglet Taches prédécesseurs.
b. Créez le lien requis en suivant la procédure décrite ci-dessus.

11. Cliquez sur Fermer.

Suppression d'une interdépendance a partir du profil d'une tache

1. Accédez au profil de la tache.
2. Cliquez sur Actions > Créer > Interdépendances.

La boite de dialogue Interdépendance de taches apparait.
3. Effectuez I'une des opérations suivantes :

» Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la tdche successeur dans la

grille des interdépendances et choisissez Supprimer.

» Cliquez sur l'onglet Taches prédécesseurs, puis cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le nom de la tache prédécesseur dans la grille des interdépendances et

choisissez Supprimer.

Le lien entre les taches est supprimé et la ligne correspondante n'apparait plus dans la

grille.

4. Vous pouvez supprimer le lien entre des taches a partir de I'arborescence en bas de la

boite de dialogue :
a. Activez I'option Configurer les taches sélectionnées.

b. Effectuez une recherche ou développez I'arborescence pour localiser la tache liée. Le

nom des taches liées s'affiche en gras.
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Acces a la vue de modification d'une tache

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la tache liée et choisissez
Supprimer de la liste des successeurs ou Supprimer de la liste des prédécesseurs.
Le lien entre les taches est supprimé et la ligne correspondante n'apparait plus dans la

grille.
5. Cliquez sur Fermer.
Acces a la vue de modification d'une tache
1. Cliquez sur Généralités > Projets.
L'arborescence des projets apparait.
2. Développez le projet auquel la tache appartient.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
*  Double-cliquez sur le nom de la tache.
* Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la tache et choisissez Modifier.

* Sélectionnez la tache de facon a afficher son profil dans la vue détaillée. Dans le

menu Actions du profil, choisissez Modifier.

La vue de modification de la tiche apparait.

A propos de la modification de I'état facturable des taches

Lorsque vous modifiez I'état facturable d'une tache, la case a cocher Entrée en vigueur

apparait.

Si vous spécifiez une date d'entrée en vigueur, la modification de 1'état facturable affecte les
fiches de temps correspondant ou ultérieures a cette date d'entrée en vigueur. Toutes les

factures créées avant cette date d'entrée en vigueur utilisent I'ancien état.

Si vous ne spécifiez pas de date d'entrée en vigueur, la modification de 1'état facturable affecte

toutes les fiches de temps qui n'ont pas encore été facturées.

Si une date d'entrée en vigueur a précédemment été fixée pour 1'état facturable et si vous ne
précisez pas d'autre date d'entrée en vigueur, la modification de 1'état facturable affecte toutes

les fiches de temps.

Par exemple, une nouvelle tiche est marquée comme facturable et des entrées de temps sont
saisies pour la période du ler mai au 5 mai. Si 'option Tache facturable est ensuite

désélectionnée avec une date d'entrée en vigueur fixée au 3 mai, les entrées de temps du
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ler mai et du 2 mai restent facturables, tandis que celles du 3, du 4 et du 5 mai ne sont pas
facturables. En revanche, si I'option est désélectionnée sans qu'une date d'entrée en vigueur ne

soit spécifiée, les entrées de temps du ler mai au 5 mai ne sont pas facturables.
Il n'est pas possible de modifier 1'option Tache facturable dans les conditions suivantes :

» L'engagement concerné n'a pas été configuré pour autoriser les responsables de projets a

modifier 'état facturable.

+ L'engagement concerné est soumis a une répartition de la facturation et il existe des

factures pour I'engagement principal ou les engagements secondaires a I'état Archivé.

* L'engagement concerné est soumis a une répartition de la facturation et toutes les factures
existantes sont validées, mais il subsiste des entrées de temps non intégralement facturées

pour |'engagement principal ou les engagements secondaires.

A propos de la modification des champs configurables d'une tache

Lorsque vous créez une tache, les valeurs des champs configurables correspondants sont
automatiquement répercutées sur les nouvelles affectations, méme si ces derniéres sont créées
en méme temps que la tdche. En revanche, si vous modifiez la valeur d'un champ configurable
et si vous voulez que cette modification s'applique également aux nouvelles affectations, vous

devez enregistrer la tiche avant de créer ces nouvelles affectations.

Changement d'intervenant pour une tache

Deés lors que vous procédez a un changement d'intervenant, vous devez préciser la date
d'entrée en vigueur de ce changement. Cette précision est indispensable pour que les fiches de
temps relatives aux affectations soient bien facturées conformément au role d'intervenant

approprié. Les changements d'intervenants sont consignés dans 1'historique des affectations.

Remarque — Lorsque vous enregistrez un changement d'intervenant avec une date
d'entrée en vigueur, vous n'avez plus la possibilité de modifier cette date et chaque
changement d'intervenant effectué par la suite doit étre associé a une date d'entrée en

vigueur ultérieure a celle du précédent.
1. Accédez au profil de la tache.
2. Cliquez sur Actions > Modifier.
La vue de modification de la tiche apparait.

3. Développez la section Affectations.
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10.

11.

Cliquez sur la ligne correspondant a la ressource dont vous voulez changer le role

d'intervenant.

Dans la section Affectations, cliquez sur Actions > Changer d'intervenant.
La boite de dialogue Changement de 1'intervenant apparait.

Dans la liste Intervenant, sélectionnez le nouveau role d'intervenant.

Dans le champ Entrée en vigueur, saisissez la date d'entrée en vigueur du nouveau role

d'intervenant.

Cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur OK pour confirmer.

Dans la section Affectations, cliquez sur Actions > Appliquer.

Dans la partie supérieure de la vue de modification de la tache, cliquez sur Actions >

Enregistrer.

Modification des parameétres relatifs aux sites et codes de travail d'une

tache

Les sites et les codes de travail d'une tache sont par défaut ceux sélectionnés pour le projet

dans lequel elle s'inscrit, mais vous pouvez les modifier. Vous pouvez également donner aux

ressources la possibilité de sélectionner des sites ou des codes de travail différents lors de la

saisie du temps consacré a la tache.

1.

Accédez au profil de la tache.

Cliquez sur Actions > Modifier.

La vue de modification de la tache apparait.

Développez la section Sites et codes de travail.

Dans la liste Région de travail, sélectionnez la catégorie de sites applicable.
Dans la liste Site de travail, sélectionnez le site ou le travail sera réalisé.

Dans la liste Catégorie de codes de travail, sélectionnez la catégorie de codes de travail

applicable.

Dans la liste Code de travail, sélectionnez le code de travail approprié.
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8. Pour donner aux ressources la possibilité de sélectionner un autre site lors de la saisie du
temps consacré a la tache, cochez la case Autoriser les utilisateurs a remplacer le site

de travail.

9. Pour donner aux ressources la possibilité de sélectionner un autre code lors de la saisie du
temps consacré a la tache, cochez la case Autoriser les utilisateurs a remplacer le

code de travail.

10. Cliquez sur Actions > Enregistrer.

Suppression d'une tache
Il n'est pas possible de supprimer une tache dans les conditions suivantes :
»  Du temps facturable a été saisi pour la tache et ce temps n'a pas encore été facturé.
» Des dépenses sont associées a la tache.

Notez par ailleurs que si l'option Ajouter au calendrier a été activée avant la suppression,
les heures planifiées pour l'exécution de la tache sont retirées du calendrier personnel des

ressources affectées a la tache ainsi que du calendrier de planification des ressources.
1. Accédez au profil de la tache.
2. Cliquez sur Actions > Modifier.
La vue de modification de la tiche apparait.
3. Cliquez sur Actions > Supprimer.

4. Cliquez sur OK pour confirmer.

A propos de la réouverture des tiches terminées

Le responsable du projet dans lequel s'inscrit une tache terminée et les ressources affectées a
cette tdche peuvent la rouvrir a condition que le projet soit toujours actif. Pour pouvoir rouvrir

des affectations de taches verrouillées, vous devez d'abord les déverrouiller.

Lorsque vous rouvrez une tache, toutes les affectations correspondantes sont également

rouvertes avec les valeurs suivantes :
» Le pourcentage achevé est redéfini a 99.
e Le nombre d'heures restantes est redéfini a 1,00.

e La date de fin réelle est effacée.
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Lorsque vous rouvrez une tache subordonnée, la tache récapitulative dont elle dépend est
également rouverte. La réouverture d'une tache subordonnée entraine automatiquement celle

de I'ensemble des taches associées de niveau supérieur.

Réouverture d'une tache terminée (pour les responsables de projets)

La procédure décrite ci-aprés s'adresse aux responsables de projets. Pour plus d'informations
sur la procédure applicable pour les ressources, voir "Updating the Status of a Task" dans le

guide Suivi du temps et des dépenses.
1. Accédez au profil de la tache.
2. Cliquez sur Actions > Modifier.
La vue de modification de la tiche apparait.
3. Développez la section Affectations.
4. Si vous voulez rouvrir des affectations verrouillées, vous devez d'abord les déverrouiller.
a. Sélectionnez |'affectation voulue.
b. Désélectionnez la case Tache verrouillée.
c. Dans la section Affectations, cliquez sur Actions > Enregistrer.
d. Répétez cette procédure pour chacune des affectations verrouillées.
5. Dans la section Généralités, désélectionnez la case Terminé.
6. Cliquez sur Actions > Enregistrer.
Un message vous invite a préciser si vous voulez modifier les dates prévues.
7. Effectuez 'une des opérations suivantes :

*  Pour faire coincider les dates de début et de fin prévues avec les dates de début et de

fin planifiées pour toutes les affectations rouvertes, cliquez sur OK.

*  Pour laisser les dates inchangées, cliquez sur Annuler.

Réorganisation des taches

Pour réorganiser les taches d'un projet, vous devez recourir a la feuille de travail du projet.
Pour plus d'informations, voir A propos du déplacement des tdches dans la feuille de travail

d'un projet page 110.
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Fonctionnalités générales de la feuille de travail de projet

La feuille de travail d'un projet permet d'avoir une visibilité exhaustive sur les taches, les
affectations de taches et les sous-projets du projet dans une interface comparable a une
feuille de calcul. Les champs de la vue de modification de chaque tache sont présentés sous
forme de colonnes dans la feuille de travail du projet. Vous pouvez exécuter dans la feuille
de travail du projet toutes les actions auxquelles vous avez acces dans les vues de
modification des taches, a quelques exceptions pres. Ces exceptions sont décrites dans des

rubriques spécifiques.

Lorsque vous accédez pour la premiere fois a la feuille de travail d'un projet, c'est la vue
systéme par défaut qui s'affiche. Les taches du projet sont répertoriées dans 1'ordre en

fonction de leur numéro de SRT et la vue comporte les colonnes suivantes :
«  Edition (indiquant lorsqu'une tache est verrouillée pour modification)

* Tache

* Début planifié

*  Fin planifiée

* Heures planifiées

* Intervenant

» Périodes fiscales (affichant jusqu'a 24 périodes fiscales ou jusqu'a 31 périodes

journaliéres)

Les colonnes Edition et Tache sont figées ; autrement dit, elles restent toujours visibles a
I'écran, méme lorsque vous faites défiler la vue vers la droite pour voir les autres colonnes.
La vue affiche jusqu'a 24 périodes fiscales ou jusqu'a 31 périodes journaliéres dans 1'ordre
chronologique, en commencant par la période fiscale ou journaliére dans laquelle la date

courante se situe.

Vous pouvez réorganiser temporairement les colonnes en les faisant glisser vers la position
voulue. Vous pouvez également enregistrer la nouvelle disposition des colonnes en créant
une vue personnalisée. Les vues personnalisées permettent de modifier 1'ordre des colonnes
de facon permanente, d'ajouter des colonnes supplémentaires et de figer d'autres colonnes.
Pour plus d'informations, voir Création d'une vue dans la feuille de travail d'un projet page
98.
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Vous pouvez ajuster la largeur des colonnes en faisant glisser la ligne qui sépare leurs en-

tétes. La largeur fixée pour les colonnes dans chaque vue est automatiquement enregistrée.

Acces a la feuille de travail d'un projet
1. Cliquez sur Généralités > Projets.
L'arborescence des projets apparait.
2. Dans l'arborescence, effectuez 1'une des opérations suivantes :

* Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du projet et choisissez Feuille de

travail du projet.

* Cliquez sur le nom du projet pour accéder a son profil, puis cliquez sur Actions >

Feuille de travail du projet.

La feuille de travail du projet apparatt.

Développement et réduction des taches dans la feuille de travail d'un
projet

Vous pouvez afficher ou masquer les taches subordonnées et les affectations de taches en

développant ou en réduisant les taches, les taches subordonnées ou le projet comme suit :

»  Pour développer une tache ou une tache subordonnée, cliquez sur le signe plus (+) en

regard de son nom.

*  Pour réduire une tache ou une tache subordonnée, cliquez sur le signe moins (-) en regard

de son nom.

*  Pour développer ou réduire toutes les tiches subordonnées au-dessous d'une tache ou d'une

tache subordonnée, cliquez sur la ligne de la tache ou de la tadche subordonnée, puis
cliquez sur |4 |ousur|=|.

*  Pour développer ou réduire toutes les taches et les taches subordonnées du projet, cliquez
sur la ligne du projet, puis cliquez sur |4 |ousur| —|.

Remarque — Le temps nécessaire pour développer I'ensemble des taches du projet dépend

de leur nombre.
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Basculement entre périodes journaliéres et périodes fiscales dans la
feuille de travail d'un projet

Lorsque des périodes fiscales ont été sélectionnées pour un projet, vous pouvez afficher des

périodes fiscales ou des périodes journaliéres dans la feuille de travail du projet.
1. Pour passer des périodes fiscales aux périodes journalieres :

a. Pour faire coincider la premiére période journaliére avec la date de début d'une
période fiscale spécifique, cliquez sur I'en-téte de la colonne correspondant a cette
période fiscale. Si vous ne cliquez pas sur I'en-téte d'une période fiscale, la premiére

période journaliére coincide avec la date de début de la premiére période fiscale.

b. Cliquez sur |§|.

2. Pour passer des périodes journaliéres aux périodes fiscales :

a. Pour faire débuter la série de périodes fiscales par une période fiscale incluant une
période journaliére spécifique, cliquez sur I'en-téte de la colonne correspondant a cette
période journaliére. Si vous ne cliquez pas sur l'en-téte d'une période journaliére, la

premiére période fiscale est celle incluant la premiére période journaliére.

b. Cliquez sur |§|.

Affichage de périodes a partir d'une date spécifique dans la feuille de
travail d'un projet

Effectuez 1'une des opérations suivantes :

 Cliquez dans le champ de date | g3;01/2013 , saisissez une date et appuyez sur la
| J

touche Entrée.

+  Cliquez sur [75| et sélectionnez une date.

La feuille de travail du projet affiche une série de périodes fiscales commencant par la période
fiscale incluant la date spécifiée, ou une série de périodes journaliéres commengant par la
période journaliére coincidant avec cette date. Si vous sélectionnez une date pour laquelle

aucune période fiscale ou journaliére n'a été configurée, aucune période ne s'affiche.
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Affichage d'un nhombre de périodes précédentes ou suivantes dans la
feuille de travail d'un projet

1. Accédez a la feuille de travail du projet.

2. Dans le champ du nombre de périodes |4§| 12 || El, effectuez 1'une des opérations

suivantes :

* Pour les périodes fiscales, tapez une valeur comprise entre 1 et 24 (x) pour spécifier le
nombre de périodes fiscales dont vous voulez déplacer le point de départ de la série de

périodes affichées.

* Pour les périodes journaliéres, tapez une valeur comprise entre 1 et 31 (x) pour
spécifier le nombre de périodes journaliéres dont vous voulez déplacer le point de

départ de la série de périodes affichées.

3. Pour déplacer le point de départ de x périodes avant la premiére période figurant dans la

feuille de travail, cliquez sur Itﬂl'

4. Pour déplacer le point de départ de x périodes apres la premiére période figurant dans la
feuille de travail, cliquez sur | um'}l

Exécution de rapports a partir de la feuille de travail d'un projet

A partir de la feuille de travail d'un projet, vous pouvez exécuter les rapports configurés pour

étre accessibles par le biais du menu Actions du profil du projet et/ou des profils de taches.
1. Accédez a la feuille de travail du projet.

2. Pour exécuter un rapport relatif au projet, cliquez sur Rapports > Projet > [nom du

rapport].
3. Pour exécuter un rapport relatif a un sous-projet :
a. Cliquez sur la ligne du sous-projet.
b. Cliquez sur Rapports > Projet > [nom du rapport].
4. Pour exécuter un rapport relatif a une tache
a. Cliquez sur la tache pour laquelle vous voulez générer un rapport.

b. Cliquez sur Rapports > Tache > [nom du rapport].
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5.

Si une page de filtrage apparait, renseignez les champs et cliquez sur Générer le rapport.

Exécution de recherches dans la feuille de travail d'un projet

Vous pouvez effectuer des recherches pour localiser des taches et des affectations de taches.

Les recherches débutent a la ligne sélectionnée et se poursuivent jusqu'en bas de la feuille.

Vous pouvez faire porter la recherche sur une colonne précise ou sur toutes les colonnes.

1.

Accédez a la feuille de travail du projet.

Dans le champ Recherche, saisissez les premiers caractéres des données que vous voulez

rechercher.
Cliquez sur la ligne a partir de laquelle vous voulez commencer la recherche.
Pour restreindre la recherche a une seule colonne, cliquez sur l'en-téte de cette colonne.

Conseil — Vous pouvez vérifier I'étendue de la recherche en positionnant le pointeur de la

souris sur 1'icone de recherche 2/ Une infobulle indique si la recherche porte sur une

Cad
colonne précise ou sur toutes les colonnes.

Cliquez sur 2/

La premiére ligne (en dessous de la ligne sélectionnée) qui comporte des données

commencant par le texte recherché est mise en surbrillance.

Pour poursuivre la recherche, cliquez a nouveau sur l'icone de recherche 2|
£

Remarque — La recherche s'arréte une fois la fin de la feuille atteinte.

A propos des erreurs signalées dans la feuille de travail d'un projet

Les erreurs liées aux valeurs saisies pour les taches sont signalées comme suit :

Cellule rouge — Indique la présence d'une erreur. Vous ne pouvez pas enregistrer la tache
tant que I'erreur n'est pas corrigée. Positionnez le pointeur de la souris sur la cellule pour

afficher une infobulle précisant la nature de l'erreur.

Cellule jaune — Signale un avertissement relatif a un éventuel probléme de valeur, mais
vous pouvez quand méme enregistrer la tache. Positionnez le pointeur de la souris sur la

cellule pour afficher une infobulle précisant la nature de 1'erreur.
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*  Messages d'erreur concernant des colonnes masquées — Vous devez modifier la vue de
facon a activer l'affichage de la colonne en question et rectifier 1'erreur pour pouvoir

enregistrer la tdche concernée.

A propos de I'impression de la feuille de travail d'un projet

Vous pouvez imprimer le contenu de la feuille de travail d'un projet en cliquant sur |3;! -

Lorsque vous cliquez sur cette icone pour imprimer la feuille, la zone d'impression n'est pas
ajustable ; elle est déterminée par défaut par le format de page et les marges. L'impression
englobe toutes les lignes de la feuille, mais n'inclut que le nombre de colonnes que la page

peut accueillir entre les marges par défaut.
Pour imprimer la feuille en entier, essayez les solutions suivantes :

* Dans la boite de dialogue Imprimer, choisissez I'orientation Paysage pour imprimer un
plus grand nombre de colonnes. Pour plus d'informations, voir 1'aide en ligne de Microsoft

Windows ou de la boite de dialogue Imprimer.

* Retirez certaines colonnes de la vue. Pour plus d'informations, voir Création d'une vue

dans la feuille de travail d'un projet page 98.

» Exportez le contenu de la feuille vers Microsoft Excel de facon a l'imprimer a partir
d'Excel. Pour plus d'informations sur l'exportation vers Excel, voir la section A propos de

I'exportation des données de la feuille de travail d'un projet vers Microsoft Excel page 96.
Impression de la feuille de travail d'un projet
1. Accédez a la feuille de travail du projet.

2. Cliquez sur Iﬂ;?,l

La boite de dialogue Imprimer apparait.
3. Cliquez sur OK.

La feuille de travail du projet est imprimée.

A propos de I'exportation des données de la feuille de travail d'un projet
vers Microsoft Excel

Vous pouvez exporter les données de la feuille de travail d'un projet vers un fichier Microsoft
Excel. Toutes les données de la feuille sont exportées telles qu'elles sont affichées, y compris

les modifications non enregistrées et les colonnes nécessitant un défilement pour étre visibles.
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Seule la colonne Edition est exclue lors de I'exportation. Les éléments répertoriés dans la

colonne Tache ne sont pas mis en retrait.

Lorsqu'un élément est réduit, seule la ligne correspondante est prise en compte ; les taches,
taches subordonnées ou affectations qui en dépendent ne sont pas exportées. Si des
modifications affectant la structure de répartition du travail sont apportées au projet par
d'autres ressources, la feuille de travail du projet est actualisée avant I'exportation. La feuille
de calcul Excel inclut une colonne Type indiquant comme suit la nature des éléments

répertoriés sur chaque ligne :

* Pp-—projet

* t—tache

* ta-— affectation de tache

Le nom attribué au fichier Excel est constitué comme suit : Export-[date et heure].xls.
Exportation des données de la feuille de travail d'un projet vers Microsoft Excel
1. Accédez a la feuille de travail du projet.

2. Cliquez sur |@|.

La boite de dialogue Téléchargement de fichiers apparait.
3. Effectuez I'une des opérations suivantes :

*  Pour afficher le fichier Microsoft Excel contenant les données exportées, cliquez sur

Ouvrir. Excel s'ouvre et affiche les données dans une feuille de calcul.

*  Pour enregistrer le fichier Microsoft Excel, cliquez sur Enregistrer et choisissez un

emplacement de destination.

A propos de la gestion des projets MSP liés

Dans le cas d'un projet MSP lié, toutes les colonnes correspondant a des aspects qui doivent
étre gérés dans Microsoft Project sont désactivées dans la feuille de travail du projet. Il s'agit
notamment des aspects suivants : début planifié, fin planifiée, heures planifiées (y compris la
répartition sur les périodes fiscales et journaliéres), création et suppression de taches ou

d'affectations, interdépendances, réorganisation des taches, etc.
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Vous pouvez en revanche modifier les colonnes Changepoint qui n'affectent pas le plan ou la
structure du projet, par exemple : champs configurables, indicateur Ajouter au calendrier,

indicateur Tache verrouillée, etc. Ces modifications sont répercutées dans le projet MSP lié.

Remarque — Les options permettant d'autoriser le changement de code ou de site de
travail au niveau affectation peuvent uniquement étre modifiées dans MSP, et non pas

dans la feuille de travail du projet.

A propos de la création de vues dans la feuille de travail d'un
projet

Vous pouvez créer, copier et enregistrer plusieurs vues pour la feuille de travail d'un projet et
attribuer a 1'une d'elles le statut de vue par défaut. Dans ces vues, vous pouvez afficher ou
masquer certaines colonnes, réorganiser les colonnes et ajouter ou supprimer des colonnes

dans le volet figé. Vous pouvez également partager ces vues avec d'autres ressources.

Remarque — Il n'est pas possible de retirer la colonne Tache du volet figé, ni de placer la

colonne Période fiscale dans le volet figé.

A propos des colonnes connexes

Les colonnes répertoriées par paires ci-apres doivent faire I'objet d'une mise a jour simultanée
car dans chaque paire, les valeurs de 1'une ont une incidence sur les valeurs de l'autre. II est

donc toujours préférable d'afficher ces colonnes connexes ensemble dans la feuille :

* Intervenant et Date d'expiration du role d'intervenant. Si vous changez d'intervenant,

vous devez spécifier la date apreés laquelle le nouvel intervenant entre en vigueur.
» Tache facturable et Entrée en vigueur
» Facturation dans la partie forfaitaire de 1'engagement et Forfait
» Catégorie de codes de travail et Code de travail
* Région de travail et Site de travail
* Tache verrouillée et Inclure dans les besoins en ressources

* Tache ouverte et Heures planifiées par affectation

Création d'une vue dans la feuille de travail d'un projet

1. Accédez a la feuille de travail du projet.
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10.

11.

12.

13.

14.

Cliquez sur 513

La boite de dialogue Gestion des vues apparait.

Dans la liste Vue, sélectionnez Nouvelle vue.

Dans le champ Intitulé, attribuez un nom a la nouvelle vue.

Pour permettre aux autres ressources d'utiliser cette vue, cochez la case Partager la vue.

Pour attribuer a la vue le statut de vue par défaut, cochez la case Etablir comme vue par
défaut.

Pour afficher une colonne dans la vue, cochez la case correspondante dans la liste

Afficher/Masquer les colonnes.
Pour retirer une colonne de la vue, désélectionnez la case correspondante.

Pour sélectionner ou désélectionner toutes les colonnes a la fois, cliquez sur la case située
en haut de la liste Afficher/Masquer les colonnes. Toutes les colonnes sont cochées ou

désélectionnées conformément a cette case.

Pour ajouter une colonne au volet figé, sélectionnez-la dans la liste Afficher/Masquer les
colonnes et faites-la glisser vers la liste Colonnes figées. L'affichage des colonnes

répertoriées dans la liste Colonnes figées est automatiquement activé.

Pour ajouter toutes les colonnes a la liste Colonnes figées, cliquez sur la double fleche

pointant vers la gauche.

Toutes les colonnes, a 'exception de la colonne Période fiscale, sont placées dans le volet

figé.

Pour retirer toutes les colonnes de la liste Colonnes figées, cliquez sur la double fléche

pointant vers la droite.

Les colonnes s'affichent de gauche a droite dans la feuille de travail du projet en
respectant 1'ordre dans lequel elles sont répertoriées dans les listes Colonnes figées et
Afficher/Masquer les colonnes. Pour modifier I'ordre des colonnes, sélectionnez le nom

de la colonne a déplacer et faites-le glisser vers la position voulue dans la liste.
Lorsque vous avez terminé, effectuez I'une des opérations suivantes :
*  Pour enregistrer la vue et modifier une autre vue, cliquez sur Appliquer.

*  Pour enregistrer la vue et l'afficher dans la feuille, cliquez sur Enregistrer.
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Copie d'une vue dans la feuille de travail d'un projet

Vous pouvez créer une nouvelle vue dans la feuille de travail d'un projet en copiant une vue
existante. Cette vue existante peut correspondre a une vue que vous avez précédemment
créée, a une vue partagée ou méme a la vue systéme par défaut. Vous pouvez ensuite modifier

la nouvelle vue conformément a vos besoins.

1. Accédez a la feuille de travail du projet.

2. Cliquez sur ||f§;|'

La boite de dialogue Gestion des vues apparait.
3. Dans la liste Vue, sélectionnez la vue a copier.

Les parametres correspondants apparaissent. Si vous copiez une vue partagée ou la vue
systeme par défaut, vous ne pouvez modifier les parametres que si vous bénéficiez des

droits d'accés requis pour gérer les vues.
4, Dans la liste Vue, sélectionnez Nouvelle vue.

Le contenu des champs Vue et Intitulé refléte votre sélection et les autres parameétres

deviennent modifiables.
5. Dans le champ Intitulé, attribuez un nom a la nouvelle vue.

6. Apportez les modifications requises dans les autres champs. Pour plus d'informations, voir

Création d'une vue dans la feuille de travail d'un projet page 98.
7. Lorsque vous avez terminé, effectuez 1'une des opérations suivantes :
*  Pour enregistrer la vue et modifier une autre vue, cliquez sur Appliquer.

*  Pour enregistrer la vue et I'afficher dans la feuille, cliquez sur Enregistrer.

Modification d'une vue dans la feuille de travail d'un projet

Vous pouvez modifier la plupart des parameétres d'une vue, y compris son intitulé. Il n'est
toutefois pas possible de retirer la colonne Tache du volet figé, ni de placer la colonne

Période fiscale dans le volet figé.

1. Accédez a la feuille de travail du projet.

2. Cliquez sur ||f§;|'
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La boite de dialogue Gestion des vues apparait.
Dans la liste Vue, sélectionnez la vue a modifier.
Pour attribuer un autre nom a la vue, saisissez le nouveau nom dans le champ Intitulé.

Apportez les modifications requises. Pour plus d'informations, voir Création d'une vue dans

la feuille de travail d'un projet page 98.
Lorsque vous avez terminé, effectuez I'une des opérations suivantes :
*  Pour enregistrer la vue et modifier une autre vue, cliquez sur Appliquer.

*  Pour enregistrer la vue et l'afficher dans la feuille, cliquez sur Enregistrer.

Suppression d'une vue dans la feuille de travail d'un projet

1.

2.

5.

6.

Accédez a la feuille de travail du projet.

Cliquez sur |@|.

La boite de dialogue Gestion des vues apparait.
Dans la liste Vue, sélectionnez la vue a supprimer.
Cliquez sur Supprimer.

Cliquez sur Qui pour confirmer.

Cliquez sur OK pour refermer le message.

A propos du filtrage des données dans la feuille de travail d'un

projet

Vous pouvez créer des filtres dans la feuille de travail d'un projet de facon a n'afficher que les

taches et les affectations conformes aux critéres spécifiés. Les critéres d'un filtre sont basés

sur les données contenues dans les colonnes de la feuille. Vous pouvez par ailleurs recourir a

des opérateurs logiques AND et OR ainsi qu'a des parenthéses pour créer des critéres de

filtrage complexes.

Lorsque vous appliquez un filtre, seules les données affichées dans la feuille sont soumises au

filtrage. Par exemple, si vous appliquez un filtre concernant les affectations alors que toutes

les taches répertoriées dans la feuille sont réduites et qu'en conséquence, aucune affectation

n'est visible, les résultats du filtrage n'apparaissent pas.
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Remarque — Lorsque vous apportez des modifications a la feuille, le filtre en vigueur
n'est pas automatiquement réappliqué. Vous pouvez ainsi filtrer les taches récapitulatives
puis afficher tous les éléments qui en dépendent. Par exemple, vous pouvez utiliser un
filtre pour n'afficher qu'une tache récapitulative qui s'inscrit dans une phase précise du
projet, puis développer les taches subordonnées et les affectations de cette tache

récapitulative.

Boite de dialogue Gestion des filtres (feuille de travail de projet)

Option Description
Colonne d'information &= | Affiche des informations au sujet des avertissements et des
erreurs :

»  Cellule jaune — Indique qu'il existe un avertissement pour
la ligne.

e Cellule rouge — Indique la présence d'une erreur sur la
ligne.

Positionnez le pointeur de la souris sur la cellule pour voir le

message d'avertissement ou d'erreur.

Colonnes vides Quatre listes déroulantes permettant de sélectionner un
opérateur (AND ou OR) ou des parenthéses pour créer des
criteres de filtrage complexes.

Liste Filtre Permet de sélectionner un filtre pour le modifier, ou de choisir
[Nouveau filtre] pour créer un filtre.

Champ Intitulé Permet d'attribuer un nom a un nouveau filtre ou de modifier le
nom d'un filtre existant.

Case a cocher Etablir Lorsque cette case est cochée, le filtre sélectionné est
comme filtre par défaut systématiquement appliqué des lors que vous consultez un
projet dans la feuille.

Case a cocher Afficher Lorsque cette case est cochée, les taches récapitulatives
les taches s'affichent avec les taches subordonnées conformes aux
récapitulatives critéres de filtrage.
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Option Description

Bouton Nouveaux Ajoute une nouvelle ligne au-dessus de la ligne sélectionnée
critéres dans la grille des critéres.

Bouton Supprimer les Supprime la ligne sélectionnée dans la grille des critéres. Il
critéres n'est pas possible de supprimer la derniére ligne.

Colonne Type Liste déroulante permettant de sélectionner le type d'élément

concerné par la ligne de critéres. Les options proposées sont

les suivantes :

» Tache—Colonnes relatives aux tdches uniquement.

« Affectation de tache — Colonnes relatives aux
affectations uniquement.

* Tache et affectation — Colonnes communes aux taches
et aux affectations.

Colonne Champ de Permet de sélectionner la colonne a laquelle les critéres de
filtrage filtrage doivent s'appliquer.

Colonne Condition Permet de sélectionner une condition de filtrage.

Colonne Valeur Permet de spécifier une valeur pour la condition.

A propos des colonnes de calcul

Vous pouvez utiliser dans les critéres de filtrage certaines colonnes pour réaliser des calculs.
Les formules basiques appliquées dans ces colonnes permettent de mettre en place des critéres
de filtrage supplémentaires. Ces calculs ne sont possibles que dans le cadre des filtres et ne

sont pas visualisables dans la feuille.
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Colonne de calcul Description

Variance réelle Calcule la variance des affectations par rapport aux heures
planifiées comme suit :
heures planifiées moins heures réelles

Taux de facturation Calcule la marge pour les affectations comme suit :
moins taux de colts de | taux de facturation moins codt de main-d'oeuvre
main-d'oeuvre Notez que si les taux de facturation sont exprimés dans des

devises différentes, aucune conversion n'est réalisée.

Variance prévue Calcule la variance des affectations par rapport aux heures
prévues comme suit :
heures planifiées moins heures réelles moins heures restantes

Nbre de jours de retard Pour les affectations de taches non terminées, calcule le

nombre de jours de retard comme suit :

« siladate de fin prévue est antérieure a la date courante,
date courante moins date de fin planifiée

« siladate de fin prévue est ultérieure a la date courante,
date de fin prévue moins date de fin planifiée

Etat non mis & jour Identifie les affectations de taches dont I'état doit faire I'objet
d'une mise a jour. Vous pouvez utiliser cette colonne dans un
filtre pour évaluer le degré d'actualisation des informations du
projet.

Exemples de filtres

Cette rubrique propose quelques exemples de filtres :

» Affectations de taches avec plus de 40 heures restantes.

Type Champ de filtrage Condition Valeur
Affectation de tache Heures restantes PLUS GRAND QUE 40,00

Affectation de tache

» Affectations de tdches dont la date de début planifié se situe en octobre.
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Type Champ de filtrage Condition Valeur
Affectation de tache Debut planifié ENTRE 01/10/2009 ET 31/10/2009
Affectation de tache

» Affectations de taches avec plus de 40 heures restantes et dont la date de début planifié se

situe en octobre.

Affectation de tache

Type Champ de filtrage Condition Valeur
| Affectation de tiche Heures restantes PLUS GRAND QUE 40,00AND
Affectation de tiche Début planifié ENTRE 01/10/2009 ET 31/10/2009

» Affectations de tiches remplissant les conditions suivantes :

» la variance réelle (colonne de calcul appliquant la formule heures planifiées moins
heures réelles) est inférieure a 0 ou le nombre de jours de retard est supérieur a 0

(glissement des taches) ;
* la fonction est Développeur ou Administrateur de base de données (ABD) ;

* le département est Développement Changepoint.

Type Champ de filtrage Condition Valeur
Affectation de téche Variance reslle PLUS PETIT QUE 0,000R
Affectation de tiche Mbre de jours de retard PLUS GRAND QUE 0,00) AND
Affectation de tiche | Fonction EGAL A Developer OR
Affectation de tache Fonction EGAL & DBA ] AND
Affectation de tache Departement EGAL A Enterprise Development
Affectation de téche

Création d'un filtre dans la feuille de travail d'un projet

1. Accédez a la feuille de travail du projet.

2. Cliquez sur @
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10.

11.

12.

13.

La boite de dialogue Gestion des filtres apparait. Pour plus d'informations, voir Boite de

dialogue Gestion des filtres (feuille de travail de projet) page 102.
Dans la liste Filtre, sélectionnez [Nouveau filtre].
Dans le champ Intitulé, attribuez un nom au nouveau filtre.

Pour appliquer systématiquement le filtre a tous les projets consultés dans la feuille,

cochez la case Etablir comme filtre par défaut.

Pour afficher les taches récapitulatives lorsque le filtre est appliqué, cochez la case

Afficher les taches récapitulatives.
Dans la colonne Type, sélectionnez le type d'élément concerné par la ligne de criteres.

Remarque — Si vous sélectionnez le type Tache et affectation, les taches ainsi que les
affectations correspondantes doivent étre conformes aux critéres de filtrage spécifiés pour

s'afficher dans la feuille.

Dans la colonne Champ de filtrage, sélectionnez la colonne a laquelle la ligne de critéres

doit s'appliquer.

Dans la colonne Condition, sélectionnez la condition que les données du champ de

filtrage doivent remplir.
Dans la colonne Valeur, sélectionnez des valeurs pour compléter la condition.
Pour ajouter une ligne de critéres, cliquez sur Nouveaux critéres.

Remarque — Lorsque vous ajoutez une ligne de critéres a un filtre, le systéme ajoute
automatiquement une nouvelle ligne vide dans la grille. Vous ne devez pas supprimer cette

ligne vide.

Pour ajouter un opérateur AND ou OR, ou des parenthéses ouvrantes et fermantes, cliquez

sur la cellule d'une colonne vide et sélectionnez 1'élément voulu dans la liste.
Lorsque vous avez terminé, effectuez I'une des opérations suivantes :
*  Pour enregistrer le filtre et modifier un autre filtre, cliquez sur Appliquer.

*  Pour enregistrer le filtre et I'afficher dans la feuille, cliquez sur Enregistrer.

Modification d'un filtre dans la feuille de travail d'un projet

Vous pouvez modifier tous les parameétres d'un filtre, y compris son intitulé.
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1. Accédez a la feuille de travail du projet.

2. Cliquez sur |E|'

3. La boite de dialogue Gestion des filtres apparait.
4. Dans la liste Filtre, sélectionnez le filtre voulu.

5. Apportez les modifications requises. Pour plus d'informations, voir Boite de dialogue

Gestion des filtres (feuille de travail de projet) page 102.
6. Lorsque vous avez terminé, effectuez 1'une des opérations suivantes :
*  Pour enregistrer le filtre et modifier un autre filtre, cliquez sur Appliquer.

*  Pour enregistrer le filtre et I'afficher dans la feuille, cliquez sur Enregistrer.

Suppression d'un filtre dans la feuille de travail d'un projet
1. Accédez a la feuille de travail du projet.

2. Cliquez sur |E|.

3. La boite de dialogue Gestion des filtres apparait.
4. Dans la liste Filtre, sélectionnez le filtre voulu.
5. Cliquez sur Supprimer.

6. Cliquez sur Qui pour confirmer.

7. Cliquez sur OK pour refermer le message.

Application d'un filtre dans la feuille de travail d'un projet

Lorsque vous appliquez un filtre dans la feuille de travail d'un projet, seules les taches et les
affectations conformes aux critéres de filtrage sont affichées. En I'absence d'éléments

conformes aux critéres de filtrage, la feuille affiche uniquement la ligne du projet.
1. Accédez a la feuille de travail du projet.
2. Dans la liste Filtre située au-dessous de la barre d'outils, sélectionnez le filtre voulu.

Le filtre est appliqué aux informations présentes dans la feuille.

Gestion des projets | 107



6. Feuille de travail de projet

Désactivation d'un filtre dans la feuille de travail d'un projet

Dans la liste Filtre située au-dessous de la barre d'outils, sélectionnez la ligne vide en début

de liste. Le filtre est désactivé.

A propos de la gestion des taches dans la feuille de travail d'un

projet

Vous pouvez exécuter dans la feuille de travail d'un projet toutes les procédures relatives aux
taches a l'exception des procédures suivantes qui doivent étre réalisées a partir de la vue de

modification de chaque tache :

* Association de produits aux taches

* Restriction de 'accés aux taches ouvertes

» Affichage de I'historique des réles d'intervenant associés aux affectations
» Configuration et utilisation des plans de référence

Par ailleurs, lorsque les demandes de ressources sont activées au niveau tache, vous devez
créer les affectations d'une tache et modifier les informations de planification de ces
affectations dans la vue de modification de la tache ou a partir des demandes de ressources

corre spondante S.

A propos de la gestion des tAches ouvertes dans la feuille de travail d'un projet

Les données planifiées (date de début, date de fin et heures) des affectations relatives aux
taches ouvertes ne sont pas consolidées et remontées vers le niveau tache. Par ailleurs, les
heures planifiées des tiches ouvertes sont réparties uniformément sur les périodes fiscales,

mais des valeurs nulles (zéros) s'affichent pour les périodes journaliéres.
A propos de la gestion des taches récapitulatives dans la feuille de travail d'un
projet

Lorsque la feuille de travail du projet affiche des périodes journaliéres, le total des heures
planifiées est indiqué pour le projet et les taches subordonnées, mais pas pour les taches

récapitulatives.

A propos du verrouillage des taches dans la feuille de travail d'un projet

Le verrouillage est nécessaire pour pouvoir créer, modifier, déplacer et supprimer des taches.

Le verrouillage permet d'éviter tout risque d'interventions simultanées de plusieurs ressources
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sur les mémes taches, car ces interventions sont susceptibles d'affecter la configuration

d'autres taches ou la structure de répartition du travail du projet.

1l est toujours préférable de verrouiller intégralement la hiérarchie des taches (au sein de la
SRT) sur laquelle vous travaillez de facon a garantir 1'absence de conflit avec les actions des
autres ressources. Si vous omettez de procéder a ce verrouillage, vous devez actualiser la
feuille de travail du projet de facon a afficher les modifications apportées par d'autres
ressources avant de pouvoir verrouiller certaines tdches ou exécuter des actions ayant une
incidence sur d'autres taches. Dans certains cas, notamment lorsque vos actions affectent la

SRT, les taches sont automatiquement verrouillées.

Les éditeurs du plan de projet et les responsables de taches récapitulatives peuvent uniquement
verrouiller les taches qui ne sont pas déja verrouillées par d'autres ressources. Le responsable
du projet peut déverrouiller les tdches verrouillées par d'autres ressources de facon a reprendre
le controle de la modification. Vous devez toujours garder a l'esprit que le déverrouillage d'une
tache verrouillée par une autre ressource entraine la perte des modifications non enregistrées

réalisées par cette autre ressource.

Si vous déverrouillez une tache sans l'enregistrer, les dernieres valeurs enregistrées pour cette

tache sont rétablies.

Verrouillage d'une tache pour modification dans la feuille de travail d'un

projet

Lorsque vous verrouillez une tache pour modification, une coche apparait dans la colonne
Edition et toutes les affectations associées a la tiche sont automatiquement verrouillées.
Aucune coche ne signale cependant le verrouillage des affectations. Il n'est pas possible de

verrouiller individuellement les affectations.

Conseil — Pour voir le nom de la ressource a 1'origine du verrouillage d'une tache, vous

devez ajouter a la vue la colonne Verrouillé par.
1. Accédez a la feuille de travail du projet.

2. Sélectionnez la ou les taches que vous voulez verrouiller pour modification.

3. Cliquez sur |@|.

Des coches apparaissent dans la colonne Edition sur toutes les lignes correspondant aux

taches verrouillées.
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Déverrouillage d'une tache dans la feuille de travail d'un projet

Les taches verrouillées sont automatiquement déverrouillées lorsque vous refermez la feuille
de travail du projet ou lorsque vous l'actualisez en cliquant sur 1'icone |E| -

Pour déverrouiller manuellement des taches, sélectionnez-les et cliquez sur l'icéne de
déverrouillage |% - Les coches disparaissent des lignes correspondantes dans la colonne

Edition.
Sélection de plusieurs taches ou affectations dans la feuille de travail d'un
projet

Dans la feuille de travail d'un projet, vous pouvez sélectionner une série de taches
consécutives ou plusieurs taches qui ne se suivent pas. Ces opérations sont également

possibles pour les affectations.
1. Accédez a la feuille de travail du projet.
2. Pour sélectionner une série de taches ou d'affectations consécutives :
a. Sélectionnez la premiére tache de la série en cliquant sur la ligne correspondante.

b. Maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur la derniére tache de la série. Les

taches sélectionnées sont mises en surbrillance.
3. Pour sélectionner plusieurs taches ou affectations qui ne se suivent pas :
a. Sélectionnez une premiére tache.

b. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur chacune des autres taches. Les

taches sélectionnées sont mises en surbrillance.

A propos du déplacement des taches dans la feuille de travail d'un projet

Vous pouvez modifier I'ordre des tiches au sein de la SRT d'un projet en les faisant glisser
vers une nouvelle position dans la feuille de travail du projet. Les taches que vous déplacez
ainsi que toutes celles affectées par la réorganisation sont automatiquement verrouillées a
condition que vous bénéficiiez des droits d'accés requis pour ce verrouillage. Si vous ne
bénéficiez pas des droits d'accées requis pour verrouiller certaines des taches affectées par la

réorganisation, vous ne pouvez pas effectuer le déplacement.
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Pendant le déplacement d'une tache, son nom s'affiche en regard du pointeur de la souris et la
ligne sur laquelle vous positionnez le pointeur est mise en surbrillance. Lorsque vous déposez
une tache sur une ligne en surbrillance, la tache est insérée au-dessus de cette ligne en
adoptant le méme niveau dans la SRT. Si vous déposez une tache sur une ligne vers laquelle il
n'est pas possible de la déplacer (correspondant, par exemple, a une affectation, une tache
récapitulative ou un sous-projet auquel vous n'avez pas acces), la tiche reprend sa position

initiale.

Vous pouvez sélectionner plusieurs taches et les faire glisser simultanément. Toutes les taches
sont dans ce cas insérées au méme niveau que la tdche sur laquelle vous les déposez, quel que

soit le niveau qu'elles occupaient initialement dans la SRT.

Lorsque vous déplacez une tache récapitulative, toutes ses taches subordonnées se déplacent
avec elle et conservent le méme niveau dans la SRT. La tache récapitulative déplacée adopte
quant a elle le niveau de la tache sur laquelle vous la déposez. Si vous déplacez
individuellement une tache subordonnée, elle s'insére dans la SRT au méme niveau que la

tache en surbrillance sur laquelle vous la déposez.

Déplacement de plusieurs taches dans la feuille de travail d'un projet
1. Accédez a la feuille de travail du projet.
2. Sélectionnez les taches a déplacer.

3. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur I'icone de tache située a gauche du nom

de I'une des taches sélectionnées.
Le nom de chacune des taches sélectionnées s'affiche dans une infobulle.

4. Faites glisser les taches jusqu'a la ligne au-dessus de laquelle vous voulez les placer.

Déplacement d'une tache dans la feuille de travail d'un projet
1. Accédez a la feuille de travail du projet.

2. Cliquez sur l'icdne de tache située a gauche du nom de la tache. Le nom de la tache

s'affiche dans une infobulle.

3. Faites glisser la tache jusqu'a la ligne au-dessus de laquelle vous voulez la placer.
Conseil — Vous pouvez également cliquer dans la colonne d'information =' pour

sélectionner la tache.
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A propos de la création de tiches récapitulatives et subordonnées dans la
feuille de travail d'un projet

Vous pouvez créer des taches récapitulatives et des taches subordonnées dans la feuille de
travail d'un projet en abaissant et en haussant des taches. Lorsque vous abaissez une tache,
vous la transformez en tache subordonnée rattachée a la tdche de méme niveau située juste

au-dessus dans la feuille.

Lorsque vous haussez une tache, vous la transformez en tache récapitulative regroupant toutes
les tiches de méme niveau situées juste au-dessous dans la feuille. Si vous haussez une tache
située juste au-dessous d'une tache récapitulative, cette derniére se transforme en tache
normale. Les taches ne peuvent pas étre a la fois récapitulatives et ouvertes ou

interdépendantes.

Remarque — Lorsqu'une tache récapitulative est haussée ou abaissée, ses taches

subordonnées se déplacent avec elle.

Abaissement et hausse de taches dans la feuille de travail d'un projet

Vous pouvez abaisser ou hausser des taches individuellement ou collectivement.
1. Accédez a la feuille de travail du projet.

2. Sélectionnez la ou les taches voulues.

3. Pour abaisser les taches, cliquez sur =

4. Pour hausser les taches, cliquez sur =

A propos de la création de taches dans la feuille de travail d'un

projet

Vous pouvez créer une tache dans la feuille de travail d'un projet en ajoutant une nouvelle

tache puis en spécifiant les détails correspondants, ou en dupliquant une tache existante.

Lorsque vous ajoutez une nouvelle tdche, celle-ci est insérée sur une nouvelle ligne juste au-
dessus d'une tache existante de méme niveau. S'il n'existe aucune tache ou si vous voulez
ajouter une nouvelle tdche au niveau le plus élevé dans la hiérarchie, vous devez cliquer sur la
ligne du projet de sorte que la nouvelle tache soit insérée sur une nouvelle ligne en bas de la

feuille.
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Il n'est pas possible d'ajouter des taches au niveau sous-projet, puisque les sous-projets
occupent des lignes récapitulatives non modifiables, affichées a titre d'information uniquement.
Pour gérer un sous-projet, vous devez ouvrir la feuille de travail du sous-projet a partir de son
profil ou du menu contextuel accessible en cliquant avec le bouton droit de la souris sur son

nom dans l'arborescence des projets.

Conseil — Afin de minimiser les risques de conflits entre vos actions et les interventions
d'autres ressources sur différentes parties du projet, il est toujours préférable d'insérer les
nouvelles taches a 1'emplacement qui aura le moins d'incidence sur la SRT (en bas de la

feuille de travail du projet ou dans le cadre d'une tache récapitulative, par exemple).

A propos de la création des taches par les responsables de taches
récapitulatives

Si vous étes responsable d'une tache récapitulative, vous devez sélectionner un point
d'insertion situé au-dessous de cette tache car vous ne disposez pas des droits requis pour
modifier la tache récapitulative proprement dite. Si le point d'insertion correspond a une tache,
la nouvelle tache est insérée juste au-dessus. Si le point d'insertion correspond a une
affectation de la tache récapitulative, la nouvelle tache est insérée au-dessous de la derniere
tache sous la tache récapitulative. Si vous étes responsable d'une tache récapitulative et que
vous disposez des droits requis pour créer des taches mais pas pour les modifier, le point

d'insertion doit correspondre a une affectation.

A propos de la validation, de la consolidation et du calcul du chemin
critique dans la feuille de travail d'un projet

Par défaut, la validation des données saisies dans la feuille, la consolidation des taches et des
affectations de tache et le calcul du chemin critique sont réalisés uniquement lorsque vous en
faites la demande ou lorsque vous enregistrez la feuille. Ceci permet de réduire le temps de

traitement et de garantir ainsi une meilleure performance de la feuille de travail de projet.

Vous pouvez toutefois modifier les parameétres de maniére a ce que la validation et la
consolidation des données ainsi que le calcul du chemin critique interviennent a chaque fois
que vous cliquez a 'extérieur d'une ligne de tache ou d'affectation modifiée. Vous pouvez faire
en sorte que le chemin critique soit calculé en cas de modification uniquement si la validation
et la consolidation sont paramétrées pour étre exécutées a chaque modification. Ces
parameétres s'appliquent a tous les projets auxquels vous accédez dans la feuille, quel que soit

celui a partir duquel vous les modifiez.
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Remarque — Vous devez activer le chemin critique d'un projet pour pouvoir I'afficher
dans la feuille de travail du projet. Pour plus d'informations, voir A propos de I'affichage

des informations de chemin critique dans la feuille de travail d'un projet page 148.

Pour demander la validation et la consolidation

Cliquez sur ||.

Pour demander le calcul du chemin critique

Cliquez sur [E=]3 Lorsque vous demandez le calcul du chemin critique, les éventuelles

validations et consolidations en attente sont également exécutées.

Pour modifier les paramétres de validation et de consolidation et les paramétres de calcul
du chemin critique

1. Pour accéder aux parameétres, cliquez sur & | dans l'angle supérieur droit de la feuille de
travail du projet.
2. Pour modifier le parameétre Valider et consolider :

»  Pour que la validation et la consolidation soient exécutées a chaque fois que vous
cliquez a l'extérieur d'une ligne apres l'avoir modifiée, activez 1'option Apreés

modification.

*  Pour que la validation et la consolidation ne soient exécutées qu'a votre demande,

activez l'option Sur demande.
3. Pour modifier le parameétre Calculer le chemin critique :

»  Pour calculer le chemin critique a chaque fois que vous cliquez a 1'extérieur d'une

ligne apres 1'avoir modifiée, activez 1'option Aprés modification.

*  Pour que le calcul du chemin critique ne soit exécuté qu'a votre demande, activez

'option Sur demande.

Création d'une tache dans la feuille de travail d'un projet

1. Accédez a la feuille de travail du projet.
2. Verrouillez les taches sur lesquelles vous voulez intervenir.

3. Sélectionnez un point d'insertion en effectuant I'une des opérations suivantes :
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e Pour ajouter une tdche au méme niveau qu'une tache existante, sélectionnez la tache

existante.

*  Pour ajouter une tache au niveau le plus élevé dans la hiérarchie, sélectionnez la ligne

du projet.
4. Insérez la nouvelle tache en effectuant 1'une des opérations suivantes :

Cliquez sur

=)

* Appuyez sur la touche Inser.

La nouvelle tache est ajoutée a la feuille de travail du projet.
5. Dans la colonne Téache, attribuez un nom a la tache.

6. Renseignez les autres champs requis. Pour plus d'informations sur les champs des taches,

voir Vue de modification des tdches, section Généralités page 61.

7. Vous pouvez déplacer et hausser ou abaisser la tache s'il y a lieu.

8. Cliquez sur |E|.

A propos de la copie de taches dans la feuille de travail d'un projet

Vous pouvez créer des taches dans la feuille de travail d'un projet en dupliquant des taches

existantes. Les regles suivantes s'appliquent :

» Lorsque vous copiez une tache, toutes ses affectations sont dupliquées méme si vous n'en

sélectionnez que certaines.

*  Vous pouvez copier plusieurs taches ou plusieurs affectations, mais pas plusieurs taches et

plusieurs affectations a la fois.

* Sivous copiez une tache récapitulative, toutes ses taches subordonnées et affectations sont

également dupliquées.

» Il n'est pas possible de dupliquer les sous-projets ni de coller des taches ou des affectations

sous des sous-projets.
* Sila date de début de la tache copiée se situe dans le passé :

* le début de la tache collée est fixé a la date courante, mais la durée reste inchangée ;
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» sila tache copiée est une tache récapitulative, la date courante devient la date de

début de toutes les taches subordonnées et affectations.

Remarque — Si une affectation impliquant la méme ressource est déja associée a la tache

cible, I'affectation copiée n'est pas collée.

Copie d'une tache dans la feuille de travail d'un projet

1. Accédez a la feuille de travail du projet.

2. Verrouillez les taches sur lesquelles vous voulez intervenir.

3. Sélectionnez la tache a copier, puis cliquez sur =

4. Sélectionnez la tache au-dessus de laquelle vous voulez coller la tdche copiée, puis
cliquez sur |E|.

5. Dans la colonne Tache, saisissez un nouveau nom pour la tache collée.

6. Renseignez les autres champs requis. Pour plus d'informations sur les champs des taches,

voir Vue de modification des tdches, section Généralités page 61.

7. Vous pouvez déplacer et hausser ou abaisser la tache s'il y a lieu.

8. Cliquez sur |E|.

A propos de la création d'interdépendances entre des taches dans la
feuille de travail d'un projet

Vous pouvez lier les tiches d'un méme projet dans la feuille de travail correspondante de

facon a créer des relations d'interdépendance entre ces taches.

Remarque — Les taches appartenant a des projets distincts peuvent étre liées a partir de
leurs profils respectifs. Pour plus d'informations sur la liaison de tdches appartenant a des
projets distincts, voir la section Création d'une interdépendance a partir du profil d'une
tdche page 83.

Pour lier des taches, sélectionnez-les et cliquez sur == Les relations d'interdépendance entre

—

les taches sont créées comme suit :
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*  Si vous sélectionnez une série de taches consécutives, chaque tache devient le
prédécesseur de la tache située juste au-dessous et le successeur de la tache située juste

au-dessus.

*  Si vous sélectionnez plusieurs taches qui ne se suivent pas, les relations
d'interdépendances sont établies en fonction de 'ordre dans lequel vous effectuez votre

sélection : chaque tache est le successeur de la tache sélectionnée précédemment.

* Les dates de début planifié des taches successeurs sont automatiquement recalculées pour

coincider avec le jour suivant la date de fin de leurs taches prédécesseurs.

Création d'une interdépendance dans la feuille de travail d'un projet

Apres avoir créé une relation d'interdépendance, si vous supprimez le lien ou si vous
déverrouillez la tache prédécesseur avant d'enregistrer la feuille de travail du projet, le lien est
supprimé mais les dates modifiées en raison de l'interdépendance au niveau de la tache
successeur ne sont pas rétablies. Pour rétablir les dates initiales, vous devez déverrouiller la

tache successeur.

1. Accédez a la feuille de travail du projet.

2. Verrouillez les taches sur lesquelles vous voulez intervenir.

3. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez les taches a lier.

4. Cliquez sur

@,;g.l.

—

Des icones d'interdépendance apparaissent dans la colonne d'information =' pour les
taches liées.

5. Cliquez sur |E|.

Remarque — Si une erreur est signalée lorsque vous liez des taches, vous devez d'abord
supprimer le lien entre les taches, puis déverrouiller la tiche successeur pour supprimer

I'erreur de la feuille de travail du projet.

Identification des taches prédécesseurs et successeurs dans la feuille de
travail d'un projet

Dans la feuille de travail d'un projet, les taches liées sont signalées par une icéne
d'interdépendance dans la colonne d'information =’
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Pour identifier les tiches prédécesseurs et successeurs, vous devez ajouter a la vue active les
colonnes Prédécesseurs et Successeurs. Ces colonnes affichent les numéros de SRT des
taches prédécesseurs et successeurs. Lorsqu'une ou plusieurs taches prédécesseurs ou
successeurs appartiennent a un autre projet, la colonne concernée affiche un astérisque. Vous
pouvez dans ce cas recourir a la boite de dialogue Gestion des liens entre les taches pour

identifier le projet et les taches en question.

A propos de la modification des paramétres d'interdépendance dans la
feuille de travail d'un projet

Les parametres appliqués par défaut aux interdépendances entre les taches sont les suivants :
« Ecart-0

« Ecart en jours ouvrés — activé

+ Déplacement de la date de la tache successeur — activé

* Peut commencer n'importe quand apreés le prédécesseur — désactivé

* Envoi d'une notification — activé

Vous pouvez modifier ces parametres et/ou supprimer les interdépendances entre les taches
d'un méme projet ou de projets distincts a condition de bénéficier de droits de modification

pour les taches successeurs.

Il n'est pas possible de modifier ou de supprimer les interdépendances si le projet affiché dans
la feuille est un projet MSP lié. Lorsqu'une tache successeur s'inscrit dans un projet MSP lié,
vous pouvez modifier tous les parameétres d'interdépendance a I'exception de 1'option

Déplacement de la date de la tache successeur.

Modification des parameétres d'interdépendance dans la feuille de travail
d'un projet

1. Accédez a la feuille de travail du projet.
2. Verrouillez les taches sur lesquelles vous voulez intervenir.
3. Effectuez I'une des opérations suivantes :

»  Pour afficher toutes les interdépendances existant pour le projet, sélectionnez la ligne

du projet.

*  Pour n'afficher que certaines interdépendances, sélectionnez les taches liées.
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4. Cliquez sur

La boite de dialogue Gestion des liens entre les taches apparait. La grille comporte une

ligne pour chaque couple de taches prédécesseur/successeur sélectionné.

5. Sélectionnez la ligne correspondant a l'interdépendance dont vous voulez modifier les

parameétres. Pour plus d'informations, voir Options d'interdépendance des taches page 82.
6. Apportez les modifications requises.
7. Répétez cette procédure pour chacune des interdépendances a modifier.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Suppression d'une interdépendance dans la feuille de travail d'un projet

Vous pouvez supprimer la relation d'interdépendance existant entre les tdches d'un méme
projet en sélectionnant les taches prédécesseur et successeur puis en cliquant sur E

Vous pouvez supprimer simultanément plusieurs relations d'interdépendance ou supprimer un
lien entre des taches appartenant a des projets distincts en recourant a la boite de dialogue

Gestion des liens entre les taches.

1. Accédez a la feuille de travail du projet.

2. Verrouillez les taches sur lesquelles vous voulez intervenir.
3. Effectuez I'une des opérations suivantes :

*  Pour afficher toutes les interdépendances existant pour le projet, sélectionnez la ligne

du projet.
*  Pour n'afficher que certaines interdépendances, sélectionnez les tdches concernées.

4. Cliquez sur

La boite de dialogue Gestion des liens entre les taches apparait. La grille comporte une

ligne pour chaque couple de taches prédécesseur/successeur sélectionné.

5. Sélectionnez la ligne correspondant a l'interdépendance que vous voulez supprimer, puis

cliquez sur Supprimer.

6. Cliquez sur Enregistrer.
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A propos de la création d'affectations de taches dans la feuille de
travail d'un projet

Vous pouvez créer une affectation dans la feuille de travail d'un projet en ajoutant une

nouvelle affectation puis en spécifiant les détails correspondants, ou en dupliquant une

affectation existante.

La nouvelle affectation peut étre associée a une tiche ou a une autre affectation existante :

Si vous associez une nouvelle affectation a une tache, 'affectation est insérée sur une

nouvelle ligne au-dessous de la tache et de ses éventuelles affectations existantes.

Si vous associez une nouvelle affectation a une affectation existante, la nouvelle

affectation est insérée sur une nouvelle ligne au-dessus de I'affectation existante.

Si les demandes de ressources ne sont pas activées, les ressources sélectionnables sont celles

figurant dans votre liste de ressources favorites. Vous pouvez ajouter des ressources et des

groupes personnels a votre liste de ressources favorites directement a partir de la feuille de

travail du projet en cliquant sur |y

Création d'une affectation de tache dans la feuille de travail d'un projet

1.

Accédez a la feuille de travail du projet.

Sélectionnez le point d'insertion voulu (tdche ou affectation).

Cliquez sur

s
La nouvelle affectation est ajoutée a la feuille de travail du projet.

Conseil - Si le point d'insertion sélectionné correspond a une affectation existante, vous

pouvez également appuyer sur la touche Inser pour ajouter la nouvelle affectation.
Pour associer une ressource ou un groupe personnel a l'affectation :

a. Cliquez dans la colonne Tache, tapez les premiéres lettres du nom de la ressource ou

du groupe et appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur la fléche.

b. Sélectionnez la ressource ou le groupe voulu dans la liste. Si vous sélectionnez une
ressource, le nom de cette ressource est associé a l'affectation. Si vous sélectionnez
un groupe, une affectation est créée pour chacune des ressources appartenant a ce

groupe.
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5. Renseignez les autres champs requis. Pour plus d'informations, voir Vue de modification

des tdches, section Affectations page 67.

6. Cliquez sur |E|.

A propos des recherches de ressources pour les affectations de taches
dans la feuille de travail d'un projet

Lors de la création d'une affectation de tache dans la feuille de travail d'un projet, vous pouvez

rechercher des ressources sur la base de leurs départements, qualifications, fonctions et

disponibilités. Vous pouvez ensuite affecter une ou plusieurs ressources a la tdche directement

a partir des résultats de la recherche. Si vous spécifiez un nombre d'heures planifiées, des

dates de début et de fin planifiées et une fonction, ces données sont automatiquement reportées

dans les champs de la boite de dialogue Recherche de ressources disponibles comme suit :

Heures planifiées — Disponibilité : Heures >= [nombre d'heures], section Disponibilité
Début planifié — Début de période, section Disponibilité
Fin planifiée — Fin de période, section Disponibilité

Fonction — section Fonctions

Recherche de ressources pour une affectation de tache dans la feuille de
travail d'un projet

1.

Créez l'affectation en désignant ou non une ressource. Pour plus d'informations, voir A
propos de la création d'dffectations de taches dans la feuille de travail d'un projet page
120.

Cliquez sur P

La boite de dialogue Recherche de ressources disponibles apparait.

Lancez la recherche. Pour plus d'informations, voir "Resource Searches" dans le guide

Gestion des ressources.

Les ressources correspondant aux critéres de recherche sont recensées dans la liste

Résultats de la recherche.
Sélectionnez une ou plusieurs ressources en cochant les cases en regard de leurs noms.

Cliquez sur Actions > Créer > Affectation de tache.
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Si vous avez sélectionné une seule ressource, le nom de cette ressource est associé a

l'affectation dans la feuille de travail du projet.

Si vous avez sélectionné plusieurs ressources, le nom de la premiere ressource
sélectionnée dans la liste Résultats de la recherche est associé a I'affectation (avec le
nombre total d'heures planifiées) et une nouvelle affectation est automatiquement créée
pour chacune des autres ressources sélectionnées (avec un nombre d'heures planifiées
nul). Vous pouvez apporter les modifications requises au nombre d'heures planifiées pour

chaque affectation.

A propos de la copie d'affectations de tiches dans la feuille de travail d'un

projet

Vous pouvez ajouter de nouvelles affectations aux tdches en dupliquant des affectations
existantes. Vous pouvez copier plusieurs affectations a la fois. Les nouvelles affectations
héritent des dates de début et de fin planifiées définies pour la tache cible. Si la date de début
de I'affectation source se situe dans le passé, le début planifié de la nouvelle affectation est
fixé a la date courante mais sa date de fin est tirée de la tache source. Si la date de fin de la

tache cible se situe également dans le passé, c'est la date courante qui est utilisée.

Si une méthode de chargement automatique est associée a l'affectation source, les heures
planifiées sont copiées et l'effort est redistribué sur les périodes fiscales. En revanche, si la
méthode de chargement de I'affectation source est manuelle, les heures planifiées ne sont pas
copiées. L'indicateur Terminé et les dates de début et de fin ne sont jamais répercutés lors de

la copie.
Il n'est pas possible de coller une affectation de tadche dans les conditions suivantes :
»  Une affectation impliquant la méme ressource est déja associée a la tache cible.

» L'affectation que vous tentez de coller n'est pas valide pour la tache cible (par exemple, la
soumission d'une demande de ressource est obligatoire, ou certaines restrictions sont en
place et la ressource désignée ne fait pas partie des membres de 1'équipe de projet ou de la

liste des ressources prévues).
* Les demandes de ressources au niveau tche sont activées pour le projet.

Remarque — Si vous avez copié plusieurs affectations a la fois, les affectations non

valides pour la tache cible sont ignorées et seules les affectations valides sont collées.
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Copie d'une affectation de tache dans la feuille de travail d'un projet

1.

Accédez a la feuille de travail du projet.

Verrouillez les taches sur lesquelles vous voulez intervenir.

Sélectionnez les affectations a copier, puis cliquez sur [EE=E

Sélectionnez la tache ou l'affectation a laquelle vous voulez ajouter les affectations
copiées, puis cliquez sur ||:E|.

Renseignez les autres champs requis. Pour plus d'informations, voir Désignation d'une
ressource pour une dffectation de tdche page 66.

Vous pouvez déplacer et hausser ou abaisser la tache s'il y a lieu.

Cliquez sur |E|.

A propos des demandes de ressources et des affectations de tiches dans
la feuille de travail d'un projet

Si votre organisation impose le recours aux demandes de ressources, la modification des

affectations dans la feuille de travail d'un projet fait 1'objet de restrictions qui dépendent des

modalités applicables pour la soumission des demandes de ressources.

Si les demandes de ressources doivent étre soumises a partir de I'engagement concerné, vous

ne pouvez créer ou copier une affectation pour une ressource dans la feuille de travail du

projet que si une demande a été formulée pour cette ressource dans l'onglet Ressources

prévues de I'engagement.

Si les demandes de ressources doivent étre soumises a partir de la boite de dialogue du projet,

les restrictions suivantes s'appliquent dans la feuille de travail du projet :

Vous pouvez associer une ressource a une affectation de tdche a condition qu'une demande
reprenant les données planifiées (heures, début et fin) de 1'affectation ait été formulée pour

cette ressource.

Vous pouvez copier et coller une affectation de tache, mais vous ne pouvez I'enregistrer
que si une demande reprenant les données planifiées (heures, début et fin) de I'affectation

a été formulée pour cette ressource.
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Si les demandes de ressources doivent étre soumises a partir de la vue de modification de

chaque tache, les restrictions suivantes s'appliquent dans la feuille de travail du projet :
* Vous ne pouvez ni créer ni copier et coller des affectations.

*  Vous ne pouvez rouvrir des demandes de ressources qu'a partir de la vue de modification

de chaque tache.
* Les colonnes suivantes ne sont pas modifiables dans la feuille de travail du projet :
* Ressource
« Début planifié
* Fin planifiée
* Heures planifiées
» Périodes fiscales
» Périodes journalieres
*  Méthode de chargement

e Tache ouverte

Ajout de ressources a la liste des ressources favorites a partir de la feuille
de travail d'un projet

Vous pouvez ajouter des ressources et des groupes personnels a votre liste de ressources

favorites directement a partir de la feuille de travail d'un projet en cliquant sur |By Pour plus

d'informations, voir "Adding a resource to your preferred resources" dans le guide

Fonctionnalités générales.

A propos de la modification des tadches dans la feuille de travail
d'un projet

Dans la feuille de travail d'un projet, vous pouvez modifier les taches, y compris les taches
provisoires créées dans la feuille de planification de projet (FPP). Avant de procéder a des
changements, vous devez verrouiller la tache et vous assurer que les colonnes correspondant
aux champs que vous voulez modifier sont bien affichées dans la vue active. Si vous modifiez
une tache comportant des affectations, vos modifications s'appliquent également aux

affectations sans incidence sur les valeurs suivantes :
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* Intervenant — Cette valeur doit étre modifiée au niveau affectation afin de spécifier une

date d'entrée en vigueur.

» Fonction — Si une ressource est déja désignée pour une affectation, la fonction spécifiée ne

change pas.
Vous pouvez modifier chaque affectation par la suite s'il y a lieu.

Si vous modifiez une tache parente, les valeurs héritées par ses taches subordonnées

(indicateur Terminé, par exemple) sont actualisées dans la feuille de travail du projet. Elles
ne sont toutefois enregistrées dans la base de données que lorsque vous cliquez sur IZ1E

Modification d'une tache provisoire dans la feuille de travail d'un projet

Dans la feuille de travail d'un projet, vous pouvez modifier les taches provisoires créées dans
la FPP.

Conseil — Pour identifier les tiches provisoires, ajoutez la colonne Provisoire a la vue
active dans la feuille de travail du projet. Pour filtrer les taches provisoires, créez un filtre

basé sur la colonne Provisoire.

Contrairement a la FPP, lorsque vous modifiez une tache provisoire dans la feuille de travail
d'un projet, vous devez la valider et 'enregistrer avant de pouvoir enregistrer la feuille. Une
fois qu'une tache est modifiée, validée et enregistrée dans la feuille de travail du projet, elle se
transforme en tache normale. Notez que le nouveau champ de durée n'est pas disponible dans
la feuille de travail du projet. La feuille de travail du projet continue d'afficher I'ancien champ
de durée qui n'est utilisé que pour les calculs d'effort et de dates et n'est pas stocké. En arriére-

plan, la durée est fixée au nombre de jours ouvrés couverts par l'affectation.

Avertissement — Si le projet contient des taches pour lesquelles des heures planifiées ont
été manuellement réparties sur des jours chomés, les heures planifiées sont redistribuées

sur des jours ouvrés lorsque vous enregistrez la feuille de travail du projet.

A propos des colonnes connexes dans la feuille de travail d'un projet

+ Intervenant et Date d'expiration du role d'intervenant — Si vous changez d'intervenant,

vous devez spécifier la date aprés laquelle le nouvel intervenant entre en vigueur.
» Tache facturable et Entrée en vigueur
* Facturation dans la partie forfaitaire de 1'engagement et Forfait

+ Catégorie de codes de travail et Code de travail
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* Région de travail et Site de travail
e Tache verrouillée et Inclure dans les besoins en ressources

» Tache ouverte et Effort planifié par affectation

Modification d'une tache dans la feuille de travail d'un projet

1. Accédez a la feuille de travail du projet.
2. Verrouillez la tache a modifier.
3. Cliquez dans la cellule a modifier.

4. Apportez les modifications requises.

5. Cliquez sur |E|.

A propos de la suppression des taches dans la feuille de travail d'un
projet

Lorsque vous supprimez une tache, toutes les affectations correspondantes sont également
supprimées. Si vous supprimez une tache récapitulative, tous les éléments qui en dépendent

(taches récapitulatives, taches et affectations de taches) sont également supprimés.
Il n'est pas possible de supprimer une tache dans les conditions suivantes :

» Il existe pour la tache des entrées de temps ou des dépenses facturables qui n'ont pas été

facturées.

» La date de fin planifiée pour la tache se situe dans le passé et des périodes fiscales ont été
sélectionnées pour le projet (interdisant en conséquence la modification des données des

périodes fiscales révolues).

* La tdche comporte une affectation ou une tache subordonnée associée a un sous-projet.

Suppression d'une tache dans la feuille de travail d'un projet

1. Accédez a la feuille de travail du projet.
2. Sélectionnez la tache a supprimer.

3. Effectuez I'une des opérations suivantes :

+ Cliquez sur B
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* Appuyez sur la touche Suppr.
Cliquez sur OK pour confirmer.

La tache est retirée de la feuille de travail du projet.

Cliquez sur |E|.

La tache est supprimée.

A propos de la suppression des affectations de tiches dans la feuille de
travail d'un projet

Vous pouvez supprimer des affectations sans supprimer la tiche correspondante. Il n'est pas

possible de supprimer une affectation de tdche dans les conditions suivantes :

Des dépenses ou des entrées de temps ont été saisies pour la tache.

La date de fin planifiée pour la tache se situe dans le passé et des périodes fiscales ont été
sélectionnées pour le projet (interdisant en conséquence la modification des données des

périodes fiscales révolues).

L'affectation est associée a un sous-projet.

Suppression d'une affectation de tache dans la feuille de travail d'un

projet

Accédez a la feuille de travail du projet.
Sélectionnez l'affectation de tache a supprimer.

Effectuez 1'une des opérations suivantes :

* Cliquez sur B

* Appuyez sur la touche Suppr.
Cliquez sur OK pour confirmer.

L'affectation est retirée de la vue active dans la feuille de travail du projet.

Cliquez sur |E|.

L'affectation est supprimée.
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Modification d'une case a cocher dans la feuille de travail d'un projet

1.

Accédez a la feuille de travail du projet.

Verrouillez la tache a modifier.

Cliquez sur la cellule contenant la case a cocher.

La cellule est activée et devient modifiable.

4. Pour cocher ou désélectionner la case, cliquez dessus ou appuyez sur la barre Espace.

Sélection multiple dans une liste de la feuille de travail d'un projet

1.

Accédez a la feuille de travail du projet.

Cliquez sur la cellule.

La cellule est activée et devient modifiable.

Effectuez 1'une des opérations suivantes :

Pour afficher la liste exhaustive des valeurs sélectionnables, appuyez sur la touche

Entrée. La liste des valeurs sélectionnables apparait.

Pour restreindre la liste, saisissez les premiers caractéres d'une valeur et appuyez sur

la touche Entrée. La liste des valeurs commencant par les caractéres saisis apparatt.

Pour sélectionner une série de valeurs consécutives :

C.

Cliquez sur la premiére valeur de la série.

Maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur la derniére valeur de la série. Les

valeurs sélectionnées sont mises en surbrillance.

Cliquez a un endroit quelconque a I'extérieur de la liste.

Pour sélectionner plusieurs valeurs qui ne se suivent pas :

Cliquez sur la premiére valeur a sélectionner.

Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur chacune des autres valeurs voulues.

Les valeurs sélectionnées sont mises en surbrillance.

Cliquez a un endroit quelconque a 'extérieur de la liste.
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Conseil — Pour désélectionner une valeur, cliquez a nouveau dessus. Si les valeurs
sélectionnées ne tiennent pas toutes dans la cellule, vous pouvez immobiliser le pointeur

sur la cellule pour les afficher dans une infobulle.

Pour sélectionner des valeurs supplémentaires, répétez les étapes 2 a 4 en maintenant la
touche Ctrl enfoncée lorsque vous cliquez sur la premiére valeur. Les valeurs

précédemment sélectionnées sont affichées en surbrillance en haut de la liste.

7. Cliquez sur |E|.

Modification d'une sélection multiple dans une liste de la feuille de travail

d'un projet

Apres avoir sélectionné plusieurs valeurs dans une liste, vous pouvez compléter ou réduire

cette sélection en ajoutant ou en retirant des valeurs.

1.

Accédez a la feuille de travail du projet.
Cliquez sur la cellule contenant la sélection a modifier.
Effectuez 1'une des opérations suivantes :

*  Pour afficher la liste exhaustive des valeurs sélectionnables, appuyez sur la touche
Entrée. La liste des valeurs sélectionnables apparait ; les valeurs déja sélectionnées

sont affichées en surbrillance en haut de la liste.

*  Pour filtrer la liste, saisissez les premiers caractéres d'une valeur et appuyez sur la
touche Entrée. La liste des valeurs commengant par les caractéres saisis apparait.
Toutes les valeurs précédemment sélectionnées sont affichées en surbrillance en haut
de la liste, suivies des valeurs commencant par les caractéres saisis en tant que

critéres de filtrage.

Pour ajouter une valeur a la sélection, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur

cette valeur.

Pour retirer une valeur de la sélection, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur

cette valeur.
Pour désélectionner toutes les valeurs, cliquez sur la ligne vide en début de liste.

Cliquez a un endroit quelconque a I'extérieur de la liste.

Cliquez sur |E|.
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Désélection d'une valeur dans une liste de la feuille de travail d'un projet

Pour désélectionner une valeur précédemment sélectionnée dans une liste, cliquez sur la ligne
vide en début de liste. Si les valeurs de la liste sont trop nombreuses pour s'afficher
simultanément, vous devez d'abord spécifier un critére de filtrage de facon a restreindre la

liste et sélectionner ensuite la ligne vide.
1. Accédez a la feuille de travail du projet.
2. Cliquez sur la cellule.
La cellule est activée et devient modifiable.
3. Cliquez sur la fléche.
4. Sila liste des valeurs apparait, sélectionnez la ligne vide en début de liste.
5. Siun message vous invite a affiner vos critéres de filtrage :
a. Cliquez sur la cellule pour I'activer.

b. Tapez les premiers caractéres d'une valeur existante, puis cliquez sur la fleche. La

liste des valeurs commencant par les caractéres saisis apparait.
c. Sélectionnez la ligne vide en début de liste.
6. Cliquez a un endroit quelconque a l'extérieur de la liste.

La valeur est désélectionnée.

7. Cliquez sur |E|.

Spécification d'une date dans la feuille de travail d'un projet

Dans la feuille de travail d'un projet, vous pouvez spécifier des dates en les saisissant

directement dans un champ de date ou en les sélectionnant dans un calendrier contextuel.

Utilisation d'un champ de date dans la feuille de travail d'un projet

Le format de date appliqué est déterminé par la langue sélectionnée dans les options Internet
d'Internet Explorer (Outils > Options Internet > Langues) et peut en conséquence différer du
format de date illustré dans le cadre de cette procédure. Dans tous les cas, vous pouvez
omettre le caractere utilisé pour séparer les différentes parties d'une date ainsi que les deux

premiers chiffres de I'année.

1. Accédez a la feuille de travail du projet.
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2. Cliquez dans le champ de date |03/01/2013 |'

3. Saisissez la nouvelle date en respectant 1'un des formats suivants :
*  MMyJjj/aa
*  MMy/jj/aaaa
* mmjjaa
* mmjjaaaa
4. Appuyez sur la touche Entrée ou sur la touche Tabulation.

La date est modifiée.

5. Cliquez sur |E|.

Utilisation d'un calendrier contextuel dans la feuille de travail d'un projet

1. Accédez a la feuille de travail du projet.

2. Cliquez sur [75]-

Un calendrier contextuel affichant le mois dans lequel s'inscrit la date contenue dans le
champ apparait ; la date en question est en surbrillance. Si le champ ne contient pas de

date, le calendrier affiche le mois en cours et la date du jour.

3. Pour spécifier une autre date sans changer de mois, cliquez dessus.
La date est modifiée.

4. Pour passer au mois suivant ou précédent :

a. Pour afficher le mois précédent, cliquez sur la fleche pointant vers la gauche en regard

de l'intitulé <mois année>.

b. Pour afficher le mois suivant, cliquez sur la fleche pointant vers la droite en regard de

l'intitulé <mois année>.

c. Répétez I'étape a ou I'étape b autant de fois que nécessaire pour afficher le mois

voulu.
d. Sélectionnez la date. La date est modifiée.

5. Pour atteindre directement un autre mois et/ou une autre année :
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a. Cliquez sur l'intitulé <mois année>. Une grille affiche les mois de I'année en cours.
b. Pour afficher une autre année, cliquez sur les fléches en regard de I'année.

c. Cliquez sur le mois dans lequel se situe la date voulue. Le calendrier affiche le mois

sélectionné.

d. Sélectionnez la date. La date est modifiée.

6. Cliquez sur |E|.

Copie d'une valeur sur plusieurs taches et affectations dans la feuille de
travail d'un projet

Vous avez la possibilité de copier une valeur a partir d'une tache ou d'une affectation pour la
coller sur plusieurs taches et affectations. Vous pouvez, par exemple, copier la date de début
planifié d'une tache pour I'appliquer simultanément a I'ensemble des taches et affectations qui
doivent débuter a la méme date. La tdche source comportant la valeur a copier doit occuper
une ligne de niveau supérieur ; autrement dit, elle doit se situer plus haut que les taches cibles

dans la feuille.

Remarque — La procédure suivante ne vous permet pas d'affecter des ressources ou de

copier des affectations de taches.
1. Accédez a la feuille de travail du projet.

2. Verrouillez les taches sur lesquelles vous voulez intervenir, y compris la tdche source dont

vous voulez copier une valeur.

3. Sélectionnez la cellule de la tache ou de l'affectation de tdche contenant la valeur que

vous voulez copier vers d'autres taches et/ou affectations de taches.

4. Dans la méme colonne, sélectionnez les cellules des taches et/ou des affectations de

taches vers lesquelles vous voulez copier la valeur.
5. Appuyez sur Ctrl+Alt+U.

La valeur est appliquée aux taches et affectations sélectionnées. Si la valeur n'est pas

valide pour 1'une des lignes sélectionnées, elle n'est pas copiée.
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A propos de la répartition des heures planifiées dans la FPP et
dans la feuille de travail d'un projet

Les modalités de répartition des heures planifiées différent selon que des périodes fiscales ont
été sélectionnées ou non pour le projet. Elles varient également en fonction des méthodes de

chargement associées aux taches.
Si vous avez sélectionné des périodes fiscales pour le projet :

*  Vous pouvez répartir les heures planifiées sur ces périodes fiscales et modifier les dates
de début et de fin planifiées ainsi que les heures planifiées qui s'inscrivent dans les
périodes fiscales en cours ou a venir. Vous devez disposer de la fonction d'exécution

appropriée pour pouvoir modifier les données des périodes fiscales révolues.

* La méthode de chargement 1 - Répartition auto. — Mise a jour des périodes révolues et

futures est associée par défaut aux taches.

Remarque — Si vous ne voulez pas que les heures planifiées des périodes fiscales
révolues soient remplacées par les heures réelles, vous devez changer de méthode de
chargement pour chaque tache et sélectionner la méthode 3 ou la méthode 4. Pour plus

d'informations, voir A propos de la sélection de méthodes de chargement page 207.

Si des périodes fiscales n'ont pas été sélectionnées pour le projet, seules les méthodes de

chargement suivantes sont disponibles :
* 3 - Répartition manuelle — Aucune mise a jour

* 4 - Répartition auto. — Aucune mise a jour des périodes révolues (méthode par défaut)

Différences entre la FPP et la feuille de travail de projet

Contrairement a la feuille de travail de projet, la FPP permet de réaliser les opérations

suivantes.
Répartition manuelle des heures planifiées sur les jours chomés

Dans la FPP uniquement, vous pouvez répartir les heures planifiées sur les jours chGmés

lorsque la méthode de chargement utilisée implique une répartition manuelle.

Remarque — Les heures planifiées réparties sur des jours chémés sont reportées sur des
jours ouvrés dés lors que vous modifiez la date de début planifié, la date de fin planifiée ou
les heures planifiées pour l'affectation dans la feuille de travail de projet ou dans la feuille

de gestion des ressources.
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Modification d'une date de début planifié dans le passé lorsque la méthode de
chargement utilisée implique le remplacement des heures planifiées dans les
périodes révolues

Vous pouvez modifier une date de début planifié se situant dans le passé lorsque la méthode
de chargement utilisée implique le remplacement des heures planifiées des périodes révolues
par les heures réelles, a condition de disposer des droits d'acces requis pour modifier les

données des périodes fiscales révolues.

Remarque — Si vous modifiez une date de début planifié dans ces conditions, gardez a
l'esprit que les heures réelles existantes peuvent entrainer le remplacement de la date
modifiée par la date d'origine au moment de 1'enregistrement. De méme, en l'absence
d'heures réelles au moment ou vous modifiez la date, les heures réelles saisies a une date

ultérieure peuvent entrainer un changement de date automatique.

A propos de la sélection de méthodes de chargement

La méthode de chargement par défaut pour les taches est la suivante :

» Si des périodes fiscales sont sélectionnées pour le projet, 1 - Répartition auto. — Mise a

jour des périodes révolues et futures.

»  Si des périodes fiscales ne sont pas sélectionnées pour le projet, 4 - Répartition auto. —

Aucune mise a jour des périodes révolues.

La méthode de chargement associée a une tache s'applique a I'ensemble des affectations
correspondantes. Dans la FPP, vous pouvez changer de méthode de chargement pour les
affectations de taches. Dans la feuille de travail d'un projet, vous pouvez changer de méthode

de chargement pour les taches ainsi que pour des affectations précises.

Pour répartir les heures planifiées, vous pouvez sélectionner une méthode de chargement afin
de spécifier les modalités de cette répartition sur les périodes fiscales et de 1'éventuelle
application des heures réelles sur les périodes fiscales révolues lors de la consolidation du

projet.

Lorsque vous sélectionnez une méthode de chargement manuelle, vous pouvez répartir
manuellement les heures planifiées sur les périodes fiscales en cours et suivantes. La
modification du nombre total d'heures planifiées pour I'affectation de tache est en revanche

impossible.
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Si vous sélectionnez I'une des méthode de chargement a répartition automatique, vous pouvez
modifier les dates de début et de fin planifiées ainsi que les heures planifiées pour I'affectation

de tache, mais le systéme répartit automatiquement les heures sur les périodes fiscales.

Remarque — Lorsqu'une tache ouverte fait I'objet d'une consolidation, les heures planifiées
pour la tache sont réparties uniformément sur chaque période fiscale comprise entre ses
dates de début et de fin planifiées sans tenir compte des heures planifiées des affectations.
Le total des heures planifiées pour une tache ouverte peut en conséquence ne pas

correspondre au total des heures des affectations.

La méthode de chargement sélectionnée a une incidence sur la consolidation des données

planifiées et réelles pour chaque affectation.

0 - Répartition manuelle — Mise a jour des périodes révolues uniquement

* Les heures planifiées des périodes révolues sont remplacées par les heures réelles.

* Les dates de début et de fin planifiées des périodes révolues sont remplacées s'il existe des
fiches de temps antérieures a la date de début planifié ou ultérieures a la date de fin
planifiée. Pour plus d'informations, voir A propos du remplacement des dates planifiées par

les données réelles page 136.
* Les heures planifiées des périodes en cours et suivantes restent inchangées.

* Le total des heures planifiées est calculé comme suit : heures des périodes révolues +

heures planifiées des périodes en cours et suivantes.
* Les ressources peuvent mettre a jour manuellement les périodes en cours et suivantes.
1 - Répartition auto. — Mise a jour des périodes révolues et futures
* Les heures planifiées des périodes révolues sont remplacées par les heures réelles.

* Les dates de début et de fin planifiées des périodes révolues sont remplacées s'il existe des
fiches de temps antérieures a la date de début planifié ou ultérieures a la date de fin
planifiée. Pour plus d'informations, voir A propos du remplacement des dates planifiées par

les données réelles page 136.

* La différence entre le total des heures planifiées et le nombre d'heures planifiées des

périodes révolues est répartie uniformément sur les périodes en cours et suivantes.

2 - Répartition auto. — Mise a jour des périodes révolues uniquement

* Les heures planifiées des périodes révolues sont remplacées par les heures réelles.
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* Les dates de début et de fin planifiées des périodes révolues sont remplacées s'il existe
des fiches de temps antérieures a la date de début planifié ou ultérieures a la date de fin
planifiée. Pour plus d'informations, voir A propos du remplacement des dates planifiées

par les données réelles page 136.

* Les données des périodes en cours et suivantes ne sont pas modifiées (sauf si la ressource

modifie la date de début planifié, de la date de fin planifiée ou les heures planifiées).

* Le total des heures planifiées est calculé comme suit : heures planifiées des périodes

révolues + heures planifiées des périodes en cours et suivantes.

3 - Répartition manuelle - Aucune mise a jour

* Les heures planifiées des périodes révolues ne sont pas remplacées par les heures réelles.
» Les ressources peuvent mettre a jour manuellement les périodes en cours et suivantes.

» Les ressources disposant des droits d'acces requis peuvent mettre a jour manuellement les

périodes révolues.

4 - Répartition auto. — Aucune mise a jour des périodes révolues

* Les heures planifiées des périodes révolues ne sont pas remplacées par les heures réelles,
mais peuvent changer dés lors que des modifications sont apportées aux dates de début et

de fin planifiées ou au total des heures planifiées.

» Le total des heures planifiées est uniformément réparti sur les jours ouvrés compris entre
les dates de début et de fin planifiées, et les heures planifiées des périodes fiscales (y

compris des périodes fiscales révolues) sont mises a jour en conséquence.

A propos du remplacement des dates planifiées par les données réelles

Si une fiche de temps est saisie avant le début planifié dans une période révolue pour une
affectation associée a une méthode de chargement impliquant la mise a jour des périodes
révolues, la date de début planifié est remplacée par la date de la fiche de temps. De méme, si
une fiche de temps est saisie aprés la fin planifiée, la date de fin planifiée dans une période

révolue est remplacée par la date de la fiche de temps.

Lorsque la date de début planifiée d'une affectation de tache est remplacée de cette maniere,

I'effort réparti sur les périodes journaliéres de l'affectation est supprimé.

En revanche, les dates de début et de fin planifiées des demandes de ressources soumises au

niveau tache ou projet pour lesquelles des restrictions sont activées ne sont pas remplacées par
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les dates des fiches si les nouvelles dates se situent en dehors de la plage couverte par les

demandes de ressources initiales.

Exemples de méthodes de chargement

Le tableau ci-apres montre les résultats obtenus apres la consolidation d'un projet avec
différentes méthodes de chargement sélectionnées au niveau affectation dans les conditions

suivantes :

« Début planifié : ler septembre
* Fin planifiée : 31 octobre

* Heures planifiées : 50

* Des périodes fiscales correspondant a des mois ont été sélectionnées pour le projet

(Septembre, Octobre)
* 20 heures réelles ont été saisies durant la période fiscale Septembre
* La période fiscale en cours est Octobre

Remarque — Tous les tableaux proposés dans ces exemples montrent les résultats obtenus
une fois le projet consolidé. Notez toutefois que dans la feuille de travail du projet, la
méthode 2 peut donner les mémes résultats que la méthode 1 si vous actualisez le nombre
d'heures planifiées et la méthode de chargement associée a une tiche comportant des

heures planifiées sur une période révolue.

Nombre .. L.
Période Période
; total ) )
Méthode de chargement fiscale fiscale
d'heures
. Septembre | Octobre
planifiées
Affectation de tache initiale 50 25 25
0 - Répartition manuelle — Mise a jour des 45 20 25
périodes révolues uniquement
1 - Répartition auto. — Mise a jour des périodes 50 20 30
révolues et futures
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Nombre L. L.
Période Période
5 total . .
Méthode de chargement fiscale fiscale
d'heures
. Septembre | Octobre
planifiées
2 - Répartition auto. — Mise a jour des périodes 45 20 25
révolues uniguement
3 - Répartition manuelle — Aucune mise a jour 50 25 25
4 - Répartition auto. — Aucune mise a jour des 50 25 25

périodes révolues

Le tableau suivant montre les résultats obtenus en utilisant les différentes méthodes de
chargement pour la méme affectation initiale, mais dans cet exemple, 60 heures réelles ont été

saisies durant la période fiscale Septembre.

Nombre L. L.
Période Période
5 total . .
Méthode de chargement fiscale fiscale
d'heures
. Septembre | Octobre
planifiées
Affectation de tache initiale 50 25 25
0 - Répartition manuelle — Mise a jour des 85 60 25
périodes révolues uniquement
1 - Répartition auto. — Mise a jour des périodes 60 60 0
révolues et futures
2 - Répatrtition auto. — Mise a jour des périodes 85 60 25
révolues uniguement
3 - Répartition manuelle — Aucune mise a jour 50 25 25
4 - Répartition auto. — Aucune mise a jour des 50 25 25
périodes révolues

Le tableau suivant montre les résultats obtenus en utilisant différentes méthodes de

chargement pour la méme affectation initiale, mais dans cet exemple, 40 heures réelles ont été
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saisies durant la période fiscale Septembre et le nombre d'heures planifiées est passé a 60. Le
nombre d'heures planifiées ne peut étre modifié que pour les affectations associées a des
méthodes de répartition automatique. Cet exemple illustre donc uniquement les méthodes de

répartition automatique.

Nombre . .
Période Période
’ total . .
Méthode de chargement fiscale fiscale
d'heures
L Septembre | Octobre
planifiées
Affectation de tache initiale 50 25 25
1 - Répartition auto. — Mise a jour des périodes 60 40 20
révolues et futures
2 - Répatrtition auto. — Mise a jour des périodes 70 40 30
révolues uniquement
4 - Répartition auto. — Aucune mise a jour des 60 30 30
périodes révolues

Sélection d'une méthode de chargement pour une tache ou une affectation
de tache dans la feuille de travail d'un projet

La sélection d'une méthode de chargement pour une tache n'est possible que si cette tache
comporte des affectations. Les différentes méthodes de chargement sont numérotées pour
faciliter leur sélection. Pour plus d'informations, voir A propos de la sélection de méthodes de

chargement page 207.

1. Accédez a la feuille de travail du projet.

2. Verrouillez les taches sur lesquelles vous voulez intervenir.

3. Cliquez sur la cellule Méthode de chargement.
La méthode de chargement active est mise en surbrillance.

4. Si vous connaissez le numéro de la méthode de chargement que vous voulez sélectionner :
a. Tapez ce numéro et appuyez sur la touche Entrée.

b. Cliquez a l'extérieur de la cellule.
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5. Pour afficher la liste des méthodes de chargement sélectionnables :
a. Effacez la sélection existante en appuyant sur la touche Suppr.
b. Cliquez sur la fleche. La liste des méthodes de chargement apparait.
c. Sélectionnez la méthode de chargement voulue.

d. Cliquez a l'extérieur de la cellule.

6. Cliquez sur |ﬂ|'

A propos de la répartition automatique des heures planifiées dans la
feuille de travail d'un projet

Lorsque la méthode de chargement associée a une affectation implique une répartition
automatique, vous pouvez modifier les dates de début et de fin planifiées ainsi que le nombre
total des heures planifiées pour l'affectation a condition que ces données ne s'inscrivent pas
dans le passé et que des périodes fiscales aient été sélectionnées pour le projet. Les heures
planifiées sont automatiquement réparties sur les jours ouvrés pour toute la durée de
I'affectation. Si vous travaillez avec des périodes fiscales, chaque période fiscale affiche le
total des heures planifiées correspondant aux jours ouvrés (périodes journaliéres) qu'elle

englobe.

Si I'audit des ressources est activé pour le département, les heures planifiées pour l'affectation
en cours sont réparties de sorte que le total du temps confirmé et de ces heures planifiées soit

uniforme sur toute la durée de l'affectation sans provoquer une surutilisation de la ressource.

En revanche, si I'affectation en cours a fait I'objet d'une réservation provisoire et que les
réservations provisoires ne sont pas considérées comme du temps confirmé dans votre
organisation, les heures planifiées sont réparties uniformément sur les jours ouvrés pour toute
la durée de I'affectation. Les heures des réservations provisoires n'étant pas considérées
comme du temps confirmé, leur répartition ne peut pas provoquer une surutilisation de la

ressource.

A propos de la répartition manuelle des heures planifiées dans la feuille
de travail d'un projet

Vous pouvez répartir manuellement sur des périodes fiscales ou journaliéres les heures

planifiées pour les affectations de tdches si les conditions suivantes sont remplies :
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* les affectations sont associées a une méthode de chargement impliquant une répartition

manuelle ;

* les colonnes Période fiscale et Méthode de chargement sont affichées dans la feuille de

travail du projet.

Lorsque vous répartissez les heures planifiées d'une affectation, les données planifiées pour
I'affectation sont consolidées en conséquence. De méme, si vous répartissez des heures
planifiées sur des périodes journaliéres antérieures a la date de début planifié ou ultérieures a
la date de fin planifiée, les dates planifiées pour l'affectation sont automatiquement ajustées en
conséquence. Dans tous les cas, les modifications ne sont effectivement enregistrées que

lorsque vous enregistrez la feuille.

Avertissement — Apres avoir réparti des heures sur des périodes journalieres qui
s'inscrivent dans une période fiscale précise, si vous (ou une autre ressource) affichez
cette période fiscale et que vous en modifiez les heures, les valeurs des périodes

journaliéres sont supprimées.

Répartition manuelle des heures planifiées dans la feuille de travail d'un

projet

1. Accédez a la feuille de travail du projet.

2. Siles périodes appropriées ne sont pas affichées, cliquez sur &8

3. Verrouillez les taches sur lesquelles vous voulez intervenir.

4. Cliquez sur une cellule de période fiscale ou journaliére et saisissez les heures planifiées.

5. Cliquez sur |E|.

Allocation d'heures planifiées périodiques dans la feuille de travail d'un

projet

Vous pouvez allouer des heures planifiées périodiques pour une ou plusieurs affectations de
taches sur une plage de dates dans la feuille de travail d'un projet. La fréquence de ces heures
planifiées périodiques peut étre hebdomadaire ou mensuelle. Par exemple, vous pouvez allouer
des heures planifiées pour une affectation correspondant a une réunion qui a lieu chaque jour

sur toute la durée du projet, ou a une assemblée organisée a la fin de chaque trimestre.
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Remarque — Les heures planifiées périodiques remplacent les heures planifiées existantes

sur la plage de dates spécifiée. Les heures planifiées existantes situées apres la date de

fin des heures planifiées périodiques sont supprimées.

Si la premiére date des heures planifiées périodiques est antérieure a la date de début de

l'affectation, la date de début de I'affectation est modifiée pour coincider avec la premiére
date des heures planifiées périodiques. De méme, si la derniére date des heures planifiées
périodiques est ultérieure a la date de fin de 1'affectation, la date de fin de l'affectation est

modifiée.

Vous pouvez allouer des heures planifiées périodiques pour des taches associées a une
méthode de chargement manuelle ou automatique. Notez toutefois que les méthodes de
chargement automatiques sont remplacées par des méthodes manuelles une fois 1'allocation

réalisée.

1. Dans la feuille de travail du projet, assurez-vous que les périodes journaliéres sont

affichées.
2. Verrouillez les taches sur lesquelles vous voulez intervenir.

3. Sélectionnez les affectations concernées par les heures planifiées périodiques.

4. Cliquez sur =13

La boite de dialogue Allocations périodiques apparait.

5. Saisissez la plage de dates appropriée et le nombre d'heures a allouer.

6. Dans la zone Périodicité, définissez les options de fréquence hebdomadaire ou mensuelle.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Modification d'heures planifiées périodiques dans la feuille de travail d'un

projet

Apres avoir mis en place une allocation périodique dans la feuille de travail d'un projet, si
vous voulez modifier simultanément toutes les entrées correspondantes, vous devez d'abord
supprimer les heures planifiées (effort planifié) de 1'affectation concernée, puis redéfinir
I'allocation périodique. Les entrées individuelles sont en revanche toujours modifiables

manuellement.

1. Dans la feuille de travail du projet, assurez-vous que les périodes journaliéres sont

affichées.
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2. Verrouillez les affectations sur lesquelles vous voulez intervenir.

3. Remplacez la méthode de chargement par une méthode impliquant une répartition

automatique.
4. Dans le champ Heures planifiées, saisissez 0.

5. Cliquez a l'extérieur de la ligne.

6. Cliquez sur |2 |

La boite de dialogue Allocations périodiques apparait.
7. Saisissez la plage de dates appropriée et le nombre d'heures a allouer.
8. Dans la zone Périodicité, définissez les options de fréquence hebdomadaire ou mensuelle.

9. Cliquez sur Enregistrer.

A propos de I'affichage de la disponibilité des ressources dans la feuille
de travail d'un projet

Vous pouvez afficher la disponibilité d'une ressource sur la durée d'une affectation.

Lorsque vous désignez une ressource apres avoir spécifié les dates de début et de fin
planifiées, le systéeme affiche le nombre total d'heures que cette ressource pourra consacrer a
la tache sur toute sa durée, ainsi que ses heures de disponibilité pour chaque période fiscale ou
journaliére a partir de la date courante. Vous pouvez ensuite répartir avec précision les heures

planifiées pour I'affectation en vous basant sur la disponibilité réelle de la ressource.

Si vous spécifiez également les heures planifiées pour I'affectation, le systéme prend en

compte ces heures planifiées lors de I'affichage de la disponibilité de la ressource.
Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, vous devez tenir compte des facteurs suivants :

* La disponibilité n'est indiquée qu'a partir de la date courante, mais les heures planifiées
sont réparties sur toute la durée de 1'affectation, méme si sa date de début planifié est
antérieure a la date courante. Le changement d'une date de début planifié dans le passé
peut en conséquence modifier la répartition des heures planifiées et cette modification peut

a son tour avoir une incidence sur la disponibilité.

+ La surutilisation des ressources peut fausser les calculs de disponibilité. Par exemple, la
durée d'une affectation est de deux semaines et vous désignez une ressource surutilisée

pendant la premiére semaine mais totalement disponible durant la deuxiéme semaine.
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Cette surutilisation a une incidence sur la disponibilité totale de la ressource qui apparait

en conséquence moins disponible qu'elle ne I'est en réalité.
Le systeme calcule la disponibilité de chaque ressource comme suit :

Capacité journaliere x Pourcentage de disponibilité pour le travail planifié — Charge de travail

confirmée
Ou:

* La capacité journaliére correspond a la valeur spécifiée dans la configuration du profil
de la ressource. Si cette valeur n'est pas spécifiée dans la configuration du profil de la
ressource, c'est la valeur fixée a 1'échelle du systéme qui est utilisée. Si aucune valeur

n'est indiquée a 1'échelle du systéme, le calcul s'appuie par défaut sur 8 heures par jour.

* Le pourcentage de disponibilité pour le travail planifié est défini par I'administrateur

systeme pour le département de la ressource.

» La charge de travail confirmée inclut 'ensemble de la demande relative au projet, a
d'autres projets et a tous les autres éléments induisant une demande configurée comme

confirmée.

Affichage de la disponibilité des ressources dans la feuille de travail d'un
projet

1. Accédez a la feuille de travail du projet.
2. Créez ou sélectionnez une affectation et spécifiez les informations suivantes :
* Ressource
» Début planifié
* Fin planifiée
* Heures planifiées (facultatif)

3. Cliquez sur |Q|

La disponibilité totale pour l'affectation s'affiche en bleu dans la colonne des heures
planifiées, et les heures disponibles sur chaque période fiscale ou journaliére s'affichent

dans les colonnes correspondant a ces périodes.
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4.

Si vous apportez des modifications a la feuille, cliquez a nouveau sur | |:-j| pour actualiser

les données.

Répartition des heures planifiées en fonction de la disponibilité des
ressources

Si vous avez affiché la disponibilité des ressources sur des périodes journaliéres et que vous

voulez répartir les heures planifiées en fonction de cette disponibilité, vous devez recourir a la

fonctionnalité de calcul.

1.

Configurez la vue active pour utiliser la fonctionnalité de calcul. Pour plus d'informations,
voir A propos des calculs de I'effort et des dates dans la feuille de travail d'un projet page
154.

Affichez la disponibilité des ressources pour la tache voulue. Pour plus d'informations, voir
A propos de l'affichage de la disponibilité des ressources dans la feuille de travail d'un

projet page 143.

Définissez le champ Travail (%) a 100.
Spécifiez les heures planifiées.

Cochez la case Niveler.

Cliquez sur |Q|

Remplacement des informations de planification par les informations
prévisionnelles et réelles

Vous pouvez remplacer les informations de planification des affectations de taches par les

informations prévisionnelles ou réelles (si ces derniéres sont disponibles). Les informations de

planification sont remplacées comme suit :

Le début planifié est remplacé par la date de début prévue.
La fin planifiée est remplacée par la date de fin prévue.

L'effort planifié est remplacé par la somme de I'effort prévu et de 1'effort réel saisi avant

la date courante.
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Les informations de planification ne peuvent pas étre remplacées si la méthode de chargement
utilisée implique une répartition manuelle. De méme, le début planifié d'une affectation

relative a une tdche successeur ne peut pas étre remplacé.

1. Verrouillez les taches sur lesquelles vous voulez intervenir.

2. Sélectionnez les affectations et cliquez sur “:L;,]l.

Les informations de planification sont remplacées par les informations prévisionnelles et

réelles.

Modification des informations prévisionnelles des affectations de taches
dans la feuille de travail d'un projet

Le responsable du projet, les éditeurs du plan de projet et les responsables de taches
récapitulatives peuvent modifier les informations prévisionnelles suivantes pour les

affectations de taches auxquelles ils ont acces :
» Début prévu et fin prévue

» Effort restant

» Pourcentage achevé

Pour les taches dont I'état doit faire 1'objet de mises a jour, 'effort restant et le pourcentage

achevé sont calculés conformément aux régles standard.
1. Ajoutez les champs suivants a la vue active dans la feuille de travail du projet :
»  Début prévu
»  Fin prévue
»  Effort restant
» Pourcentage achevé

«  Etat non requis (ce champ permet d'identifier les tiches pour lesquelles la mise a jour

de I'état n'est pas requise et qui ne peuvent en conséquence pas étre mises a jour)
2. Verrouillez les taches sur lesquelles vous voulez intervenir.

3. Pour mettre a jour l'effort restant et le pourcentage achevé en fonction de I'effort réel,
sélectionnez les affectations et cliquez sur | .
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4. Apportez les modifications requises aux informations prévisionnelles.

5. Pour marquer une affectation de tiche comme étant terminée, effectuez 1'une des

opérations suivantes :
+ Définissez le pourcentage achevé a 100.
» Définissez 'effort restant a 0.
6. Pour rouvrir une affectation de tache cléturée, effectuez I'une des opérations suivantes :
» Définissez le pourcentage achevé a une valeur inférieure a 100.
* Définissez 'effort restant a une valeur supérieure a 0.

7. Pour voir les résultats de vos modifications, cliquez a I'extérieur de la ligne active.

8. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Iz

A propos de la mise a jour de I'effort restant et du pourcentage achevé en
fonction de I'effort réel

Vous pouvez mettre a jour I'effort restant ou le pourcentage achevé pour des affectations de
taches sélectionnées dans la feuille de travail d'un projet en fonction de I'effort réel saisi par

les ressources.
Affectations de taches pour lesquelles la mise a jour de I'état est requise
L'effort restant est calculé comme suit :

effort restant = effort planifié — effort réel

Si l'effort réel est supérieur a I'effort planifié, 1'effort restant ne peut pas étre calculé et un

message s'affiche.
Le pourcentage achevé est calculé comme suit :
pourcentage achevé = effort réel / effort planifié x 100
Affectations de taches pour lesquelles la mise a jour de I'état n'est pas requise
L'effort restant est calculé comme suit :
effort restant = effort planifié — effort réel

Si I'effort réel est supérieur a 'effort planifié, 1'effort restant est défini a 1.
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Le pourcentage achevé est calculé comme suit :

pourcentage achevé = effort réel / (effort réel + effort restant) x 100
Mise a jour de I'effort restant et du pourcentage achevé en fonction de
I'effort réel
1. Verrouillez les taches sur lesquelles vous voulez intervenir.

2. Sélectionnez les affectations et cliquez sur =%

L'effort restant et le pourcentage achevé sont mis a jour.

Affichage des informations relatives a I'état des taches dans la feuille de
travail d'un projet

Pour vérifier si I'état d'une affectation de tache est a jour

Ajoutez le champ Etat a jour a la vue active dans la feuille de travail du projet.

Pour afficher la date de la derniére mise a jour de I'état

Ajoutez le champ Derniére mise a jour a la vue active dans la feuille de travail du projet.

A propos de I'affichage des informations de chemin critique dans la feuille
de travail d'un projet

Vous pouvez assurer le suivi du chemin critique d'un projet et consulter les informations

suivantes dans la feuille de travail du projet :
» Taches critiques

»  Marge pour les taches qui n'appartiennent pas au chemin critique (nombre de jours dont la
date de fin planifiée d'une tache peut étre repoussée sans que cette tiche deviennent

critique)

Lorsque vous apportez des modifications a des taches qui affectent le chemin critique, le
chemin critique et la marge sont recalculés pour le projet en cours uniquement. Les
modifications apportées a une tache prédécesseur dans le projet en cours sont
automatiquement répercutées sur la tiche successeur correspondante dans un autre projet.
Toutefois, le chemin critique et la marge de l'autre projet ne sont recalculés que lorsque cet

autre projet fait 1'objet d'une consolidation.
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Remarque — Pour qu'une tache prédécesseur soit considérée comme critique, 1'option
Déplacement de la date de la tache successeur doit étre sélectionnée dans les

parametres d'interdépendance.
Informations de chemin critique dans les projets MSP liés

Pour les projets MSP liés, le calcul de la marge dans Changepoint est semblable au calcul de

la marge totale dans Microsoft Project.

Les modalités du calcul du chemin critique et de la marge présentent toutefois des

différences :

e Chemin critique — Dans Changepoint, les dépendances inter-projets sont prises en compte,
tandis que dans Microsoft Project, le chemin critique est calculé en fonction du projet en
cours uniquement. Les taches critiques peuvent en conséquence différer dans les deux

applications.

*  Marge — Dans Changepoint, lorsque la date de fin planifiée coincide avec un jour chomé,
le jour ouvré précédant ce jour chomé est utilisé pour calculer la marge. Microsoft Project

traite le jour chdmé comme un jour ouvré.

Affichage des informations de chemin critique dans la feuille de travail
d'un projet

Pour pouvoir visualiser les informations relatives au chemin critique d'un projet, vous devez

d'abord activer le calcul du chemin critique pour le projet.

Pour activer le calcul du chemin critique pour un projet

1. Accédez au projet pour le modifier.
2. Cochez la case Calculer le chemin critique.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Pour afficher les informations de chemin critique dans la feuille de travail du projet

Vous pouvez afficher les taches critiques et la marge des tdches qui n'appartiennent pas au

chemin critique.
1. Accédez a la feuille de travail du projet.
2. Ajoutez les colonnes suivantes a la vue active dans la feuille de travail du projet :

* Critique
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* Marge
3. Pour mettre a jour les informations de chemin critique aprés des modifications, cliquez sur

| )

4. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur A

Exemples de répartition des heures planifiées dans la feuille de travail
d'un projet

Dans tous ces exemples, le début planifié est fixé au 24 aofit (24/8). La capacité journaliére de
la ressource sélectionnée est égale a 8 et la disponibilité de son département pour le travail
planifié est de 75%.

Pour chaque nouvelle affectation, la ressource est déja désignée dans une affectation existante

(associée a une autre tache).

Heures planifiées spécifiées et nivellement activé

L'utilisateur saisit les données suivantes :
» début planifié : 24/8

*  heures planifiées : 12

» option Niveler activée

La fin planifiée correspond au 27/8 et le pourcentage de travail calculé est de 50%. Le
nivellement étant activé, I'effort total pour les deux taches sur chaque jour est égal a 6 heures

(capacité journaliere de la ressource x pourcentage de disponibilité du département).

Heures
24/8 25/8 26/8 27I8 28/8 L
planifiées
Tache 3 3 2 4 0 12
existante
Nouvelle 3 3 4 2 0 12
tache
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Heures planifiées et pourcentage de travail spécifiés

L'utilisateur saisit les données suivantes, puis clique sur l'icne ||§]| :

* début planifié : 24/8
* heures planifiées : 12
+ pourcentage de travail : 50

La date de fin planifiée (27/8) est calculée. Les heures planifiées sont réparties uniformément
a concurrence de 50% au maximum, sans vérifier si le nombre total des heures d'affectation de

la ressource dépasse ses 6 heures disponibles.

Heures
24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 .
planifiées
Tache 3 3 2 4 0 12
existante
Nouvelle 3 3 3 3 12
tache

Heures planifiées et pourcentage de travail spécifiés, nivellement activé

L'utilisateur saisit les données suivantes, puis clique sur I'icone |f§]| :

» début planifié : 24/8

* heures planifiées : 12

* pourcentage de travail : 50
+ option Niveler activée

La date de fin planifiée (28/8) est calculée. Les heures planifiées sont réparties a concurrence
de 50% des heures disponibles par jour ouvré au maximum, sauf si le nombre total d'heures

d'affectation dépasse les 6 heures disponibles de la ressource.
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Heures
24/8 25/8 26/8 2718 28/8 .
planifiées
Tache 3 3 2 4 0 12
existante
Nouvelle 3 3 3 2 1 12
tache

Heures planifiées et durée spécifiées

L'utilisateur saisit les données suivantes, puis clique sur I'icone |Ei]| :

» début planifié : 24/8
* heures planifiées : 12
* durée:2

La date de fin planifiée (25/8) est calculée. Les heures planifiées sont réparties uniformément
sur chaque jour pour toute la durée, sans vérifier si le nombre total des heures d'affectation

dépasse la disponibilité de la ressource (6 heures).

Heures
24/8 25/8 26/8 27I8 28/8 L
planifiées
Tache 3 3 2 4 0 12
existante
Nouvelle 6 6 12
tache

Heures planifiées, pourcentage de travail et durée spécifiés, nivellement
activé

L'utilisateur saisit les données suivantes, puis clique sur l'icéne |Ei]| :

» début planifié : 24/8
* heures planifiées : 12

» pourcentage de travail : 50
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* durée:4
* option Niveler activée

La répartition des heures planifiées ne peut pas étre réalisée conformément au pourcentage de
travail et a la durée spécifiés. Le systéme affiche en conséquence un message d'avertissement
et divise la somme des heures planifiées et du travail confirmé par la durée de la tache
concernée, puis répartit les heures planifiées de facon a ce que le nombre total d'heures soit
plus ou moins uniforme sur chaque jour, méme si cela implique que le nombre total d'heures
sur une journée dépasse le pourcentage de travail spécifié ou le nombre d'heures disponibles de
la ressource. En cas de dépassement par rapport aux heures disponibles, un second message

d'avertissement s'affiche.

Heures
24/8 25/8 26/8 27I8 28/8 .
planifiées
Tache 3 3 2 4 0 12
existante
Nouvelle 3 3 4 2 12
tache

Heures planifiées spécifiées et nivellement activé, avec et sans
pourcentage de travail

Cet exemple montre les résultats du nivellement avec et sans pourcentage de travail.

L'utilisateur saisit les données suivantes, puis clique sur l'icone ||§]| :

* début planifié : 24/8
*  heures planifiées : 15
+ option Niveler activée

Si l'utilisateur ne spécifie pas le pourcentage de travail, le systéme répartit les heures
planifiées de facon a ce que le nombre d'heures total pour chaque jour soit plus ou moins
uniforme sur toute la durée de la tache. Le systéme calcule également un pourcentage de

travail égal a 50 (heures planifiées / (heures disponibles par jour x durée)).
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Heures
24/8 25/8 26/8 2718 28/8 L
planifiées
Tache 3 3 2 4 0 12
existante
Nouvelle 2,38 2,38 3,35 1,35 5,54 15
tache

Si l'utilisateur saisit les mémes données en définissant le pourcentage de travail a 100, le
systeme répartit les heures planifiées a concurrence de ce pourcentage, mais sans dépasser les

heures disponibles de la ressource.

Heures
24/8 25/8 26/8 27I8 28/8 .
planifiées
Tache 3 3 2 4 0 12
existante
Nouvelle 3 3 4 2 3 15
tache

A propos des calculs de I'effort et des dates dans la feuille de
travail d'un projet

Apres avoir appliqué la vue incluant les colonnes requises pour le projet, vous pouvez ajouter
des affectations et saisir des combinaisons d'informations diverses dans certaines colonnes,

puis laisser le systéme calculer le reste et répartir les heures planifiées.

Par exemple, vous pouvez spécifier deux valeurs parmi les données suivantes : durée, début

planifié et fin planifiée. Le systeme calcule dans ce cas la troisieme valeur comme suit :
» Durée : nombre de jours ouvrés entre la date de début planifié et la date de fin planifiée.

* Début planifié : date déterminée en partant de la date de fin planifiée et en décomptant le

nombre de jours spécifié pour la durée.
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* Fin planifiée : date déterminée en partant de la date de début planifié et en comptant le

nombre de jours spécifié pour la durée.

De méme, vous pouvez spécifier le pourcentage de travail ou les heures planifiées et laisser le

systéeme calculer l'autre valeur et la durée comme suit :

* Pourcentage de travail : effort / (heures disponibles par jour x durée)

» Effort : heures disponibles par jour x durée x pourcentage de travail

* Durée : effort / heures disponibles par jour / pourcentage de travail

Pour plus de détails, voir Exemples de calculs dans la feuille de travail d'un projet page 158.

Vous pouvez exécuter les calculs pour une seule ligne ou pour plusieurs lignes a la fois. Si
vous sélectionnez plusieurs lignes, les calculs sont réalisés dans I'ordre des interdépendances,
puis dans I'ordre des numéros de SRT. Le calcul est d'abord réalisé pour les taches
prédécesseurs, puis pour leurs successeurs, et enfin pour les autres taches dans I'ordre de leurs
numéros de SRT. En conséquence, les dates des taches en bas de la SRT peuvent étre
déplacées en fonction de la répartition des heures planifiées pour les autres taches sur la méme

période.

A propos de l'utilisation de I'option de nivellement dans les calculs

Lorsque I'option Niveler est activée, le systéme applique I'audit des ressources et prend en

compte tous les autres travaux confirmés pour la ressource, y compris :
* les éléments de demande qui s'inscrivent dans d'autres projets ;
* tous les autres éléments configurés en tant qu'éléments de demande confirmés ;

* les affectations mises a jour mais non encore enregistrées dans la feuille de travail du

projet.

Si vous activez cette option en précisant un pourcentage de travail, le systéme répartit les
heures planifiées en tenant compte de I'ensemble de la charge de travail confirmée de la

ressource a concurrence du pourcentage de travail pour chaque jour.

Si vous mettez également en place une durée ou une contrainte Au plus tard a la date de fin
planifiée et si les heures planifiées ne peuvent pas étre réparties dans le cadre imposé par le
pourcentage de travail ou par les contraintes de période, le systeme répartit les heures
planifiées en respectant les contraintes de période. Le systéme divise la somme des heures

planifiées et du travail confirmé par la durée de la tache pour laquelle vous effectuez le calcul,
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puis répartit les heures planifiées de facon a ce que le nombre total d'heures soit uniforme sur

chaque jour.

Remarque — L'option Niveler est disponible dans la feuille de travail d'un projet méme si
I'audit des ressources n'est pas activé pour le département de l'utilisateur. Par ailleurs,
toutes les heures planifiées pour I'affectation sélectionnée sont prises en compte, qu'elles

soient considérées comme confirmées ou non.

Exécution de calculs pour déterminer I'effort et les dates dans la feuille de
travail d'un projet

Les valeurs des colonnes utilisées durant les calculs sont mises a jour uniquement lorsque vous
cliquez sur |[:] - Si vous quittez la feuille de travail d'un projet en l'enregistrant aprés avoir

exécuté des calculs, les valeurs enregistrées réapparaissent systématiquement a la réouverture

de la feuille de travail du projet méme si certaines données ont changé.
1. Accédez a la feuille de travail du projet.

2. Créez une vue pour exécuter des calculs. Pour plus d'informations, voir Colonnes requises

pour les calculs dans la feuille de travail d'un projet page 157.
3. Appliquez la vue a la feuille de travail du projet.
4. Créez une affectation de tdche et sélectionnez une ressource.
5. Saisissez les valeurs connues.

6. Pour laisser le systéeme calculer certaines valeurs, vous devez effacer le contenu des
cellules concernées. Pour ce faire, cliquez sur les cellules et supprimez les valeurs

qu'elles contiennent, y compris les valeurs nulles (0).

Remarque — A ce stade, vous pouvez ignorer les erreurs relatives aux champs

obligatoires.

7. Cliquez sur |g|

8. Sila cellule de la premiére colonne s'affiche en jaune, immobilisez le pointeur de la souris
dessus pour afficher le message d'avertissement. Apportez les rectifications requises et

réessayez.
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Colonnes requises pour les calculs dans la feuille de travail d'un projet

Pour que les calculs soient effectués dans la feuille de travail d'un projet, la vue active doit

inclure les colonnes suivantes dans I'ordre indiqué :

Colonne Description

Début planifié Date de début planifié pour I'affectation. Cette date doit étre
précisée sila case Au plus t6t a la date de début planifiée est
cochée.

Au plus t6t a la date Case acocher. Lorsque cette case est cochée, le début planifié

de début planifiée ne peut pas étre redéfini a une date antérieure.

Durée Nombre de jours ouvrés entre la date de début planifié et la date

de fin planifiée.

Fin planifiée Date de fin planifiée pour I'affectation. Cette date doit étre
précisée sila case Au plus tard a la date de fin planifiée est
cochée.

Au plus tard a la date Case a cocher. Lorsque cette case est cochée, la fin planifiée ne
de fin planifiée peut pas étre redéfinie & une date ultérieure.

Travail (%) Valeur utilisée uniquement pour les calculs dans la feuille de
travail du projet. Lorsqu'elle est spécifiée manuellement, elle
correspond au pourcentage maximal de capacité journaliere que
la ressource affectée peut consacrer a latache. Lorsque cette
valeur est calculée par le systéme, elle correspond au
pourcentage du temps disponible brut de la ressource (capacité
journaliere x nombre de jours ouvrés, sans tenir compte des
autres réservations de laressource) alloué a la tache.

Heures planifiées Effort estimé (en heures) nécessaire pour mener a bien la tache.
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Colonne Description

Niveler Case a cocher. Valeur utilisée uniguement pour les calculs dans
la feuille de travail du projet. Lorsque cette case est cochée,
I'audit des ressources est appliqué lors du calcul. Pour plus
d'informations, voir A propos de I'utilisation de I'option de
nivellement dans les calculs page 155.

Période fiscale Périodes fiscales ou journalieres pour I'affichage et la répartition
des heures planifiées.

Exemples de calculs dans la feuille de travail d'un projet

Ces exemples partent du principe qu'une semaine de travail dans 1'organisation compte cing
jours, du lundi au vendredi, et que les samedis et dimanches sont des jours chomés. La
capacité journaliére de la ressource sélectionnée est égale a 8 et la disponibilité de son

département pour le travail planifié est de 75%.

Conventions utilisées dans les exemples

Le tableau suivant illustre différents exemples de calculs exécutés dans la feuille :
* le texte en gras identifie les données saisies par l'utilisateur ;
* les valeurs entre crochets [ ] sont celles calculées par le systéme ;

* le début planifié est fixé au 14 septembre (14/9) pour tous les exemples.

Au plus Au plus
; totala ) tard a la )
Début ; Fin Travail | Heures .
... | date de Durée " date de . Niveler
planifié B planifiée | (%) planifiées
début fin
planifiée planifiée
Exemple 1 | 14/9 10 [25/9] 50 [30]
Exemple2 | 14/9 10 [25/9] [50] 30
Exemple 3 | 14/9 [10] [25/9] 50 30
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Au plus Au plus
; totala . tard a la .
Début ; Fin Travail | Heures .
... | date de Durée " date de . Niveler
planifié B planifiée | (%) planifiées
début fin
planifiée planifiée
Exemple 4 | 1419 [13] [30/9] 50 30 Oui
Exemple5 | 14/9 [9] [24/9] [55,56] | 30 Oui

Pour chacun des exemples, procédez comme suit :
1. Saisissez les valeurs indiquées en gras dans le tableau.

2. Effacez (supprimez) le contenu des cellules dont les valeurs doivent étre calculées.

3. Cliquez sur |Q|

Vous trouverez ci-aprés des explications détaillées pour le premier exemple. Les résultats des

autres exemples sont expliqués dans les sections qui suivent.

Exemple 1 - Calcul de la date de fin planifiée et des heures planifiées

Le systéeme calcule la date de fin planifiée en fonction du début planifié et de la durée :

14/9 + 10 jours = 25/9

Le systéeme calcule les heures planifiées en fonction de la durée et du pourcentage de travail :

10 jours x (6 heures par jour x 50% = 3 heures par jour) = 30 heures

F——— *Début S—— *Fin *Heures Travail
planifié planifiée planifiées (%)
gl Intranet SWE 16/11/2009 28/11/200% 30,00
= |2 Mouvelle tiche 16/11/2009 28f11/2009 30,00
‘_.'_; Paulie Chinelle 1&8/11/2009 10 28/11/2009 30,00 50,00

Les heures planifiées sont réparties par tranches de 3 heures par jour sur 10 jours.
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16/11/ |17/11f |18/11f 19711/ |20/11 |n/11 | w1 | BAY WAy | By 611 | T/

“Tach
bk 2009 2008 2009 2009 2008 /2009 /2009 2009 2009 2009 2009 2009

il Intranet SWE J,Ul AL a,ul a0l a,ud ALY (AN AL o0yl J,Ul Jyud Ul
& |4 Nouvelle tiche

| Paulie Chinelle

Exemple 2 - Calcul de la date de fin planifiée et du pourcentage de travail
Le systéme calcule la date de fin planifiée en fonction du début planifié et de la durée :

14/9 + 10 jours = 25/9

Le pourcentage de travail est ensuite calculé sur la base des heures planifiées et de la durée :
pourcentage de travail = effort / (heures disponibles par jour x durée)

30/ (6 x 10) = 50%

Les heures planifiées sont réparties par tranches de 3 heures par jour sur 10 jours.

Exemple 3 - Calcul de la durée et de la date de fin planifiée

Le systéme calcule la durée en fonction des heures planifiées et du pourcentage de travail :

heures planifiées / (heures disponibles par jour x pourcentage de disponibilité pour le travail

planifié) / pourcentage de travail
30/ (8 x 75%) / 50% = 10

Le systéme calcule la date de fin planifiée en fonction du début planifié et de la durée.

Exemple 4 - Calcul de la durée et de la date de fin planifiée avec
nivellement

La durée et la date de fin planifiée sont calculées d'apres la disponibilité de la ressource
(heures disponibles chaque jour en tenant compte de tous les autres éléments confirmés) dans

les limites du pourcentage de travail spécifié.
heures disponibles par jour x pourcentage de travail

6 x 50% = 3 heures par jour maximum
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Les heures planifiées sont réparties par tranches de 3 heures par jour maximum en tenant

compte de la disponibilité de la ressource.

e 16/11/ 17/11/ 18/11) | 19/11/ | 20/11/ 2/11 | 111 B/11] W11 511 26/11) | 22/11f
2009 2009 2009 2009 2009 f2009 /2009 2009 2009 2009 2009 2009
[ Intranet SWE 2,00 3,00 3,00 0,00 000 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
5 2 Nouvelle tiche 2,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
43 Paulie Chinelle 2,00 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
0926 09727 0928 0929 09/30 10f01 | 10/02
J2009  f2009 f2009  f2009 @ [f2009 Jj2009 | [2009
[xd Calculation Project 0.00 0.00 3.00 3.00 1.00 0.00 0.00
=] |; Existing Task 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
,_:;_; Resource A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
=] Ii Mew Task 0.00 0.00 3.00 3.00 1.00 0.00 0.00
,_:;_; Resource A 3.00 3.00 1.00 0.00 0.00

Exemple 5 - Calcul de la durée, de la date de fin planifiée et du
pourcentage de travail avec nivellement

Si le pourcentage de travail n'est pas spécifié, le systéme calcule la durée et la date de fin
planifiée en fonction de la durée la plus courte possible sur laquelle les heures planifiées
peuvent étre réparties aussi uniformément que possible en tenant compte de 1'ensemble des

heures confirmées.

— 16/11/ 17/11/ 18/11/ 19/11/ /11 /11 211 B/ WAl 51 6/11 7)1
2009 2009 2009 2009 2009 /2009 /2009 2009 2009 2009 2009 2009
[ Intranet SWE AT B B 250 ool o000 300 215 300 300 215
B 3 Nouvelle tiche 245 418 300 250 250 000 000 300 215 300 300 215
\ Paulie Chinelle 215 118 300 2,50 2,50 e L e e B
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A propos du diagramme de Gantt dans la feuille de travail d'un

projet

Lorsque le diagramme de Gantt apparait, la période initialement affichée est celle
commencant a la date courante. Les éléments répertoriés dans la feuille sont représentés

comme suit dans le diagramme :

* projet — barre grise

* taches — barres bleues

» affectations — barres vertes

» taches récapitulatives — barres noires

Lorsque vous positionnez le pointeur de la souris sur une barre dans le diagramme de Gantt,
une infobulle affiche le nom de la tache ou de 'affectation, les dates de début et de fin

planifiées (ou prévues) et I'effort.

Par ailleurs, le diagramme de Gantt propose un menu contextuel permettant d'afficher les

informations suivantes :
» taches critiques — barres de taches rouges
» progression — barres noires a l'intérieur des barres de taches et d'affectations
+ et ]'une ou l'autre des informations suivantes :
» effort prévu — barres oranges sur les barres de taches et d'affectations
» plan de référence — barres grises sur les barres de taches et d'affectations

Remarque — Le diagramme de Gantt de la feuille de travail d'un projet ne peut étre
imprimé que sur un support physique. L'impression dans un fichier (par exemple Adobe

PDF, PDF Creator ou Microsoft XPS Document Writer) n'est pas prise en charge.

Pour afficher une période différente

La barre de défilement horizontal du diagramme de Gantt comporte un deuxiéme jeu de

fleches permettant d'atteindre des dates en dehors de la période affichée.

Pour faire défiler le diagramme jusqu'a des dates antérieures a la premiére date affichée,

cliquez sur la fleche a 1'extrémité gauche.
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Pour faire défiler le diagramme jusqu'a des dates postérieures a la derniére date affichée,

cliquez sur la fléche a l'extrémité droite.

Pour faire défiler verticalement le diagramme de Gantt

Si les lignes de la feuille sont trop nombreuses pour étre affichées simultanément, une barre de
défilement vertical apparait a droite du diagramme de Gantt. Vous devez faire défiler le

diagramme vers la droite pour accéder a cette barre de défilement vertical.

Accés au diagramme de Gantt dans la feuille de travail d'un projet

Avant d'accéder au diagramme de Gantt, il est préférable de développer la section du projet
sur laquelle vous voulez intervenir. Cette opération peut prendre un certain temps en fonction

de la taille du projet.
1. Accédez a la feuille de travail du projet.
2. Développez les taches sur lesquelles vous voulez intervenir.

3. Verrouillez les taches.

4. Cliquez sur =

Modification de I'échelle de temps dans le diagramme de Gantt de la feuille
de travail d'un projet

Par défaut, 1'échelle de temps du diagramme de Gantt affiche les mois et les semaines (le
premier jour de chaque semaine). Vous pouvez faire un zoom avant pour afficher plus de
détails, ou faire un zoom arriére pour afficher un plus grand nombre d'informations. Chaque

clic pour effectuer un zoom avant ou arriere modifie le niveau de détail affiché.

Si vous cliquez pour faire un zoom avant (ou arriére) trois fois de suite, 1'échelle de temps
change. Par exemple, en cas de zoom avant, 1'échelle de temps s'adapte pour afficher non plus
les mois et les semaines mais les mois et des tranches de trois jours, puis les mois et chaque
jour. A T'inverse, lorsque vous faites un zoom arriere, 1'échelle de temps n'affiche plus les mois

et les semaines mais les trimestres et les mois, puis les années et les trimestres.

Pour modifier I'échelle de temps dans le diagramme de Gantt
Pour faire un zoom avant, cliquez sur | :l-\'hl.

Pour faire un zoom arriéere, cliquez sur =N
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Pour afficher une période commencant a une date précise, indiquez cette date dans le champ

pFéVU a cet effet | *“=| | 01,/01/2014 | .

Pour afficher une période commencant a la date de début planifié d'un élément du projet,
cliquez sur la ligne affichant cet élément, puis cliquez sur | =

A propos de la gestion des tAches dans le diagramme de Gantt de la
feuille de travail d'un projet

L'accés au diagramme de Gantt d'un projet s'effectue a partir de la feuille de travail
correspondante. Vous pouvez déplacer les taches, modifier leur durée et créer ou supprimer

des interdépendances (au sein du projet) a partir du diagramme de Gantt.

Avant de pouvoir gérer les taches, vous devez verrouiller celles sur lesquelles vous voulez

intervenir.

Modification de la durée d'une tache dans le diagramme de Gantt de la feuille de
travail d'un projet

Vous pouvez modifier la date de fin planifiée d'une tache et prolonger ou réduire sa durée en

déplacant I'extrémité droite de la barre correspondante.

1. Positionnez le pointeur de la souris sur l'extrémité droite (représentant la date de fin) de la
barre. Lorsque la double fleche apparatit, cliquez et faites glisser I'extrémité de la barre

jusqu'a la date voulue.
2. Cliquez sur A
Déplacement d'une tache dans le diagramme de Gantt de la feuille de travail d'un
projet

Vous pouvez déplacer des taches en les faisant glisser vers l'avant ou vers 'arriere sur la
ligne. Dans ce cas, seules les dates de début et de fin des taches changent ; la durée reste la
méme. Les taches liées se déplacent solidairement et conservent leurs relations

d'interdépendance.
1. Cliquez sur une tache et faites-la glisser jusqu'a la date voulue.

2. Cliquez sur IZ1;
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A propos des interdépendances de tiches dans le diagramme de Gantt de la
feuille de travail d'un projet

Vous pouvez créer des relations d'interdépendance entre les tiches affichées dans le

diagramme de Gantt.

Une ligne relie une tache prédécesseur et sa tache successeur lorsque les deux sont affichées
dans le diagramme de Gantt. Si une seule des taches liées est affichée dans le diagramme de
Gantt, cette ligne est remplacée par une pointe de fleche a I'extrémité de la tdche. Pour les
taches prédécesseurs, la pointe de fleche apparait a I'extrémité représentant la date de fin ;
pour les taches successeurs, la pointe de fleche apparait a 1'extrémité représentant la date de
début.

Remarque — Le diagramme de Gantt ne permet pas de créer ou d'afficher des

interdépendances entre des taches s'inscrivant dans des projets différents.

Vous pouvez modifier les paramétres des taches liées, notamment I'écart et I'option imposant
qu'une tache liée débute un jour ouvré. Pour plus d'informations, voir Modification des

parameétres d'interdépendance dans la feuille de travail d'un projet page 118.

Création d'une interdépendance dans le diagramme de Gantt de la feuille de
travail d'un projet

1. Cliquez sur la tache prédécesseur et faites-la glisser vers le bas en direction de la tache

successeur.

Une infobulle indique les taches successeurs potentielles a mesure que vous déplacez le

pointeur dessus.

2. Relachez le bouton de la souris lorsque la tache prédécesseur se trouve sur la tache

successeur voulue.

La relation d'interdépendance est créée ; la tache successeur est déplacée de maniére a

débuter le jour ouvré suivant la date de fin de la tache prédécesseur.
3. Cliquez sur A}
Suppression d'une interdépendance dans le diagramme de Gantt de la feuille de
travail d'un projet

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne matérialisant la relation

d'interdépendance et choisissez Supprimer l'interdépendance.

2. Cliquez sur A
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Affichage de la progression des taches et des affectations dans le diagramme de
Gantt de la feuille de travail d'un projet

Dans le diagramme de Gantt, vous pouvez afficher I'avancement des taches et des affectations
dont I'état a été mis a jour. Pour les affectations, 'avancement est matérialisé par une barre de

progression noire représentant le pourcentage achevé.

Pour les taches, la barre de progression représente le pourcentage achevé calculé a 1'aide de la

formule suivante :
effort réel / (effort réel + effort restant) x 100
Les barres de progression ne sont pas disponibles pour les taches récapitulatives et les taches
jalons.
Pour afficher la progression dans le diagramme de Gantt
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le diagramme de Gantt et choisissez Afficher la
progression.
Affichage du chemin critique dans le diagramme de Gantt de la feuille de
travail d'un projet

Vous pouvez afficher le chemin critique d'un projet dans le diagramme de Gantt a condition
que le calcul du chemin critique soit activé pour le projet. Les taches critiques sont

matérialisées par des barres rouges et non pas par des barres bleues.

Conseil — Pour vérifier si le calcul du chemin critique est activé pour le projet, vous
pouvez ajouter la colonne Calculer le chemin critique dans la vue active de la feuille de
travail du projet.
Pour afficher le chemin critique dans le diagramme de Gantt
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le diagramme de Gantt et choisissez Afficher le
chemin critique.
Affichage des informations de référence ou prévisionnelles dans le
diagramme de Gantt de la feuille de travail d'un projet
Il n'est pas possible d'afficher a la fois les informations prévisionnelles et les informations de

référence.

Pour afficher les informations prévisionnelles dans le diagramme de Gantt
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Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le diagramme de Gantt et choisissez Afficher les

prévisions. Les dates de début et de fin prévues et I'effort prévu sont matérialisés par des

barres oranges accolées aux barres des taches et des affectations dans le diagramme de Gantt.

Pour afficher les informations de référence

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le diagramme de Gantt et choisissez Afficher le

plan de référence. Les informations de référence sont matérialisées par des barres grises

accolées aux barres des taches et des affectations.

Boite de dialogue Configuration de l'impression de la feuille

Lorsque le diagramme de Gantt est affiché, plusieurs options d'impression sont disponibles

lorsque vous cliquez sur |R~;5 |.

Remarque — Le diagramme de Gantt de la feuille de travail d'un projet ne peut étre

imprimé que sur un support physique. L'impression dans un fichier (par exemple Adobe

PDF, PDF Creator ou Microsoft XPS Document Writer) n'est pas prise en charge.

Option

Description

Case acocher Grille

Lorsque cette case est cochée, les informations de la grille sont
imprimeées.

Case a cocher Diagramme
de Gantt

Lorsque cette case est cochée, le diagramme de Gantt est
imprime.

Option Zone affichée dans
la feuille

Lorsqgue cette option est sélectionnée, I'impression se limite &
la partie de la feuille visible a I'écran. Les informations
nécessitant un défilement pour apparaitre a |'écran ne sont pas
imprimées.

Option Plage de dates

Lorsque cette option est sélectionnée, I'impression se limite
aux informations comprises entre les dates de début et de fin
spécifiees. Accessible uniquement lorsque la case
Diagramme de Gantt est cochée.

Champ Date de début

Date de début de la plage de dates a imprimer. Accessible
uniquement lorsque la case Diagramme de Gantt est cochée.

Champ Date de fin

Date de fin de la plage de dates a imprimer. Accessible
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Option

Description

uniquement lorsque la case Diagramme de Gantt est cochée.

Option Projet entier

Lorsque cette option est sélectionnée, le projet entier est
imprimé.

Liste en largeur

Nombre de pages sur lesquelles imprimer la feuille

horizontalement :

* Une seule page — Imprime la feuille sur une seule page en
largeur.

¢ Plusieurs pages — Adapte le nombre de pages en fonction
de la largeur de la feuille.

Liste en hauteur

Nombre de pages sur lesquelles imprimer la feuille

verticalement :

* Une seule page — Imprime toutes les lignes de la feuille
sur une seule page.

* Plusieurs pages — Adapte le nombre de pages en fonction
des lignes de la feuille.
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Concepts de base de la FPP

La feuille de planification de projet (FPP) est une interface comparable a une feuille de
calcul destinée a remplacer la feuille de travail de projet. La FPP permet de réaliser les

opérations suivantes :
» créer des taches et modifier tous les champs relatifs aux taches ;
» affecter des ressources aux taches ;

» créer des affectations de tdches et modifier tous les champs relatifs aux affectations de

taches ;
» répartir I'effort planifié sur des périodes journaliéres ou fiscales.

Les taches créées dans la FPP sont des taches provisoires et doivent donc étre activées pour
apparaitre dans l'arborescence des projets et dans la feuille de temps. Vous pouvez modifier
les taches provisoires et les taches actives dans la FPP et dans la feuille de travail d'un
projet. Toutefois, les tdches provisoires modifiées dans la feuille de travail d'un projet

doivent réussir la validation requise pour que la feuille puisse étre enregistrée.

Conseil — Pour identifier les tdches provisoires dans la feuille de travail d'un projet,
ajoutez la colonne Provisoire a la vue active dans la feuille. Si vous ne voulez pas que
les taches provisoires apparaissent dans la feuille de travail du projet, créez un filtre de

maniere a les exclure.

Le diagramme de Gantt apparait par défaut, mais vous pouvez le masquer. Vous pouvez

aussi n'afficher que le diagramme de Gantt et masquer la grille.

Parametres de la FPP

Vous pouvez définir des parametres par défaut pour la FPP. Pour plus d'informations, voir les

rubriques suivantes :
»  Spécification d'un type d'interdépendance et d'un écart par défaut page 197

*  Configuration des avertissements avant le remplacement de la répartition de ['effort pour

les dffectations de téiches page 202

»  Configuration des parameétres par défaut pour le remplacement de I'effort des périodes

révolues dans la FPP page 214
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FPP : pratiques recommandées

Pour des résultats optimaux lorsque vous utilisez la FPP, il est fortement recommandé

d'adopter les pratiques suivantes.

Ajouter uniquement les ressources nécessaires a votre liste de
ressources favorites

Le fait d'inclure toutes les ressources de votre organisation dans votre liste de ressources
favorites est contre-productif. N'ajoutez a cette liste que les ressources que vous affectez
régulierement a des taches. Une liste de ressources favorites trop longue augmente le temps
de chargement de la FPP car les données relatives aux jours chomés de chaque ressource sont

préchargées.
Utiliser des vues d'affectations de taches pour réaliser des opérations
détaillées sur les affectations

Il est préférable d'utiliser une vue d'affectations de taches pour réaliser certaines opérations

détaillées telles que :
» répartir manuellement 1'effort sur des périodes journaliéres ou fiscales ;
» utiliser des méthodes de chargement différentes pour les affectations d'une méme tache ;

» fixer des dates de début et de fin planifiées distinctes pour différentes ressources affectées

a une méme tache ;

* ajouter des ressources supplémentaires pour une tache lorsqu'au moins 1'un des points

précédents s'applique.

Limiter la durée des taches

La durée des taches ne doit pas étre trop longue ; idéalement, elle ne doit pas dépasser un an.
Une tache ouverte ne doit pas avoir une durée qui se prolonge sur plusieurs années. Les
données des jours chomés sont préchargées pour chaque tache en fonction de la plage de dates
couverte par la feuille. Les taches dont la durée est trés longue augmentent la quantité de

données a précharger.

Limiter le nombre de taches et le nombre de ressources affectées a une
tache

Le nombre de taches dans le cadre d'un projet et le nombre d'affectations pour chaque tache

doivent rester raisonnables. Une seule tache ouverte pour laquelle des centaines ou des
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milliers de ressources saisissent du temps peut provoquer de sérieux problémes de
performances dans la FPP. Si vous utilisez des taches ouvertes pour les activités réalisées tout
au long de 1'année (comme la formation et le développement, les travaux non facturables ou les

réunions), il peut étre judicieux d'envisager les solutions suivantes :
* création d’un nouveau projet pour chaque exercice fiscal ;
» création de projets distincts pour les différentes parties de I'organisation ;

* restriction de I’accés aux taches ouvertes sur la base des départements ou des fonctions.

Limiter la taille des projets de maniére a ce qu'ils restent gérables

La taille des projets doit rester dans une fourchette de 400 a 1 200 lignes de taches ou

d'affectations de taches, et chaque niveau ne doit pas comporter plus de 100 lignes.

Créer au moins trois niveaux hiérarchiques pour chaque projet

Les projets contenant une liste de taches non hiérarchisées sont plus difficiles a gérer et leur
affichage prend plus de temps dans la FPP parce que toutes les taches doivent s'afficher a
chaque fois que vous accédez a la feuille. A l'inverse, lorsque les taches d'un projet sont
organisées dans une hiérarchie, vous pouvez développer et réduire les sections de maniére a

n'afficher que les données que vous devez modifier.

Octroyer des droits de consultation des projets aux responsables de taches
récapitulatives

Pensez a octroyer un accés Consultation du projet aux responsables de taches récapitulatives
de maniére a ce qu'ils puissent afficher le projet en entier dans la FPP. Dans le cas contraire,
les responsables de taches récapitulatives peuvent uniquement voir les taches liées a leurs
taches récapitulatives et s'ils apportent des modifications, la consolidation ne porte que sur les

valeurs de leurs taches récapitulatives et non pas sur les totaux du projet.

Eviter d'enregistrer la feuille trop fréquemment

Réaliser une série d'opérations avant d'enregistrer permet d'optimiser les performances et de
réduire les temps d'attente.

Utiliser Firefox ou Chrome

Les navigateurs Firefox et Chrome sont recommandés, en particulier pour effectuer des

opérations telles qu'un copier-coller d'un grand nombre de taches a la fois. Firefox et Chrome
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sont plus efficaces que les autres navigateurs pour le traitement des données.

Ne pas accéder a plusieurs versions de Changepoint a la fois

Si vous avez acces a différentes versions de Changepoint, par exemple dans des
environnements de test et de production, le fait d'ouvrir toutes ces versions en méme temps
peut causer des problémes en raison de la mise en cache des fichiers. Veillez a effacer le

cache de votre navigateur avant de vous connecter a un autre environnement.

Veiller a ce que toutes les fiches de temps aient atteint le stade ou elles
sont considérées comme du temps réel avant de marquer des taches ou
des affectations de tAiches comme terminées

Le stade auquel les fiches de temps sont considérées comme du temps réel par votre
organisation est contr6lé par un parameétre dans Changepoint Administration. Les options

possibles sont les suivantes :

» lorsque le temps est saisi dans la feuille de temps ;

* lorsque les fiches de temps sont soumises dans la feuille de temps ;
* lorsque les fiches de temps ont été approuvées.

La date de fin réelle est déterminée en fonction du temps réel pour les taches ou les

affectations de taches lorsque les tdches ou les dffectations sont marquées comme terminées.
Si les fiches de temps sont considérées comme du temps réel uniquement lorsque le temps est
soumis ou approuvé et qu'une tache ou une affectation de tache est marquée comme terminée
avant la soumission ou I'approbation des fiches de temps, une date de fin réelle est associée a

la tdche ou l'affectation mais sans heures réelles proprement dites.

La meilleure pratique consiste donc a s'assurer que toutes les fiches de temps ont atteint le
stade ou elles sont considérées comme du temps réel avant de marquer des taches ou des

affectations de tdches comme terminées.

Acces a la FPP

Si vous étes responsable d'un projet, éditeur du plan d'un projet ou responsable de tache
récapitulative avec les droits d'accés requis, le projet en question et I'ensemble de ses taches
sont automatiquement verrouillés lorsque vous accédez a la FPP, sauf si une ou plusieurs
taches du projet sont déja verrouillées par d'autres ressources. Le responsable du projet peut
annuler le verrouillage effectué par d'autres ressources, mais dans ce cas, les modifications

réalisées par ces ressources qui n'ont pas été enregistrées sont perdues.
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Les responsables de taches récapitulatives peuvent afficher les taches subordonnées de leurs
taches récapitulatives, ainsi que la hiérarchie des taches situées au-dessus de leurs taches et la
hiérarchie des taches liées a leurs taches. En revanche, ils ne peuvent modifier que les taches

subordonnées des taches récapitulatives auxquelles ils sont affectés.

Un message en regard du nom du projet indique si le projet est verrouillé par vous ou par un
autre utilisateur. Dans ce dernier cas, une notification vous informe dées que le projet est

déverrouillé.

Les ressources disposant de droits de consultation pour le projet peuvent afficher la FPP en

lecture seule.
1. Cliquez sur Généralités > Projets.
L'arborescence des projets apparait.
2. Dans l'arborescence, effectuez 1'une des opérations suivantes :

* Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du projet et choisissez Feuille de

planification du projet.

* Cliquez sur le nom du projet pour accéder a son profil, puis cliquez sur Actions >

Feuille de planification du projet.
La feuille de planification du projet apparait.

3. Pour déverrouiller le projet de maniére a permettre a d'autres ressources de modifier les

taches, cliquez sur 7l

Raccourcis clavier de la FPP

Action Combinaison de touches
Ajouter une ligne de tache Inser
Copier les taches sélectionnées Ctrl+C
Passer ala cellule suivante Tabulation
Revenir a la cellule précédente Maj+Tabulation
Passer alaligne ou a I'élément situé au-dessus Fleche Haut
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Action Combinaison de touches
Passer alaligne ou al'élément situé au-dessous Fleche Bas
Développer les taches Alt+Maj+Signe Plus (+)
Réduire les taches Alt+Maj+Signe Moins (-)
Abaisser les taches sélectionnées Alt+Maj+Fléche Droite
Hausser les taches sélectionnées Alt+Maj+Fléche Gauche
Coller les taches sélectionnées Ctrl+Vv
Cocher ou désélectionner une case a cocher Barre d'espacement

Développement et réduction des taches dans la FPP

Vous pouvez afficher ou masquer les taches subordonnées d'une tadche en développant ou en

réduisant les taches, les tdches subordonnées ou le projet comme suit :

»  Pour développer une tache ou une tache subordonnée, cliquez sur la fleche pointant vers la

droite en regard de son nom.

»  Pour réduire une tache ou une tache subordonnée, cliquez sur la fleche pointant vers le bas

en regard de son nom.
*  Pour développer ou réduire toutes les taches subordonnées au-dessous d'une tache, cliquez

sur la ligne de la tache, puis cliquez sur |4 [ousur| = |.

»  Pour développer ou réduire toutes les taches du projet, effectuez 1’une des opérations

suivantes :

» Assurez-vous qu'aucune tache n'est sélectionnée et cliquez sur |4 |ousur|—|.

» Sélectionnez toutes les taches et cliquez sur |4 [ousur|=|.

Remarque — Le temps nécessaire pour développer I'ensemble des taches du projet dépend

de leur nombre.

Abaissement et hausse de taches dans la FPP

Vous pouvez abaisser ou hausser des taches individuellement ou collectivement.
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1. Accédez a la FPP.

2. Sélectionnez la ou les taches voulues.

3. Pour abaisser les taches, cliquez sur =/

4. Pour hausser les taches, cliquez sur |4.—5

Déplacement d'une tache dans la FPP

Vous pouvez déplacer une ou plusieurs tdches vers une autre ligne dans la FPP. Lorsque vous
déplacez une tache, I'ensemble de ses taches subordonnées se déplacent avec elle et les ID de
ligne sont rectifiés en conséquence, y compris dans les interdépendances définies dans la

colonne Prédécesseurs.
1. Sélectionnez les taches a déplacer.
2. Positionnez le pointeur de la souris sur la premiere colonne vide a gauche.

3. Lorsqu'une fleche a quatre pointes apparatit, faites-la glisser vers la ligne voulue. Une

barre apparait au-dessus de la ligne sur laquelle les taches seront insérées.

A propos de I'impression dans la FPP

Vous pouvez imprimer le contenu de la FPP en cliquant sur (';il. Le document imprimé

comprend toutes les lignes, mais n'inclut que les colonnes et la partie du diagramme de Gantt

effectivement affichées dans la vue active.

A propos du changement de vue et de filtre dans la FPP

Vous pouvez temporairement changer de vue dans la FPP en cliquant sur la fléeche pointant
vers le bas en regard de 1'icone de vue |~/ eten sélectionnant une autre vue.

De méme, vous pouvez temporairement changer de filtre dans la FPP en cliquant sur la fleche

pointant vers le bas en regard de 1'icone de filtre W |v|eten sélectionnant un autre filtre.

Remarque — La vue et le filtre doit étre tous les deux du méme type (tache ou affectation
de tache). Notez également que si vous avez défini une vue ou un filtre par défaut, la vue

ou le filtre sélectionné ne reste actif que jusqu'a votre prochain acceés a la FPP.
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Pour changer de vue ou de filtre de maniére permanente, vous devez attribuer a la vue ou au

filtre le statut de vue ou de filtre par défaut lorsque vous y apportez des modifications.

Exécution d'un rapport a partir de la FPP

Vous pouvez exécuter des rapports a partir de la FPP. Les rapports Cognos et les rapports
Report Designer configurés pour une exécution a partir des pages de profil du projet ou des

taches sont disponibles.
Lorsqu'un rapport est exécuté a partir de la FPP, il présente les différences suivantes :
* les liens vers les fiches d'entités ne sont pas accessibles ;

» les taches provisoires n'apparaissent dans un rapport que si ce rapport est basé sur le

modéle de données Cognos non sécurisé.

Pour exécuter un rapport de projet

Cliquez sur o) puis sélectionnez le rapport de projet ou de tache.

Pour exécuter un rapport de tache

1. Sélectionnez une ligne de tache et cliquez sur g

2. Sélectionnez un rapport de tache dans la liste qui apparait.

Exportation des données de la FPP vers Microsoft Excel
1. Accédez a la FPP.

2. Cliquez sur |@|.

Les données de la feuille s'affichent dans un fichier Excel.

Conseil — Pour pouvair trier les lignes en fonction de la structure de répartition du travail,

vous devez inclure le champ SRT dans la vue.

Copie de valeurs dans les lignes de la FPP

Vous pouvez copier une valeur d'une colonne sur une ligne source vers une ou plusieurs lignes
cibles situées au-dessous de la ligne source. Vous pouvez copier une valeur a partir de toutes

les colonnes de la vue active dans la FPP, a I'exception de la colonne Ressources.

1. Dans la FPP, sélectionnez la ligne source contenant la valeur que vous voulez copier.
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2. Sélectionnez une ou plusieurs lignes cibles situées au-dessous de la ligne source.

3. Cliquez sur , puis sélectionnez la colonne contenant la valeur que vous voulez

+ |

copier.
La valeur est copiée sur chacune des lignes cibles.

A propos des vues de la FPP

Les vues FPP déterminent les données affichées dans la FPP. La feuille propose une vue par
défaut pour les taches, qui regroupe un sous-ensemble des champs relatifs aux taches. Vous
pouvez modifier la vue de taches par défaut et créer vos propres vues de taches et

d'affectations de taches.

Vues de taches

Les vues de taches permettent de réaliser les opérations suivantes :

* créer des taches ;

* modifier les champs relatifs aux taches ;

» créer des affectations de taches qui utilisent la méthode de chargement par défaut.

En général, les affectations de tdches créées dans une vue de tdches héritent automatiquement
des valeurs des champs de tache affichés dans la vue au moment de la création de ces

affectations.

Dans certaines cas, il n'est pas possible de modifier le début planifié, la fin planifiée ou I'effort
planifié dans une vue de tches (notamment lorsque des affectations utilisent une méthode de
chargement manuelle). Dans ces situations, vous devez recourir a une vue d'affectations de
taches.

Vues d'affectations de taches

Les vues d'affectations de taches permettent de travailler plus en détail sur les affectations et

de réaliser notamment les opérations suivantes :
+ répartir manuellement 1'effort sur des périodes journaliéres ou fiscales ;
« utiliser des méthodes de chargement différentes pour les affectations d'une méme tache ;

» fixer des dates de début et de fin planifiées distinctes pour les différentes affectations

d'une méme tache ;
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* ajouter des ressources supplémentaires pour une tache lorsqu'au moins 1'un des points

précédents s'applique.

Remarque — Une vue d'affectations de taches n'affiche que des affectations de taches. En
conséquence, une tache doit comporter au moins une affectation existante pour que vous

puissiez y affecter des ressources supplémentaires.

Vous ne pouvez ajouter une nouvelle affectation ou copier une affectation que sur la base
d'une affectation de tache existante. Les nouvelles affectations adoptent la date courante et
héritent de la méthode de chargement par défaut uniquement. Les affectations copiées sont

identiques aux affectations d'origine, mais ne sont attribuées a aucune ressource.

Remarque — Pour désigner une autre ressource pour une affectation, vous devez copier
cette affectation, sélectionner la ressource voulue pour la copie, puis supprimer

I'affectation d'origine.

A propos de la création de vues dans la FPP

Vous pouvez créer vos propres vues de tiches ou d'affectations de taches. Dans ces vues,

vous pouvez :
» inclure des champs de tache ou d'affectation ;

» spécifier les champs standard et configurables présentés sous forme de colonnes dans la
FPP;

* ajouter ou retirer des colonnes dans le volet figé ;

» modifier I'ordre des colonnes ;

+ attribuer a une vue le statut de vue par défaut ;

» partager une vue pour la rendre accessible aux autres ressources ;
» déterminer I'ordre de tri des lignes.

A propos des colonnes connexes

Les colonnes répertoriées par paires ci-apres doivent faire I'objet d'une mise a jour simultanée
car dans chaque paire, les valeurs de 1'une ont une incidence sur les valeurs de l'autre. II est

donc toujours préférable d'afficher ces colonnes connexes ensemble dans la feuille :

* Intervenant et Date d'expiration du role d'intervenant. Si vous changez d'intervenant,

vous devez spécifier la date apreés laquelle le nouvel intervenant entre en vigueur.
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» Tache facturable et Entrée en vigueur

* Facturation dans la partie forfaitaire de I'engagement et Forfait
+ Catégorie de codes de travail et Code de travail

* Région de travail et Site de travail

* Tache verrouillée et Inclure dans les besoins en ressources

+ Tache ouverte et Heures planifiées par affectation

Création d'une vue dans la FPP
1. Accédez a la FPP.

2. Cliquez sur &3]3 La boite de dialogue Gérer les vues apparait.

3. Effectuez I'une des opérations suivantes :
*  Pour créer une nouvelle vue, cliquez sur Nouveau.
*  Pour copier une vue existante :

* Dans la liste Vues, sélectionnez la vue que vous voulez copier.

* Cliquez sur Copier.
4. Renseignez les champs requis. Pour plus d'informations, voir :
* "Boite de dialogue de gestion des vues (FPP)" Page suivante
*  Colonnes disponibles pour les vues de tdches dans la FPP page 181
*  Colonnes disponibles pour les vues d'affectations de tdches dans la FPP page 187

5. Pour ajouter des colonne a la vue, sélectionnez-les dans la zone Colonnes disponibles et

faites-les glisser vers la liste Colonnes figées ou vers la liste Colonnes.

Remarque — En raison de sa taille, la colonne Répartition de I'effort ne doit pas étre

ajoutée au volet figé.
6. Pour retirer une colonne de la vue, faites-la glisser vers la zone Colonnes disponibles.

7. Pour déplacer simultanément toutes les colonnes d'une liste, cliquez sur Sélectionner tout

et faites glisser la sélection vers la liste voulue.
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8. Pour modifier I'ordre des colonnes, sélectionnez le nom de la colonne a déplacer et faites-
le glisser vers la position voulue dans la liste. Les colonnes s'affichent de gauche a droite
dans la FPP en respectant I'ordre dans lequel elles sont répertoriées dans les listes

Colonnes figées et Colonnes.

9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Boite de dialogue de gestion des vues (FPP)

Option Description

Liste Vues Vue active.

Champ Nom Nom attribué a la vue.

Champ Type de vue Options permettant d'afficher des taches ou des affectations de

taches dans la vue.

Case a cocher Partagé Lorsque cette case est cochée, les autres ressources peuvent
utiliser la vue. Disponible uniqguement si vous bénéficiez des
droits d'acces requis pour partager les vues.

Case acocher Valeur par | Lorsque cette case est cochée, la vue s'affiche
défaut automatiquement ; le cas échéant, la vue précédemment
spécifiée en tant que vue par défaut perd ce statut.

Zone Colonnes sélectionnées

Liste Colonnes figées Liste des colonnes qui restent toujours visibles, méme lorsque
vous faites défiler la feuille vers la droite. L'ordre dans lequel les
colonnes sont répertoriées dans la liste (de haut en bas)
détermine leur ordre d'affichage dans la FPP (de gauche a
droite).

Liste Colonnes Liste des colonnes affichées dans la FPP. L'ordre dans lequel
les colonnes sont répertoriées dans la liste (de haut en bas)
détermine leur ordre d'affichage dans la FPP (de gauche a
droite).

Zone Colonnes disponibles
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Option Description

Liste Toutes les colonnes | Liste des champs pouvant étre affichés sous forme de
colonnes.

Section Etape 2 : spécifier I'ordre d'affichage des lignes

Liste Afficher par Détermine I'ordre d'affichage des lignes. Pour plus
données des colonnes d'informations, voir Tri des lignes dans la FPP page 191.

Colonnes disponibles pour les vues de taches dans la FPP

Colonne Description
Champ de date Fin Date de la derniéere fiche de temps ou date a laquelle la tache est
réelle marquée comme terminée.

Champ Heures réelles Nombre total d'heures de travail saisies pour la tache.

Champ de date Début Premiere date a laquelle des heures ont été saisies pour la tache.
réel

Case acocher Ajouter Lorsque cette case est cochée, les heures planifiées pour la

au calendrier tache sont reportées dans le calendrier personnel des ressources
auxquelles elle est affectée, ainsi que dans le calendrier de
planification des ressources.

Case acocher Lorsque cette case est cochée, les ressources peuvent
Autoriser les sélectionner un autre code de travail lors de la saisie du temps
utilisateurs a consacré alatache.

remplacer le code de

travail

Case acocher Lorsque cette case est cochée, les ressources peuvent
Autoriser les sélectionner un autre site de travail lors de la saisie du temps
utilisateurs a consacré alatache.

remplacer le site de

travail
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Colonne

Description

Champ Heures
planifiées par
affectation

Pour les taches ouvertes uniquement. Heures planifiées pour les
nouvelles affectations créées lorsqu'une ressource saisit du
temps pour une tache ouverte. Ce champ n'est pas disponible
lorsque des restrictions sont en place ou lorsque I'audit des
ressources est activé.

Champ de date Fin de
référence

Derniére date de fin planifiée pour I'ensemble des affectations et
des taches subordonnées, déterminée lors de la création du plan
de référence le plus récent pour le projet ou la tache.

Champ Heures de
référence

Nombre total d'heures planifiées pour les taches du projet.

Champ de date Début
de référence

Premiere date de début planifiée pour I'ensemble des
affectations et des taches subordonnées, déterminée lors de la
création du plan de référence le plus récent pour le projet ou la
tache.

Case acocher Tache
facturable

Lorsque cette case est cochée, elle indique que la tache est
facturable.

Case a cocher
Facturation dans la
partie forfaitaire de
I'engagement

Lorsque cette case est cochée, latache est facturée dans la
partie forfaitaire de I'engagement. Le temps saisi pour la tache
n'apparait pas sur les factures. Remarque — Les modifications
apportées a ce parameétre affectent I'ensemble du temps non
facturé.

Champ Intervenant

Réle d'intervenant par défaut des ressources affectées ala
tache. Les intervenants sélectionnables sont tirés de
I'engagement.

Case acocher
Immobilisable

Lorsque cette case est cochée, la tache est prise en compte
dans le calcul des colts immobilisables.

Champ Commentaires

Précisions complémentaires au sujet de la tache.
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Colonne Description

Case acocher Terminé | Lorsque cette case est cochée, latache adopte I'état Terminé.
Cette option est généralement utilisée pour les taches qui ne
sont pas affectées a des ressources, telles que les taches
jalons. Lorsqu'une tache est marquée comme terminée, toutes
les affectations correspondantes adoptent automatiquement
I'état Terminé.

De méme, lorsque I'ensemble des affectations d'une tache sont
terminées, la tache est automatiqguement marquée comme
terminée.

Case acocher Critique | Non modifiable. Lorsque cette case est cochée, la tache est une
tache critique. Disponible uniqguement si I'option de calcul du
chemin critique est activée pour le projet.

Case acocher Non modifiable. Lorsque cette case est cochée, elle indique que
Provisoire la tdche est une tache provisoire.
Champ Durée Nombre de jours ouvrés entre les dates de début et de fin

planifiées de I'affectation. En I'absence d'affectation ou s'il
existe plusieurs affectations, les jours ouvrés sont tirés du
département de référence de I'engagement.

Champ Entrée en Date du nouvel état [Facturable] de la tache si cet état a été
vigueur modifié. Le nouvel état est appliqué a lI'ensemble des fiches de
temps non facturées dont la date est ultérieure ou correspond a la
date spécifiée.

Conseil - Pour effacer I'historique des modifications apportées
al'état [Facturable] et appliquer le nouvel état a toutes les fiches
de temps non facturées, vous pouvez laisser ce champ vide.

Colonnes Répartition Colonnes de périodes fiscales ou journaliéres pour une répartition
de I'effort manuelle de I'effort planifié.

Case a cocher Produit Lorsque cette case est cochée, les produits de I'engagement qui
de I'engagement prét sont associés ala tache sont disponibles pour la facturation.
pour la facturation
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Colonne

Description

Champ Produit de
I'engagement

Produits spécifiés dans I'engagement et pour lesquels I'option
Autoriser la sélection dans les profils de taches est activée.
Lorsqu'un produit de I'engagement est associé a une tache, il
peut étre facturé en fonction de I'état de cette tache.

Premiére colonne vide

Permet de déplacer les taches.

Liste Forfait

Livrable a associer a latache si la case Facturation dans la
partie forfaitaire de I'engagement est cochée. L'association
d'un livrable a une tache permet d'assurer le suivi des co(ts et du
chiffre d'affaires dans le cadre des forfaits.

Champ de date Fin
prévue

Date estimée de I'achévement de la tache.

Champ de date Début
prévu

Date estimée du début des travaux pour la tache.

Liste Fonction

Fonction par défaut des ressources affectées a latache. Vous
pouvez modifier cette valeur pour chaque affectation.

ID

Identifiant utilisable dans les interdépendances.

Case acocher Inclure
dans les besoins en
ressources

Lorsque cette case est cochée, les nouvelles affectations créées
pour la tache sont prises en compte par défaut dans I'analyse
des besoins en ressources. Cette case est cochée par défaut
lorsqu'une nouvelle tache est créée.

Ce parameétre sert également de critére de filtrage des
affectations dans la feuille de gestion des ressources.

Vous pouvez modifier cette valeur pour chaque affectation.

Champ Verrouillé par

Non modifiable. Ressource qui a verrouillé la tache.

Case acocher Tache
verrouillée

Lorsque cette case est cochée, les ressources ne peuvent pas
saisir de temps pour leurs affectations. Vous pouvez adapter ce
parameétre pour chaque affectation.
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Colonne

Description

Case acocher Jalon

Lorsque cette case est cochée, elle indique que la tache est un
jalon. Les jalons sont matérialisés par des icones en forme de
losanges dans le diagramme de Gantt.

Champ Numéro de
SRT de MSP

Pour les projets MSP uniquement. Numéro de SRT (structure de
répartition du travail Microsoft Project) de la tache.

Case acocher Tache
ouverte

Lorsque cette case est cochée, la tache est définie comme une
tache ouverte et le champ Heures planifiées par affectation
apparait.

Pour plus d'informations, voir Taches ouvertes page 59.

Case acocher
Restriction de tache

Non maodifiable. Lorsque cette case est cochée, I'acces ala
tache ouverte est restreint.

ouverte
Phase Spécifie la phase de projet dans laquelle s'inscrit la tache.
Fin planifiée Date a laquelle la fin des travaux pour la tache est planifiée.

Heures planifiées

Effort estimé nécessaire pour mener a bien la tache. Sivous
utilisez la liste Ressources dans une vue de taches pour affecter
une ou plusieurs ressources, I'effort est initialement divisé a
parts égales entre les ressources.

Début planifié

Date a laquelle le début des travaux pour la tache est planifié.

Prédécesseurs

ID de la tadche ayant une relation d'interdépendance avec latache
courante.

Liste Produit

Produit associé ala tache aux fins de reporting. Vous pouvez
créer des rapports sur la base des produits associés aux taches.
Si vous associez plusieurs produits a une méme tache, le produit
le plus proche du début de la liste dans I'ordre alphabétique est
désigné en tant que produit principal. Le cas échéant, vous
pouvez changer de produit principal dans la vue de modification
de latache.

Gestion des projets | 185




7. Feuille de planification de projet (FPP)

Colonne

Description

Champ Heures
restantes

Nombre d'heures planifiées restantes pour terminer la tache, sur
la base des mises a jour de I'état par les ressources.

Champ a saisie semi-
automatigue Requéte

Numeéro de la requéte associée a la tache.

Liste Ressources

Ressources affectées alatache.

Case a cocher Etat non
requis

Lorsque cette case est cochée, les ressources peuvent
s'abstenir d'indiquer I'état d'avancement de leurs affectations.
Lorsque cette case est cochée, les ressources peuvent
s'abstenir d'indiquer I'état d'avancement de leurs affectations.
Lors de la consolidation du projet, les heures restantes sont
calculées en soustrayant les heures réelles des heures
planifiées. Si le nombre d'heures réelles est supérieur au nombre
d'heures planifiées, le nombre d'heures restantes est fixé a 1.
Cette option est maodifiable dans chaque affectation.

Champ Tache

Nom de latache.

Case a cocher Inclure
dans le calcul de
l'utilisation des
ressources

Lorsque cette case est cochée, le temps consacré a la tache est
pris en compte dans le calcul de I'utilisation des ressources
auxquelles elle est affectée.

Champ SRT

Structure de répartition du travail de la tache.

Liste Catégorie de
codes de travail
Liste Code de travail

Catégorie de codes de travail et code de travail correspondant a
latache. Cette information peut étre utilisée pour la taxation et
dans les rapports. Cette information peut étre utilisée pour les
rapports et le calcul des taxes.

Liste Région de travail
Liste Site de travail

Région et site de travail ou le travail sera réalisé. Cette
information peut étre utilisée pour les rapports et le calcul des
taxes.
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Colonnes disponibles pour les vues d'affectations de taches dans la FPP

Option

Description

Champ de date Fin réelle

Date de la derniere fiche de temps ou date a laquelle la
tache est marquée comme terminée.

Champ Heures réelles

Nombre total d'heures de travail saisies pour la tache.

Champ de date Début réel

Premiére date a laquelle des heures ont été saisies pour la
tache.

Case acocher Autoriser les
utilisateurs a remplacer le
code de travail

Lorsque cette case est cochée, les ressources peuvent
sélectionner un autre code de travail lors de la saisie du
temps consacré alatache.

Case acocher Autoriser les
utilisateurs a remplacer le
site de travail

Lorsque cette case est cochée, les ressources peuvent
sélectionner un autre site de travail lors de la saisie du
temps consacré alatache.

Champ Commentaire sur
I'affectation

Précisions complémentaires au sujet de I'affectation.

Champ de date Fin de
référence

Date de fin tirée du plan de référence le plus récent
enregistré pour |'affectation de tache.

Champ Heures de référence

Heures planifiées tirées du plan de référence le plus récent
enregistré pour I'affectation de tache.

Champ de date Début de
référence

Date de début tirée du plan de référence le plus récent
enregistré pour |'affectation de tache.

Champ Taux de facturation

Non modifiable. Taux de facturation applicable a
I'affectation et en vigueur a la date de début planifié de
I'affectation. Pour plus d'informations, voir « A propos des
taux de facturation pour les engagements » dans le guide
Gestion des engagements.

Date d'expiration du role
d'intervenant

En cas de changement d'intervenant, date aprés laquelle le
nouvel intervenant entre en vigueur.
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Option

Description

Champ Intervenant

Intervenant sélectionné pour I'affectation. Les intervenants
sélectionnables sont tirés de I'engagement.

Case acocher Terminé

Non modifiable. Lorsque cette case est cochée, elle
indigue que la tache a été marquée comme terminée. Cette
option est généralement utilisée pour les taches qui ne sont
pas affectées a des ressources, telles que les taches
jalons. Lorsqu'une tache est marquée comme terminée,
toutes les affectations correspondantes adoptent
automatiquement |'état Terminé.

De méme, lorsque I'ensemble des affectations d'une tache
sont terminées, la tache est automatiqguement marquée
comme terminée.

Champ Colt de main-
d'oeuvre

Non modifiable. Codt de main-d'oeuvre intervenant ou
ressource applicable a I'affectation et en vigueur a la date
de début planifié de I'affectation.

Case a cocher Provisoire

Non modifiable. Lorsque cette case est cochée, elle
indique que la tache est une tache provisoire.

Champ Durée

Nombre de jours ouvrés entre la date de début planifié et la
date de fin planifiée.

Colonnes Répartition de
I'effort

Affichent les colonnes de périodes fiscales ou journaliéres
pour une répartition manuelle de I'effort planifié.

Champ de date Fin prévue

Date estimée de I'achévement de la tache.

Champ de date Début prévu

Date estimée du début des travaux pour la tache.

Liste Fonction

Fonction associée a I'affectation de tache. Par défaut, il
s'agit de la fonction spécifiée pour la tache, mais vous
pouvez en sélectionner une autre pour chaque affectation.
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Option Description
Case a cocher Inclure dans Lorsque cette case est cochée, I'affectation de tache est
les besoins en ressources prise en compte dans les besoins en ressources. Vous

pouvez modifier ce parametre pour chaque affectation.
Ce parameétre sert également de critére de filtrage des
affectations dans la feuille de gestion des ressources.

Champ de date Derniére mise | Date de la derniere mise a jour de I'état de I'affectation de
ajour tache.

Champ Méthode de Méthode de chargement associée a I'affectation de tache.
chargement

Case a cocher Tache Lorsque cette case est cochée, les ressources ne peuvent
verrouillée pas saisir de temps pour I'affectation. Ce paramétre est

hérité de la tache mais peut étre modifié pour chaque
affectation de tache.

Champ Pourcentage achevé Degré d'avancement du travail planifié pour la tache.

Champ Fin planifiée Date estimée de I'achévement de |'affectation. Cette date
est fixée par défaut au jour suivant la date de début planifié.
Pour les méthodes de chargement manuelles, la date de fin
planifiée doit correspondre ou étre ultérieure a la derniére
date contenant de I'effort.

Champ Heures planifiées Estimation du nombre d'heures nécessaires pour terminer
I'affectation. Si une méthode de chargement manuelle est
utilisée, les heures planifiées ne sont pas modifiables. Si la
méthode de chargement utilisée implique une mise a jour
des périodes révolues, le nombre d'heures planifiées doit
étre supérieur ou égal au nombre total d'heures réelles des
périodes révolues.
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Option

Description

Champ Début planifié

Date a laquelle les travaux doivent commencer. Ce champ
affiche par défaut la date de création de |'affectation de
tache. Si une méthode de chargement manuelle est
utilisée, cette date doit correspondre ou étre antérieure a la
premiére date contenant de I'effort.

Champ Heures restantes

Nombre d'heures restantes pour terminer la tache.

Champ Ressource requise

Non modifiable. Ressource requise dans la demande de
ressource associée.

Champ Commentaire de la
ressource

Commentaire saisi par la ressource lors de la mise a jour
de I'état de la tache.

Liste Ressource

Ressource affectée ala tache.

Champ N° de la demande de
ressource

Numéro de la demande de ressource.

Case acocher Réservation
provisoire

Lorsque cette case est cochée, la ressource est réservée
provisoirement aux fins de planification. La durée des
réservations provisoires est présentée comme « souple »
dans le calendrier de planification des ressources.
Lorsque cette case est désélectionnée, la réservation est
définitive.

Case a cocher Etat non
requis

Lorsque cette case est cochée, les ressources peuvent
s'abstenir d'indiquer I'état d'avancement de leurs
affectations. Lors de la consolidation du projet, les heures
restantes pour les affectations n'exigeant pas de mise a
jour sont calculées en soustrayant les heures réelles des
heures planifiées. Sile nombre d'heures réelles est
supérieur au nombre d'heures planifiées, le nombre
d'heures restantes est fixé a 1.

Case a cocher Etat a jour

Non modifiable. Lorsque cette case est cochée, elle
indique que I'état de la tache est ajour.
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Option Description
Champ Tache Non modifiable. Nom de la tache.
Champ Ordre SRT Non modifiable. Numéro de la tdche correspondant a

I'ordre de la structure de répartition du travail. Cette
information peut étre utilisée aux fins de tri dans les vues et
lors de I'exportation des données vers Excel.

Liste Catégorie de codes de
travail
Liste Code de travail

Catégorie de codes de travail et code de travail
correspondant a la tache. Information utilisée dans les
rapports et pour le calcul des taxes.

Liste Région de travail
Liste Site de travail

Région et site de travail ou le travail sera réalisé.
Information utilisée dans les rapports et pour le calcul des
taxes.

A propos du tri des lignes dans la FPP

Par défaut, les lignes de la FPP sont triées par numéro de SRT, mais vous pouvez spécifier un

ordre de tri différent en fonction des données d'une ou plusieurs colonnes. Notez toutefois

qu'un changement d'ordre de tri affecte 1'affichage des éléments et limite les fonctionnalités de

la vue comme suit :

* les éléments sont répertoriés dans une liste non hiérarchisée ;

» certaines données dans les colonnes peuvent étre répétées ;

*  vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer des lignes, ni les réorganiser ;

* vous ne pouvez pas abaisser ou hausser des éléments ;

* le diagramme de Gantt n'est pas accessible.

Tri des lignes dans la FPP

Vous pouvez spécifier 1'ordre de tri des lignes en fonction des données d'une ou plusieurs

colonnes. Par exemple, vous pouvez trier les affectations de taches par ressource, puis par

date de début planifié.

1. Cliquez sur &3]3 La boite de dialogue Gérer les vues apparait.
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Dans la section Etape 2 : spécifier I'ordre d'affichage des lignes, sélectionnez la
colonne a utiliser en tant que premiére clé de tri et faites-la glisser vers la premiére

position dans la liste Afficher par données des colonnes.
Pour spécifier I'ordre de tri, effectuez I'une des opérations suivantes :

* Pour trier les données dans 1'ordre croissant, cliquez sur la fleche pointant vers le haut

en regard du nom de la colonne.

* Pour trier les données dans 1'ordre décroissant, cliquez sur la fleche pointant vers le

bas en regard du nom de la colonne.
Pour ajouter des clés de tri supplémentaires :

a. Sélectionnez la colonne a utiliser en tant que deuxieme clé de tri et faites-la glisser

vers la deuxiéme position dans la liste.

b. Spécifiez I'ordre de tri en cliquant sur la fleche pointant vers le haut (ordre croissant)

ou vers le bas (ordre décroissant).

Remarque — Lorsque les deux fleches (pointant vers le haut et vers le bas) apparaissent

en regard du nom d'une colonne, les données ne sont pas triées.

Pour annuler le tri des données d'une colonne, cliquez sur la fleche jusqu'a ce que les deux

fleéches réapparaissent.

Cliquez sur Enregistrer.

Modification d'une vue dans la FPP

Vous pouvez modifier tous les paramétres d'une vue a 1'exception de son type.

1.

2.

Accédez a la FPP.

Cliquez sur IEjl'

La boite de dialogue Gérer les vues apparait.
Dans la liste Vues, sélectionnez la vue a modifier.
Pour supprimer la vue, cliquez sur Supprimer et confirmez la suppression.

Pour attribuer un autre nom a la vue, saisissez le nouveau nom dans le champ Nom.
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6. Apportez les modifications requises. Pour plus d'informations, voir Création d'une vue dans
la FPP page 179.

7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

A propos du filtrage des données dans la FPP

Vous pouvez filtrer les données dans la FPP en créant un filtre et en 'appliquant a la FPP de
maniére a n'afficher que les taches ou les affectations de taches conformes aux critéres de
filtrage. Par exemple, vous pouvez mettre en place un filtre pour afficher uniquement les
taches créées apres une date spécifique, ou uniquement les affectations de taches avec un

nombre d'heures planifiées inférieur a huit.

Les critéres de filtrage sont basés sur les données des champs (colonnes) des taches ou des
affectations de taches. Vous pouvez recourir a des opérateurs logiques AND et OR ainsi qu'a

des parenthéses pour créer des critéres de filtrage complexes.

Vous ne pouvez appliquer un filtre que s'il est con¢u pour le méme type d'entité que la vue
active. Les noms de la vue et du filtre actifs s'affichent dans I'angle inférieur gauche de la
FPP.

Remarque — Les criteres de filtrage ne s'appliquent aux valeurs des champs configurables
qu'une fois ces champs enregistrés, mais s'appliquent aux valeurs des champs standard dées

lors que ces champs sont renseignés dans la FPP.

Création d'un filtre dans la FPP
1. Accédez a la FPP.

2. Cliquez sur | &/ La boite de dialogue Gestion des filtres apparait.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Renseignez les champs requis. Pour plus d'informations, voir Boite de dialogue de gestion
des filtres (FPP) page 194.

5. Pour spécifier des critéres de filtrage :

a. Dans la colonne Champ de filtrage, sélectionnez la colonne a laquelle la ligne de

critéres doit s'appliquer.

b. Dans la colonne Condition, sélectionnez la condition que les données du champ de

filtrage doivent remplir.
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8.

c. Dans la colonne Valeur, sélectionnez des valeurs pour compléter la condition.

Pour ajouter un opérateur AND ou OR ou des parenthéses, cliquez dans la cellule d'une

colonne vide et sélectionnez 1'élément voulu dans la liste.

Pour ajouter (ou supprimer) une ligne de critéres, cliquez avec le bouton droit de la souris

dans la grille et choisissez Insérer (ou Supprimer).

Cliquez sur Enregistrer.

Boite de dialogue de gestion des filtres (FPP)

Option Description
Liste Filtre Filtre actif.
Champ Nom Nom du filtre.

Options Type de filtre

Options permettant d'indiquer si le filtre affiche des taches ou
des affectations de taches.

Case a cocher Valeur par
défaut

Lorsque cette case est cochée, le filtre actif est
automatiquement appligué a chaque fois que vous accédez ala
FPP.

Case a cocher Partagé

Lorsque cette case est cochée, les autres ressources peuvent
utiliser le filtre.

Colonnes vides

Listes d'opérateurs logiques (AND et OR) et de parenthéses
pour les critéres de filtrage complexes.

Colonne Champ de
filtrage

Colonne ou champ auquel les critéres de filtrage doivent
s'appliguer.

Colonne Condition

Condition de filtrage.

Colonne Valeur

Valeur pour la condition.

Modification d'un filtre dans la FPP

Vous pouvez modifier tous les parameétres d'un filtre a I'exception de son type.

1.

Accédez a la FPP.

2. Cliquez sur KA La boite de dialogue Gestion des filtres apparait.
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6.

Dans la liste Filtre, sélectionnez le filtre voulu.

Apportez les modifications requises. Pour plus d'informations, voir Création d'un filtre
dans la FPP page 193.

Pour supprimer le filtre, cliquez sur Supprimer, puis cliquez sur OK pour confirmer la

suppression.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Création d'une tache dans la FPP

1.

2.

Accédez a la FPP.

Le cas échéant, verrouillez le projet pour modification en cliquant sur ol |

Le projet est verrouillé et des icones supplémentaires apparaissent dans la feuille.

Assurez-vous qu'une vue de taches est affichée.

Pour créer une tache au niveau le plus élevé dans la hiérarchie, cliquez sur |.ﬂ' .La

nouvelle tdche apparait sur la ligne inférieure.

Pour insérer une tache sur une ligne spécifique, cliquez sur la ligne au-dessous de celle
voulue, puis cliquez sur |ﬁ] (ou appuyez sur la touche Inser). La nouvelle tache apparait

apres les taches subordonnées de la tache sur laquelle vous avez cliqué.

Pour plus d’informations sur I’affectation de la tache a des ressources, voir "Affectation de

ressources a une tache dans la FPP" Page 200.
Renseignez les champs requis.

Pour plus d'informations, voir Colonnes disponibles pour les vues de tdches dans la FPP

page 181.

Vous pouvez créer une tache récapitulative en abaissant ou en haussant des taches :

*  Pour abaisser une tache, sélectionnez-la et cliquez sur |E| (ou appuyez sur

—

Alt+Maj+Fléeche Droite).

*  Pour hausser une tache, sélectionnez-la et cliquez sur |4.—5| (ou appuyez sur

Alt+Maj+Fleche Gauche).
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9.

10.

Cliquez sur Enregistrer.
La tache provisoire est créée.
Pour activer la tache, voir "Activation d'une tdche dans la FPP" Page 216.

Conseil — Pour réaliser des opérations détaillées sur les affectations, comme par exemple
répartir manuellement I'effort planifié sur des périodes fiscales ou journaliéres entre les

ressources affectées, affichez une vue d'affectations de taches.

A propos de la consolidation dans la FPP

Dans la FPP, les données d'un projet sont automatiquement consolidées au fur et a mesure de

vos modifications de maniére a ce que vous puissiez constater l'incidence de ces changements

sur les totaux du projet. Notez toutefois que les totaux n'incluent que les taches ou affectations

de taches affichées dans la FPP et qu'ils ne sont enregistrés que lorsque vous enregistrez la
FPP.

Pour plus d'informations sur les modalités de consolidation des données des projets, voir A

propos de la consolidation des projets page 57.

Remarque — Le projet ne s'affiche que partiellement dés lors qu'un filtre est appliqué,
ainsi que pour les responsables de taches récapitulatives qui ne disposent pas de droits de
consultation pour le projet. De méme, les totaux des tdches récapitulatives ne s'affichent

pas lorsque l'ordre de tri est modifié dans une vue FPP.

A propos de la création d'interdépendances entre des taches dans la FPP

Vous pouvez lier des taches dans la FPP en spécifiant les détails de I'interdépendance dans la

colonne Prédécesseurs de la tache successeur en respectant le format suivant :

[ID de la tache][type de dépendance][+/— écart]

Ou:

[ID de la tdche] — Numéro affiché dans la colonne ID.

[type de dépendance] — Code a deux lettres (sensible a la casse) correspondant au type

d'interdépendance :
* FS —Fin a début (type par défaut)

Remarque — Le type d'interdépendance fin a début étant le type par défaut, il est inutile

de préciser le code correspondant (« FS »), et celui-ci est supprimé si vous le saisissez.
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*» SS —Début a début
e FF-Fina fin
e SF —Début a fin

*  [+/—écart] — Signe plus pour un retard, ou signe moins pour une avance, suivi du nombre

de jours ouvrés.

Par exemple, avec I'ID de tache « 3 », le type de dépendance début a début et un écart de deux

jours, vous devez saisir :
3SS+2

Vous pouvez ajouter plusieurs tdches prédécesseurs en les séparant par une virgule, comme

dans I'exemple suivant :

3SS+2, 55F-3

Spécification d'un type d'interdépendance et d'un écart par défaut

Le type fin a début est appliqué par défaut aux interdépendances, mais vous pouvez spécifier
un autre type d'interdépendance ainsi que 1'écart a utiliser par défaut. Si vous spécifiez un type
d'interdépendance et un écart par défaut, ce type d'interdépendance et cet écart sont

automatiquement ajoutés lorsque vous saisissez un ID de tache dans le champ Prédécesseurs.

Par exemple, si vous spécifiez Début a début en tant que type d'interdépendance et « 4 » en
tant qu'écart par défaut, et que vous voulez créer une interdépendance pour I'ID de tache 3,
vous pouvez simplement saisir 3 dans le champ Prédécesseurs. Lorsque vous cliquez a
I'extérieur de la cellule, la mention « 3SS+4 » apparait automatiquement. Vous pouvez

spécifier d'autres types d'interdépendance et d'autres écarts en fonction de vos besoins.

1. Accédez a la FPP.

2. Cliquez sur %#. La boite de dialogue Paramétres de la feuille de planification du projet

apparait.
3. Dans le champ Ecart, indiquez le nombre de jours de décalage a insérer entre les tiches.
4. Dans la liste Type de dépendance, sélectionnez le type d'interdépendance voulu.

5. Cliquez sur Enregistrer.
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Copie d'une tache dans la FPP

Vous pouvez copier une ou plusieurs taches et les coller dans la FPP. Lorsque vous copiez une
tache, toutes ses taches subordonnées sont également copiées. Si vous copiez des taches a
partir de différents niveaux de SRT, les taches sont collées sur la ligne au-dessous de la tache
sélectionnée en tant que point d'insertion, mais elles adoptent le méme niveau de SRT que

cette tache.

Les valeurs des champs inclus dans la vue sont copiées. Dans certains cas, des valeurs par

défaut sont appliquées aux champs absents de la vue.

1. Accédez a la FPP.

2. Le cas échéant, verrouillez le projet pour modification en cliquant sur 3l

3. Sélectionnez la ou les taches voulues.

4. Cliquez sur ||| (ou appuyez sur Ctrl+C).

5. Sélectionnez la ligne au-dessus de celle sur laquelle vous voulez insérer les taches, puis
cliquez sur IEI (ou appuyez sur Ctrl+V).

6. Le cas échéant, modifiez les taches.

7. Cliquez sur Enregistrer.

A propos de I'affectation des ressources aux tiches dans la FPP

Vous pouvez affecter plusieurs ressources et/ou groupes personnels a une méme tache ou a
différentes taches a la fois. Vous pouvez répartir uniformément 1'effort planifié entre les
ressources, ou spécifier des quantités ou des pourcentages d'effort distincts pour chaque
ressource. Les pourcentage d'effort planifié sont calculés sur la base de 1'effort total planifié

pour la tache.

A propos de la liste des ressources favorites dans la FPP

La liste des ressources favorites inclut les ressources qui sont affectées a une tache du projet

en plus des ressources que vous avez ajoutées a cette liste.

Affectation de groupes personnels a une tache

Lorsque vous affectez un groupe personnel a une tache en utilisant la liste Ressources, toutes

les ressources du groupe personnel sont affectées a la tache et I'effort planifié est
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uniformément réparti entre ces ressources. Vous pouvez modifier manuellement les quantités

d'effort planifié si nécessaire.

Affectation de ressources multiples a une tache

Lorsque vous affectez plusieurs ressources a une tache, que ce soit individuellement ou par le
biais d'un groupe personnel, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des ressources, et
spécifier les quantités d'effort pour chaque ressource a partir d'une méme boite de dialogue. Si
le total de I'effort planifié confié aux ressources différe de I'effort total planifié pour la tache,
vous devez soit mettre a jour le total de la tache, soit ajuster les quantités affectées aux

ressources de maniére a ce que les deux totaux soient égaux.

Si vous sélectionnez un groupe en utilisant la boite de dialogue Affectation de plusieurs
ressources, |'effort planifié ou le pourcentage spécifié sur la ligne est affecté a chaque

membre du groupe, mais peut étre modifié ultérieurement.

Affectation de ressources a des taches multiples

Si vous sélectionnez plusieurs taches, chaque ressource est affectée a 1'ensemble de ces
taches. Si une ressource est déja affectée a une ou plusieurs des tiches sélectionnées, vous
pouvez soit ajouter la nouvelle quantité d'effort planifié a I'effort déja planifié pour la

ressource, soit laisser inchangé 1'effort planifié existant pour la ressource.

Si vous choisissez de répartir uniformément 1'effort planifié, 1'effort planifié est uniformément
réparti entre les affectations nouvellement créées et les affectations existantes qui utilisent la

méthode de chargement 4.

Affectation de ressources a des taches récapitulatives

Lorsque vous utilisez la liste Ressources pour affecter des ressources a des taches
récapitulatives, I'effort planifié est automatiquement défini a zéro (0) car il n'est pas possible

de saisir du temps pour les taches récapitulatives.

Vous pouvez toutefois allouer l'effort a une tache récapitulative dans la boite de dialogue
Affectation de plusieurs ressources ou dans une vue d'affectations de taches. L'effort
planifié d'une tache récapitulative inclut les affectations de cette tache et de ses taches

subordonnées.

A propos des calculs de durée dans la FPP

La durée d'une tache est calculée sur la base du nombre de jours ouvrés entre ses dates de

début et de fin planifiées. Si aucune ressource n'est affectée a la tache, les jours ouvrés du
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département de référence de 1'engagement sont utilisés. Si une seule ressource est affectée a

la tache, les jours ouvrés de la ressource sont utilisés.

Si plusieurs ressources sont affectées a la tache, les jours ouvrés du département de référence
de 'engagement sont utilisés. Par défaut, la date de début planifié et la date de fin planifiée
correspondent respectivement a la premiére date de début planifié et a la derniére date de fin

planifiée des ressources affectées a la tache.

Remarque — Si vous apportez des modifications dans une vue d'affectations de taches, la
durée n'est pas recalculée pour les taches récapitulatives. Elle n'est recalculée que lorsque
le projet est enregistré et qu'une consolidation est réalisée. Les valeurs consolidées sont
toutefois répercutées sur les taches récapitulatives lorsque vous apportez des
modifications dans une vue de taches.

Affectation de ressources a une tache dans la FPP

1. Accédez a la FPP.

2. Dans la colonne Ressources de la tache, sélectionnez les ressources ou les groupes

personnels que vous voulez affecter a la tache.

Si vous sélectionnez des groupes personnels ou plusieurs ressources, 1'effort planifié est

uniformément réparti entre les affectations qui utilisent la méthode de chargement 4.

Si toutes les affectations existantes utilisent une méthode de chargement manuelle, un
effort planifié nul est attribué aux nouvelles ressources et les affectations existantes

restent inchangées.
3. Pour modifier la répartition, cliquez sur (<.
a. La boite de dialogue Affectation de plusieurs ressources apparait.
b. Dans la colonne Effort de la ressource, apportez les modifications requises.

c. Cliquez sur Enregistrer.

Affectation de ressources a des taches multiples dans la FPP

Différentes options sont disponibles selon que les ressources sont affectées a une ou plusieurs

des taches sélectionnées.
1. Accédez a la FPP.

2. Sélectionnez les taches auxquelles vous voulez affecter des ressources.
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3. Cliquez sur |£|.

La boite de dialogue Affectation de plusieurs ressources apparait.

Pour affecter des ressources lorsqu'aucune ressource n'est affectée aux taches

1.

Effectuez I'une des opérations suivantes :

*  Pour répartir I'effort en fonction d'un pourcentage de 1'effort total de la tache, activez

l'option Pourcentage.
*  Pour distribuer I'effort en spécifiant des valeurs, activez I'option Effort.
Pour affecter une ressource :
a. Dans le champ a saisie semi-automatique Ressource, sélectionnez une ressource.

b. Dans la colonne Effort (ou Pourcentage), saisissez I'effort planifié (ou le

pourcentage).
Pour répartir uniformément I'effort planifié entre plusieurs ressources :
a. Activez 'option Pourcentage.
b. Sélectionnez les ressources voulues.
c. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Répartir uniformément.

Cliquez sur Enregistrer.

Pour affecter des ressources lorsque des ressources sont déja affectées aux taches

1.

Pour répartir uniformément I'effort planifié entre les nouvelles ressources et les ressources

déja affectées aux taches :
a. Cliquez sur Répartir uniformément.
b. Dans les champs a saisie semi-automatique Ressource, sélectionnez les ressources.

Remarque — Si I'une des affectations existantes utilise une méthode de chargement
manuelle, I'effort planifié reste inchangé. L'effort planifié est réparti entre toutes les

affectations qui utilisent la méthode de chargement 4.

Pour attribuer 1'effort planifié uniquement aux ressources nouvellement affectées aux

taches :

a. Cliquez sur Ajouter I'effort.
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b. Pour ajouter également I'effort planifié aux affectations existantes, cochez la case

Mettre a jour les affectations existantes.
c. Pour sélectionner des ressources :

* Dans le champ a saisie semi-automatique Ressource, sélectionnez la ressource
voulue.

« Dans la colonne Effort, saisissez 'effort planifié.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des avertissements avant le remplacement de la répartition
de I'effort pour les affectations de taches

Vous pouvez faire en sorte qu'un message s'affiche des lors qu'une modification entraine un

changement dans la répartition existante de I'effort pour des affectations de taches.

Par exemple, lorsque vous sélectionnez une autre ressource dans la liste Ressources, I'effort
planifié est uniformément réparti entre les ressources. Si l'effort différe pour les affectations
de taches, un message d'avertissement apparait. Les valeurs d'effort sont comparées avec une

précision de jusqu'a deux décimales.
1. Accédez a la FPP.

2. Cliquez sur i#. La boite de dialogue Paramétres de la feuille de planification du projet

apparait.

3. Cochez la case Afficher des avertissements avant le remplacement de I'effort
planifié.
A propos de la réactivation des avertissements relatifs a la divergence de
I'effort planifié

Vous pouvez réactiver le message qui s'affiche dans la boite de dialogue Affectation de
plusieurs ressources lorsque 1'effort planifié différe de 1'effort planifié pour la tache en

supprimant les cookies du serveur a partir de la vue des préférences.

Création d'une affectation de tache dans la FPP

Vous pouvez créer de nouvelles affectations de taches ou copier les affectations existantes.
En régle générale, les données copiées sont celles présentes dans les champs inclus dans la

vue.

1. Accédez a la FPP et sélectionnez une vue d'affectations de taches.
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5.

Pour ajouter une nouvelle affectation a une tache, sélectionnez une affectation existante
sous cette tache et cliquez sur |$|.

Pour copier une affectation de tache :

a. Sélectionnez l'affectation a copier, puis cliquez sur |5

b. Cliquez sur ||_‘E|.

Renseignez les champs requis. Pour plus d'informations, voir Colonnes disponibles pour les

vues d'dffectations de tdches dans la FPP page 187.

Cliquez sur Enregistrer.

Modification d'une affectation de tache dans la FPP

1.

5.

Accédez a la FPP et sélectionnez une vue d'affectations de taches.
Pour désigner une autre ressource pour une affectation de tache :
a. Copiez et collez l'affectation.

b. Désignez la ressource voulue pour la nouvelle affectation.

c. Supprimez l'ancienne affectation.

Pour supprimer une affectation de tache, sélectionnez-la et cliquez sur | |

Apportez les modifications requises aux champs. Pour plus d'informations, voir Colonnes

disponibles pour les vues d'dffectations de tdches dans la FPP page 187.

Cliquez sur Enregistrer.

A propos du marquage des affectations de tiches comme terminées dans la FPP

Dans une vue d'affectations de taches, vous pouvez marquer une affectation comme terminée

en définissant le pourcentage achevé a 100 ou I'effort restant a 0.

Si du temps a été saisi pour une affectation de tache :

La date de début réel est fixée a la date de la premiére fiche de temps et la date de fin

réelle a la date de la derniére fiche de temps.

Si I'affectation de tache terminée est rouverte par la suite, la date de fin réelle est effacée

et la date de début réel reste inchangée.
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En I'absence d'heures réelles pour I'affectation de tache :

» La date de fin réelle est automatiquement fixée a la date courante, mais vous pouvez la

modifier.

e La date de début réel coincide avec la date de fin réelle et ces dates sont toutes les deux

consolidées normalement au niveau tache et tache récapitulative.

» Sil'affectation de tache terminée est rouverte par la suite, la date de fin réelle et la date

de début réel sont effacées.

Remarque — Si vous modifiez la date de fin réelle dans une vue d'affectations de taches,
les dates de début réel et de fin réelle révisées n'apparaissent dans une vue de taches

qu'une fois la FPP enregistrée et rechargée.
Meilleures pratiques relatives au temps réel

Le stade auquel les fiches de temps sont considérées comme du temps réel par votre
organisation est contr6lé par un parametre dans Changepoint Administration. Les options

possibles sont les suivantes :

» lorsque le temps est saisi dans la feuille de temps ;

» lorsque les fiches de temps sont soumises dans la feuille de temps ;
* lorsque les fiches de temps ont été approuvées.

La date de fin réelle est déterminée en fonction du temps réel pour les taches ou les

affectations de taches lorsque les tdches ou les affectations sont marquées comme terminées.
Si les fiches de temps sont considérées comme du temps réel uniquement lorsque le temps est
soumis ou approuvé et qu'une tache ou une affectation de tache est marquée comme terminée
avant la soumission ou I'approbation des fiches de temps, une date de fin réelle est associée a

la tdche ou l'affectation mais sans heures réelles proprement dites.

La meilleure pratique consiste donc a s'assurer que toutes les fiches de temps ont atteint le
stade ou elles sont considérées comme du temps réel avant de marquer des taches ou des

affectations de taches comme terminées.

A propos du remplacement des ressources affectées dans la FPP

Dans la FPP, vous pouvez remplacer une ressource par une ou plusieurs autres ressources
pour toutes les tdches du projet ou uniquement pour des taches sélectionnées. Cette

fonctionnalité est utile pour remplacer une ressource qui quitte la société ou qui ne participe
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plus a un projet, ou pour remplacer des ressources génériques par des ressources réelles

lorsqu'un modéle de projet sert de point de départ.

Lors du remplacement d'une ressource initiale, vous sélectionnez une ou plusieurs ressources

visées et vous spécifiez le pourcentage d'effort qui sera affecté a chacune des ressources

visées.

Une nouvelle affectation est créée pour chaque ressource visée en fonction des informations

tirées de I'affectation source. Les répartitions journaliéres de 1'effort sont multipliées par le

pourcentage spécifié et le total des répartitions journaliéres devient I'effort planifié total pour

la ressource visée.

Si le pourcentage spécifié est égal a 100 ou plus, la ressource initiale est supprimée de la
tache, sauf s'il existe de 1'effort réel pour la ressource initiale, auquel cas celle-ci reste

affectée a la tache avec un effort nul.

Si le pourcentage est égal a 100 et qu'il y a plusieurs ressources visées, un effort

légérement supérieur peut étre affecté a 1'une des ressources visées en raison de 1'arrondi.

Si une ressource visée est déja affectée a la tache source, I'effort est ajouté a I'effort

existant pour la tache cible.

Remarque — Pour des raisons de performance, certaines opérations, telles que le
remplacement de 1'effort des périodes révolues par I'effort réel, ne sont pas réalisées
immédiatement dans la FPP. En conséquence, les valeurs de I'effort peuvent varier aprés

l'enregistrement des modifications ou lorsque vous changez de vue.

Remplacement d'une ressource affectée dans la FPP

1.

Dans une vue de taches ou dans une vue d'affectations de taches, effectuez I'une des

opérations suivantes :

*  Pour remplacer une ressource dans toutes les tdches du projet, cliquez sur |2 |.

*  Pour remplacer une ressource dans une ou plusieurs taches sélectionnées, sélectionnez

les taches voulues et cliquez sur B

Dans la boite de dialogue Affectation/Remplacement de ressources, cliquez sur I'option

Remplacer la ressource.

Dans le champ De, sélectionnez la ressource initiale (c'est-a-dire la ressource que vous

voulez remplacer).

Gestion des projets | 205



7. Feuille de planification de projet (FPP)

4. Ajoutez une ou plusieurs ressources visées dans la grille des ressources.
5. Spécifiez un pourcentage pour chacune des ressources visées.

6. Cliquez sur Enregistrer.

A propos de la répartition des heures planifiées dans la FPP et
dans la feuille de travail d'un projet

Les modalités de répartition des heures planifiées différent selon que des périodes fiscales ont
été sélectionnées ou non pour le projet. Elles varient également en fonction des méthodes de

chargement associées aux taches.
Si vous avez sélectionné des périodes fiscales pour le projet :

*  Vous pouvez répartir les heures planifiées sur ces périodes fiscales et modifier les dates
de début et de fin planifiées ainsi que les heures planifiées qui s'inscrivent dans les
périodes fiscales en cours ou a venir. Vous devez disposer de la fonction d'exécution

appropriée pour pouvoir modifier les données des périodes fiscales révolues.

* La méthode de chargement 1 - Répartition auto. — Mise a jour des périodes révolues et

futures est associée par défaut aux taches.

Remarque — Si vous ne voulez pas que les heures planifiées des périodes fiscales
révolues soient remplacées par les heures réelles, vous devez changer de méthode de
chargement pour chaque tache et sélectionner la méthode 3 ou la méthode 4. Pour plus

d'informations, voir A propos de la sélection de méthodes de chargement page 207.

Si des périodes fiscales n'ont pas été sélectionnées pour le projet, seules les méthodes de

chargement suivantes sont disponibles :
* 3 - Répartition manuelle — Aucune mise a jour

* 4 - Répartition auto. — Aucune mise a jour des périodes révolues (méthode par défaut)

Différences entre la FPP et la feuille de travail de projet

Contrairement a la feuille de travail de projet, la FPP permet de réaliser les opérations

suivantes.
Répartition manuelle des heures planifiées sur les jours chomés

Dans la FPP uniquement, vous pouvez répartir les heures planifiées sur les jours chémés

lorsque la méthode de chargement utilisée implique une répartition manuelle.
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Remarque — Les heures planifiées réparties sur des jours chémés sont reportées sur des
jours ouvrés dés lors que vous modifiez la date de début planifié, la date de fin planifiée ou
les heures planifiées pour l'affectation dans la feuille de travail de projet ou dans la feuille

de gestion des ressources.

Modification d'une date de début planifié dans le passé lorsque la méthode de
chargement utilisée implique le remplacement des heures planifiées dans les
périodes révolues

Vous pouvez modifier une date de début planifié se situant dans le passé lorsque la méthode de
chargement utilisée implique le remplacement des heures planifiées des périodes révolues par
les heures réelles, a condition de disposer des droits d'accés requis pour modifier les données

des périodes fiscales révolues.

Remarque — Si vous modifiez une date de début planifié dans ces conditions, gardez a
I'esprit que les heures réelles existantes peuvent entrainer le remplacement de la date
modifiée par la date d'origine au moment de 1'enregistrement. De méme, en 'absence
d'heures réelles au moment ou vous modifiez la date, les heures réelles saisies a une date

ultérieure peuvent entrainer un changement de date automatique.

A propos de la sélection de méthodes de chargement

La méthode de chargement par défaut pour les taches est la suivante :

*  Si des périodes fiscales sont sélectionnées pour le projet, 1 - Répartition auto. — Mise a

jour des périodes révolues et futures.

* Si des périodes fiscales ne sont pas sélectionnées pour le projet, 4 - Répartition auto. —

Aucune mise a jour des périodes révolues.

La méthode de chargement associée a une tache s'applique a I'ensemble des affectations
correspondantes. Dans la FPP, vous pouvez changer de méthode de chargement pour les
affectations de taches. Dans la feuille de travail d'un projet, vous pouvez changer de méthode

de chargement pour les taches ainsi que pour des affectations précises.

Pour répartir les heures planifiées, vous pouvez sélectionner une méthode de chargement afin
de spécifier les modalités de cette répartition sur les périodes fiscales et de 1'éventuelle
application des heures réelles sur les périodes fiscales révolues lors de la consolidation du

projet.

Lorsque vous sélectionnez une méthode de chargement manuelle, vous pouvez répartir

manuellement les heures planifiées sur les périodes fiscales en cours et suivantes. La
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modification du nombre total d'heures planifiées pour I'affectation de tache est en revanche

impossible.

Si vous sélectionnez I'une des méthode de chargement a répartition automatique, vous pouvez
modifier les dates de début et de fin planifiées ainsi que les heures planifiées pour I'affectation

de tache, mais le systéme répartit automatiquement les heures sur les périodes fiscales.

Remarque — Lorsqu'une tache ouverte fait I'objet d'une consolidation, les heures
planifiées pour la tache sont réparties uniformément sur chaque période fiscale comprise
entre ses dates de début et de fin planifiées sans tenir compte des heures planifiées des
affectations. Le total des heures planifiées pour une tiche ouverte peut en conséquence ne

pas correspondre au total des heures des affectations.

La méthode de chargement sélectionnée a une incidence sur la consolidation des données

planifiées et réelles pour chaque affectation.

0 - Répartition manuelle — Mise a jour des périodes révolues uniquement

* Les heures planifiées des périodes révolues sont remplacées par les heures réelles.

* Les dates de début et de fin planifiées des périodes révolues sont remplacées s'il existe
des fiches de temps antérieures a la date de début planifié ou ultérieures a la date de fin
planifiée. Pour plus d'informations, voir A propos du remplacement des dates planifiées

par les données réelles page 2009.
* Les heures planifiées des périodes en cours et suivantes restent inchangées.

» Le total des heures planifiées est calculé comme suit : heures des périodes révolues +

heures planifiées des périodes en cours et suivantes.
* Les ressources peuvent mettre a jour manuellement les périodes en cours et suivantes.
1 - Répartition auto. — Mise & jour des périodes révolues et futures
* Les heures planifiées des périodes révolues sont remplacées par les heures réelles.

* Les dates de début et de fin planifiées des périodes révolues sont remplacées s'il existe
des fiches de temps antérieures a la date de début planifié ou ultérieures a la date de fin
planifiée. Pour plus d'informations, voir A propos du remplacement des dates planifiées

par les données réelles page 2009.

» La différence entre le total des heures planifiées et le nombre d'heures planifiées des

périodes révolues est répartie uniformément sur les périodes en cours et suivantes.
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2 - Répartition auto. — Mise a jour des périodes révolues uniquement

* Les heures planifiées des périodes révolues sont remplacées par les heures réelles.

* Les dates de début et de fin planifiées des périodes révolues sont remplacées s'il existe des
fiches de temps antérieures a la date de début planifié ou ultérieures a la date de fin
planifiée. Pour plus d'informations, voir A propos du remplacement des dates planifiées par

les données réelles page 2009.

* Les données des périodes en cours et suivantes ne sont pas modifiées (sauf si la ressource

modifie la date de début planifié, de la date de fin planifiée ou les heures planifiées).

* Le total des heures planifiées est calculé comme suit : heures planifiées des périodes

révolues + heures planifiées des périodes en cours et suivantes.

3 - Répartition manuelle - Aucune mise a jour

* Les heures planifiées des périodes révolues ne sont pas remplacées par les heures réelles.
* Les ressources peuvent mettre a jour manuellement les périodes en cours et suivantes.

* Les ressources disposant des droits d'accés requis peuvent mettre a jour manuellement les

périodes révolues.

4 - Répartition auto. — Aucune mise a jour des périodes révolues

* Les heures planifiées des périodes révolues ne sont pas remplacées par les heures réelles,
mais peuvent changer dés lors que des modifications sont apportées aux dates de début et

de fin planifiées ou au total des heures planifiées.

* Le total des heures planifiées est uniformément réparti sur les jours ouvrés compris entre
les dates de début et de fin planifiées, et les heures planifiées des périodes fiscales (y

compris des périodes fiscales révolues) sont mises a jour en conséquence.

A propos du remplacement des dates planifiées par les données réelles

Si une fiche de temps est saisie avant le début planifié dans une période révolue pour une
affectation associée a une méthode de chargement impliquant la mise a jour des périodes
révolues, la date de début planifié est remplacée par la date de la fiche de temps. De méme, si
une fiche de temps est saisie aprés la fin planifiée, la date de fin planifiée dans une période

révolue est remplacée par la date de la fiche de temps.

Lorsque la date de début planifiée d'une affectation de tache est remplacée de cette maniére,

'effort réparti sur les périodes journaliéres de I'affectation est supprimé.
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En revanche, les dates de début et de fin planifiées des demandes de ressources soumises au
niveau tache ou projet pour lesquelles des restrictions sont activées ne sont pas remplacées par
les dates des fiches si les nouvelles dates se situent en dehors de la plage couverte par les

demandes de ressources initiales.

Exemples de méthodes de chargement

Le tableau ci-apres montre les résultats obtenus apres la consolidation d'un projet avec
différentes méthodes de chargement sélectionnées au niveau affectation dans les conditions

suivantes :

» Début planifié : ler septembre
+ Fin planifiée : 31 octobre

* Heures planifiées : 50

»  Des périodes fiscales correspondant a des mois ont été sélectionnées pour le projet
(Septembre, Octobre)

» 20 heures réelles ont été saisies durant la période fiscale Septembre
» La période fiscale en cours est Octobre

Remarque — Tous les tableaux proposés dans ces exemples montrent les résultats obtenus
une fois le projet consolidé. Notez toutefois que dans la feuille de travail du projet, la
méthode 2 peut donner les mémes résultats que la méthode 1 si vous actualisez le nombre
d'heures planifiées et la méthode de chargement associée a une tdche comportant des

heures planifiées sur une période révolue.

Nombre . L.
Période Période
5 total . .
Méthode de chargement fiscale fiscale
d'heures
. Septembre | Octobre
planifiées
Affectation de tache initiale 50 25 25
0 - Répartition manuelle — Mise a jour des 45 20 25
périodes révolues uniquement
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Nombre .. .
Période Période
’ total . .
Méthode de chargement fiscale fiscale
d'heures
. Septembre | Octobre
planifiées
1 - Répartition auto. — Mise a jour des périodes 50 20 30
révolues et futures
2 - Répatrtition auto. — Mise a jour des périodes 45 20 25
révolues uniguement
3 - Répartition manuelle — Aucune mise a jour 50 25 25
4 - Répartition auto. — Aucune mise a jour des 50 25 25
périodes révolues

Le tableau suivant montre les résultats obtenus en utilisant les différentes méthodes de
chargement pour la méme affectation initiale, mais dans cet exemple, 60 heures réelles ont été

saisies durant la période fiscale Septembre.

Nombre . .
Période Période
; total ) )
Méthode de chargement fiscale fiscale
d'heures
. Septembre | Octobre
planifiées
Affectation de tache initiale 50 25 25
0 - Répartition manuelle — Mise a jour des 85 60 25
périodes révolues uniquement
1 - Répartition auto. — Mise a jour des périodes 60 60 0
révolues et futures
2 - Répartition auto. — Mise a jour des périodes 85 60 25
révolues uniquement
3 - Répartition manuelle — Aucune mise a jour 50 25 25
4 - Répartition auto. — Aucune mise a jour des 50 25 25
périodes révolues
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Le tableau suivant montre les résultats obtenus en utilisant différentes méthodes de
chargement pour la méme affectation initiale, mais dans cet exemple, 40 heures réelles ont été
saisies durant la période fiscale Septembre et le nombre d'heures planifiées est passé a 60. Le
nombre d'heures planifiées ne peut étre modifié que pour les affectations associées a des
méthodes de répartition automatique. Cet exemple illustre donc uniquement les méthodes de

répartition automatique.

Nombre L. L.
Période Période
i total . .
Méthode de chargement fiscale fiscale
d'heures
. Septembre | Octobre
planifiées
Affectation de tache initiale 50 25 25
1 - Répartition auto. — Mise a jour des périodes 60 40 20
révolues et futures
2 - Répartition auto. — Mise a jour des périodes 70 40 30
révolues uniqguement
4 - Répartition auto. — Aucune mise a jour des 60 30 30
périodes révolues

A propos de la répartition des heures planifiées sur des périodes
journalieres ou fiscales dans la FPP

Vous pouvez répartir les heures planifiées sur des périodes fiscales ou journaliéres pour des

ressources individuelles dans une vue d'affectations de taches :

» Pour les périodes fiscales, la vue affiche une année de périodes fiscales commencant par

la période incluant la date courante.

* Pour les périodes journaliéres, la vue affiche initialement 31 jours a compter de la date

courante.

Vous pouvez faire défiler vers 1'avant et vers 'arriére les périodes fiscales, ou définir une

autre date de début pour ces périodes.

Pour afficher des périodes fiscales ou journaliéres dans la FPP, vous devez ajouter la colonne

Répartition de I'effort a la vue.
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Utilisation de périodes fiscales différentes dans la FPP

Par défaut, les périodes fiscales sont tirées de 1'entité de facturation du projet. Vous pouvez
utiliser d'autres périodes fiscales (existantes) dans la FPP sans changer I'entité de facturation
du projet. Par exemple, vous pouvez utiliser des périodes journalieres ou hebdomadaires pour

la période en cours, et passer a des périodes mensuelles pour les périodes a venir.

Lorsque vous passez des périodes fiscales aux périodes journaliéres, la premiére période
journaliére coincide avec la date de début de la premiére période fiscale figurant dans la vue
avant le changement de période. Lorsque vous passez des périodes journaliéres aux périodes
fiscales, la premiére période fiscale est celle contenant la date de début des périodes

journaliéres figurant dans la vue avant le changement.

Les derniéres périodes utilisées sont enregistrées dans la FPP jusqu'a ce que vous en changiez

a nouveau.

Remarque — Quelles que soient les périodes utilisées dans la vue, les données du projet
sont toujours consolidées et stockées dans les périodes fiscales tirées de I'entité de

facturation du projet.
A propos du remplacement de I'effort planifié ou de I'effort prévu dans la
FPP
Cette rubrique décrit les options de remplacement de I'effort planifié ou prévu dans la FPP.

Remplacer l'effort planifié par I'effort réel des périodes révolues plus I'effort
prévu

Cette option s'applique uniquement aux affectations de taches utilisant des méthodes de char-

gement a répartition automatique.
Lorsque cette option est sélectionnée :

» L'effort planifié des jours précédents ou des périodes fiscales révolues est remplacé par

I'effort réel.

» L'effort planifié a la date courante ou sur la période fiscale en cours est remplacé par les

heures restantes, et celles-ci sont uniformément réparties sur la période fiscale en cours.

+ L'effort planifié est remplacé jusqu'a la date courante ou la période fiscale en cours, ou

jusqu'a la date spécifiée, en fonction des parameétres de la FPP.
Remplacer l'effort planifié des périodes révolues par I'effort réel

Cette option s'applique a toutes les méthodes de chargement.
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Lorsque cette option est sélectionnée :

» L'effort planifié des jours précédents ou des périodes fiscales révolues est remplacé par

I'effort réel.

» L'effort planifié total devient le total de I'effort réel sur toutes les périodes fiscales

révolues, ajouté a 'effort planifié sur les périodes fiscales en cours et futures.

» L'effort planifié est remplacé jusqu'a la date courante ou la période fiscale en cours, ou

jusqu'a la date spécifiée, en fonction des parametres de la FPP.
Remplacer l'effort restant prévu par I'effort planifié moins I'effort réel

Cette option n'affecte pas les heures planifiées et s'applique a toutes les méthodes de char-

gement.

Lorsque cette option est sélectionnée, 1'effort restant est remplacé par I'effort planifié moins

I'effort réel.

Remarque — L'effort restant n'est pas remplacé si I'effort réel jusqu'a la date spécifiée ou

jusqu'a la date courante est supérieur a 1'effort planifié.

Configuration des parameétres par défaut pour le remplacement de I'effort
des périodes révolues dans la FPP

Vous pouvez mettre en place des parametres par défaut pour le remplacement de 1'effort
planifié par I'effort réel sur les périodes révolues. Vous pouvez spécifier si I'effort planifié des
périodes révolues est remplacé par la totalité de 1'effort réel existant, ou si le remplacement
doit s'arréter a une date spécifiée au moment du recours a 1'option de remplacement. Vous
pouvez également faire en sorte que seul I'effort des affectations de taches comportant de

'effort réel soit remplacé.
1. Dans la FPP, cliquez sur %#. La boite de dialogue Paramétres de la feuille de
planification du projet apparait.

2. Dans la section Remplacer 1'effort planifié des périodes révolues par 1'effort réel :

*  Pour remplacer I'effort planifié des périodes révolues par la totalité de 'effort réel

existant sur ces périodes, sélectionnez Tout 1'effort réel.

*  Pour remplacer l'effort planifié jusqu'a une date précise indiquée au moment du
recours a l'option de remplacement de I'effort planifié, sélectionnez Jusqu'a une date

spécifiée.
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3. Pour remplacer I'effort planifié des périodes révolues uniquement au niveau des
affectations pour lesquelles il existe de I'effort réel sur les périodes révolues, cochez la
case Ne pas remplacer I'effort pour les affectations de taches qui n'ont pas d'effort

réel.

A propos de l'activation des taches dans la FPP

Vous devez activer les taches dans la FPP pour qu'elles soient accessibles aux ressources dans

la feuille de temps et dans I'arborescence des projets.

Pour activer une tache, vous devez d'abord la marquer pour l'activation. Lorsque vous marquez
une tache pour 'activation, toutes les taches appartenant a la méme hiérarchie et toutes les
taches liées a ces dernieres sont également marquées. Les taches ne peuvent donc étre

activées qu'a partir d'une vue qui n'a pas fait I'objet d'un tri ou d'un filtrage.

Une fois les tdches marquées pour l'activation, vous ne pouvez plus y apporter des

modifications affectant la SRT ou les interdépendances.

Lorsque vous cliquez sur Enregistrer :

* toutes les taches actives que vous avez modifiées et toutes les taches provisoires marquées

pour l'activation sont soumises a un processus de validation en arriére-plan ;
* les taches provisoires qui réussissent la validation sont activées ;
* les taches actives qui réussissent la validation sont enregistrées ;
* les avertissements sont effacés ;

» la FPP se ferme est les erreurs sont répertoriées lorsque vous accédez de nouveau a la
FPP.

Lorsque vous cliquez sur Appliquer, les étapes sont identiques a celles de 1'enregistrement,
mais la FPP ne se ferme pas ; les messages d'erreur et d'avertissement sont donc

immédiatement visibles.

Les taches qui réussissent la validation sont activées et peuvent étre affichées et modifiées
conformément aux procédures habituelles. Les taches qui ne réussissent pas la validation sont
signalées par des indicateurs et les messages d'erreur s'affichent dans la colonne d'information.

Vous pouvez soit corriger les erreurs et activer les taches, soit les supprimer.
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Remarque — Les taches qui ne réussissent pas la validation sont visibles dans la feuille de
travail du projet, mais vous devez corriger toutes les erreurs pour pouvoir enregistrer la

feuille.

Activation d'une tache dans la FPP

Pour activer une tache, vous devez d'abord la marquer puis la soumettre pour l'activation.
Vous pouvez annuler le marquage d'une tache pour l'activation, mais vous ne pouvez pas redon-

ner a une tache activée le statut de tache provisoire.

1. Pour marquer des taches pour I'activation, sélectionnez une ou plusieurs taches provisoires

et cliquez sur |f=|.

]

La cellule dans la colonne Provisoire s'affiche en vert.

2. Pour annuler le marquage d'une tache pour l'activation, sélectionnez-la et cliquez sur |zt |

3. Pour activer les tdches marquées, cliquez sur Enregistrer ou sur Appliquer.

Validation des modifications dans la FPP

Les taches et les affectations de taches créées dans la FPP n'étant soumises qu'a une
validation basique, il est possible que vos interventions générent des erreurs. Vous pouvez
valider votre travail de maniére a déceler les erreurs et pouvoir les corriger avant l'activation

ou l'enregistrement.

1. Sélectionnez les taches provisoires que vous voulez valider, puis cliquez sur |[F=|.

5

Remarque — Les taches actives qui ont fait I'objet de modifications sont automatiquement

incluses.

2. Cliquez sur &

A propos de la modification des taches dans la FPP
Changement de méthode de chargement

Si vous changez de méthode de chargement pour une affectation de tache et que vous passez
d'une méthode n'impliquant pas le remplacement des heures planifiées des périodes fiscales
révolues par les heures réelles a une méthode entrainant ce remplacement, les heures

planifiées des périodes fiscales révolues sont initialement remplacées par une répartition
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uniforme du total des heures réelles. Pour voir la répartition effective des heures réelles sur les
périodes révolues, vous devez enregistrer le projet dans la FPP. L'enregistrement du projet
entraine 1'enregistrement de la répartition journaliére pour I'affectation de tache et provoque

une consolidation du projet.
Modification de la date de début planifié

Lorsque vous modifiez la date de début planifié d'une tache, les dates de début des affectations
correspondantes sont décalées pour maintenir le méme écart par rapport a la date de début de
la tache. Ainsi, si une affectation commengait initialement 5 jours apreés la date de début
d'origine de la tache, la nouvelle date de début de l'affectation est fixée a 5 jours apres la
nouvelle date de début de la tache. La durée ne change pas et la date de fin est décalée

conformément a cette durée.

Si la nouvelle date de début d'une affectation coincide avec un jour chémé, 1'effort est reporté
au premier jour ouvré disponible et la nouvelle date de fin est déterminée en fonction de la
durée, ce qui peut en conséquence décaler la date de fin de la tache. Les dates de début et de
fin planifiées peuvent correspondre a des jours chomés, mais I'effort ne peut étre réparti sur

des jours chomés que manuellement.

Lorsque vous modifiez la date de fin planifiée d'une tache, les dates des affectations
correspondantes sont décalées conformément a cette nouvelle date de fin. La date de début

planifié reste inchangée et la durée est recalculée.

Si des interdépendances avec d'autres taches empéchent de décaler la date de fin, ou si la
nouvelle date de fin est antérieure a la date de début planifié d'une affectation, les dates des
affectations sont modifiées pour coincider avec la date de début de la tache.

Modification d'une tache dans la FPP

1. Accédez a la FPP.

2. Le cas échéant, verrouillez le projet pour modification en cliquant sur 3l

3. Apportez les modifications requises.

4. Cliquez sur Enregistrer.
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A propos du marquage des taches et des affectations de taiches comme
terminées dans la FPP

Dans une vue de taches, vous pouvez marquer une tache comme terminée en cochant la case

Terminé.
En présence d'heures réelles pour la tache, les opérations suivantes sont réalisées :

» La date de début réel est fixée a la date de la premiére fiche de temps et la date de fin

réelle a la date de la derniére fiche de temps.

» La date de début réel, la date de fin et I'état Terminé sont répercutés sur toutes les taches
subordonnées et les affectations de taches qui ne sont pas terminées et pour lesquelles il

n'y a pas d'heures réelles.

» S'il existe des heures réelles pour une affectation, la date de début réel est fixée a la date
de la premiére fiche de temps et la date de fin réelle a la date de la derniéere fiche de

temps.
» Sila tche terminée est rouverte par la suite, la date de fin réelle est effacée.
En l'absence d'heures réelles pour la tache :

e La date de début réel coincide avec la date de fin réelle et cette derniere est

automatiquement fixée a la date courante. Vous pouvez modifier la date de fin réelle.

*  Si une tache terminée est rouverte par la suite, les dates de début réel et de fin réelle sont
toutes deux effacées, puis mises a jour au moment de l'enregistrement et lors de la

consolidation du projet.

A propos du diagramme de Gantt dans la FPP

Vous pouvez déplacer les tdches, modifier leur durée et créer ou supprimer des

interdépendances (au sein d'un méme projet) a partir du diagramme de Gantt.

Les éléments répertoriés dans la FPP sont représentés comme suit dans le diagramme :
» Taches — barres bleues

» Taches récapitulatives — barres gris foncé

» Taches jalons — losanges noirs

Pour afficher/masquer le diagramme de Gantt
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A propos du diagramme de Gantt dans la FPP

Cliquez sur |}

Pour afficher/masquer la feuille

Cliquez sur la partie plus foncée de la barre séparant la feuille et le diagramme de Gantt.

p *Heures planifiées pulle
9 (10|11
3 24,000
7 56,000
9 80,000
10 120,000
19 200,000
10 80,000 L}

Pour atteindre des dates en dehors de la période affichée

La barre de défilement horizontal du diagramme de Gantt comporte un deuxieme jeu de

fleches permettant d'atteindre des dates en dehors de la période affichée.

Pour faire défiler le diagramme jusqu'a des dates antérieures a la premiére date affichée,

cliquez sur la fleche a l'extrémité gauche.

Pour faire défiler le diagramme jusqu'a des dates postérieures a la derniére date affichée,

cliquez sur la fleche a l'extrémité droite.

Pour faire défiler verticalement le diagramme de Gantt

Pour faire défiler le diagramme de Gantt vers le haut ou vers le bas, vous devez utiliser la

barre de défilement située entre la zone d'affichage de la feuille et le diagramme de Gantt.

Modification de I'échelle de temps dans le diagramme de Gantt de la FPP

Vous pouvez faire un zoom avant pour afficher plus de détails, ou faire un zoom arriére pour

afficher un plus grand nombre d'informations.

Pour modifier I'échelle de temps dans le diagramme de Gantt

Pour faire un zoom avant, cliquez sur | | Avec le niveau de zoom le plus détaillé, 1'échelle

de temps affiche des jours par semaine.
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7. Feuille de planification de projet (FPP)

Pour faire un zoom arriére, cliquez sur EN: Avec le niveau de zoom le moins détaillé,

I'échelle de temps est semestrielle.

Pour afficher le diagramme de Gantt en entier dans 1'espace disponible, cliquez sur & | Le

diagramme de Gantt est redimensionné en fonction de la largeur du volet.

Pour que la période affichée dans le diagramme de Gantt commence a la date de début
planifié d'une tache, cliquez sur la ligne correspondant a cette tache, puis cliquez sur Ext

Gestion des taches dans le diagramme de Gantt de la FPP

Vous pouvez modifier la date de début planifié d'une tache en la déplacant vers l'avant ou vers
l'arriere dans 1'échelle de temps. La durée de la tache reste inchangée. Si vous déplacez une
tache prédécesseur, ses successeurs se déplacent automatiquement de maniére a maintenir les

contraintes imposées par la relation d'interdépendance.

Vous pouvez modifier la date de fin planifiée d'une tache et prolonger ou réduire sa durée en

déplacant I'extrémité droite (matérialisant la date de fin planifiée) de la barre correspondante.

Remarque — Vous ne pouvez pas déplacer une tache successeur ni modifier ses dates qui
dépendent de son prédécesseur.
Pour modifier la date de début planifié d'une tache
Positionnez le pointeur de la souris sur la tache. Lorsque la fléeche a quatre pointes apparait,
faites-la glisser vers 1'avant ou vers l'arrieére jusqu'a la date voulue.
Pour modifier la date de fin planifiée d'une tache
Positionnez le pointeur de la souris sur l'extrémité droite (fin planifiée) de la barre. Lorsque la
double fléche apparatit, faites glisser 1'extrémité de la barre jusqu'a la date voulue.
Création d'une interdépendance dans le diagramme de Gantt de la FPP

Les taches liées dans le diagramme de Gantt ont initialement une relation d'interdépendance
fin a début par défaut, mais vous pouvez changer de type d'interdépendance et ajouter un écart

(avance ou retard).

1. Cliquez sur la tache prédécesseur et faites-la glisser vers le bas en direction de la tache

successeur.
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A propos du diagramme de Gantt dans la FPP

Une infobulle indique les taches successeurs potentielles a mesure que vous déplacez le

pointeur dessus.

2. Relachez le bouton de la souris lorsque la tdche prédécesseur se trouve sur la tache

successeur voulue.

Une relation d'interdépendance fin a début est créée par défaut ; la tiche successeur est
déplacée de maniere a débuter le jour ouvré suivant la date de fin de la tache

prédécesseur. Un trait relie la tiche prédécesseur et la tiche successeur.

3. Pour changer de type d'interdépendance, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le

lien et sélectionnez le type voulu.

4. Pour ajouter un écart, cliquez dans la colonne Prédécesseurs et tapez +n (ou -n), ou n
correspond au nombre de jours d'écart.

Pour supprimer le lien entre les taches

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lien d'interdépendance et choisissez

Supprimer.
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8. Suivi de I'avancement des projets

Consultation du rapport de conformité d'état des taches

Les responsables de projets peuvent accéder au rapport Conformité d'état des taches pour

mettre a jour |'état des taches relatives a leurs projets.

1.

Cliquez sur Généralités > Rapports.

L'arborescence des rapports apparait.

Développez le dossier Projets.

Sélectionnez le rapport Conformité d'état des taches.
La vue des critéres de filtrage apparait.

Pour prendre en compte les sous-projets dans le rapport, cochez la case Inclure les

sous-projets.

Pour prendre en compte les tdches marquées comme terminées, cochez la case Inclure

les taches terminées.

Dans la liste Projet, sélectionnez un ou plusieurs projets.
Cliquez sur OK.

Le rapport Conformité d'état des taches apparait.

Pour mettre a jour de 1'état d'une tache :
a. Cliquez sur [+ en regard du nom de la tiche. La boite de dialogue Mise a jour de

I'état de la tache apparait.

b. Mettez a jour I'état de la tache. Pour plus d'informations, voir "Update Task Status

dialog box options" dans le guide Suivi du temps et des dépenses.
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9. Création accélérée de plans et de projets

Création d'un projet a I'aide du rapport Plan express

Le rapport Plan express permet de créer simultanément un engagement, un projet, une tache

et des affectations. Tous les champs requis pour saisir les informations de 1'engagement, du

projet, de la tache et des affectations sont regroupés dans une seule et méme vue.

1.

2.

Cliquez sur Généralités > Rapports.

Développez le dossier Projets.

Cliquez sur Création d'un plan express.

Le rapport Plan express s'ouvre dans une nouvelle fenétre.

Renseignez les champs relatifs a 1'engagement. Pour plus d'informations, voir Rapport

Plan express, section Engagement page 225.

Cliquez sur Enregistrer.

Pour ajouter d'autres informations relatives a 1'engagement, cliquez sur Détails de

I'engagement.

La boite de dialogue Modification de 1'engagement apparait.

Renseignez les champs requis.

Renseignez les champs relatifs au projet. Pour plus d'informations, voir Rapport Plan

express, section Projet page 229.

Rapport Plan express, section Engagement

Pour plus d'informations sur les engagements, voir le guide Gestion des engagements.

Généralités

Champ

Description

Champ a saisie semi-automatique
Société

Société concernée par I'engagement.

Champ a saisie semi-automatique
ID de la société

Identifiant de la société.
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Champ

Description

Champ Engagement

Nom de I'engagement.

Champ Alias

Alias de I'engagement.

Champ Description

Description de I'engagement.

Liste Entité de facturation

Entité de facturation associée a I'engagement.

Liste Etat de I'engagement

Etat de I'engagement.

Champ a saisie semi-automatique
Responsable

Ressource désignée responsable de I'engagement.

Champ a saisie semi-automatique
Département de référence

Département de référence de I'engagement, utilisé
pour les calculs relatifs aux besoins en ressources.
Par défaut, il s'agit du département du responsable de
I'engagement.

Liste Contact principal

Contact principal au sein de la société.

Liste Opportunité

Opportunité a I'origine de I'engagement.

Liste Autre contact

Autre contact au sein de I'organisation cliente.

Case acocher Activer
I'approbation a 2 niveaux

Lorsque cette case est cochée, toutes les factures
relatives a I'engagement sont soumises a un
deuxieme niveau d'approbation une fois approuvées
par le responsable de I'engagement.

Case a cocher Activer
I'approbation a 2 niveaux en cas
de dépassement du plafond

Lorsque cette case est cochée, les factures dont le
montant hors taxes dépasse le montant du contrat
spécifié dans I'engagement sont soumises a un
deuxieme niveau d'approbation une fois approuvées
par le responsable de I'engagement.

Champ a saisie semi-automatique
Approbateur de niveau 2

Ressource chargée de I'approbation des factures
approuveées par le responsable de I'engagement.
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Création d'un projet a I'aide du rapport Plan express

Champ

Description

Case a cocher Activer
I'approbation a 2 niveaux pour
les déductions/ajouts

Lorsque cette case est cochée, les factures
comportant des déductions ou des ajouts sont
soumises a un deuxiéme niveau d'approbation une
fois approuvées par le responsable de I'engagement.

Champ Approbateur de T/ID
principal

Ressource chargée de I'approbation du temps et des
dépenses.

Champ Co-approbateur de T/D

Ressource chargée de I'approbation du temps et des
dépenses de la ressource désignée dans le champ
Approbateur de T/D principal.

Liste Service d'assistance

Service d'assistance chargé du traitement des
requétes relatives a I'engagement.

Contrat

Champ

Description

Champ N° de contrat

Numéro de contrat de I'engagement.

Champ Début du contrat

Date de début de I'engagement.

Champ Montant du contrat

Valeur totale (hors taxes) du contrat.

Champ Fin du contrat

Date de fin de I'engagement.

Détails de facturation

Champ

Description

Liste Devise

Devise de facturation de I'engagement.

Case acocher Facturable

Lorsque cette case est cochée, I'engagement est
facturable.

Liste Type de facturation

Type de facturation.
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Champ

Description

Champ Facturation des dépenses

Mesure dans laquelle les dépenses relatives a
I'engagement seront facturées au client. Les options
proposées sont les suivantes :

* Toutes les dépenses

e Aucune dépense

* Pourcentage des dépenses

Champ %

Pourcentage des dépenses a facturer. Ce champ
n'est modifiable que si I'option Pourcentage des
dépenses est sélectionnée dans la liste Facturation
des dépenses.

Liste Format de facture

Format des factures.

Liste Adresse de réglement

Adresse a laquelle le client doit envoyer les
reglements. Par défaut, il s'agit de I'adresse de
reglement spécifiée dans la configuration de I'entité de
facturation.

Pour voir I'adresse compléte, positionnez le pointeur
de la souris sur le champ Adresse de réglement.

Liste Compte de dépenses

Ressource dont le centre de colt sera utilisé pour les
dépenses relatives a I'engagement.

Liste Région de facturation

Région de facturation des travaux (utilisée pour la
taxation).

Liste Site de facturation

Site de facturation des travaux (utilisé pour la
taxation)

Détails

Champ

Description

Liste Catégorie de codes de
travail

Catégorie de codes de travail applicable pour la
taxation.

Liste Code de travail

Code de travail applicable pour la taxation.
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Création d'un projet a I'aide du rapport Plan express

Définition d'un projet dans un plan express

La section Projet du rapport Plan express affiche uniquement les champs obligatoires pour la
création d'un projet. Une fois le nouveau projet enregistré, vous pouvez le modifier pour

renseigner les autres champs.
1. Développez la section Projet.

2. Renseignez les champs requis. Pour plus d'informations, voir Rapport Plan express,

section Projet page 229.
3. Pour lier le projet a un produit :

a. Développez I'arborescence et sélectionnez le produit principal a associer au projet. Le

produit principal est utilisé pour la génération de rapports.

b. Pour changer de produit principal, cliquez sur le nom du produit voulu et non pas sur la

case a cocher correspondante.
c. Sélectionnez d'autres produits s'il y a lieu.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Rapport Plan express, section Projet

Champ Description

Champ Projet Nom du projet.

Champ Début planifié Date de début estimée du projet.

Champ Société Société concernée par le projet.

Champ Fin planifiée Date de fin estimée du projet.

Champ Engagement Engagement dans lequel s'inscrit le projet.

Champ Heures planifiées Effort estimé pour le projet.

Champ Etat initial Date alaquelle les ressources doivent commencer
amettre a jour I'état des taches auxquelles elles
sont affectées dans le cadre du projet.
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Champ Description
Champ Etat Etat du projet.
Liste Type de projet CP Type de projet personnalisé déterminant la fagcon

dont le projet sera classé dans Changepoint.

Champ Editeurs du plan de projet Editeur du plan de projet.

Case a cocher Projet facturable Lorsque cette case est cochée, le projet est
facturable.
Champ Budget main-d'oeuvre Budget proposé pour la main-d'oeuvre dans le

cadre du projet.

Champ Budget dépenses Budget proposé pour les dépenses remboursables
dans le cadre du projet.

Champ Autres dépenses Budget proposé pour les autres dépenses dans le
cadre du projet.

Champ Valeur du projet et liste de Valeur du projet et devise dans laquelle elle est
devises exprimée.

Champ a saisie semi-automatique Entité de facturation dont les périodes fiscales sont
Période fiscale utilisées dans la feuille de travail du projet.

Champ Commentaires Commentaires sur le projet.

Liste Région de travail Région de travail du projet.

Liste Site de travail Site de travail du projet.

Liste Catégorie de codes de travail Catégorie de codes de travail du projet.

Liste Code de travail Code de travail du projet.

Liste Produits Produits associés au projet.

Ajout et affectation d'une tache dans un plan express

Vous devez saisir toutes les informations requises dans la section Projet et enregistrer ces

informations avant de renseigner les champs de la section des taches.
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1. Développez la section Tache.

2. Renseignez les champs requis. Pour plus d'informations, voir Rapport Plan express,

section Tdche page 231.
3. Pour lier la tdche a un produit :

a. Développez I'arborescence et sélectionnez le produit principal. Le produit principal est

utilisé pour la génération de rapports.

b. Pour changer de produit principal, cliquez sur le nom du produit voulu et non pas sur la

case a cocher correspondante.
c. Sélectionnez d'autres produits s'il y a lieu.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Rapport Plan express, section Tache

Champ Description

Champ Tache Nom de la tache.

Champ Début planifié Date de début estimée pour la tdche.

Champ Projet Nom du projet.

Champ Fin planifiée Date de fin estimée pour la tache.

Champ Heures planifiées Effort estimé pour la tache. Le nombre d'heures

planifiées pour la tache doit étre égal au total des
heures planifiées pour I'ensemble des affectations

correspondantes.

Liste Intervenant Intervenant sélectionné pour la tache.

Liste Fonction Fonction requise pour la tache.

Case a cocher Tache facturable Lorsque cette case est cochée, latache est
facturable.

Champ Commentaires Commentaires sur la tache.
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Champ Description

Case a cocher Autoriser les Lorsque cette case est cochée, les ressources
utilisateurs a remplacer le site de peuvent sélectionner un autre site de travail lors de
travail la saisie du temps consacré a la tache.

Case a cocher Autoriser les Lorsque cette case est cochée, les ressources
utilisateurs a remplacer le code de | peuvent sélectionner un autre code de travail lors de
travail la saisie du temps consacré a la tache.

Champ Région de travail Région de travail de la tache.

Champ Site de travail Site de travail de latache.

Champ Catégorie de codes de Catégorie de codes de travail applicable a la tache.
travail

Champ Code de travail Code de travail de la tache.

Champ a saisie semi-automatique Ressource affectée alatache.

Ressource

Champ Heures planifiées Estimation des heures que la ressource devra

consacrer a la tache.

Champ Intervenant Intervenant sélectionné pour I'affectation.

Champ Produit Produits associés a I'affectation de tache.

Création d'un projet sur la base des ressources prévues d'un
engagement

Vous pouvez créer un projet sur la base des fiches de ressources prévues d'un engagement.
Une tache est dans ce cas créée pour chacune des fiches sélectionnées. Le nouveau projet est
provisoire et la mise a jour hebdomadaire de 1'état des taches est obligatoire. Par défaut, la
date de début planifié et la date de fin planifiée pour le projet correspondent respectivement a

la date de début au plus tot et a la date de fin au plus tard des taches.
1. Accédez a I'engagement pour le modifier.

2. Cliquez sur I'onglet Ressources prévues.
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3. Sélectionnez les ressources prévues pour lesquelles des taches seront créées dans le cadre

du projet.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Projet express.

Le champ Projet (affichant le nom de I'engagement) apparait et les colonnes suivantes

sont ajoutées a la grille :

* Projet express — Indicateur signalant les fiches dont les informations sont utilisées

pour la création des taches du projet.
* Tache — Intitulé de chaque tache reprenant le nom de l'intervenant ou de la ressource.
5. Modifiez les noms du projet et des taches s'il y a lieu.

6. Cliquez sur Enregistrer.
Le projet est créé. Une icone |z apparait dans la premiére colonne de la grille de I'onglet

Ressources prévues.
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10. Intégration avec Microsoft Project

A propos de l'intégration avec Microsoft Project

L'intégration de Changepoint avec Microsoft Project permet d'exploiter conjointement les
options de planification globale et les listes de taches détaillées proposées dans Microsoft
Project avec les options de controle du temps de travail et de 1'état d'avancement dans

Changepoint.

Apres I'établissement du lien entre un projet Changepoint et Microsoft Project (le projet est
alors appelé un projet MSP lié), le responsable de projet crée les tdches et les affectations
dans le projet MSP, tandis que les ressources mettent a jour 1'état de leurs tdches dans
Changepoint. Les données réelles de la mise a jour de 1'état des taches sont transférées vers

le projet MSP lié lorsque le responsable de projet procede a la mise a jour du projet.

Bien que l'intégration entre Changepoint et le calendrier Microsoft Project ne soit pas
assurée, le responsable de projet peut transmettre au calendrier Microsoft Projet une liste de
jours chomés établie dans Changepoint et définir la capacité maximum des ressources sur la
base de leurs disponibilités journalieres. De méme, si 1'option d'ajout au calendrier est
activée pour une tache dans Changepoint, le calendrier personnel des ressources affectées a

cette tadche dans le projet MSP lié est mis a jour.

Remarque — Selon la version de Microsoft Project utilisée dans votre organisation, les
procédures peuvent varier. Pour plus d'informations, reportez-vous a l'aide en ligne de

Microsoft Project.

A propos du transfert de données entre les projets MSP et Changepoint

Lors de la liaison initiale d'un projet Changepoint avec Microsoft Project, le systeme crée un
nouveau projet MSP et lui attribue le méme nom que le projet Changepoint. Le projet MSP
est stocké dans un fichier Microsoft Project temporaire (.mpp) sur votre poste de travail tant
qu'il reste ouvert. Lorsque vous quittez Microsoft Project en enregistrant le fichier, le projet

MSP lié est enregistré dans Changepoint.

Les informations suivantes sont transmises du projet Changepoint vers le nouveau projet
MSP :

* Nom du projet

* Ressources
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» Informations relatives au cofit des ressources, si le responsable de projet bénéficie des

droits d'accés appropriés pour l'affichage de ces informations
* Dates de début et de fin de référence et données planifiées, réelles et restantes
* Heures planifiées
» Taches et interdépendances entre les taches du projet

Toutes les taches adoptent automatiquement le type Durée fixe (quel que soit le parameétre par
défaut en vigueur dans Microsoft Project). La durée et les dates de début et de fin des taches
sont conformes aux valeurs tirées de Changepoint. Une fois le projet lié, vous pouvez changer
le type de tache (et utiliser le type Travail fixe ou Capacité fixe) dans Microsoft Project ; les

valeurs sont dans ce cas recalculées.

Lorsque vous enregistrez un projet MSP lié aprés modification, les informations suivantes sont

retransmises au projet Changepoint :

* Noms des taches

« Date de début planifié du projet

» Dates de début et de fin planifiées pour les taches
» Phase dans laquelle s'inscrivent les taches

» Affectation des ressources

» Structure de répartition du travail

Une fois retransmises a Changepoint, ces informations sont automatiquement communiquées
aux ressources participant au projet. Si votre organisation a recours a l'audit des ressources, le
systéme vérifie d'abord les affectations et un rapport de validation affiche la liste des

affectations concernées par les éventuels conflits décelés.

Données transférées a partir de Changepoint lors de la mise a jour d'un projet
MSP lié

Lors de chaque acceés a un projet MSP lié, vous pouvez choisir de mettre a jour ou non les

informations suivantes a partir de Changepoint :
» Nombre d'heures réellement consacrées aux taches
* Nombre d'heures réelles par affectation et par date

« Dates de début réelles des affectations
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Etapes préalables a la liaison d'un projet

Etapes

+ FEtat des taches (nombre d'heures restantes prévues avant achévement)
* Date d'achévement approximative des taches (non terminées)
* Date de début prévue des affectations

Pour les projets exigeant que I'état des taches soit réguliérement mis a jour, Changepoint
autorise la désactivation de cette contrainte pour des taches et des affectations spécifiques.
Cette possibilité n'est en revanche pas prise en charge dans Microsoft Project. Si vous
transférez vers Changepoint une tache ou une affectation créée dans Microsoft Project,
Changepoint applique a cette tiche ou a cette affectation le parametre de mise a jour en

vigueur au niveau projet.

Transfert de données entre Changepoint et MSP

Vous pouvez saisir les informations suivantes pour chaque tache indifféremment dans

Changepoint ou Microsoft Project :

+  Etat facturable ou non facturable

e Champs de texte 1, 2, 3

* Champs de code 1, 2, 3 (accueillant une seule valeur)
* Inclusion dans le calcul de l'utilisation des ressources
* Mise a jour du calendrier des ressources

* Association a un forfait

*  Poste forfaitaire

préalables a la liaison d'un projet

La liste ci-apres décrit les étapes qui doivent étre menées a bien avant 1'établissement d'un lien

entre un projet Changepoint et Microsoft Project.

1. Création d'un projet dans Changepoint avec ou sans les taches et affectations
correspondantes. Pour plus d'informations, voir A propos de la création des projets page
18.

2. Création d'une liste de ressources pour le projet dans Changepoint. Pour plus
d'informations, voir A propos de la création d'une liste de ressources pour un projet MSP

lié page 238.

3. Configuration des taux de change dans Changepoint Administration.
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Si différentes devises sont utilisées pour le projet dans Changepoint et dans Microsoft
Project, vous devez vous assurer que les taux de change requis ont été configurés et
activés dans Changepoint Administration. Dans le cas contraire, un taux de change égal

a 1 est utilisé lors des transferts de données.

4. Installation du complément COM MSP de Changepoint. Pour plus d'informations, voir

Installation du complément COM MSP de Changepoint page 238.

A propos de la création d'une liste de ressources pour un projet MSP lié

Avant de lier un projet Changepoint a Microsoft Project, vous devez vous assurer que toutes
les ressources auxquelles les taches du projet seront attribuées sont bien répertoriées dans une
liste de ressources dans Changepoint. La liste applicable dépend des modalités d'utilisation des

demandes de ressources dans votre organisation :

» Siles demandes de ressources ne sont pas utilisées dans votre organisation, les ressources

doivent étre recensées dans votre liste de ressources favorites.

* Siles demandes de ressources sont soumises a partir de 1'engagement ou de la vue de
modification des taches, les ressources prévues spécifiées dans 1'engagement sont
utilisées. Si des restrictions sont imposées pour limiter I'attribution des taches aux
ressources prévues spécifiées dans 'engagement, ces restrictions sont respectées dans

Microsoft Project également.
* Siles demandes de ressources sont soumises a partir du projet, les ressources spécifiées

dans 1'équipe du projet sont utilisées.

Installation du complément COM MSP de Changepoint

1. Dans Changepoint, cliquez sur Préférences.
La vue des préférences apparatt.

2. Développez la section Installation des compléments et cliquez sur le lien Installer le
complément COM MSP de Changepoint.

La boite de dialogue de téléchargement du programme d'installation du complément COM

MSP de Changepoint apparait.
3. Cliquez sur Exécuter.

Selon le navigateur utilisé, vous devrez peut-étre enregistrer le programme d'installation

sur votre disque dur avant de l'exécuter.
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5. Suivez les instructions d'installation :

Si un avertissement de sécurité apparait, confirmez et poursuivez l'installation.

* Lorsque vous y étes invité, sélectionnez la langue de votre systéme d'exploitation.

* Lorsque le programme d'installation vous invite a saisir I'URL du site Web de

Changepoint, copiez et collez 'URL a partir de la zone MSP dans la section

Installation des compléments de la vue des préférences.

6. Lorsque le message signalant la fin de l'installation apparait, cliquez sur Terminé.

Les éléments Changepoint suivants sont intégrés dans l'interface Microsoft Project :

* Commande Changepoint dans I'onglet Compléments

*  Vue CP Gantt, accessible a partir de la commande Diagramme de Gantt dans

I'onglet Affichage

* Champs Changepoint sélectionnables, accessibles par le biais de la commande

Insérer une colonne dans 1'onglet Format sous Outils diagramme de Gantt

Configuration des parameétres de planification par défaut dans Microsoft Project

Avant de lier un projet MSP a Changepoint, il est recommandé de définir les parameétres de

planification suivants en tant que valeurs par défaut dans Microsoft Project (onglet Prévisions

de la boite de dialogue Options). Pour plus d'informations, reportez-vous a I'aide en ligne de

Microsoft Project.

Option de planification MSP

Paramétre recommandé

Afficher les unités d'affectation en

Pourcentage

Taches planifiées automatiquement a

Daté de début du projet

Afficher la durée en

Jours

Afficher le travail en

Heures
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Option de planification MSP Parametre recommandé

Type de tache par défaut Durée fixe
Dans Changepoint, une durée fixe est
attribuée a toutes les taches.

Afficher lorsque les taches ont une durée Désélectionnez cette case.
estimée

Configuration des paramétres de site Web Changepoint

Si vous accédez a Changepoint par le biais de différents sites Web (un site Web interne au

bureau et un site Web Internet lorsque vous travaillez a l'extérieur du pare-feu de votre

organisation, par exemple), vous devez modifier en conséquence les parameétres de site Web

Changepoint dans Microsoft Project.

Conseil — Lorsque vous ouvrez un projet MSP lié, 'URL du site Web Changepoint

s'affiche dans I'angle inférieur gauche de la fenétre Microsoft Project.
Dans Microsoft Project, cliquez sur 1'onglet Compléments.

Cliquez sur Changepoint > Configuration Changepoint.

La boite de dialogue Configuration Changepoint apparait.

Saisissez I'URL ou l'adresse du site Web Changepoint.

Cliquez sur OK.

Vos paramétres de site Web Changepoint sont validés et enregistrés. Ils seront

automatiquement utilisés lors de vos prochains accés a Changepoint a partir de MSP.

Acces a un projet MSP lié

Un projet lié est accessible en consultation et en modification par le biais de l'interface

Microsoft Project.

1.

2.

Dans Microsoft Project, cliquez sur 1'onglet Compléments.
Cliquez sur Changepoint > Etablir le lien Changepoint-MSP.

Si la boite de dialogue de connexion a Changepoint apparait, saisissez votre identifiant et

votre mot de passe Changepoint, puis cliquez sur OK.

La boite de dialogue Liste des projets Changepoint apparait.
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4. Développez le dossier Projets liés et sélectionnez le projet voulu.
5. Cliquez sur OK.

La boite de dialogue Etablissement du lien Changepoint-MSP apparait.
6. Effectuez I'une des opérations suivantes :

*  Pour accéder au projet lié sans transférer les données de Changepoint, activez I'option

Ne pas mettre a jour les données dans Microsoft Project et cliquez sur OK.

*  Pour mettre a jour le projet lié avant d'y accéder, sélectionnez les options appropriées,
puis cliquez sur OK. Pour plus d'informations, voir Boite de dialogue Etablissement du

lien Changepoint-MSP page 242.
Le projet lié s'ouvre dans Microsoft Project.

A propos de I'établissement d'un lien entre un projet Changepoint
et Microsoft Project

Si vous ne sélectionnez pas d'option de mise a jour supplémentaire au moment de
I'établissement du lien, la date de début, la date de fin et les heures de chaque tache et chaque
affectation sont conservées dans Microsoft Project. Si vous sélectionnez des options de mise a
jour supplémentaires (pour la mise a jour de la date de début réelle ou des heures réelles, par
exemple), Microsoft Project recalcule la date de début, la date de fin et I'effort. Ces données
sont en conséquence différentes de celles initialement saisies dans Changepoint. Changepoint

n'interfére en rien dans les calculs réalisés par Microsoft Project.

Remarque — Les taches ouvertes ne sont pas prises en charge par les projets MSP liés car
la saisie de temps pour ces taches entraine automatiquement la création d'affectations dans
Changepoint et cette opération n'est pas autorisée pour les projets MSP liés. Vous ne
pouvez donc pas établir de lien pour des projets Changepoint contenant des taches

ouvertes.

Si le projet MSP contient déja des données réelles (temps, coiits, dates de début ou de fin), ces
données ne sont pas transférées vers Changepoint. Les données réelles sont remplacées par les
valeurs tirées de Changepoint lors de I'établissement du lien et de la mise a jour du projet.
Vous avez toutefois la possibilité de ne pas lier certaines taches du projet MSP ; dans ce cas,

les données réelles de ces taches ne sont pas écrasées.

Lorsqu'un lien est établi entre un projet MSP et un projet Changepoint :
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» Toutes les modifications portant sur la planification ou les affectations doivent étre saisies

dans le projet MSP lié.

* Le responsable du projet, I'éditeur du plan de projet et le responsable d'une tache
récapitulative peuvent apporter certaines modifications aux taches dans Changepoint, mais
ne peuvent pas ajouter des tiches ou modifier la feuille de travail du projet. Les autres
changements sans rapport avec les taches restent réalisables. Vous pouvez, par exemple,

modifier les droits d'accés au projet dans Changepoint.
* Vous ne pouvez pas créer des taches ouvertes pour le projet MSP lié.

*  Vous ne pouvez pas enregistrer des plans de référence pour le projet MSP lié.

Boite de dialogue Etablissement du lien Changepoint-MSP

La boite de dialogue Etablissement du lien Changepoint-MSP propose des options
permettant de spécifier les modalités du transfert des données de Changepoint vers le projet
MSP.

Option Description

Ne pas mettre a jour les Lorsque cette case est cochée, les données de Changepoint
données dans Microsoft | ne sont pas transférées vers le projet MSP. Cette option n'est

Project pas disponible lors de I'établissement du lien.

Transférer les taches Lorsque cette case est cochée, le transfert se limite aux
mises a jour vers données des taches pour lesquelles des entrées de temps ont
Microsoft Project été saisies ou dont I'état a fait I'objet d'une mise a jour. Cette

option n'est pas disponible lors de I'établissement du lien.

Mettre a jour toutes les Lorsque cette case est cochée, I'ensemble des données est
taches dans Microsoft transféré. Cette option permet de transférer l'intégralité des
Project données de Changepoint en cas de désynchronisation du projet

lié due a I'interruption d'une mise a jour ou suite a un arrét brutal
du systéme, par exemple. Cette option n'est pas disponible
lors de I'établissement du lien.

Mettre a jour les taux et Lorsque cette case est cochée, les colts de main-d'oeuvre des
colits pour Microsoft ressources sont transférés.
Project
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Option

Description

Mettre a jour le projet et
les jours chomés des
ressources et calculer la
capacité max.

Lorsque cette case est cochée, les jours chdmés spécifiés aux
niveaux projet et ressource sont transférés. La capacité
maximum des ressources est par ailleurs calculée en fonction
du pourcentage de disponibilité pour le travail planifié associé a
chaque département Changepoint et du nombre d'heures par
jour utilisé par défaut dans MSP.

Mettre a jour la date de
début réelle

Lorsque cette case est cochée, les dates de début réelles des
affectations sont transférées.

Mettre a jour les heures
réelles

Lorsque cette case est cochée, les heures réelles saisies par
les ressources pour chaque tache sont transférées.

Mettre a jour les heures
restantes

Lorsque cette case est cochée, les heures restantes pour
chaque tache sont transférées.

Feuille de travail du
projet

Lorsque cette case est cochée, la répartition des heures
planifiées est transférée de la feuille de travail du projet vers le
projet MSP. Ce transfert est uniquement réalisé au moment de
I'établissement du lien. Une fois le projet lié, les données de la
répartition sont uniqguement transférées de Microsoft Project
vers Changepoint. Cette option est définie automatiquement et
n'est pas modifiable si une entité de facturation est associée au
projet Changepoint.

Mettre a jour les taches
dont la date de début
planifiée est dans la
plage suivante

Lorsque cette case est cochée, les dates et les heures réelles
pour les taches dont la date de début planifié se situe dans la
période spécifiée sont transférées. Cette option n'est pas
disponible lors de I'établissement du lien.
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Option Description

Mettre a jour le Lorsque cette option est activée, le temps au niveau
récapitulatif des entrées | affectations est transféré. Seule la colonne du travail réel est
de temps dans Microsoft | mise ajour dans Microsoft Project.

Project Par exemple, si des fiches de temps pour une tache indiquent
6 heures le lundi et 8 heures le mardi, la colonne du travail réel
dans Microsoft Project affiche un total de 14 heures. Toutefois,
Microsoft Project répartit le nombre d'heures réelles sur la base
des heures planifiées pour chaque jour. Si 8 heures ont été
planifiées pour le lundi et 8 heures pour le mardi, Microsoft
Project affiche 8 heures le lundi et 6 heures le mardi.
Disponible uniquement lorsque I'option Mettre a jour les
heures réelles est activée et une entité de facturation est
associée au projet Changepoint.

Mettre a jour le détail Lorsque cette option est activée, les données réelles a un
des entrées de temps niveau détaillé, notamment la répartition du temps consacré
dans Microsoft Project aux taches par jour, sont transférées. Par exemple, si des

fiches de temps pour une tache indiquent 6 heures le lundi et
8 heures le mardi, le temps réel est réparti comme suit dans
Microsoft Project : 6 heures le lundi et 8 heures le mardi.
Disponible uniquement lorsque I'option Mettre a jour les
heures réelles est activée et qu'une entité de facturation est
associée au projet Changepoint.

Etablissement d'un lien entre un projet Changepoint et MSP
1. Dans Microsoft Project, cliquez sur I'onglet Compléments.
2. Cliquez sur Changepoint > Etablir le lien Changepoint-MSP.

3. Si la boite de dialogue de connexion a Changepoint apparatt, saisissez votre identifiant et

votre mot de passe Changepoint, puis cliquez sur OK.

La boite de dialogue Liste des projets Changepoint apparait. Le dossier Projets
disponibles répertorie les projets dont vous étes responsable. Le dossier Projets liés

recense les projets que vous avez déja liés a Microsoft Project.

4. Développez le dossier Projets disponibles et sélectionnez le projet voulu, puis cliquez sur
OK.
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La boite de dialogue Etablissement du lien Changepoint-MSP apparait.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :

*  Pour établir un lien sans mettre a jour les données réelles ou en l'absence de données
réelles, ne sélectionnez aucune des options. Vous pourrez procéder a une mise a jour

des données réelles ultérieurement.

*  Pour transférer les données du projet Changepoint, sélectionnez les options voulues.
Pour plus d'informations, voir Boite de dialogue Etablissement du lien Changepoint-
MSP page 242.

6. Cliquez sur OK.

Le nouveau projet MSP est créé et lié au projet Changepoint.

A propos de la modification d'un projet MSP lié

Dés lors qu'un projet Changepoint est lié a un projet MSP, les opérations de modification et de
création des taches et des affectations doivent étre réalisées dans le projet MSP. Vous pouvez
également saisir des informations supplémentaires sur le projet et suivre I'avancement du

projet.

Lorsque vous travaillez sur un projet MSP lié, vous devez garder a I'esprit les spécificités

suivantes :

* Lorsque des projets et des taches sont liés par des relations de dépendance inter-projets, il
n'est pas possible de remplacer la date de début d'une tdche successeur par une date
antérieure a la valeur obtenue en additionnant la date de fin au plus tard de sa tache

prédécesseur et 1'écart spécifié.

* Lors de I'ajout d'une nouvelle tache, vous devez renseigner tous les champs obligatoires

dans Changepoint.

* Sivous changez d'intervenant pour une affectation, ce changement est enregistré avec une
date d'entrée en vigueur fixée a la date courante dans Changepoint. Pour pouvoir modifier
cette date d'entrée en vigueur, vous devez supprimer le lien avec Microsoft Project et

apporter la modification dans Changepoint.

» Si vous faites appel a 1'option Insérer un projet pour importer un projet MSP existant,
vous devez désélectionner la case Liaison vers le projet. Si cette case est cochée, les

données ne sont pas mises a jour de Microsoft Project vers Changepoint. Gardez
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également a 1'esprit que les données réelles (temps et dates) du plan sont écrasées par les

données réelles de Changepoint lors de la mise a jour.

Lorsque vous créez une affectation de tache dans un projet MSP lié, le montant de I'effort
est converti en heures, en jours ou en ETP en fonction de la capacité journaliére
configurée a I'échelle du systéme, et non pas du facteur de conversion journalier qui est

généralement utilisé lors de la création d'affectations de tdches dans Changepoint.

Modification d'un projet MSP lié

1.

Accédez au projet lié dans Microsoft Project.
Apportez les modifications requises.

Pour mettre a jour une tache dans le projet Changepoint, sélectionnez Oui dans la colonne

Mise a jour CP.

Cliquez sur l'icone d'enregistrement.

Quittez Microsoft Project.

Si un message vous invite a enregistrer le projet, cliquez sur Oui.

Dans Changepoint, effectuez la consolidation du projet pour mettre a jour les heures
planifiées, la date de début planifié et la date de fin planifiée. Pour plus d'informations,

voir Consolidation d'un projet page 58.

Suppression d'une tache ou d'une affectation de tache dans un projet

MSP lié

Il n'est pas possible de supprimer une tache ou une affectation pour laquelle des entrées de

temps ou des dépenses ont été saisies. Lorsque vous supprimez une tache d'un projet MSP lié,

la tache est supprimée dans Changepoint mais conservée dans Microsoft Project. Si la tache

figure déja dans I'arborescence des projets, elle est conservée en tant que tache inactive dans

Changepoint.

1. Accédez au projet lié dans Microsoft Project.

2. Pour supprimer une tache dans le projet Changepoint uniquement, sélectionnez Oui dans la
colonne Suppression CP.

3. Cliquez sur l'icéne d'enregistrement.

4. Quittez Microsoft Project.
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5. Siun message vous invite a enregistrer le projet, cliquez sur Oui.

Mise a jour des heures et des dates réelles dans un projet MSP lié

Les heures saisies dans Changepoint par les ressources affectées aux tiches ne sont

transférées vers un projet MSP lié que lorsque vous procédez a sa mise a jour.
1. Accédez au projet MSP lié.
La boite de dialogue Etablissement du lien Changepoint-MSP apparait.
2. Cochez la case Transférer les taches mises a jour vers Microsoft Project.

3. Sélectionnez le type d'informations que vous voulez transférer vers le projet MSP. Pour
plus d'informations, voir Boite de dialogue Etablissement du lien Changepoint-MSP page
242.

4. Cliquez sur OK.

Les données sont transférées vers le projet MSP et celui-ci s'ouvre.

A propos de l'identification des ressources Changepoint dans un
projet MSP lié

Dans les projets MSP liés, vous avez la possibilité d'utiliser un indicateur personnalisé
Ressource Changepoint pour identifier les ressources Changepoint. Vous pouvez insérer cet
indicateur par le biais d'une colonne ajoutée au tableau des ressources, ou par le biais d'une
colonne intégrée au projet MSP lié. Pour plus d'informations, reportez-vous a 1'aide en ligne de

Microsoft Project.

A propos des dates de début et de fin prévues dans les projets
MSP liés

Seules les dates de début et de fin planifiées font 1'objet d'un transfert de Microsoft Project
vers Changepoint. Les dates de début et de fin prévues ne sont pas prises en compte. Dans
Changepoint comme dans Microsoft Project, les dates de début et de fin prévues d'une tache
restent identiques aux dates de début et de fin planifiées tant que I'état de cette tache n'a pas
été mis a jour. Une fois 1'état de la tdche mis a jour, les dates de début et de fin prévues sont
stockées dans des champs distincts dans Changepoint et transférées vers Microsoft Project
dans les champs Début10 et Fin10 a titre d'information uniquement. Les modifications
apportées aux dates de début et de fin planifiées dans Changepoint ou dans Microsoft Project

n'ont alors plus d'incidence sur les dates de début et de fin prévues.
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Les dates de début et de fin prévues dans Changepoint peuvent différer de celles dans

Microsoft Project. Dans Changepoint, les dates prévues sont actualisées lors de la mise a jour
de I'état des taches par les ressources, tandis que dans Microsoft Project, les dates sont mises
a jour en fonction des informations de planification saisies par le responsable de projet et des

calculs réalisés par Microsoft Project.

Affichage des informations relatives a l'utilisation des taches
dans un projet MSP lié

La vue Utilisation des taches de Microsoft Project permet de consulter le détail de la
répartition des heures telles qu'elles ont été saisies dans Changepoint. Les heures réelles sont

exportées de Changepoint vers Microsoft Project par date d'affectation.
1. Accédez au projet MSP lié.

2. Cliquez sur I'onglet Affichage.

3. Cliquez sur Utilisation des taches > Utilisation des taches.

A propos de la suppression du lien MSP

Pour gérer un projet MSP lié dans Changepoint sans passer par Microsoft Project, vous devez

supprimer le lien MSP. Lorsque le lien est supprimé :

* Toutes les interdépendances entre Changepoint et Microsoft Project sont supprimées. Le

rétablissement du lien MSP n'entraine pas le rétablissement des interdépendances.

* Un instantané du projet MSP est enregistré sous la forme d'un fichier joint .mpp dans la
section Eléments de connaissance associés du profil du projet. Il ne peut étre utilisé qu'a

titre d'information.

Suppression du lien MSP
La suppression du lien MSP s'effectue dans Microsoft Project.
1. Dans Microsoft Project, cliquez sur I'onglet Compléments.
2. Cliquez sur Changepoint > Supprimer le lien vers le projet Changepoint.

3. Si la boite de dialogue de connexion a Changepoint apparait, saisissez votre identifiant et

votre mot de passe Changepoint, puis cliquez sur OK.

La boite de dialogue Liste des projets Changepoint apparait.
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4. Développez le dossier Projets liés et sélectionnez le projet pour lequel vous voulez

supprimer le lien.
5. Cliquez sur OK.

Un message vous invite a confirmer la suppression du lien.
6. Cliquez sur Oui.

Le lien est supprimé.

Correspondance entre les champs Microsoft Project et
Changepoint

Les tableaux suivants décrivent en détail le mappage des champs relatifs aux projets, aux
taches et aux affectations dans Changepoint et Microsoft Project, et indiquent le moment ot

ces champs sont automatiquement actualisés.

Remarque — Le champ Alias de Changepoint n'est pas pris en charge dans Microsoft

Project.

Restrictions relatives aux champs configurables dans les projets MSP liés

Les champs configurables Texte 1, Texte 2 et Texte 3 des projets Changepoint sont mappés
vers les champs de texte Texte 1, Texte 2 et Texte 3 dans Microsoft Project. Afin de mettre
correctement a jour les champs des projets MSP liés, assurez-vous que les champs
configurables dans Changepoint ne comportent que du texte, et non pas des dates ou des

valeurs numériques.

Mappage des champs relatifs aux projets

. Sens du
Champ Changepoint Moment du transfert Colonne MSP
transfert
Projet Vers MSP Création Nom du projet
Facturable Vers MSP Création et mise a jour Facturable
Etat initial Vers MSP Création Date de I'état
Devise Vers MSP Création et mise a jour Devise
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) Sens du
Champ Changepoint Moment du transfert Colonne MSP
transfert
Début du projet (valeur | Vers MSP Création Début du projet
calculée)
Type de facturation Vers/De MSP Création et mise a jour Texte2
Mappage des champs relatifs aux taches
. Sens du
Champ Changepoint Moment du transfert Colonne MSP
transfert
Téache Vers MSP au moment de la création Nom de la tache
uniquement. De MSP durant les mises a
jour.
Description Vers/De MSP Création et mise a jour Remarques
Début de référence De MSP Création Début de
référence

Fin de référence

Vers MSP au moment de la création

uniguement. De MSP durant les mises a

Fin de référence

jour.
Heures de référence Vers MSP au moment de la création Travail de
uniguement. De MSP durant les mises a référence
jour.
Début prévu Vers/De MSP Création et mise ajour Début10
Fin prévue Vers/De MSP Création et mise ajour Fin10
Numéro de SRT Vers MSP Création Niveau
hiérarchique
Numéro de SRT De MSP Mise ajour N° hiérarchique
Tache facturable Vers/De MSP Création et mise a jour Facturable
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) Sens du
Champ Changepoint Moment du transfert Colonne MSP
transfert
Texte 1 Vers/De MSP Création et mise a jour Textel
Texte 2 Vers/De MSP Création et mise ajour Texte2
Texte 3 Vers/De MSP Création et mise a jour Texte3
Facturation dans la Vers/De MSP Création et mise ajour Forfait
partie forfaitaire de (Indicateur5)
I'engagement
Forfait (nom du Vers/De MSP Création et mise a jour Elément forfaitaire
livrable) (Texted)
Inclusion dans le calcul | Vers/De MSP Création et mise a jour Inclure dans le
de I'utilisation des calcul de
ressources ['utilisation des
ressources
(Indicateur6)
Immobilisable Vers/De MSP Création et mise a jour Immobilisable

(Indicateur10)

Phase de projet Vers MSP au moment de la création Phase (Textel2)
uniquement. De MSP durant les mises a
jour.

Code configurable 1 Vers/De MSP Création et mise a jour Texte6

Code configurable 2 Vers/De MSP Création et mise ajour Texte?

Code configurable 3 Vers/De MSP Création et mise ajour Texte8

Ajouter au calendrier Vers/De MSP Création et mise a jour Calendrier CP

(Indicateur4)
Téache verrouillée Vers/De MSP Création et mise ajour Verrouillée

(Indicateur7)
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) Sens du

Champ Changepoint Moment du transfert Colonne MSP
transfert

Tache ouverte Vers MSP Création et mise a jour Non modifiable

dans Microsoft
Project

Code de travalil

Vers/De MSP

Création et mise ajour

Code de travail

utilisateurs a remplacer
le site de travail

(Texte9)
Site Vers/De MSP Création et mise a jour Site (Textel0)
Etat de latache (tache | Vers/De MSP Création et mise a jour Pourcentage
terminée uniguement) achevé
Heures planifiées Vers/De MSP Création Durée
(valeur calculée)
Intervenant Vers/De MSP Création et mise a jour Texteb
Fonction Vers/De MSP Création et mise ajour Textell
Immobilisable Vers/De MSP Création et mise ajour Immobilisable
(Indicateur10)
Autoriser les Vers/De MSP Création et mise a jour (Indicateur9)
utilisateurs a remplacer
le code de travall
Autoriser les Vers/De MSP Création et mise ajour (Indicateur8)

Début planifié

Vers MSP au moment de la création

uniquement. De MSP durant les mises a

jour.

Début
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Correspondance entre les champs Microsoft Project et Changepoint

) Sens du
Champ Changepoint Moment du transfert Colonne MSP
transfert
Début réel Vers MSP au moment de la création si Début réel
I'option de mise a jour de la date de début
réelle est activée.
Ensuite, de MSP durant les mises a jour.
Fin réelle De MSP Mise a jour Fin réelle
Fin planifiée Vers MSP au moment de la création Fin
uniguement. De MSP durant les mises a
jour.
Jalon Vers/De MSP Création et mise a jour Jalon

Mappage des champs relatifs aux affectations de taches

) Sens du
Champ Changepoint Moment du transfert Colonne MSP
transfert
Heures planifiées Vers MSP au moment de la création Travail
uniguement. De MSP durant les mises a
jour.
Information non Vers/De MSP Création et mise a jour Unités

stockée dans
Changepoint

MSP calcule les
unités sur labase
du rapport
travail/durée mis a
jour a partir de
Changepoint.

Heures réelles

Vers MSP au moment de la création

uniquement.

Travail réel
(récapitulatif)
Travail réel de
I'échelle de temps
(détaille)
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10. Intégration avec Microsoft Project

responsable

Les remarques saisies
dans MSP sont
répercutées dans le
champ Commentaire
du responsable
uniquement.

Champ Changepoint Sens du Moment du transfert Colonne MSP
transfert

Début prévu Vers/De MSP Création et mise a jour Début (Début10)

Fin prévue

Lorsque I'affectation

n'est pas terminée, ces

dates correspondent

aux dates de début et

de fin planifiées.

Lorsque latache est

terminée et que la Vers/De MSP Création et mise a jour Fin (Fin10)

ressource accepte la

mise a jour des heures

planifiées, ces dates

sont définies en

fonction des dates de

début et de fin

planifiées.

Début réel Vers MSP Création et mise a jour Début réel

Fin réelle Vers MSP Création et mise ajour Fin réelle
(Changepoint met
ajour le début réel
et MSP calcule la
fin réelle)

Commentaire du Vers/De MSP Création et mise a jour Remarques

Les remarques
reprennent les
commentaires du
responsable et de
la ressource
affectée.
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Correspondance entre les champs Microsoft Project et Changepoint

) Sens du
Champ Changepoint Moment du transfert Colonne MSP
transfert
Commentaire de la Vers MSP Création et mise a jour Remarques
ressource
Début planifié De MSP Création Début
Fin planifiée De MSP Création Fin
Co(t a ce jour Vers MSP Création et mise ajour Col(t réel
(Affectation de tache — (Cette valeur est

Ce chiffre correspond
au nombre d'heures
total multiplié par le
co(t de main-d'oeuvre
horaire de la ressource)

calculée a partir
des entrées de
temps et des
dates d'entrée en
vigueur appliquées
aux codts de main-
d'oeuvre pour
chaque affectation
via une exécution
planifiée dans
Changepoint. Les
valeurs calculées
sont affichées
dans le champ
Microsoft Project.)
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10. Intégration avec Microsoft Project

utilisateurs a remplacer
le code de travail

Sens du
Champ Changepoint Moment du transfert Colonne MSP
transfert
Heures restantes Vers/De MSP Création et mise a jour Travail restant
Les heures restantes
sont transmises a
Changepoint
uniquement lorsque la
ressource affectée
termine la tache et
choisit de mettre a jour
les heures planifiées
pour la tache terminée.
Le nombre d'heures
restantes est ensuite
défini a 0 (zéro).
Texte 1 Vers/De MSP Création et mise a jour Textel
Texte 2 Vers/De MSP Création et mise a jour Texte2
Texte 3 Vers/De MSP Création et mise ajour Texte3
Description de Vers/De MSP Création et mise a jour Intervenant
l'intervenant (Texteb)
Verrouillé Vers/De MSP Création et mise a jour Verrouillée
(Indicateur7)
Site Vers/De MSP Création et mise ajour Site (Textel0)
Fonctions Vers/De MSP Création et mise a jour Fonctions
(Textell)
Autoriser les Vers/De MSP Création Autoriser les

utilisateurs a
remplacer le site
de travail
(Indicateur8)
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Correspondance entre les champs Microsoft Project et Changepoint

) Sens du
Champ Changepoint Moment du transfert Colonne MSP
transfert
Autoriser les Vers/De MSP Création Autoriser les
utilisateurs a remplacer utilisateurs a
le site de travail remplacer le code
de travail
(Indicateur9)
Code 1 Vers/De MSP Création et mise a jour Texte6
Code 2 Vers/De MSP Création et mise a jour Texte?
Code 3 Vers/De MSP Création et mise ajour Texte8
Code de travail Vers/De MSP Création et mise ajour Code de travail
(Texte9)
Mappage des champs relatifs aux ressources
. Sens du
Champ Changepoint Moment du transfert Colonne MSP
transfert
Indicateur Ressource Vers MSP Création Indicateurl (en
CP lecture seule dans
MSP)
Nom de laressource Vers MSP Création et mise a jour Ressource
Colt de main-d'oeuvre | Vers MSP Création et mise a jour Taux standard
horaire
Entrée en vigueur Vers MSP Création et mise a jour Date d'effet
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10. Intégration avec Microsoft Project

Parameétres des jours chomés

Niveau dans

) Parametre Microsoft Project
Changepoint

Niveau systéme Calendrier du projet
Division Calendrier personnel
Département

Ressource

A propos de la modification des taches et affectations de taches
dans un projet MSP lié

Vous pouvez sélectionner les valeurs des champs suivants au niveau tache et au niveau

affectation de tache :

* Travail
*  Durée
* Début

* Fin

* Code 1, 2, 3 (si ces champs sont utilisés)
+ Texte 1, 2, 3 (si ces champs sont utilisés)
* Début prévu

* Fin prévue

* Facturable

* Intervenant

* Fonction

* Code de travail

» Site de travail

* Autoriser les utilisateurs a remplacer le site de travail
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A propos de la modification des taches et affectations de taches dans un projet MSP lié

Autoriser les utilisateurs a remplacer le code de travail
Verrouillée

Conseil — Si les colonnes correspondant a ces champs ne sont pas affichées, vous pouvez

les insérer.

Lors de la création d'une tache dans Microsoft Project, vous pouvez sélectionner des valeurs

pour ces champs dans 'affichage des taches. Les affectations créées pour la tache adoptent

automatiquement les valeurs définies au niveau tache et sont transmises a Changepoint lorsque

vous enregistrez le projet lié. Vous avez toutefois la possibilité de modifier ces valeurs pour la

tache et pour chaque affectation.

Modification d'une tache dans un projet MSP lié

1.

2.

3.

4.

Accédez au projet MSP lié.

Cliquez sur l'onglet Affichage.

Cliquez sur Diagramme de Gantt > Diagramme de Gantt.
Cliquez sur Tables > CPUsage.

Apportez les modifications requises.

S'il existe des affectations de taches, un message vous invite a préciser si vous voulez
appliquer la nouvelle valeur a toutes les affectations. Effectuez 'une des opérations

suivantes :

*  Pour remplacer les valeurs de I'ensemble des affectations existantes par celle

sélectionnée, cliquez sur Oui.
*  Pour conserver les valeurs des affectations existantes, cliquez sur Non.
Enregistrez le projet.

Remarque — Les modifications apportées au champ Intervenant sont traitées
différemment. Les affectations précédemment enregistrées avec ou sans intervenant ne
sont pas mises a jour. Vous devez modifier ces affectations en conséquence. Pour plus
d'informations, voir Modification d'une dffectation de tdche dans un projet MSP lié page
259.

Modification d'une affectation de tache dans un projet MSP lié

1.

Accédez au projet MSP lié.
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10. Intégration avec Microsoft Project

2. Cliquez sur I'onglet Affichage.

3. Cliquez sur Utilisation des taches > Utilisation des taches.
4. Cliquez sur Tables > CPUsage.

5. Apportez les modifications requises.

6. Enregistrez le projet.

A propos des planifications initiales dans les projets MSP liés

Dans Microsoft Project, vous pouvez définir jusqu'a 11 planifications initiales. Seules les
informations de la planification initiale créée au moyen de 1'option Planification (sans numéro)
sont transmises a Changepoint. Vous pouvez établir cette planification initiale plusieurs fois,
mais dans ce cas, les informations de chaque nouvelle planification écrasent systématiquement

celles de la planification précédente dans Changepoint.

Remarque — Les modifications apportées aux planifications initiales du projet et des

affectations dans Microsoft Project ne sont pas transmises a Changepoint.

Pour plus d'informations, reportez-vous a 1'aide en ligne de Microsoft Project.

A propos de I'enregistrement des planifications temporaires dans
les projets MSP liés

Le recours aux planifications temporaires permet uniquement d'assurer le suivi d'un projet
dans Microsoft Project. Les champs du plan temporaire n'ont aucune incidence sur les dates du

projet Changepoint. Ces informations ne sont pas transmises a Changepoint.

Pour afficher une planification temporaire aprés son enregistrement, vous devez insérer les
colonnes appropriées dans le tableau. Par exemple, si la planification temporaire utilise les

champs Débutl et Finl, vous devez ajouter ces champs au tableau.

Pour plus d'informations, reportez-vous a 'aide en ligne de Microsoft Project.

Etablissement de plusieurs planifications de référence pour un projet MSP
lié
Pour afficher a la fois la planification en cours et la planification initiale dans Microsoft
Project, chaque utilisateur doit configurer un style de barre spécifique a chaque planification
dans sa version locale de Microsoft Project. Vous ne devez exécuter cette procédure qu'une

seule fois pour chaque installation de Microsoft Project.
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A propos de I'enregistrement des planifications temporaires dans les projets MSP liés

Remarque — Cette procédure peut étre menée a bien par une seule personne qui enverra

ensuite par e-mail son fichier Global.mpt aux autres utilisateurs Changepoint de

I'organisation. Pour plus d'informations, reportez-vous a 1'aide en ligne de Microsoft

L

|

Project.

1. Dans Microsoft Project, cliquez sur Format > Barres et Styles.

2. La boite de dialogue Styles des barres apparait.

3. Insérez une nouvelle ligne pour chacune des planifications et spécifiez une couleur de
barre distincte pour la planification en cours et pour la planification initiale. Pour plus
d'informations sur la configuration des styles de barres, reportez-vous a 1'aide en ligne de
Microsoft Project.

. .
Styles des barres w
| MNom | Appxenc |Reésentelestécies Ugne| 0 De |0 R
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4. Cliquez sur OK pour refermer la boite de dialogue.

5. Cliquez sur I'onglet Affichage.

6. Cliquez sur Autres affichages > Plus d'affichages.

La boite de dialogue Plus d'affichages apparait.
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10. Intégration avec Microsoft Project

7. Cliquez sur le bouton Organiser.

La boite de dialogue Organiser apparait.
8. Sélectionnez CP Gantt dans la zone de liste a droite affichant le nom du projet en cours.
9. Cliquez sur le bouton Copier.

L'entrée CP Gantt est copiée vers la liste Global.mpt (ajoutée au modele Global.mpt).
10. Cliquez sur Oui lorsque vous étes invité a confirmer le remplacement du fichier existant.
11. Cliquez sur Fermer pour refermer la boite de dialogue Organiser.
12. Cliquez sur Fermer pour refermer la boite de dialogue Plus d'affichages.

Microsoft Project est configuré de sorte que les deux nouveaux champs de planification
s'affichent dans la vue CP Gantt pour tous les projets. Vous pouvez effectuer les actions

suivantes pour les projets (avec ou sans lien vers Changepoint) :
» Afficher la planification en cours et la planification temporaire dans la vue CP Gantt.

» Exporter la planification temporaire vers les champs Début1 et Finl.
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11. Résolution des problemes liés a la gestion des

projets

Scénarios d'enregistrement de plans de référence

Cette rubrique décrit plusieurs scénarios impliquant diverses combinaisons de parametres

pour la consolidation des tdches subordonnées et I'enregistrement de plans de référence pour

les taches. Les résultats obtenus en enregistrant des plans de référence a différents niveaux

de projet et de tache sont détaillés pour chaque scénario.

Ces scénarios sont basés sur la structure de projet suivante :

Niveau de Niveau de projet | Niveau de projet | Niveau de projet 4
projet 1 2 3
Projet 1
—Téche 1l
—Projet 1.1
Tache 1.1.1
Tache 1.1.2
Tache 2

Scénario 1

Les conditions suivantes sont en place :

» la consolidation des informations de planification des sous-projets vers les taches

parentes est désactivée pour le projet 1 ;

» les ressources n'ont pas la possibilité d'enregistrer des plans de référence pour les taches

sans affecter les taches au niveau supérieur, OU

» les ressources ont la possibilité d'enregistrer des plans de référence pour les taches sans

affecter les taches au niveau supérieur, mais lors de 1'enregistrement du plan de

référence d'une tache, la ressource choisit d'inclure les niveaux supérieurs.
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11. Résolution des problemes liés a la gestion des projets

Projet ou
tache

Consolidation

Plan de référence

Projet 1

Consolidation des informations des
taches 1 et 2 vers le projet 1

Tache 1, tache 2, projet 1
Pas de plan de référence pour le
projet 1.1

Tache 1*

Consolidation vers le projet 1

Tache 1, projet 1

Projet 1.1*

Pas de consolidation vers la tache
parente

Tache 1.1.1, tache 1.1.2, projet 1.1

Téache1.1.1*

Consolidation vers le projet 1.1

Téche 1.1.1, projet 1.1

Tache 1.1.2*

Consolidation vers le projet 1.1

Tache 1.1.2, projet 1.1

Tache 2*

Consolidation vers le projet 1

Tache 2, projet 1

* Lors de l'enregistrement d'un plan de référence pour une tache, le systéme utilise s'il y a lieu

les valeurs du précédent plan de référence (le plus récent) pour les autres taches afin de

calculer les informations de référence aux niveaux projet et tache récapitulative.

Scénario 2

Les conditions suivantes sont en place :

* la consolidation des informations de planification des sous-projets vers les taches parentes

est désactivée pour le projet 1 ;

* les ressources ont la possibilité d'enregistrer des plans de référence pour les taches sans

affecter les tdches au niveau supérieur ;

* lors de I'enregistrement d'un plan de référence pour une tache, la ressource choisit de

limiter 1'opération a la tache sélectionnée et a ses taches subordonnées.
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Scénarios d'enregistrement de plans de référence

Projet ou . A
. Consolidation Plan de référence

tache

Projet 1 Consolidation des informations Tache 1, tache 2, projet 1
des tAches 1 et 2 vers le projet 1 Pas de plan de référence pour le

projet 1.1

Tache 1 Pas de consolidation vers le projet | Tache 1
1

Projet 1.1 Consolidation des informations Projet 1.1, tache 1.1.1, tache 1.1.2
destaches 1.1.1et1.1.2 versle (Les regles d'enregistrement de plan
projet 1.1. Pas de consolidation de référence du projet 1 s'appliquent)
vers latache 1

Tache1.1.1 Pas de consolidation vers latadche | Tache1.1.1
1

Téche 1.1.2 Pas de consolidation vers latache | Tache1.1.2
1

Tache 2 Pas de consolidation vers le projet | Tache 2
1

Scénario 3

Les conditions suivantes sont en place :

la consolidation des informations de planification des sous-projets vers les taches parentes

est activée pour le projet 1 ;

les ressources n'ont pas la possibilité d'enregistrer des plans de référence pour les taches

sans affecter les taches au niveau supérieur, OU

les ressources ont la possibilité d'enregistrer des plans de référence pour les taches sans

affecter les taches au niveau supérieur, mais lors de 1'enregistrement du plan de référence

d'une tache, la ressource choisit d'inclure les niveaux supérieurs.
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11. Résolution des problemes liés a la gestion des projets

projet 1

Projet ou . s
. Consolidation Plan de référence
tache
Projet 1 Projet 1 Tous les projets et toutes les taches
Téche 1* Consolidation vers le projet 1 Téche 1, projet 1
Projet 1.1, tache 1.1.1, tache 1.1.2
Projet 1.1* Consolidation vers latache 1 etle | Projet 1.1, tache 1.1.1, tdche 1.1.2

Tache 1, projet 1, tache 2 (valeur du
plan de référence précédent)

Téche 1.1.1* Consolidation vers le projet 1.1, la
tache 1 et le projet 1

Tache 1.1.1, projet 1.1, tache 1,
projet 1

Tache 1.1.2* Consolidation vers le projet 1.1, la
tache 1 et le projet 1

Tache 1.1.2, projet 1.1, tache 1,
projet 1

Tache 2* Consolidation vers le projet 1

Tache 2, projet 1

* Lors de l'enregistrement d'un plan de référence pour une tache, le systéme utilise s'il y a lieu

les valeurs du précédent plan de référence (le plus récent) pour les autres taches afin de

calculer les informations de référence aux niveaux projet et tiche récapitulative.

Scénario 4

Les conditions suivantes sont en place :

» la consolidation des informations de planification des sous-projets vers les taches parentes

est activée pour le projet 1 ;

» les ressources ont la possibilité d'enregistrer des plans de référence pour les taches sans

affecter les tdches au niveau supérieur ;

* lors de I'enregistrement d'un plan de référence pour une tache, la ressource choisit de

limiter 1'opération a la tache sélectionnée et a ses taches subordonnées.
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Résolution des problémes liés aux projets

projet 1

Projet ou L. e
. Consolidation Plan de référence

tache

Projet 1 Projet 1 Tous les projets et toutes les taches

Tache 1 Consolidation vers latache 1 Tache 1
Pas de consolidation vers le Projet 1.1, tache 1.1.1, tache 1.1.2
projet 1

Projet 1.1* t Consolidation vers latache 1etle | Projet 1.1, tAche 1.1.1, tache 1.1.2

Tache 1, projet 1
Tache 2 (valeur du plan de référence
précédent)

Tache1l.1.1*t

Consolidation vers le projet 1.1 et
latédche 1

Tache 1.1.1, projet 1.1, tache 1

Tache1.1.2* 1

Consolidation vers le projet 1.1 et
latache 1

Tache 1.1.2, projet 1.1, tache 1

Tache 2

Pas de consolidation vers le
projet 1

Tache 2

* Lors de l'enregistrement d'un plan de référence pour une tache, le systéme utilise s'il y a lieu

les valeurs du précédent plan de référence (le plus récent) pour les autres taches afin de

calculer les informations de référence aux niveaux projet et tache récapitulative.

T Des plans de référence sont enregistrés pour les taches au niveau supérieur parce que la

consolidation des informations de planification des sous-projets vers les tiches parentes

prévaut méme lorsque la ressource choisit de limiter I'enregistrement du plan de référence a la

tdche sélectionnée et a ses taches subordonnées.

Résolution des problemes liés aux projets

Cette rubrique propose des solutions aux problémes rencontrés dans le profil ou la boite de

dialogue d'un projet.

La case a cocher Projet facturable n'est pas accessible

La case a cocher Projet facturable n'est accessible que si la case Autoriser les

responsables de projets a modifier 1'état [Facturable] est cochée dans la boite de dialogue
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de I'engagement. Pour que le projet puisse étre sélectionné dans la boite de dialogue d'une

facture, il doit étre facturable.
L'état facturable d'un projet n'est pas modifiable

Lorsque la case Répartition de la facturation est cochée dans 1'onglet Détails de
facturation de la boite de dialogue de 1'engagement dans lequel s'inscrit un projet, le
parameétre Projet facturable dans la boite de dialogue du projet n'est pas modifiable dans les

conditions suivantes :

» Il existe pour I'engagement principal ou les engagements secondaires des factures a 1'état

Provisoire, Approbation en attente, Approbation de niveau 2 en attente ou Approuvé.

» Toutes les factures existantes sont validées, mais il subsiste des entrées de temps et/ou
des dépenses non intégralement facturées pour I'engagement principal ou les engagements

secondaires.
Le champ ID du projet n'est pas accessible
Ce champ n'est pas activé dans votre organisation.
Une entité de facturation n'est pas accessible dans le champ Période fiscale

La liste du champ Période fiscale ne recense que les entités de facturation pour lesquelles des

périodes fiscales ont été définies.
Le champ Contact de facturation n'est pas accessible

Ce champ n'est accessible que si 1'option Autoriser les responsables de projets a désigner
le contact pour la facturation est activée dans I'engagement. La sélection du type d'adresse
(adresse principale, adresse de facturation, adresse de livraison ou autre possibilité configurée

par I'administrateur systéme) s'effectue au niveau engagement.
Le champ Type de projet CP n'est pas accessible

Ce champ n'est pas activé dans votre organisation.

Le champ Alias n'est pas accessible

Ce champ n'est pas activé dans votre organisation.

Le champ Requéte n'est pas accessible

Le projet n'a pas été créé a partir d'une requéte.
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La case a cocher Activer I'approbation du temps consacré au projet n'est pas
accessible

Cette case n'est accessible que si I'option Autoriser les responsables de projets a désigner

I'approbateur de temps est activée dans 1'engagement associé au projet.

Un éditeur du plan de projet ne peut pas prendre en charge le projet
Un éditeur du plan de projet ne peut pas créer ou supprimer des taches
Une ressource n'apparait pas dans la liste des éditeurs du plan de projet

Ces problémes sont généralement liés aux droits d'acces. Voir "Managing projects" dans le

guide Contréle d’accés aux fonctionnalités de Changepoint.

Les taches parentes sont incluses lors de I'enregistrement d'un plan de référence
alors que l'option permettant de limiter I'opération aux niveaux inférieurs est
sélectionnée

Si la consolidation des informations de planification des sous-projets vers les taches parentes
est activée dans l'onglet Acceés de la boite de dialogue du projet parent, ce parameétre est
prioritaire par rapport a l'option permettant d'enregistrer un plan de référence sans affecter les

taches au niveau supérieur.
La section Equipe de projet n‘apparait pas

Pour que la section Equipe de projet apparaisse, les conditions suivantes doivent &tre

réunies :

* les demandes de ressources doivent étre activées dans la configuration de I'entité de

facturation ;

* les demandes de ressource au niveau projet doivent étre activées dans 1'onglet Ressources

prévues de I'engagement.
La section Répartition sur I'exercice fiscal n'apparait pas

Cette section n'apparait que si des périodes fiscales ont été définies pour l'entité de facturation

associée au projet.

La case a cocher Autoriser les utilisateurs a remplacer I'état [Facturable] des
dépenses saisies pour ce projet n'est pas accessible dans I'onglet Accés de la
boite de dialogue du projet

Cette case n'est accessible que dans les conditions suivantes : 'engagement et le projet doivent

étre facturables et 1'option Autoriser les responsables de projets a modifier 1'état
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11. Résolution des problemes liés a la gestion des projets

[Facturable] doit étre activée dans I'engagement.
Résolution des problémes liés aux projets MSP
Un projet n'est pas accessible a partir de Microsoft Project

Si votre organisation impose le recours aux demandes de ressources, les champs configurables
obligatoires associés aux demandes de ressources doivent étre renseignés dans la boite de
dialogue du projet ou la vue de modification des taches afin que le projet soit sélectionnable

dans Microsoft Project.

Résolution des probléemes liés aux taches

Cette rubrique propose des solutions aux problémes rencontrés dans le profil ou la vue de

modification d'une tache.
Une ressource n'est pas sélectionnable pour une affectation de tache

Pour pouvoir étre affectées a des taches, les ressources doivent disposer de la fonction

d'exécution Suivi du temps consacré aux projets.
La case a cocher Tache ouverte n'est pas accessible

Si les demandes de ressources au niveau des projets ou des taches ont été activées dans
I'engagement, la case a cocher Tache Ouverte n'est pas accessible dans la vue de

modification des taches.

La case a cocher Facturation dans la partie forfaitaire de I'engagement n'est pas
accessible

Cette case n'est accessible que si I'engagement utilise un type de facturation forfaitaire.
Le champ Forfait n'est pas accessible

Ce champ n'est accessible que si l'engagement utilise un type de facturation forfaitaire.
Le champ Taux de facturation n'est pas accessible

Ce champ n'est accessible que si vous disposez de la fonction d'exécution Affichage des taux
de facturation et coiits de main-d'oeuvre au niveau des affectations de tiches. En outre,
lorsque vous accédez a une tache pour la premiere fois, vous devez cliquer avec le bouton
droit de la souris dans la grille et choisir Afficher les taux de facturation dans le menu

contextuel pour voir ce champ.
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Le champ Co(t de main-d'oeuvre (des intervenants ou des ressources) n'est pas
accessible

Le champ Coiit de main-d'oeuvre n'est pas modifiable. Ce champ affiche le cofit de main-
d'oeuvre des intervenants ou des ressources applicable a l'affectation de tache. Seules les
ressources disposant de la fonction d'exécution Affichage des taux de facturation et coiits de

main-d'oeuvre au niveau des affectations de taches peuvent afficher ces informations.

Le coiit de main-d'oeuvre affiché dépend de la configuration de l'entité de facturation dans

Changepoint Administration :

* Sil'entité de facturation associée a la tache est configurée pour utiliser les coiits de main-

d'oeuvre des intervenants, le champ est intitulé Coiit de main-d'oeuvre intervenants.

» Sil'entité de facturation est configurée pour utiliser les cofits de main-d'oeuvre des
ressources, le champ est intitulé Coiit de main-d'oeuvre ressources et n'apparait que si

vous disposez de la fonction d'exécution Affichage des coiits.

Lorsque vous accédez a une tache pour la premiére fois, vous devez cliquer avec le bouton
droit de la souris dans la grille et choisir Afficher les coiits de main-d'oeuvre dans le

menu contextuel pour voir ce champ.
Le champ Réservation provisoire n'est pas accessible

Ce champ n'est accessible que si les réservations provisoires sont autorisées dans la

configuration de I'entité de facturation.
La section Mise a jour de I'état n'apparait pas
Cette section n'apparait que pour les taches auxquelles vous étes affecté.

Résolution des problemes liés aux feuilles de travail de projets

Cette rubrique propose des solutions aux problémes rencontrés dans la feuille de travail d'un

projet.

Un responsable de tache récapitulative ne peut pas créer de taches ou
d'affectations de taches a partir d'une tache subordonnée

Des droits de modification des tdches sont requis pour ajouter une nouvelle tiche au-dessus
d'une tache existante car cette opération implique la mise a jour de la structure de répartition
du travail (SRT).
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Si les responsables de taches récapitulatives bénéficient de droits d'accés au projet pour créer
des taches, mais ne disposent pas de droits de modification pour les taches, ils doivent ajouter
ou coller de nouvelles taches ou des affectations de taches a partir des affectations de taches

existantes.

Une ressource ajoutée a votre liste de ressources favorites n'apparait pas dans
la liste des ressources sélectionnables pour les affectations de taches

Seules les ressources disposant de la fonction d'exécution Suivi du temps consacré aux

projets peuvent étre affectées a des taches.
Impossible de modifier les heures planifiées pour une tache

Ajoutez la colonne Méthode de chargement a la feuille de travail et sélectionnez une

méthode de chargement avec répartition automatique pour la tache.

Un message d'erreur de validation s'affiche lorsque vous tentez d'enregistrer la
feuille de travail d'un projet, mais aucune erreur n'est visible dans la feuille de
travail

L'erreur peut concerner une ligne masquée par un critére de filtrage. Supprimez le filtre et

réessayez d'enregistrer la feuille de travail.

La disponibilité des ressources change lorsque la date de début planifié est
remplacée par une date antérieure a la date courante

Le remplacement de la date de début planifié d'une affectation de tache par une date
antérieure affecte la disponibilité des ressources car celle-ci est calculée a partir de la date
courante, tandis que les heures planifiées sont réparties sur toute la durée de I'affectation,

méme si la date de début planifié est antérieure a la date courante.

Supposons, par exemple, qu'une affectation de tache présente les données suivantes :
» Début planifié dans le passé

* Heures planifiées : 60

*  Durée de 20 jours (20 jours ouvrés entre le début planifié et la fin planifiée)

* 4 jours ouvrés entre la date courante et la fin planifiée

* Nombre total d'heures disponibles par jour : 6

Les 60 heures planifiées sont réparties sur les 20 jours, soit 3 heures planifiées par jour
(60 /20 = 3).
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Si la ressource dispose d'un total de 6 heures par jour, le temps disponible par jour est de
3 heures (6 heures - 3 heures planifiées = 3). Disponibilité totale de la ressource : 3 heures x

4 jours ouvrés = 12 heures disponibles.

Si vous avancez la date de début planifié a 40 jours ouvrés plus tot, la durée initiale de 20 jours
passe a 60 jours. Les heures planifiées pour I'affectation de tache sont réparties sur une
période plus longue, ce qui réduit le temps planifié par jour a 1 heure (60 heures planifiées /

60 jours ouvrés = 1).

La disponibilité journaliére de la ressource augmente a 5 heures (6 heures disponibles moins
1 heure planifiée par jour = 5). La disponibilité totale de la ressource augmente a 20 heures

(5 heures x 4 jours ouvrés = 20 heures).
La disponibilité de la ressource est égale a 0

Si vous cliquez sur une affectation dont les dates de début et de fin planifiées se situent dans le
passé, le champ des heures planifiées indique 0 et aucune disponibilité n'est affichée dans les

périodes fiscales ou journaliéres.

Les colonnes des périodes fiscales n'apparaissent pas dans la feuille de travail
d'un projet et le champ du nombre de périodes PE' 12 IEI n'est pas visible a

I'écran

Vous devez disposer de la fonction d'exécution Medification des données de projets des

périodes fiscales pour afficher et utiliser les colonnes des périodes fiscales et journaliéeres.

Les périodes journaliéres sont affichées mais l'icone |§| permettant de passer a

I'affichage des périodes fiscales n'est pas visible a I'écran

Aucune période fiscale n'est associée au projet.

Le champ Période fiscale ne s'affiche pas lorsque vous modifiez un projet
Contactez votre administrateur systéme.

Le nombre d'heures planifiées pour une tache indique 0 lorsque vous consultez
la tache dans la feuille de travail

Supposons, par exemple, que vous créiez une tache a partir de la vue de modification des
taches et que vous répartissiez les heures planifiées sur une période comprenant des jours
chémés. Lorsque vous ouvrez la feuille de travail du projet, les heures planifiées sont

automatiquement réparties sur les jours ouvrés uniquement. En conséquence, si la tiche couvre
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une plage composée exclusivement de jours chomés, les heures planifiées sont supprimées

puisqu'il n'existe pas de jours ouvrés sur lesquels les heures peuvent étre réparties.

Lorsque vous cliquez sur l'icbne IEI L les heures planifiées ne sont pas calculées

et les cellules continuent d'afficher 0

Vous devez effacer le contenu des cellules dont vous voulez calculer la valeur, y compris

celles comportant un 0. Le calcul s'applique uniquement aux cellules vides.

Les heures planifiées sont mises a jour aprés la consolidation des données du
projet

Cause probable : des périodes fiscales sont sélectionnées dans le projet, la date de début
planifié et la date de fin planifiée de 1'affectation de tache se situent dans une période révolue
et la méthode de chargement est 1 - Répartition auto. — Mise a jour des périodes révolues
et futures. Si cette méthode de chargement est sélectionnée, les heures planifiées dans les
périodes fiscales révolues sont remplacées par les données réelles et la différence est répartie
sur les périodes fiscales en cours et futures. Lorsque la date de début planifié et la date de fin
planifiée se situent dans une période révolue, les heures planifiées affichent les heures réelles

ou bien 0 si aucune heure réelle n'a été saisie.

Solution : lorsque vous créez une tache dans la feuille de travail, assurez-vous de sélectionner
une méthode de chargement qui ne remplace pas les données des périodes révolues par les
données réelles. Par exemple : 4 - Répartition auto. — Aucune mise a jour des périodes

révolues.

La feuille de travail d'un projet affiche uniquement la ligne correspondant au
projet

Seules les taches et les affectations de taches pour lesquelles vous bénéficiez de droits de
modification sont affichées dans la feuille de travail du projet. Vérifiez le filtre appliqué a la

feuille de travail.

Lorsque vous tentez de modifier un projet, la boite de dialogue Champs
configurables apparait

Les données de 1'équipe de projet n'ont pas été spécifiées et aucune demande de ressource n'a
été soumise manuellement. Des demandes de ressources ont toutefois été créées
automatiquement et les champs configurables obligatoires doivent étre renseignés pour
permettre le traitement de ces demandes. Pour pouvoir accéder au projet, vous devez spécifier

des valeurs pour les champs configurables obligatoires et cliquer sur Enregistrer.
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Une tache est incorrectement marquée comme étant critique

Pour des raisons de performance, la période durant laquelle les données des jours chomés sont
conservées pour les taches est limitée. Cette période couvre par défaut cing ans avant la date
courante et cing ans apres la date courante. Les calculs relatifs aux taches dont les dates de
début et/ou de fin planifiées sont situées en dehors de cette période peuvent donc étre inexacts

et ces taches peuvent étre incorrectement marquées comme critiques.

Une ressource non affectée n'est pas sélectionnable dans un filtre de la feuille de
travail du projet

Les ressources non affectées ne sont pas répertoriées dans la colonne Valeur d'une ligne des
critéres de filtrage lorsque la condition est Egal a. Pour contourner ce probléme, utilisez la

condition Est comme.

Résolution des problemes liés a la FPP

Les valeurs des champs de taches ne sont pas répercutées lors de l'affectation
des taches dans une vue de taches

Les valeurs des champs configurables (et de certains champs standard) ne sont pas héritées
lors de l'affectation d'une tache dans une vue de taches, sauf si les champs de la tache et de

I'affectation de tache ont été affichés dans la FPP.

Pour faire en sorte que les valeurs des champs soient répercutées sur les affectations de taches

existantes ou nouvellement créées, procédez comme suit :
1. Créez une vue de taches contenant les champs voulus.

2. Créez une vue d'affectations de tiches contenant les champs voulus. Définissez la vue
d'affectations de taches en tant que vue par défaut de maniere a ce qu'elle s'affiche

systématiquement lorsque vous accédez a la FPP.
3. Passez a la vue de taches pour ajouter ou modifier des données.

Vous ne pouvez pas insérer une tache ou apporter des modifications dans la
FPP ; les boutons « Enregistrer » et « Appliquer » sont manquants

Assurez-vous d'avoir verrouillé le projet. Si la FPP est verrouillée par d'autres ressources, vous
devez patienter jusqu'a ce qu'un message vous informe que le projet est déverrouillé pour

pouvoir le verrouiller a votre tour. Le responsable du projet peut prendre le contrdle du

verrouillage en cliquant sur w7 | B dans ce cas, les modifications apportées par les autres

ressources sont perdues.
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Les responsables de taches récapitulatives peuvent uniquement voir leurs
taches récapitulatives dans la FPP

Pour voir 1'ensemble des taches dans la FPP, les responsables de taches récapitulatives doivent

disposer de droits de consultation pour le projet octroyés par le responsable du projet.
Les valeurs consolidées pour le projet sont inexactes dans la FPP

Seules les taches effectivement affichées dans la feuille sont consolidées une fois que des

modifications ont été apportées.

Les valeurs consolidées peuvent donc étre inférieures aux totaux du projet pour les raisons

suivantes :
* un filtre a été appliqué pour restreindre le nombre de taches affichées ;

» vous étes responsable d'une tache récapitulative et nous ne disposez pas de droits de

consultation pour le projet.

Vous ne pouvez pas modifier le début planifié, la fin planifiée et les heures
planifiées dans une vue de taches

Si une ou plusieurs affectations utilisent une méthode de chargement manuelle, vous ne pouvez
pas modifier le début planifié, la fin planifiée ou les heures planifiées pour la tiche dans une

vue de taches.

Les totaux de l'effort planifié avec une répartition journaliére sont incorrects
dans la FPP

Les valeurs de répartition journaliére sont calculées et stockées avec une précision de cing
chiffres apres la virgule, mais sont arrondies a trois chiffres aprés la virgule lorsqu'elles
s'affichent dans la FPP. En conséquence, la somme des valeurs de répartition journaliére pour
une affectation peut différer 1égerement du total de 'effort planifié affiché pour cette

affectation de tache.

L'icone « Sélectionner/désélectionner des taches pour l'activation » n'apparait
pas dans la FPP

L'icone Sélectionner/désélectionner des taches pour I'activation (55 |) n'est disponible dans

o

une vue de taches que lorsqu'aucun critére de tri n'est spécifié pour la vue et qu'aucun filtre

n'est appliqué.
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Il n'est pas possible d'ajouter de I'effort pour une ressource dans la boite de
dialogue « Affectation de plusieurs ressources »

Lorsque la méthode de chargement par défaut est manuelle, vous devez recourir a une vue

d'affectations de tdches pour répartir l'effort sur des périodes fiscales ou journaliéres.
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